

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU

Názov národného projektu: Redizajn siete GOVNET

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)

Štúdia uskutočniteľnosti Redizajn siete GOVNET sa vypracováva na základe požiadavky zvýšenia bezpečnosti siete GOVNET, šetrenia nákladov a slobody výberu poskytovateľa transportných služieb podľa najlepšej ponuky, zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti komunikácie participujúcich organizácií prostredníctvom novej služby GOVNETU, ktorá poskytuje možnosť realizovania bezpečných šifrovaných videokonferencií. Ide o zásadný krok, ktorý odstráni súčasný negatívny stav bezpečnosti siete GOVNET vytvorením IPSec tunela. Vytvorí sa šifrovaná komunikácia v transportnej sieti, ktorá prináša bezpečný prenos dát pre všetky cieľové skupiny, ktorými sú zamestnanci jednotlivých rezortov. Ďalšou motiváciou pre realizáciu projektu je 50% zníženie doterajších prevádzkových nákladov. Vo veľkej miere sa realizáciou projektu jasne vymedzí definovaná hranica medzi transportnou a prístupovou sieťou. Zariadenia v prístupovej sieti budú výlučne vo vlastníctve a správe NASES a vytvorí sa šifrovaná komunikácia pomocou IPSec tunela medzi VPN klientom a VPN koncentrátorom. V zmysle uvedeného dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku siete GOVNET a šifrovaním komunikácie sa zabezpečí vyššia bezpečnosť siete GOVNET. Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti komunikácie participujúcich organizácií prostredníctvom novej služby GOVNETU, ktorá poskytuje možnosť realizovania bezpečných šifrovaných videokonferencií, zvýši bezpečnosť komunikácie, prenos obrazu, zvuku a dát. Pozitívne prispeje k efektívnej spolupráci a komunikácii, zvýšeniu produktivity a zníženiu nákladov v podobe cestovných a ubytovacích nákladov.

Je dôležité zdôrazniť, že celá implementácia navrhovaného projektu je plne v súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra - špecifický cieľ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti a vychádza z požiadaviek Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, prioritá: Komunikačná infraštruktúra (kapitola 6.2.9).

Hlavné ciele NKIVS predstavujú:

- Zabezpečenie rozšírenia existujúcich sieťových služieb;
- Poskytovanie nových sieťových služieb na garantovanej úrovni dostupnosti a bezpečnosti;
- Predchádzanie kybernetickým útokom;

Požadovaný cieľový stav v zmysle NKIVS predstavuje:

- Centrálna komunikačná infraštruktúra - sieť Govnet, ktorej prevádzku zabezpečuje a garantuje Úrad vlády SR

- Virtuálne privátne siete - pre prepojenie Inštitúcií verejnej správy k centrálnej komunikačnej infraštruktúre

Základné ciele naplňané realizáciou projektu:

- zvýši sa bezpečnosť siete GOVNET - vytvorenie šifrovanej komunikácie pomocou IPSec tunela – bezpečný prenos obrazu, zvuku a dát (vo forme zdieľaných súborov, dokumentov, pracovných plôch, obrázkov) aj v rámci videokonferencií;
- zavedenie moderného bezpečnostného informačného prvku - Videokonferencie;
- zvýšenie kvality a dostupnosti siete GOVNET - jednoduchšia migrácia celej infraštruktúry do novej transportnej siete;
- zvýšenie transparentnosti výdavkov - prechod prístupovej časti siete z vlastníctva ISP do vlastníctva NASES;
- kontinuálna modernizácia siete - najmä posilnenie vlastnej infraštruktúry siete GOVNET s ohľadom na zlepšenie konektivity, redundancie a kladie sa zvýšený dôraz na rôzne kritériá bezpečnosti na fyzickej, objektovej a dátovej úrovni.

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu

Prioritná os	7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita	2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronickeho vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronickeho zdravotníctva
Špecifický cieľ	7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)	Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	pracovníci štátnej a verejnej správy inštitúcie a subjekty štátnej a verejnej správy

3. Prijímateľ¹ národného projektu

Dôvod určenia prijímateľa národného projektu ²	NASES vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády SR za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006
---	---

¹ V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

² Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).

	Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IS VS“), správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre potreby Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“).
Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe?	<p>Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:</p> <p>- definuje povinnosti správcu a prevádzkovateľa IS VS, pričom ÚV SR (i) zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry SR pre VS a (ii) vykonáva správu, prevádzku a rozvoj Govnet-u. Tieto považujeme za základné funkcie, ktoré sú realizované v rámci biznis architektúry v zmysle ktorých sú poskytované služby pre koncových používateľov.</p> <p>ÚV SR na plnenie vybraných úloh zriadil NASES. NASES je príspevkovou organizáciou ÚV SR, ktorá je zriadená predovšetkým za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre ÚV SR.</p>
Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
Sídlo	Kollárova 8, 917 02 Trnava
IČO	42 156 424

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné) ³	Partnerom navrhovaného projektu bude Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), ktorý zastreší vybrané podporné aktivity, a to z dôvodu, že je koordinačným orgánom pri riadení informatizácie spoločnosti v súčasnom programovom období 2014 – 2020. ÚPPVII bude partnerom na projekte z dôvodu zabezpečenia riadenia kvality projektu v súlade so štandardami podľa výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov a z dôvodu zabezpečenia publicity výstupov projektu.
Kritériá pre výber partnera ⁴	Vyplyva priamo z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?	Áno. Z dôvodu rozšírenia a upevnenia kompetencií ÚPPVII ako orgánu zodpovedného za riadenie informatizácie verejnej správy ukotvených novelizáciou „kompetenčného“ zákona č. 171/2016 Z. z. a novelizáciou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Obchodné meno/názov	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Sídlo	Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO	50349287

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

5. Predpokladaný časový rámec

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiaduci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok	11/2018
Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom	4Q/2018
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia realizácie projektu	1Q/2019
Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch	36

³ Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkolvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

⁴ Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

6. Finančný rámec

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)	7 321 890,45 EUR s Dph
Celkové oprávnené výdavky projektu	7 321 890,45 EUR s Dph
Vlastné zdroje prijímateľa	N/A

7. Východiskový stav

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy SR (ďalej len „NKIVS“);
- Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR - tvorí základný rámec informačnej bezpečnosti SR. V podmienkach digitálneho a kybernetického priestoru SR sú zavádzané opatrenia najmä proti úniku informácií a ich neoprávnenému použitiu, narušeniu integrity údajov, porušeniu práv občanov na ochranu osobných údajov, a na ochranu pred poškodzovaním a zneužívaním informačných a komunikačných systémov, ako aj opatrenia na presadzovanie príslušných právnych noriem Slovenska a EÚ.
- Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ
- smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii („smernica NIS“)
- zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

- Dokumenty strategických priorít NKIVS prijatých v roku 2017 – SP Informačná a kybernetická bezpečnosť, respektíve aj Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy.
- Hlavný dokument. Prílohy a CBA rozpočet štúdie uskutočniteľnosti je dostupný na: <https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/910dc665-40b9-6371-2cf5-03a9fb3d048f?tab=basicForm>

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov⁵ zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):

- Zámer NP priamo nenadväzuje na žiadny z ukončených ani prebiehajúcich národných projektov.

⁵ V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

- Dôvody zmeny sú interné a externé (od externých používateľov v SR, ale aj z prostredia EÚ). ŠU zahŕňa v sebe analýzu relevantných cieľov a princípov, ktoré sú priamo aj nepriamo zainteresované v kontexte aktivít navrhovaného projektu.
- Hlavnými problémovými oblasťami súčasného riešenia sú:
 - nedostatočne zabezpečený prenos dát;
 - nutnosť viazať sa na jedného operátora;
 - závislosť na konkrétnom type transportnej/prístupovej siete;
 - vysoké prevádzkové náklady;
- Prioritná oblasť, ktorú rieši zámer národného projektu je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti.

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)

Žiadateľ:

- Administratívna kapacita interná – Požiadavky interných administratívnych rolí budú plnené internými zdrojmi.
- Finančná kapacita – Obstarávacie náklady a prevádzkové náklady počas trvania projektu budú financované z fondov EÚ, po skončení projektu bude prevádzka riešenia financovaná zo štátneho rozpočtu.
- Prevádzková kapacita – predpokladá sa zabezpečenie prevádzky riešenia internými pracovníkmi.

Partner:

Administratívne, finančné a prevádzkové kapacity, ktoré bude nutné zabezpečiť na činnosti spojené s realizáciou projektu budú detailnejšie špecifikované v nadchádzajúcom období po podpise Partnerskej zmluvy medzi žiadateľom a partnerom.

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)

Projekt v rámci naplňania špecifického cieľa 7.9 bude prínosom najmä k strategickej prioritě NKIVS „Informačná a kybernetická bezpečnosť“.

Projekt si kladie naplniť kľúčový cieľ kybernetická bezpečnosť v spoločnosti zvýšením miery inovácie v oblasti bezpečnostných opatrení – vytvorením bezpečnostného IPsec tunela a zavedením moderného bezpečnostného informačného prvku – videokonferencie, v rámci ktorého z bezpečnostných dôvodov dáta neopustia vládnu sieť Govnet.

9. Očakávaný stav a merateľné ciele

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.⁶

Cieľ národného projektu	Merateľný ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	Súvisiaci programový ukazovateľ ⁷
7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti	PO167 - Počet informačných systémov VS zapojených do centrálného systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS.	200	Aktivita: Nákup HW a krabicového softvéru	N/A
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)				
Cieľ národného projektu	Ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.⁸

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa ⁹	PO167 - Počet informačných systémov VS zapojených do centrálného systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS.
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Ukazovateľ vyjadruje počet informačných systémov verejnej správy, ktoré majú implementované nástroje na centrálné rozpoznávanie, monitorovanie a riadenia bezpečnostných incidentov, ako ich odhaľovanie, zaznamenávanie detailov a mitigovanie a ktoré sú zapojené do centrálného systému monitorovania bezpečnosti

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

11. Očakávané dopady

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny

⁶ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

⁷ Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

⁸ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

⁹ V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

Dopady	Cieľová skupina (ak relevantné)	Počet ¹⁰
Vytvorenie bezpečnej a efektívnej komunikačnej infraštruktúry medzi participujúcimi organizáciami zavádzaním moderných bezpečných informačných technológií sa zvýši bezpečnosť komunikácie, prenos obrazu, zvuku a dát. Pozitívne prispeje k efektívnej spolupráci a komunikácii, zvýšeniu produktivity a zníženiu nákladov v podobe cestovných a ubytovacích nákladov.	Zamestnanci štátnej a verejnej správy	približne 200 000 * podľa štatistiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) približne 200-tisíc ľudí v roku 2017)
Zabezpečenie rozšírenia existujúcich sieťových služieb, predchádzanie kybernetickým útokom, poskytovanie nových sieťových služieb na garantovanej úrovni dostupnosti a bezpečnosti. Zvýšenie bezpečnosti siete Govnet - vytvorenie šifrovanej komunikácia pomocou IPSec tunela medzi VPN klientom a VPN koncentrátorom.	Inštitúcie a subjekty štátnej a verejnej správy	21

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.

12. Aktivity

- a) Uveďte detailnejší popis aktivít.

Aktivita 1: Analýza a dizajn

Vykonanie detailnej analýzy a vytvorenie dizajnu

1.1.2019 - 31.5.2019

Aktivita 2: Nákup HW a krabicového softvéru

Nákup HW a krabicového softvéru - pre vybrané lokality siete Govnet (úvodná fáza nasadenia)

1.4.2019 - 30.7.2019

Aktivita 3: Implementácia

Implementácia - pre vybrané lokality siete Govnet (úvodná fáza nasadenia) - inštalácia HW/SW-firmware na vybraných lokalitách, vytvorenie IPSec tunelov, konfigurácie siete

¹⁰ Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

1.8.2019 - 30.9.2019

Aktivita 4: Nasadenie

Nasadenie - pre vybrané lokality siete Govnet (úvodná fáza nasadenia) - migrácia lokalít

1.10.2019 - 31.10.2019

Aktivita 5: Nákup HW a krabicového softvéru

Nákup HW a krabicového softvéru - pre zostávajúce lokality

1.11.2019 - 28.2.2020

Aktivita 6: Implementácia

Implementácia - pre zostávajúce lokality siete Govnet - inštalácia HW/SW-firmware na zostávajúcich lokalitách, vytvorenie IPSec tunelov, konfigurácie siete

1.3.2020 - 31.5.2020

Aktivita 7: Nasadenie

Nasadenie - pre zostávajúce lokality siete Govnet - migrácia lokalít

1.4.2020 - 31.10.2021

Podporné aktivity:

Sú naplánované na celú dobu realizácie projektu v celkovej sume 480 194 €.

36 mesiacov

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie <i>Očakávaný stav</i>)	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Aktivita 1: Analýza a dizajn	Aktivita sa vzťahuje k všetkým cieľom 7.9	Žiadateľ *Hradené z vlastných zdrojov	5
Aktivita 2: Nákup HW a krabicového softvéru	Aktivita sa vzťahuje k všetkým cieľom 7.9	Žiadateľ	4
Aktivita 3: Implementácia	Aktivita sa vzťahuje k všetkým cieľom 7.9	Žiadateľ *Hradené z vlastných zdrojov	2

Aktivita 4: Nasadenie	Aktivita sa vzťahuje k všetkým cieľom 7.9	Žiadateľ *Hradené z vlastných zdrojov	1
Aktivita 5: Nákup HW a krabicového softvéru	Aktivita sa vzťahuje k všetkým cieľom 7.9	Žiadateľ	4
Aktivita 6: Implementácia	Aktivita sa vzťahuje k všetkým cieľom 7.9	Žiadateľ *Hradené z vlastných zdrojov	3
Aktivita 7: Nasadenie	Aktivita sa vzťahuje k všetkým cieľom 7.9	Žiadateľ *Hradené z vlastných zdrojov	19
Podporné aktivity:	Aktivita sa vzťahuje k všetkým cieľom 7.9	Žiadateľ, Partner	36

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

13. Rozpočet

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Ceny boli stanovené na základe global price listu, tak ako je to uvedené v štúdiu uskutočniteľnosti v časti Ekonomická analýza. Zároveň CBA obsahuje aj 3 predpokladané hodnoty zákazky od subjektov, ktoré sú oprávnené dodávať daný tovar.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie		
Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity	Celková suma	Uveďte plánované vecné vymedzenie
Aktivita 2: Nákup HW a krabicového softvéru	1 726 560,02 €	Okrem nákupu HW a SW vybavenia, suma zahŕňa aj 3 ročnú podporu a inštalačný materiál.
Aktivita 5: Nákup HW a krabicového softvéru	3 975 847,02 €	Okrem nákupu HW a SW vybavenia, suma zahŕňa aj 3 ročnú podporu a inštalačný materiál.
Hlavné aktivity Spolu	5 702 407,04 € bez Dph	6 842 888,45 s Dph

Predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity		
Podporné aktivity	273 716 €	Cena riadenia projektu a publicity a informovanosti pre žiadateľa predstavuje 4% z celkových nákladov projektu s Dph.
Podporné aktivity	205 287 €	Cena QA a publicity projektu pre partnera predstavuje 3% z celkových nákladov projektu s Dph.
Podporné aktivity Spolu	479 002 €	
Celkom	7 321 890,45 EUR s Dph	

14. Deklarujte, že NP vyhovuje **zásade doplnkovosti** (t. j. nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

Predkladaný projekt vyhovuje zásade doplnkovosti a nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?

Nie

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vyplňajú iba pre investičné¹¹ typy projektov.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov	
Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti ¹² ? (áno/nie)	Áno
Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená	Redizajn siete GOVNET. https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/910dc665-40b9-6371-2cf5-03a9fb3d048f?tab=basicForm
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je dostupná na internete, uveďte webové sídlo a	N/A

¹¹ Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.

¹² Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na: <http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598>)

termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok) ¹³	
---	--

¹³ Uvedené sa neuplatňuje v prípade, že platia ustanovenia Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (str. 34, bod 166).