

**Správa z interného  
hodnotenia plnenia  
ukazovateľov  
výkonnostného rámca**

**Operačného programu  
Rybné hospodárstvo 2014 – 2020**



**Operačný program  
Rybné hospodárstvo  
2014-2020**

**február 2018**

**Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**

**Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020**

## Obsah

Manažérske zhrnutie .....	3
Management Summary.....	6
Zoznam použitých skratiek a vybraných pojmov .....	8
Úvod .....	9
1. Cieľ hodnotenia .....	9
2. Rozsah hodnotenia a obmedzenia .....	9
3. Metodika hodnotenia a hodnotiace otázky .....	10
4. Východiská pre stanovenie výkonnostného rámca.....	11
5. Podmienky pre plnenie čiastkových cieľov a zámerov .....	13
6. Hodnotenie napĺňania ukazovateľov výkonnostného rámca podľa jednotlivých PÚ .....	14
6.1 PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach .....	14
6.1.1 Odhad plnenia čiastkových cieľov PÚ 2.....	15
6.2 PÚ 3 – Podpora vykonávania SRP .....	17
6.2.1 Odhad plnenia čiastkových cieľov PÚ 3.....	18
6.3 PÚ 5 – Podpora marketingu a spracovania .....	19
6.3.1 Odhad plnenia čiastkových cieľov PÚ 5.....	20

## Manažérske zhrnutie

### Účel a ciele hodnotenia

Účelom hodnotenia bolo splnenie povinnosti RO, ktorá je stanovená Systémom riadenia EŠIF, priebežne monitorovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca a vytvoriť efektívny detekčný a nápravný mechanizmus na ich dosahovanie. Hodnotenie bolo vykonané za účelom prijatia adekvátnych opatrení na elimináciu rizika nenaplnenia stanovených cieľov a minimalizovania sankcie zo strany EK, vrátane prípadnej revízie programu. Výsledky hodnotenia budú využité pri príprave výročnej správy o vykonávaní OP RH za rok 2017 a následných hodnotení vykonaných externým hodnotiteľom, zároveň poslúžia RO pre zlepšenie riadenia a implementácie OP RH.

Cieľom hodnotenia bolo:

- ✓ posúdiť napĺňanie merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca s ohľadom na aktuálny stav implementácie OP RH, identifikovať riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018, ako aj navrhnúť potrebné nápravné opatrenia,
- ✓ zistiť vhodnosť/správnosť nastavenia hodnôt čiastkových cieľov k 31.12.2018 výkonnostného rámca.

### Organizácia a proces hodnotenia

Hodnotenie vykonal zamestnanec RO, ktorý sa nepodieľa na výkone činností súvisiacich s implementáciou OP RH. Hodnotenie bolo realizované v súlade so schváleným plánom hodnotení v rámci OP RH.

K dátumu hodnotenia 15.02.2018 neboli žiadne projekty plne ani čiastočne zrealizované. Na posúdenie stavu plnenia hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca boli preto použité predpokladané hodnoty identifikované na základe výsledkov ad hoc prieskumov u potenciálnych žiadateľov a údajov zo ŽoNFP evidovaných v ITMS2014+ k dátumu hodnotenia.

Hodnotenie pozostávalo z týchto čiastkových úloh:

1. Porovnanie predpokladaných hodnôt ukazovateľov výstupov a finančných ukazovateľov s očakávanými hodnotami:
  - ✓ čiastková hodnota ukazovateľa (míľnika) k 31.12.2018, alebo
  - ✓ cieľová hodnota kľúčového implementačného kroku (míľnika) k 31.12.2018
2. Zhodnotenie stavu napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca

### Výsledky a odporúčania hodnotenia

#### **Hodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ2**

Cieľové hodnoty čiastkových cieľov (míľnikov) pre PÚ 2 nie sú napĺňané. Tento stav je odrazom nízkeho záujmu o investície do akvakultúry na základe vyhlásených výziev (len 12 predložených

žiadostí). Vzhľadom na súčasný priebeh implementácie PÚ 2 existuje reálne riziko nesplnenia čiastkových cieľov k 31.12.2018, straty výkonnostnej rezervy a pozastavenie platieb zo strany EK. Pre zníženie tohto rizika je potrebné zvážiť úpravu hodnôt čiastkových cieľov revíziou OP. Výsledky prieskumu potvrdili značný potenciálny záujem sektora o investície do akvakultúry, čo sa môže pozitívne prejavovať vo vzťahu k vyčerpaniu finančných prostriedkov vyčlenených pre PÚ2. Cieľové hodnoty zámerov k 31.12.2023 sa javia ako dosiahnuteľné. Pre zabezpečenie naplnenia cieľov je potrebné motivovať potenciálnych žiadateľov znížením administratívnej náročnosti prípravy žiadostí, organizovať semináre alebo školenia s cieľom poskytnúť im relevantné informácie, ktoré prispievajú k predkladaniu dostatočného množstva kvalitných projektov. Subjekty akvakultúry v súčasnosti prejavujú skôr záujem o modernizáciu a obnovu svojich aktív, ako o nové investície, preto je potrebné sa zamerať na motiváciu nových subjektov s potenciálom investovania do výstavby nových rybochovných zariadení zvýšením limitov pre oprávnenosť výdavkov na daný typ investícií vzhľadom na ich finančnú náročnosť.

### ***Hodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ3***

Cieľové hodnoty čiastkových cieľov pre PÚ 3 zatiaľ nie sú napĺňané. Podniknuté opatrenia zo strany RO súvisiace s prípravou zámerov národných projektov však poskytuje reálny predpoklad, že čiastkové ciele budú naplnené. Je potrebné čo najskôr predložiť zámery na schválenie MV a vyhlásiť vyzvania pre oprávnených prijímateľov ako je indikované v harmonograme plánovaných vyzvaní pre rok 2018. Obzvlášť je nutné zamerať sa na opatrenie pre zber údajov (opatrenie 3.1.1), zlepšiť jeho implementáciu prijatím opatrení na zabezpečenie predkladania projektov a zaistiť tak vyčerpanie finančných prostriedkov alokovaných pre danú oblasť.

### ***Hodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ5***

Doterajší nezáujem o investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry bol zapríčinený výrazným znížením absorpčnej kapacity sektora. Väčšina potenciálnych žiadateľov stratila status MSP, čím prišla o možnosť čerpať prostriedky z OP RH. Stav implementácie marketingových opatrení (opatrenie 5.1.1) je taktiež nevyhovujúci, vzhľadom na nezáujem o investície pre získavanie nových trhov a nespustením národnej kampane na propagáciu produktov akvakultúry. Tieto skutočnosti sa prejavili v tom, že hodnoty čiastkových cieľov pre PÚ 5 nie sú napĺňané. Vzhľadom na súčasný priebeh implementácie PÚ 5 existuje reálne riziko nesplnenia čiastkových cieľov k 31.12.2018, straty výkonnostnej rezervy a dokonca až pozastavenie platieb zo strany EK. Pre zníženie tohto rizika je potrebné zmeniť cieľové hodnoty čiastkových cieľov revíziou OP. RO podnikol kroky za účelom zlepšenia implementácie PÚ 5 v rámci návrhu 1. modifikácie OP RH, predmetom ktorého je úprava stratégie v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry - doplnenie možnosti výstavby nových spracovateľských kapacít pre subjekty podnikajúce v oblasti akvakultúry, ktoré spĺňajú definíciu MSP. Táto úprava umožní rozšíriť skupinu oprávnených prijímateľov, čo pomôže generovať projekty a čerpať finančné prostriedky PÚ 5. Pre zníženie rizika nesplnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca je nevyhnutné čo najskôr zabezpečiť predkladanie projektov na výstavbu nových spracovní zo strany chovateľov rýb, zlepšiť komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi prostredníctvom seminárov alebo školení s cieľom zvýšenia ich informovanosti o nových možnostiach



podpory, podniknúť opatrenia na zabezpečenie predkladania projektov zameraných na získavanie nových trhov vrátane projektu na realizáciu národnej kampane.

## Management Summary

### Purpose and objectives of the evaluation

The purpose of the evaluation was to fulfil the MA requirement established by the ESIF Management System to continuously monitor the state of compliance with the target values of the performance framework indicators and to create an effective detection and corrective mechanism to achieve them. The evaluation was conducted in order to take adequate measures to eliminate the risk of non-fulfilment of the set objectives and to minimize the sanction by the EC, including a possible revision of the programme. The results of the evaluation will be used in the preparation of the annual report on the implementation of the OP for 2017 and the subsequent evaluations carried out by the external evaluator, and will also serve the MA to improve the management and implementation of the programme.

The objective of the evaluation was:

- ✓ Assess the fulfilment of measurable indicators of the performance framework in view of the current state of implementation of the OP, identify the risks of non-fulfilment of the partial values of indicators (milestones) set at 31.12.2018 and propose the necessary remedial measures,
- ✓ Identify the suitability / correctness of setting the sub-target values of the performance framework as of 31.12.2018.

### Organisation, process and methodology

The evaluation was carried out by an employee of the MA, who is not involved in the implementation of the OP, in accordance with the approved evaluation plan within the OP.

No projects were fully implemented or partially implemented at the date of evaluation on 15.02.2018. Therefore, to assess the status of the performance framework indicators were used the estimated values based on the results of ad hoc surveys and the applications recorded in ITMS2014+ at the evaluation date.

The evaluation consisted of the following subtasks:

1. Comparison of predicted values of output indicators and financial indicators with expected values:
  - ✓ Partial value of the indicator (milestone) as at 31.12.2018, or
  - ✓ Target value of the key implementation step (milestone) as of 31.12.2018.
2. Evaluate the state of fulfilment of the values of measurable performance indicators.

### The results and recommendations

#### *Evaluation of the performance framework indicators for UP 2*

The milestones are not met. This is a reflection of low interest in investment in aquaculture on the basis of launched calls (only 12 projects submitted). Given the current state of implementation of UP 2, there is a real risk of failure to meet the milestones as of 31.12.2018, loss of performance reserve

and suspension of payments by the EC. To reduce this risk, it is necessary to consider adjusting the values of the milestones by reviewing the OP. The survey results confirmed the strong potential interest of the sector in investing in aquaculture, which may be positive in relation to the taking up of funds earmarked for UP 2. Target values as of 31.12.2023 appear to be achievable. To ensure that targets are met, it is necessary to motivate potential beneficiaries by reducing the administrative burden of preparing applications, to organize seminars or trainings to provide them with relevant information that will contribute to the submission of a sufficient number of quality projects. The entities of aquaculture show more interest in the modernization and renewal of its assets, as the new investment, so it is needed to focus on the motivation of new beneficiaries with the potential to invest in the construction of new farms by increasing the limits for eligibility for this type of investments in terms of their financial cost.

### ***Evaluation of performance framework indicators for UP 3***

The milestones are not met. However, the measures taken by the MA related to the preparation of national project intentions provide a realistic assumption that partial targets will be met. It is urgent to present the intention to approve the Monitoring Committee and to launch calls as indicated in the schedule of calls for 2018. In particular, it is necessary to focus on the data collection measure (measure 3.1.1), to improve its implementation by adopting measures to ensure that the funds allocated to the area concerned are used up.

### ***Evaluation of performance framework indicators for UP 5***

The former lack of investment in the processing of fishery and aquaculture products has been caused by a significant reduction in the sector's absorption capacity. Most potential applicants lost the status of SMEs, thereby losing the possibility to draw funds from the OP. The state of implementation of marketing measures (Measure 5.1.1) is also inadequate, given the lack of investment to raise new markets and the failure to launch a national campaign to promote aquaculture products. These facts have shown that the values of the milestones for UP 5 are not fulfilled. Given the current state of implementation of UP 5, there is a real risk of non-fulfilment of milestones of 31.12.2018 and loss of performance reserve. To reduce this risk, it is necessary to change the target values of the milestones by the OP revision. The MA has already taken appropriate steps to improve the implementation of the processing measure (Measure 5.2.1.) within the draft of the first OP modification, which is the adaptation of the strategy for the processing of fishery and aquaculture products - supplementing the possibility of constructing new processing capacities for entities undertaking in the aquaculture sector that meet the definition of SMEs. This adjustment will allow a group of eligible beneficiaries to be expanded to help generate projects and raise funds for UP 5. To reduce the risk of non-compliance with the targets of the performance framework indicators, it is essential to ensure the submission of projects for the construction of new processing by fish farmers as soon as possible, organising seminars or training is needed to raise awareness of new support opportunities, to take measures to ensure the submission of projects aimed at the acquisition of new markets, including a project to implement a national campaign.



## Zoznam použitých skratiek a vybraných pojmov

EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FAME SU	Podporná jednotka pre monitorovania a hodnotenia rybolovu a akvakultúry
ITMS 2014+	Centrálny informačný systém na evidenciu, spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MV	Monitorovací výbor
OP	Operačný program
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PÚ	Priorita Únie
RO	Riadiaci orgán
SR	Slovenská republika
SRP	Spooločná rybárska politika Európskej únie
ŠR SR	Štátny rozpočet Slovenskej republiky
ŠVPS SR	Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
ŽoNFP/žiadosť	Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku



## Úvod

RO je zodpovedný za stanovenie a vykazovanie výkonnostného rámca (t.j. čiastkových cieľov a zámerov).

Výkonnostný rámec predstavuje rámec plánovaných hodnôt vybraných ukazovateľov každej PÚ, s výnimkou technickej pomoci. Výkonnostný rámec pozostáva z kvantifikovaných ukazovateľov a ich čiastkových cieľov a zámerov.

V prípade ENRF sú definované ukazovatele výstupov vykonávacím nariadením EÚ a sú relevantné k opatreniam zahrnutým v OP RH. Výkonnostný rámec tvorí súčasť spoločného monitorovacieho a hodnotiaceho rámca pre ENRF.

Motivačným nástrojom na efektívne a účinné dosahovanie čiastkových cieľov a zámerov jednotlivých PÚ je výkonnostná rezerva, ktorou je finančná čiastka predstavujúca časť zdrojov ENRF stanovená v OP RH a Partnerskej dohode SR 2014 – 2020. V prípade OP RH výkonnostná rezerva predstavuje sumu 1 247 827 EUR (z toho ENRF: 947 100 EUR), čo je 6% z celkového rozpočtu OP RH. Výkonnostná rezerva je rozdelená pomerným spôsobom medzi PÚ. Výkonnostná rezerva môže byť pridelená PÚ po dosiahnutí čiastkových cieľov k 31.12.2018, čo posúdi EK na základe výročnej správy o vykonávaní OP predloženej v roku 2019.

RO je v zmysle platného Systému riadenia EŠIF povinný priebežne monitorovať stav plnenia čiastkových cieľov ukazovateľov do 31.12.2018 a stav plnenia zámerov ukazovateľov od roku 2019 do 31.12.2023 tvoriacich výkonnostný rámec OP za každý kalendárny rok realizovania programového obdobia 2014 – 2020 a vytvoriť efektívny detekčný a nápravný mechanizmus na dosahovanie čiastkových cieľov a zámerov ukazovateľov.

Interné hodnotenie bol vykonané vo februári 2018 zamestnancom RO (odbor RO pre OP H), ktorý nevykonáva činnosti súvisiace s implementáciou OP RH, v súlade so schváleným plánom hodnotení v rámci OP RH za účelom prijatia adekvátnych opatrení na elimináciu rizika nenaplnenia stanovených cieľov a minimalizovania sankcie zo strany EK, vrátane prípadnej revízie programu.

### 1. Cieľ hodnotenia

Cieľom hodnotenia bolo:

1. posúdiť **napĺňanie merateľných ukazovateľov** výkonnostného rámca s ohľadom na aktuálny stav implementácie OP RH, identifikovať riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018, ako aj navrhnúť potrebné nápravné opatrenia.
2. zistiť **vhodnosť/správnosť nastavenia cieľových hodnôt čiastkových cieľov k 31.12.2018 výkonnostného rámca.**

### 2. Rozsah hodnotenia a obmedzenia

Predmetom hodnotenia sú merateľné ukazovatele výkonnostného rámca, ktorých cieľové hodnoty sú stanovené k 31.12.2018 ako čiastkové ciele (míľniky) a k 31.12.2023 ako zámery, definované pre

každú PÚ (s výnimkou technickej pomoci) v podobe ukazovateľov výstupov, kľúčových implementačných krokov a finančných ukazovateľov.

Vykonávanie OP RH je k dátumu hodnotenia 15.02.2018 v relatívne počiatočnej fáze. Vzhľadom na neskoré spustenie procesu implementácie žiadne projekty nie sú ukončené ani čiastočne zrealizované, a preto na posúdenie stavu plnenia hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca boli použité predpokladané hodnoty identifikované na základe výsledkov ad hoc prieskumov u potenciálnych žiadateľov a údajov zo ŽoNFP evidovaných v ITMS2014+, ktoré boli predmetom schvaľovania, prípadne v stave „žiadost' rozpracovaná“ k dátumu hodnotenia.

Limitujúcim faktorom tohto postupu je, že zistené hodnoty ukazovateľov sú len predpokladané, t.j. môžu sa zmeniť počas implementácie, predložené ŽoNFP nemusia byť schválené, resp. v prípade ich schválenia nemusí dôjsť k podpísaniu zmluvy.

Hodnotenie pozostáva z nasledujúcich čiastkových úloh:

- ✓ Porovnanie predpokladaných hodnôt ukazovateľov výstupov a finančných ukazovateľov s očakávanými hodnotami:
  - čiastková hodnota ukazovateľa (míľnika) k 31.12.2018, alebo
  - cieľová hodnota kľúčového implementačného kroku (míľnika) k 31.12.2018
- ✓ Zhodnotenie stavu napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca

### 3. Metodika hodnotenia a hodnotiace otázky

#### Metóda zberu údajov:

- Výsledky prieskumu predbežného záujmu o podporu z OP RH u potenciálnych žiadateľov, ktorý RO zrealizoval na prelome mesiacov január – február 2018. Cieľovou skupinou boli subjekty, ktorým MPRV SR vydalo osvedčenie na chov rýb k 31.01.2018 (podmienkou poskytnutia príspevku z OP RH je platné osvedčenie na chov rýb; v zmysle národnej legislatívy MPRV SR vydáva predmetné osvedčenia na 5 rokov, po uplynutí ktorých dotknutý subjekt žiada o jeho predĺženie) a spĺňajú podmienku pre oprávnenosť žiadateľa vo vzťahu k právnej forme. Zároveň boli oslovené aj tzv. nové subjekty, evidované MPRV SR k 15.02.2018, ako noví žiadatelia o vydanie osvedčenia na chov rýb. Cieľom prieskumu bolo aj zmapovanie informovanosti o možnostiach podpory z OP RH. Prieskum bol realizovaný formou telefonických rozhovorov. Tento osobný prístup umožnil osloviť celú skupinu respondentov a získať potrebné údaje v relatívne krátkom čase, zároveň umožnil RO, v relevantných prípadoch pružne reagovať na potrebu zvýšenia informovanosti o poskytovanej podpore, a to okamžitým zaslaním príslušných podkladov o zverejnených výzvach a možnostiach podpory z OP RH.
- Výsledky prieskumu absorpčnej kapacity u subjektov podnikajúcich v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry, ktorý RO zrealizoval v období jún – júl 2017.

- Vyfiltrovanie údajov z ITMS2014+ o ŽoNFP predložených na základe vyhlásených výziev (počet zaregistrovaných ŽoNFP, žiadaná výška príspevku, plánované ukončenie realizácie projektu, stav v procese konania o ŽoNFP) a údajov za ŽoNFP v stave „Žiadosť rozpracovaná“.
- Prieskum u subjektov, ktorých ŽoNFP sú evidované v ITMS2014 v stave „Žiadosť rozpracovaná“. Cieľom prieskumu bolo zistenie plánovaného termínu predloženia ŽoNFP, termínu ukončenia aktivít projektu a predpokladanú výšku žiadaného príspevku).

#### Hodnotiace otázky:

1. Aký je predpoklad plnenia stanovených čiastkových hodnôt (míľnikov) výkonnostného rámca k 31.12.2018?
2. Aké opatrenia je potrebné prijať na elimináciu rizika nespĺnenia stanovených cieľov? Aké opatrenia je potrebné prijať na získanie výkonnostnej rezervy?

#### Použité dokumenty:

- ✓ Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 (schválený EK v júli 2015)
- ✓ Návrh 1. modifikácie OP RH (schválený MV pre OP RH 07.12.2017)
- ✓ Harmonogram vyzvaní na rok 2018
- ✓ Zoznam vyhlásených výziev/vyzvaní
- ✓ Stav implementácie OP RH k 31.12.2017 prezentovaný na výročnom preskúmaní ENRF za rok 2016 (18.01.2018)
- ✓ Predbežné hodnotenie OP RH (marec 2015)
- ✓ Metodický pokyn CKO č.2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu (26.08.2014)
- ✓ Pracovný dokument FAME SU k hodnoteniu ENRF (CTO3.1 EMFF Evaluation – Working Paper /Toolbox) – október 2017

#### **4. Východiská pre stanovenie výkonnostného rámca**

RO je zodpovedný za stanovenie a vykazovanie výkonnostného rámca. V prípade OP RH ide o výber ukazovateľov výstupov, ktoré predstavujú viac ako 50 % finančnej alokácie na danú PÚ programu, stanovenie jedného finančného ukazovateľa na úrovni každej PÚ (okrem technickej pomoci) a určenie ich cieľových hodnôt v podobe čiastkových cieľov a zámerov. V prípade ENRF sú ukazovatele výstupov definované vykonávacím nariadením EÚ a sú relevantné k opatreniam zahrnutým v OP.

Výkonnostný rámec OP RH tvoria nasledujúce merateľné ukazovatele:

- ✓ **Ukazovatele výstupov.** Ukazovatele výstupov predstavujú (počet plne zrealizovaných projektov, t.j. hodnoty dosiahnuté operáciami/projektmi, v rámci ktorých sa v plnej miere vykonali všetky aktivity vedúce k výstupom, pričom podmienkou nie je uskutočnenie všetkých platieb v súvislosti s týmito aktivitami a/alebo počet čiastočne zrealizovaných projektov, t.j. hodnoty dosiahnuté



operáciami/projektmi, ktoré sa začali, ale v rámci ktorých sa niektoré aktivity vedúce k výstupom ešte stále vykonávajú. Cieľové hodnoty ukazovateľov výstupov sú stanovené vo forme čiastkových cieľov k 31.12.2018 (pre vybrané konkrétne ciele PÚ 2 a PÚ 5) a zámerov k 31.12.2023 (pre vybrané konkrétne ciele PÚ 2 a PÚ 5 a všetky konkrétne ciele PÚ 3).

- ✓ **Kľúčové vykonávacie kroky** (počet uzatvorených zmlúv), ktorých cieľové hodnoty sú stanovené pre všetky konkrétne ciele PÚ 3 vo forme čiastkových cieľov (míľnikov) k 31.12.2018;
- ✓ **Finančné ukazovatele** (celková suma oprávnených výdavkov, ktoré boli certifikované zo strany certifikačného orgánu – verejné zdroje), ktorých cieľové hodnoty sú stanovené pre každú PÚ (okrem technickej pomoci) vo forme čiastkových cieľov (míľnikov) k 31.12.2018 a zámerov k 31.12.2023.

Prehľad ukazovateľov výkonnostného rámca OP RH podľa jednotlivých PÚ je uvedený v nasledujúcich tabuľkách 1 až 3:

**Tab. č. 1: Výkonnostný rámec pre PÚ2**

Priorita Únie 2	Posilnenie environmentálne udržateľnej, efektívne využívajúcej zdroje, inovatívnej, konkurencieschopnej a na znalostiach založenej akvakultúry	
Ukazovateľ	Čiastkový cieľ na r. 2018	Zámer na r. 2023
<b>Finančný ukazovateľ</b> - Certifikované výdavky (verejné zdroje)	3 800 000	12 542 040
Počet projektov zameraných na produktívne investície do akvakultúry (vzťahuje sa k opatreniu 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry, čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)	20	60

**Tab. č. 2: Výkonnostný rámec pre PÚ3**

Priorita Únie 3	Podpora vykonávania SRP	
Ukazovateľ	Čiastkový cieľ na r. 2018	Zámer na r. 2023
<b>Finančný ukazovateľ</b> - Certifikované výdavky (verejné zdroje)	290 000	1 652 778
Počet projektov implementujúcich systém Únie pre kontrolu, inšpekcie a presadzovanie (vzťahuje sa k opatreniu 3.2.1 Kontrola a presadzovanie)	1*	2
Počet projektov podporujúcich zber, správu a použitie údajov (vzťahuje sa k opatreniu 3.1.1. Zber údajov)	1*	2

\*Kľúčový vykonávací krok (počet uzatvorených zmlúv)

**Tab. č. 3: Výkonnostný rámec pre PÚ5**

Priorita Únie 5	Podpora marketingu a spracovania	
Ukazovateľ	Čiastkový cieľ na r. 2018	Zámer na r. 2023
<b>Finančný ukazovateľ</b> - Certifikované výdavky (verejné zdroje)	1 750 000	4 388 494

Počet projektov zameraných na spracovanie (vzťahuje sa k opatreniu 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry)	8	20
--	---	----

Pri vypracovaní návrhu OP RH RO stanovil cieľové hodnoty ukazovateľov výkonnostného rámca na základe zvolenej stratégie, finančnej alokácie OP RH, výsledkov z realizovaných prieskumov očakávaných výstupov u potenciálnym žiadateľom a dosiahnutých výsledkov v programovom období 2007 - 2013. Nastavenie hodnôt ukazovateľov bolo predmetom ex ante (predbežného) hodnotenia OP RH v roku 2014. Ex ante hodnotiteľ potvrdil reálnosť nastavených cieľových hodnôt.

## 5. Podmienky pre plnenie čiastkových cieľov a zámerov

Čiastkové ciele sa považujú za splnené, ak všetky ukazovatele vybrané pre výkonnostný rámec dosiahli aspoň 85 % hodnoty čiastkového cieľa v termíne do 31.12.2018.

Zámery sa považujú za splnené, ak všetky ukazovatele vybrané pre výkonnostný rámec dosiahli aspoň 85 % hodnoty zámeru v termíne do 31.12.2023.

V prípade, že súčasťou výkonnostného rámca sú aspoň 3 ukazovatele, splnenie čiastkového cieľa a zámeru na úrovni 85 % sa viaže na všetky ukazovatele, okrem jedného. Ukazovateľ, ktorý nedosiahol 85 % hodnoty čiastkového cieľa alebo zámeru, musí dosiahnuť aspoň 75 % hodnoty čiastkového cieľa alebo zámeru.

Za závažné nedostatky v plnení výkonnostného rámca na úrovni PÚ programu, pri ktorých zo strany EK hrozí pozastavenie platieb (v prípade neplnenia čiastkových cieľov), alebo finančné opravy (v prípade neplnenia zámerov), sa považuje:

- v prípade PÚ programu, ktorej výkonnostný rámec tvoria najviac dva ukazovatele, ak ktorýkoľvek ukazovateľ dosiahol menej ako 65 % hodnoty čiastkového cieľa v termíne do 31.12.2018, alebo menej ako 65 % hodnoty zámeru v termíne do 31.12.2023;
- v prípade PÚ programu, ktorej výkonnostný rámec tvoria viac ako dva ukazovatele, ak aspoň dva ukazovatele dosiahli menej ako 65 % hodnoty čiastkového cieľa v termíne do 31.12.2018, alebo menej ako 65 % hodnoty zámeru v termíne do 31.12.2023.

**Tab. č. 4: Výkonnostná rezerva podľa jednotlivých PÚ v EUR**

PÚ	zdroj ENRF	zdroj ŠR SR	Spolu
2	607 218	202 406	809 624
3	98 000	17 694	115 694
5	241 882	80 627	322 509
Technická pomoc	0	0	0
<b>Celkom za OP RH:</b>	<b>947 100</b>	<b>300 727</b>	<b>1 247 827</b>

## 6. Hodnotenie napĺňania ukazovateľov výkonnostného rámca podľa jednotlivých PÚ

6.1 PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

**Celkový rozpočet PÚ 2 (zdroj ENRF): 9 406 530 EUR**

- **Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1. a, c, d, f, g, h) – Konkrétny cieľ 2.2:** Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP

**Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 8 638 650 EUR (92% z rozpočtu na PÚ2)**

Dňa 30.05.2017 bolo vyhlásených 6 otvorených výziev na všetky podporované aktivity s indikatívnym rozpočtom 4 146 553 EUR (zdroj ENRF), čo je 48 % z rozpočtu opatrenia 2.2.1.

Tab. č. 5: Prehľad zverejnených výziev

Zameranie výzvy	Indikatívny rozpočet na výzvu (zdroj ENRF) v EUR
<b>Aktivita 1:</b> Výstavba novej akvakultúrnej prevádzky	1 727 730
<b>Aktivita 2:</b> Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok	1 727 730
<b>Aktivita 3:</b> Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat	86 387
<b>Aktivita 4:</b> Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty	86 387
<b>Aktivita 5:</b> Obnova existujúcich produkčných zariadení	345 546
<b>Aktivita 6:</b> Doplnkové činnosti	172 773
<b>SPOLU:</b>	<b>4 146 553</b>

Na základe vyhlásených výziev v rámci opatrenia 2.2.1 bolo predložených celkom 12 ŽoNFP vo výške žiadaného príspevku 1 308 645,65 EUR z verejných zdrojov (z toho ENRF: 981 484,24 EUR), z toho pri 9 ŽoNFP bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania (z dôvodu späťvzatia žiadosti žiadateľom, prípadne pretrvávajúcich pochybností o úplnosti ŽoNFP, na základe čoho nebolo možné overiť splnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku ani po doplnení ŽoNFP zo strany žiadateľa na základe výzvy), 3 ŽoNFP boli posunuté do odborného hodnotenia na posúdenie splnenia kritérií pre výber projektov. 1 ŽoNFP s výškou žiadaného príspevku 23 152,70 EUR (z toho ENRF: 17 364,70 EUR) splnila kritériá pre výber projektov a v prípade 2 ŽoNFP vo výške žiadaného príspevku 499 064,46 EUR (z toho ENRF: 374 299,09 EUR) odborné hodnotenie nebolo ukončené k 15.02.2018.

K dátumu hodnotenia neboli uzavreté žiadne zmluvy s prijímateľmi a teda neboli vyplatené žiadne platby prijímateľom, t.j. žiadne projekty neboli ukončené ani čiastočne zrealizované.

- **Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1. e, j) – Konkrétny cieľ 2.3:** Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje

**Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 767 880 EUR (8% z rozpočtu PÚ2)**

Dňa 30.05.2017 boli vyhlásené 2 otvorené výzvy na všetky podporované aktivity s indikatívnym rozpočtom 652 698 EUR (zdroj ENRF), čo predstavuje 85 % z rozpočtu opatrenia 2.3.1.

**Tab. č. 6: Prehľad zverejnených výziev**

Zameranie výzvy	Indikatívny rozpočet na výzvu (zdroj ENRF) v EUR
<b>Aktivita 1:</b> Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov	38 394
<b>Aktivita 2:</b> Recirkulačné systémy	614 304
<b>SPOLU:</b>	<b>652 698</b>

V prípade opatrenia 2.3.1 neboli k termínu hodnotenia predložené žiadne ŽoNFP na základe vyhlásených výziev.

#### 6.1.1 Odhad plnenia čiastkových cieľov PÚ 2

Z výsledkov procesu schvaľovania žiadostí predložených na základe vyhlásených výziev vyplýva, že k plneniu čiastkových cieľov má potenciál prispieť 1 ŽoNFP vo výške žiadaného príspevku 23 152,70 EUR (z toho ENRF: 17 364,70 EUR) s plánovaným termínom ukončenia projektu v júli 2018 a 2 ŽoNFP vo výške žiadaného príspevku 499 064,46 EUR (z toho ENRF: 374 299,09 EUR) v prípade, že splnia kritériá pre výber projektov (v procese odborného hodnotenia) s termínom ukončenia november 2018 a marec 2019.

K 15.02.2018 bolo v ITMS2014+ evidovaných celkom 8 ŽoNFP v stave „žiadost' rozpracovaná“. Na základe získaných informácií od dotknutých subjektov je možné konštatovať, že 6 ŽoNFP s plánovanou výškou žiadaného príspevku 1 084 627 EUR (z toho ENRF: 813 470 EUR) bude predložených v roku 2018, pričom väčšia časť investícií bude zrealizovaná do konca roku 2018, t.j. je možné predpokladať, že k 31.12.2018 žiadatelia tieto projekty plne alebo čiastočne zrealizujú, čím prispejú k plneniu hodnôt čiastkových cieľov, samozrejme v prípade ich schválenia.

V rámci prieskumu bolo oslovených celkom 95 respondentov, z toho 8 nových subjektov (evidovaní MPRV SR k 15.02.2018 ako žiadatelia o vydanie osvedčenia na chov rýb).

**Tab. č. 7: Prehľad počtu odpovedí na záujem o čerpanie podpory a povedomie o OP RH**

Nemám záujem	39
Mám záujem a mám informácie o možnostiach podpory z OP RH	30 (z toho 5 subjektov už podalo ŽoNFP v roku 2017 a 8 subjektov je nových)
Mám záujem, ale nemám informácie o možnostiach podpory z OP RH	2
Možno by som mal/mala záujem, mám informácie o možnostiach podpory z OP RH	9
Možno by som mal/mala záujem, ale nemám informácie o možnostiach podpory z OP RH	8
Ostatní	7
<b>Celkom</b>	<b>95</b>

Potenciálny záujem o príspevok z OP RH prejavilo celkom 32 subjektov, čo vytvára možný predpoklad pre plnenie očakávaných hodnôt ukazovateľov. Vzhľadom na priemernú dĺžku realizácie

projektu je možné očakávať, že projekty týchto subjektov prispievajú vo väčšej miere k plneniu cieľových hodnôt zámerov.

**Tab. č. 8: Predpoklad plnenia čiastkových cieľov PÚ 2**

Ukazovateľ	Očakávaná hodnota čiastkových cieľov k 31.12.2018	Plnenie čiastkových cieľov k 15.02.2018	Predpokladané plnenie čiastkových cieľov k 31.12.2018	Predpokladaná miera plnenia čiastkových cieľov k 31.12.2018 v %
Finančný ukazovateľ - Certifikované výdavky (verejné zdroje) v EUR	3 800 000	0	1 600 000	42
Počet projektov zameraných na produktívne investície do akvakultúry (vzťahuje sa k opatreniu 2.2.1)	20	0	6	30

#### Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 1:

Aký je predpoklad plnenia stanovených čiastkových hodnôt (míľnikov) výkonnostného rámca k 31.12.2018?

Vyhlásené výzvy poskytujú predpoklad pre plnenie čiastkových hodnôt ukazovateľov. Rozpočet vyhlásených výziev (4 799 251 EUR z verejných zdrojov) prevyšuje hodnotu stanoveného čiastkového cieľa pre finančný ukazovateľ o 26 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 999 251 EUR.

Plnenie čiastkových cieľov vo veľkej miere ovplyvnil nízky záujem o príspevok z OP RH zo strany potenciálnych žiadateľov, navyše predložené žiadosti nevyhovujú kvalitatívnym požiadavkám, čo vedie k predlžovaniu schvaľovacieho procesu, resp. k zastaveniu konaní o žiadostiach. Aj v prípade schválenia všetkých ŽoNFP, v rámci ktorých prebiehalo konanie o žiadosti (t.j. nebolo vydané rozhodnutie o žiadosti) k dátumu hodnotenia a ŽoNFP, ktoré boli evidované v stave „žiadosť rozpracovaná“ hrozí reálne riziko, že cieľové hodnoty ukazovateľov nebudú naplnené a PÚ 2 nebude v roku 2019 pridelená z ENRF výkonnostná rezerva vo výške 809 624 EUR (z toho ENRF: 607 218 EUR), zároveň hrozí pozastavenie platieb zo strany EK. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že čiastkové ciele pre ukazovatele PÚ 2 sú podľa aktuálneho vývoja implementácie stanovené nevhodne a ich dosiahnutie je nereálne.

Subjekty podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb prejavili značný záujem zapojiť sa do OP RH. Táto výrazná absorpčná kapacita sektora vytvára reálny predpoklad pre splnenie predovšetkým stanovených cieľových hodnôt zámerov, samozrejme za podmienky, že subjekty zrealizujú avizované zábery a predložia kvalitné projekty, ktoré im budú schválené.

#### Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 2

Aké opatrenia je potrebné prijať na elimináciu rizika nesplnenia stanovených cieľov? Aké opatrenia je potrebné prijať na získanie výkonnostnej rezervy?

- ✓ Zvážiť revíziu očakávaných hodnôt čiastkových cieľov tak, aby nedošlo k strate výkonnostnej rezervy, resp. k pozastaveniu platieb.



- ✓ Motivovať potenciálnych žiadateľov znížením náročnosti prípravy projektov, napr. umožniť predloženie žiadosti bez stavebného povolenia, posúdenia dopadu na životné prostredie (EIA) a schváliť žiadosť s podmienkou, že všetky uvedené prílohy žiadosti žiadateľ predloží neskôr.
- ✓ Motivovať zapojenie nových subjektov (subjekty vstupujúce do sektora, bez podnikateľskej histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP) do OP RH, a to zvýšením limitu oprávnenosti výdavkov pre projekty na budovanie nových rybochovných zariadení, ktoré sú finančne náročné a alternovať tak nezáujem existujúcich subjektov (subjektov s podnikateľskou históriou v čase podania žiadosti), ktoré sa v súčasnosti viac zameriavajú na obnovu svojich aktív ako na nové investície.
- ✓ Podniknúť opatrenia na zabezpečenie predkladania dostatočného množstva kvalitných projektov na základe vyhlásených výziev, napr. prostredníctvom organizovania ďalších seminárov alebo školení pre potenciálnych žiadateľov/prijímateľov.

### **6.2 PÚ 3 – Podpora vykonávania SRP**

**Celkový rozpočet PÚ 3 (zdroj ENRF): 1 400 000 EUR**

- **Opatrenie 3.1.1 Zber údajov** – Konkrétny cieľ 3.1: Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu a správy údajov

**Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 700 000 EUR (50% z rozpočtu PÚ3)**

Aktivita 1: Zber, správa a využívanie údajov

K dátumu hodnotenia nebola spustená implementácia opatrenia 3.1.1 – neboli vyhlásené žiadne vyzvania na predloženie národných projektov. Vyhláseniu vyzvania predchádza schválenie zámeru národného projektu (prijímateľom je MPRV SR) zo strany MV pre OP RH.

- **Opatrenie 3.2.1 Kontrola a presadzovanie** – Konkrétny cieľ 3.2: Poskytovanie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže

**Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 700 000 EUR (50% z rozpočtu PÚ3)**

Aktivita 1: Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry

Aktivita 2: Inovačné systémy pre kontrolu a monitorovanie

Aktivita 3: Odborná príprava a výmeny personálu

Aktivita 4: Iniciatívy na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a o vykonávaní pravidiel SRP

Dňa 06.12.2017 bolo zverejnené 1 vyzvanie s rozpočtom 200 000 EUR (z toho ENRF: 180 000 EUR) s trvaním do 31.10.2017 pre oprávneného prijímateľa ŠVPS SR, na základe zámeru na aktivitu 1, ktorý bol schválený MV pre OP RH v roku 2016. Dňa 20.10.2017 ŠVPS SR predložila 1 ŽoNFP v objeme žiadaného príspevku 199 145 EUR (z toho ENRF: 179 230,50 EUR) s termínom ukončenia realizácie do konca roku 2018. K dátumu hodnotenia bol ukončený proces odborného hodnotenia žiadosti,

výsledkom ktorého bola úprava oprávnených výdavkov projektu, a teda aj výšky žiadaného príspevku na 169 488,72 EUR (z toho ENRF: 152 539,85 EUR) a žiadosť bola odstúpená sprostredkovateľskému orgánu (PPA) na ukončenie konania o žiadosti, t.j. vydanie rozhodnutia o schválení a následne uzatvorenie zmluvy s prijímateľom.

### 6.2.1 Odhad plnenia čiastkových cieľov PÚ 3

Podľa schváleného harmonogramu vyzvaní RO plánuje zverejniť vyzvanie na predloženie národného projektu v rámci opatrenia 3.1.1, Aktivita 1 v roku 2018 s rozpočtom schváleným MV pre OP RH v rámci zámeru národného projektu. RO pripravuje zámer národného projektu pre zabezpečenie výkonu činností národného korešpondenta s indikatívnym rozpočtom 100 000 EUR (z roho ENRF: a plánovaným trvaním projektu od roku 2018 do roku 2023. K 31.12.2018 sa predpokladá uzavretie zmluvy s prijímateľom, ako aj spustenie finančnej implementácie tohto národného projektu, čo prispeje k plneniu čiastkových cieľov.

V rámci opatrenia 3.2.1 bude v roku 2018 schválený a k 31.12.2018 plne zrealizovaný národný projekt ŠVPS SR s rozpočtom 169 488,72 EUR (z toho ENRF: 152 539,85 EUR). Podľa schváleného harmonogramu vyzvaní RO plánuje zverejniť vyzvania na predloženie národných projektov zameraných na aktivity 2 a 3 v roku 2018. Do konca roku 2018 ŠVPS SR plánuje zrealizovať 1 národný projekt v rámci aktivity 2 s indikatívnym rozpočtom 180 000 EUR (z toho ENRF: 162 000 EUR), t.j. k 31.12.2018 sa predpokladá zazmluvnenie a ukončenie tohto národného projektu, čo prispeje k plneniu hodnôt čiastkových cieľov.

Tab. č. 9: Predpoklad plnenia čiastkových cieľov PÚ3

Ukazovateľ	Očakávaná hodnota čiastkových cieľov k 31.12.2018	Plnenie čiastkových cieľov k 15.02.2018	Predpokladané plnenie čiastkových cieľov k 31.12.2018	Predpokladaná miera plnenia čiastkových cieľov k 31.12.2018 v %
<b>Finančný ukazovateľ</b> - certifikované výdavky (verejné zdroje)	290 000	0	340 000	117
Počet projektov implementujúcich systém Únie pre kontrolu, inšpekcie a presadzovanie	1	0	2	200
Počet projektov podporujúcich zber, správu a použitie údajov	1	0	1	100

### Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 1:

Aký je predpoklad plnenia stanovených čiastkových hodnôt (míľnikov) výkonnostného rámca k 31.12.2018?

Na základe vývoja implementácie PÚ3 a opatrení, ktoré RO plánuje zrealizovať v roku 2018 za účelom zabezpečenia predkladania ŽoNFP v rámci národných projektov (predloženie zámerov na schválenie MV pre OP RH, zverejnenie vyzvaní) je možné predpokladať, že stanovené hodnoty čiastkových cieľov budú splnené.

## Odpoď na hodnotiacu otázku č. 2

Aké opatrenia je potrebné prijať na elimináciu rizika nesplnenia stanovených cieľov? Aké opatrenia je potrebné prijať na získanie výkonnostnej rezervy?

- ✓ Čo najskôr predložiť MV pre OP RH zámery národných projektov na schválenie a zverejniť vyzvania podľa plánovaného harmonogramu.
- ✓ Zlepšiť implementáciu opatrenia 3.1.1 Zber údajov a zabezpečiť vyčerpanie vecne viazaných finančných prostriedkov alokovaných na toto opatrenie, napr. na základe preskúmania potreby zbierania údajov v environmentálnej, prípadne socio-ekonomickej oblasti pre potreby efektívneho riadenia a kontroly sektora, ktoré bude následne nutné zahrnúť do pracovného plánu pre zber údajov, pripraviť národný projekt na zabezpečenie zberu a spracovania týchto údajov.

### 6.3 PÚ 5 – Podpora marketingu a spracovania

**Celkový rozpočet PÚ 5 (zdroj ENRF): 4 041 370 EUR**

➤ **Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia** – Konkrétny cieľ 5.1: Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

**Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 750 000 EUR (19% z rozpočtu PÚ 5)**

Aktivita 1: Získavanie nových trhov (dopytovo orientované projekty)

Aktivita 2: Národné informačné a propagačné kampane (národné projekty)

Dňa 08.08.2017 bola vyhlásená 1 otvorená dopytovo orientovaná výzva na Aktivitu 1 s rozpočtom 300 000 EUR (z tohto ENRF: 225 000 EUR), čo predstavuje 30% z rozpočtu na opatrenie 5.1.1. Na základe vyhlásenej výzvy nebola k dátumu hodnotenia predložená žiadna ŽoNFP.

K 15.02.2018 nebola vyhlásená žiadna výzva na Aktivitu 2. Na základe schváleného harmonogramu výziev je vyhlásenie výzvy na Aktivitu 2 naplánované v roku 2018. Vyhláseniu výzvy predchádza schválenie zámeru národného projektu MV pre OP RH. RO pripravuje zámer pre realizáciu národnej kampane na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry, ktorú plánuje zrealizovať do konca roku 2018. Predpokladaná výška oprávnených výdavkov na kampaň je 900 000 EUR (z rohu ENRF: 675 000 EUR).

➤ **Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry** – Konkrétny cieľ 5.2: Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh

**Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 3 291 370 EUR (81% z rozpočtu PÚ 5)**

Dňa 07.03.2017 boli vyhlásené 3 otvorené výzvy s indikatívnym rozpočtom 1 974 822 EUR (zdroj ENRF), čo predstavuje 60 % z rozpočtu na opatrenie 5.2.1.

Tab. č. 10: Prehľad zverejnených výziev v rámci PÚ 5

Zameranie výzvy	Indikatívny rozpočet na výzvu (zdroj ENRF) v EUR
<b>Aktivita 1:</b> Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné	329 137

prostredie	
<b>Aktivita 2:</b> Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok	329 137
<b>Aktivita 3:</b> Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie	1 316 548

K 15.02.2018 neboli na základe vyhlásených výziev predložené žiadne ŽoNFP.

### 6.3.1 Odhad plnenia čiastkových cieľov PÚ 5

K plneniu čiastkového cieľa finančného ukazovateľa ma potenciál prispieť projekt národnej kampane na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry, ktorý sa plánuje zrealizovať v roku 2018.

V období jún – júl 2017 RO zrealizoval dotazníkový prieskum, ktorý preukázal nízku absorpčnú kapacitu sektora spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. Z dotazníka vyplynulo, že zo šiestich potenciálnych oprávnených prijímateľov majú záujem o príspevok z OP RH len dva subjekty, ktoré plánujú zrealizovať projekty v rokoch 2017-2019 s plánovanou výškou žiadaného príspevku 589 000 EUR (z toho ENRF: 441 750 EUR). Subjekty, ktoré boli kľúčovými prijímateľmi v predchádzajúcom programovom období stratili status MSP. Za účelom zlepšenia implementácie opatrenia 5.2.1 RO pripravil návrh 1. modifikácie OP RH, kde upravil stratégiu v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry, zameranej na modernizáciu existujúcich spracovateľských kapacít, a to doplnením možnosti výstavby nových spracovateľských kapacít. Táto úprava umožní rozšíriť skupinu oprávnených prijímateľov o subjekty podnikajúce v oblasti akvakultúry, ktoré spĺňajú definíciu MSP, čím prispeje k zníženiu rizika nesplnenia čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ 5 a nesplnenia záväzkov v zmysle pravidla n+3. Predmetný návrh modifikácie OP RH bol schválený MV 07.12.2017. RO plánuje zaslať EK oficiálnu žiadosť o zmenu OP RH do konca februára 2018 a následne aktualizovať príslušnú riadiacu dokumentáciu a vyhlásené výzvy.

V rámci vykonaného prieskumu boli subjekty akvakultúry, ktoré prejavili záujem o príspevok z OP RH, prípadne o tom uvažovali, požiadané o vyjadrenie záujmu o výstavbu spracovne produktov akvakultúry.

**Tab. č. 11: Prehľad počtu odpovedí na záujem o výstavbu spracovne**

<i>Nemám záujem</i>	10
<i>Mám záujem</i>	17
<i>Možno by som mal/mala záujem</i>	22
<b>Celkom</b>	<b>46</b>

Potenciálny záujem o výstavbu spracovne prejavilo celkom 17 subjektov, čo vytvára možný predpoklad pre plnenie cieľových hodnôt. Vzhľadom na priemernú dĺžku realizácie projektu je možné očakávať, že projekty týchto subjektov prispievajú vo väčšej miere k plneniu cieľových hodnôt zámerov.



**Tab. č. 12: Predpoklad plnenia čiastkových cieľov PÚ 5**

Ukazovateľ	Očakávaná hodnota čiastkových cieľov k 31.12.2018	Plnenie čiastkových cieľov k 15.02.2018	Predpokladané plnenie čiastkových cieľov k 31.12.2018	Predpokladaná miera plnenia čiastkových cieľov k 31.12.2018 v %
Finančný ukazovateľ - Certifikované výdavky (verejné zdroje) v EUR	1 750 000	0	1 000 000	57
Počet projektov zameraných na spracovanie	8	0	2	25

**Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 1:**

Aký je predpoklad plnenia stanovených čiastkových hodnôt (míľnikov) výkonnostného rámca k 31.12.2018?

Plnenie čiastkových hodnôt ukazovateľov bolo ovplyvnené výrazným znížením absorpčnej kapacity sektora spracovania tým, že väčšina kľúčových potenciálnych žiadateľov, ktorí boli prijímateľmi v programovom období 2007 – 2013 stratili status MSP. Záujem o investície do spracovania rýb majú len 2 subjekty, ktoré zatiaľ nepredložili svoje ŽoNFP. Aj v prípade, že tieto subjekty na základe schválených žiadostí úspešne zrealizujú svoje projekty do konca roka 2018 je tu reálne riziko, že cieľové hodnoty ukazovateľov nebudú naplnené a PÚ 5 nebude v roku 2019 pridelená z ENRF výkonnostná rezerva vo výške 322 509 EUR (z toho ENRF: 241 882 EUR). Vzhľadom na predpokladanú mieru naplnenia čiastkových cieľov, ktorá je nižšia ako 65 %, zároveň hrozí pozastavenie platieb zo strany EK. Na základe uvedeného je teda možné konštatovať, že čiastkové ciele pre ukazovatele PÚ 5 nie je možné podľa aktuálneho vývoja implementácie dosiahnuť.

Podľa výsledkov prieskumu subjekty podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb prejavili výrazný záujem o výstavbu spracovne (17 subjektov). Berúc do úvahy časovú náročnosť pri vybavovaní projektovej dokumentácie a priemernú dĺžku realizácie projektu, tieto projekty prispievajú vo väčšej miere k plneniu cieľových hodnôt zámerov. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov stanovená k 31.12.2023 sa javí ako dosiahnuteľná, samozrejme za podmienky, že subjekty zrealizujú avizované zámery a predložia kvalitné projekty, ktoré im budú schválené.

**Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 2**

Aké opatrenia je potrebné prijať na elimináciu rizika nesplnenia stanovených cieľov? Aké opatrenia je potrebné prijať na získanie výkonnostnej rezervy?

- ✓ Zvážiť revíziu očakávaných hodnôt čiastkových cieľov tak, aby nedošlo k strate výkonnostnej rezervy, resp. k pozastaveniu platieb.
- ✓ Aktualizovať riadiacu dokumentáciu vrátane vyhlásených výziev v zmysle návrhu modifikácie OP RH bezodkladne po odoslaní oficiálnej žiadosti o zmenu programu na EK a zabezpečiť tak predkladanie projektov na výstavbu nových spracovaní zo strany chovateľov rýb.
- ✓ Podniknúť opatrenia na zabezpečenie predkladania dostatočného množstva kvalitných projektov na základe vyhlásených výziev a zvýšiť informovanosť potenciálnych žiadateľov o možnostiach



podpory, o ktoré zatiaľ nebol prejavovaný záujem (opatrenie 5.1.1, Aktivita 1 Získavanie nových trhov), napr. prostredníctvom seminárov alebo školení.

- ✓ Zlepšiť komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi a poskytovať im aktuálne informácie o plánovaných výstavách na národnej aj EÚ úrovni, napr. prostredníctvom webového sídla MPRV SR, na ktorých by sa mohli, či už pasívne, alebo aktívne zúčastniť za účelom propagácie svojich výrobkov, a tak zabezpečiť generovanie projektov na čerpanie v rámci opatrenia 5.1.1, Aktivita 1.
- ✓ Zabezpečiť predloženie projektu na realizáciu národnej kampane.