



Európska únia  
Európsky fond  
regionálneho rozvoja



## **Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení európskych štrukturálnych a investičných fondov za rok 2019**

**Vydáva:** Centrálny koordinačný orgán  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

**Vypracoval útvar:** oddelenie hodnotenia

**Dátum vydania :** máj 2020

**Schválila:** Denisa Žiláková, generálna riaditeľka  
sekcia centrálny koordinačný orgán

Materiál sa predkladá Národnému monitorovaciemu výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy ako informatívny dokument v súlade s čl. 15 kap. 4.2.2 Úlohy Centrálného koordinačného orgánu v oblasti hodnotenia Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 9) z 30. októbra 2019.

## OBSAH

<b>I. CENTRÁLNY KOORDINAČNÝ ORGÁN .....</b>	<b>4</b>
1. KONTEXT HODNOTENIA.....	4
2. REALIZÁCIA HODNOTENÍ.....	4
3. KAPACITY PRE HODNOTENIE.....	5
4. PLÁNOVANÉ HODNOTIACE AKTIVITY NA ROK 2020 .....	7
<b>II. OPERAČNÉ PROGRAMY A HORIZONTÁLNE PRINCÍPY .....</b>	<b>10</b>
5. KAPACITY PRE HODNOTENIE EŠIF.....	10
6. POKROK V REALIZÁCII PLÁNOVANÝCH HODNOTENÍ.....	12
7. VYUŽITIE HODNOTENÍ.....	13
8. PLÁNOVANÉ HODNOTENIA NA ROK 2020 .....	13
<b>III. PRÍLOHA Č. 1 – KUMULATÍVNY PREHĽAD UKONČENÝCH HODNOTIACICH AKTIVÍT K 31.12.2019 .....</b>	<b>14</b>
<b>IV. PRÍLOHA Č. 2 – INFORMÁCIA O UKONČENÝCH HODNOTENIACH K 31.12.2019 .....</b>	<b>20</b>
<b>V. PRÍLOHA Č. 3 – PREHĽAD ZISTENÍ, ODPORÚČANÍ A OPATRENÍ Z UKONČENÝCH HODNOTENÍ K 31.12.2019 .....</b>	<b>67</b>
<b>VI. PRÍLOHA Č. 4 – INDIKATÍVNY ZOZNAM PLÁNOVANÝCH HODNOTENÍ OPERAČNÝCH PROGRAMOV NA ROK 2020 .....</b>	<b>149</b>

### Použité skratky

AK	administratívne kapacity
CKO	Centrálny koordinačný orgán
EK	Európska komisia
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
ES	Európske spoločenstvo
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
ESF	Európsky sociálny fond
EÚ	Európska únia
EZÚS	Európske zoskupenie územnej spolupráce
HP	Horizontálny princíp
HP ND	Horizontálny princíp Nediskriminácia
HP RMŽ	Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien
HP UR	Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj

IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
MP	Metodický pokyn
MV	Monitorovací výbor
NMV pre EŠIF	Národný monitorovací výbor pre európske štrukturálne a investičné fondy
NOK	Národný orgán pre koordináciu
NSRR	Národný strategický referenčný rámec
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP VaI	Operačný program Výskum a inovácie
PO	Programové obdobie
PRV	Program rozvoja vidieka
PD SR	Partnerská dohoda SR na roku 2014–2020
RO	Riadiaci orgán
RO OP	Riadiaci orgán operačného programu
SO	Sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
ŠF	štrukturálne fondy
UPVII SR	Úrad popredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky

# I. CENTRÁLNY KOORDINAČNÝ ORGÁN

## ÚVOD

Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) za rok 2019 (ďalej len „Súhrnná správa“) je vypracovaná v súlade s kapitolou 4.2.2, bodom 15 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, v platnom znení (ďalej len „Systém riadenia“). Podľa ustanovenia tohto bodu, povinnosťou Centrálného koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) je vypracovať v termíne najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka súhrnnú správu za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá poskytne celkovú informáciu o činnostiach v oblasti hodnotenia EŠIF v Slovenskej republike za rok 2019.

Predkladaná Súhrnná správa bola vypracovaná oddelením hodnotenia na základe aktivít v oblasti hodnotenia realizovaných oddelením hodnotenia a súhrnných správ o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení jednotlivých OP a HP za rok 2019, ktoré vypracovali príslušné RO OP a gestori HP v súlade s kapitolou 4.2.3, bodom 23 Systému riadenia.

Súhrnná správa sa predkladá Národnému monitorovaciemu výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „NMV pre EŠIF“) ako informatívny dokument.

## 1. KONTEXT HODNOTENIA

V roku 2019 nedošlo k takým zmenám, ktoré by ovplyvnili realizáciu hodnotení.

## 2. REALIZÁCIA HODNOTENÍ

Aktualizácia č. 2 plánovaných hodnotení európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Aktualizácia č. 2 hodnotení EŠIF“), aktuálna pre rok 2019, bola schválená uznesením NMV pre EŠIF č. NMV EŠIF/2019/8, časť A., bod 2 dňa 16. októbra 2019. Aktualizácia č. 2 hodnotení EŠIF je zverejnená na webovom sídle [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk) v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.

V súlade s Aktualizáciou č. 2 hodnotení EŠIF bolo v gescii oddelenia hodnotenia k 31.12.2019 ukončené nasledovné hodnotenie:

- ✓ **Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2018** – externé hodnotenie realizované Slovenskou akadémiou vied<sup>1</sup>. Účelom hodnotenia bolo zhodnotiť pokrok pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31. decembru 2018 ako nevyhnutný

---

<sup>1</sup> Hodnotenie bolo realizované na základe Zmluvy o dielo č. 58/2019.

predpoklad pre Správu o pokroku SR v roku 2019. Dňa 28.06.2019 bola predložená finálna verzia Záverečnej správy z hodnotenia.

Výstupy z ukončeného hodnotenia boli širokej verejnosti sprístupnené na webovom sídle [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk) v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.

Detailné informácie o ukončenom hodnotení sú uvedené v prílohe 2 tejto Súhrnnej správy.

K 31.12.2019 bolo, v súlade s Aktualizáciou č. 2 hodnotení EŠIF, v realizácii nasledovné hodnotenie:

- **„Priebežné hodnotenie pokroku v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti s príspevkom EŠIF“** – interné hodnotenie realizované zamestnancami oddelenia hodnotenia, v rámci ktorého sa zhodnotí spôsob realizácie podpory deinštitucionalizácie z EŠIF a predpoklady úspešnosti implementácie deinštitucionalizácie financovanej z EŠIF. Metódou desk research bol vykonaný zber a spracovanie najdôležitejších strategických, koncepcných a právnych dokumentov týkajúcich sa deinštitucionalizácie a identifikované boli metódy hodnotenia a zdroje údajov pre druhú fázu.

### **3. KAPACITY PRE HODNOTENIE**

#### **3.1 Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na CKO zodpovedných za hodnotenie EŠIF**

K 31.12.2019 zodpovedali za hodnotenie EŠIF na CKO piati manažéri hodnotenia a vedúca oddelenia hodnotenia. V súlade s MP č. 22 k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020 (verzia 4) činnosť spojená s hodnotením EŠIF a aktivitami v oblasti hodnotenia predstavuje u všetkých manažérov hodnotenia, v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta, ich hlavnú pracovnú náplň.

#### **3.2 Spolupráca v oblasti hodnotenia**

##### **Pracovné stretnutia s členskými krajinami a EK v rámci zoskupení pre hodnotenie:**

- pracovné stretnutie **„Pracovná skupina pre hodnotenie DG REGIO – Evaluation Network Meeting“**, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29.01.2019 – 30.01.2019 v Bruseli (Belgicko). V agende pracovných stretnutí v roku 2019 bola aj príprava zoznamu ukazovateľov EFRR a KF, ktoré sú súčasťou návrhu nariadení k fondom v programovom období 2021–2027. Na prvom stretnutí DG REGIO informoval členov ENM o spoločných ukazovateľoch cieľa politiky 1 programového obdobia 2021 – 2027, inteligentnejšia Európa.
- pracovné stretnutie **„Pracovná skupina pre hodnotenie programov ESF“**, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.02.2019 v Bruseli (Belgicko). DG EMPL informoval účastníkov stretnutia o súčasnom stave v oblasti iniciatív na podporu zamestnanosti mladých (IZM)

za rok 2018, o workshope ESF+ o prístupe k administratívnym registrom, o súčasnom stave rokovaní o návrhu nariadenia o ESF+, o využívaní webových služieb SFC, o definícii spoločných merateľných ukazovateľov ESF+, o aktuálnom stave realizácie pilotnej štúdie realizovateľnosti: udržateľnosť a účinnosť výsledkov pre účastníkov ESF pomocou metódy kontrafaktuálneho (porovnávacieho) hodnotenia dopadov (CIE), o informáciách z platformy Open data a o prezentácii dátového portálu EFTA a posúdení (peer review) hodnotení IZM v Poľsku.

- pracovné stretnutie „**Pracovná skupina pre hodnotenie DG REGIO – Evaluation Network Meeting**“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 07.03.2019 – 08.03.2019 v Bruseli (Belgicko). DG REGIO informoval členov ENM o návrhu spoločných ukazovateľov cieľa politiky 2 programového obdobia 2021 – 2027, ekologickejšia Európa.
- pracovné stretnutie „**Pracovná skupina pre hodnotenie DG REGIO – Evaluation Network Meeting**“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 11.04.2019 – 12.04.2019 v Bruseli (Belgicko). DG REGIO informoval členov ENM o príprave na preskúmanie výkonnosti (performance review), o audite funkcií hodnotenia na DG REGIO a DG EMPL, o spôsobe implementovania odporúčaní z hodnotení v Poľsku a o návrhu spoločných ukazovateľov cieľa politiky 3 a 4 programového obdobia 2021 – 2027, prepojenejšia a sociálnejšia Európa.
- pracovné stretnutie „**Pracovná skupina pre hodnotenie DG REGIO – Evaluation Network Meeting**“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 20.05.2019 – 21.05.2019 v Bruseli (Belgicko). DG REGIO informoval členov ENM o návrhu spoločných ukazovateľov cieľa politiky 5 programového obdobia 2021 – 2027, Európa bližšie k občanom a horizontálnych otázok programového obdobia 2021 – 2027, o tabuľke pre hlásenie stavu ukazovateľov a o kategóriách intervencií post 2020.
- pracovné stretnutie „**Pracovná skupina pre hodnotenie programov ESF**“, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.06.2019 v Dubline (Írsko). DG EMPL informoval účastníkov stretnutia o definícii spoločných merateľných ukazovateľov ESF+, o systéme za zabezpečenie kvality hodnotení v Portugalsku – Štúdia o príspevku EŠIF, o druhom hodnotení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (IZM) v Taliansku, o zbere údajov pre dlhodobý ukazovateľ výsledku „Účastníci s lepším postavením na trhu práce 6 mesiacov po odchode“ s využitím administratívnych údajov: Lotyšský prístup a realizovaných projektoch írskych riadiacich orgánov ESF.
- **8. konferencia hodnotenia kohéznej politiky s podtitulom „Investície do našej budúcnosti“ a Pracovná skupina pre hodnotenie DG REGIO – Evaluation Network Meeting**, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20.06.2019 – 21.06.2019 v Bukurešti (Rumunsko). Témou konferencie bola výmena názorov na úlohu a príspevok politiky výsledkovo orientovaných verejných investícií k rozvoju regiónov a rozvíjanie evaluačnej kultúry naprieč EÚ. Na pracovnej skupine DG REGIO prezentoval členom ENM hlavné výsledky spolupráce Helpdesk-u s členskými krajinami v oblasti metodologickej podpory hodnotenia.
- pracovné stretnutie „**Pracovná skupina pre hodnotenie DG REGIO – Evaluation Network Meeting**“, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.10.2019 v Bruseli (Belgicko). DG REGIO informoval členov ENM o vyhodnotení kvality predložených výročných správ operačných programov, o preskúmaní výkonnosti – informácia o výsledku, o revidovaných fiche ukazovateľov EFRR po roku 2020 a o podpore zo strany evaluačného helpdesk-u DG REGIO.

- pracovné stretnutie „**Rokovanie krajín V4(+4) k aktuálnym otázkam problematiky hodnotenia EŠIF**“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23.10.2019 – 24.10.2019 v Prahe (Česká republika). Zástupcovia evaluačnej jednotky Národného orgánu pro koordinaci České republiky informovali účastníkov stretnutia o súčasnom programovom období 2014 – 2020, o novom programovom období 2021 – 2027, o poučeniach použiteľných pre nové programové obdobie 2021 – 2027 a o príkladoch dobrej praxe a zaujímavých metodologických prístupoch v hodnotení.
- pracovné stretnutie „**Pracovná skupina pre hodnotenie programov ESF**“, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.11.2019 v Bruseli (Belgicko). DG EMPL informoval účastníkov stretnutia o aktuálnom stave tematického hodnotenia podpory zamestnanosti mladých (IZM) za rok 2018, o podpore migrantov z ESF a IZM, o aktuálnom stave tematického hodnotenia podpory zamestnanosti a mobility z ESF v roku 2019 (tematický cieľ 8 bez zamestnanosti mladých ľudí), o kvalite údajov uvádzaných vo výročných správach o realizácii programov, o aktuálnom stave verejných konzultácií hodnotení ESF, o výpočte pre spoločný merateľný ukazovateľ dlhodobějších výsledkov CR07: grécky prístup, o odporúčaniach Útvoru interného auditu (IAS – Internal Audit Service) pre proces hodnotenia, o najnovších udalostiach v oblasti monitorovania a o príručke Spoločného výskumného centra (JRC) a Centra pre výskum hodnotení dopadov (CRIE).

## 4. PLÁNOVANÉ HODNOTIACE AKTIVITY NA ROK 2020

### 4.1 Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia

1. „**Účinnosť vybraných opatrení EŠIF v rámci podpory malých a stredných podnikov (MSP) v rokoch 2014 – 2020**“
  - typ hodnotenia: kombinované
  - predmet hodnotenia: na základe údajov z ITMS2014+ o projektoch pre podnikateľov a priameho oslovenia prijímateľov bude spracovaný prehľad financovania a hlavné výsledky podpory s výhľadom na realizáciu projektov v kontexte krízy spôsobenej COVID-19
  - cieľ hodnotenia: získať odhad o dôsledkoch krízy na projekty realizované s podporou EŠIF
  - predpokladaná doba realizácie: 2020 – 2021
2. „**Indikátory EŠIF a ich použitie**“
  - typ hodnotenia: interne
  - predmet hodnotenia: analýza využívania ukazovateľov vo vzťahu k financovaným aktivitám OP.
  - cieľ hodnotenia: výsledky budú tvoriť poučenia najmä pre prípravu nového programového obdobia.
  - predpokladaná doba realizácie: 2020

### 3. *„Hodnotenie EZÚS v kontexte programov Európskej územnej spolupráce“*

- typ hodnotenia: kombinované
- predmet hodnotenia: nástroj EZÚS na území SR a jeho účinnosť fungovania v nadväznosti na programy Európskej územnej spolupráce.
- cieľ hodnotenia: výsledky hodnotenia budú slúžiť pre prípravu programovania v novom programovom období 2021–2027.
- predpokladaná doba realizácie: 2020

### 4. *„Riadenie EŠIF v kontexte stavu implementácie programového obdobia 2014 – 2020“*

- typ hodnotenia: interné
- predmet hodnotenia: metaanalýza existujúcich procesných hodnotení riadiacich orgánov a CKO a ich poučení v perspektíve situácie v implementácii (ako je nízke čerpanie, nízky záujem potenciálnych prijímateľov).
- cieľ hodnotenia: výsledky hodnotenia budú slúžiť CKO pre zlepšenie operatívnej koordinácie implementácie EŠIF, alebo pre prípravu nového programového obdobia 2021 – 2027.
- predpokladaná doba realizácie: 2020

#### **4.2 Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít**

Možné faktory, ktoré by mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť realizáciu plánovaných hodnotiacich aktivít, či dokonca viesť k nezrelizovaniu plánovaných hodnotení, je zmena priorít v súvislosti s novým vedením ÚPVII, prechod pôsobnosti CKO na nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) od 01.07.2020 a proces verejného obstarávania.

#### **4.3 Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia**

V roku 2020 plánuje CKO prehĺbovať kvalifikáciu pracovníkov oddelenia hodnotenia (manažérov hodnotenia) prostredníctvom absolvovania vzdelávacích aktivít zameraných na oblasť hodnotenia EŠIF za účelom rozširovania poznatkov a získavania nových skúseností. V prípade potreby CKO zabezpečí adekvátne materiálne technické vybavenie, aby boli vytvorené vhodné podmienky pre výkon práce pracovníkov oddelenia hodnotenia podieľajúcich sa na procesoch hodnotenia EŠIF.



#### **4.4 Prehľad o počte ukončených hodnotiacich aktivít CKO v roku 2019**

CKO ukončil v sledovanom období (od 01.01.2019 do 31.12.2019) realizáciu jedného externého hodnotenia.

V Prílohe č. 1 je uvedený kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít CKO. V Prílohe č. 2 je uvedený podrobný popis o ukončených hodnoteniach CKO a gestorov HP v roku 2019.

V Prílohe č. 3 je uvedená informácia o zisteniach, odporúčaníach a opatreniach z ukončených hodnotení CKO a gestorov HP v roku 2019.

V Prílohe č. 4 je uvedený indikatívny zoznam plánovaných hodnotení RO pre OP a gestorov HP na rok 2020.

## II. OPERAČNÉ PROGRAMY A HORIZONTÁLNE PRINCÍPY

### 5. KAPACITY PRE HODNOTENIE EŠIF

#### 5.1 Administratívne kapacity v oblasti hodnotenia

K 31.12.2019 sa na aktivitách hodnotenia EŠIF podieľalo celkovo 41 manažérov hodnotenia (tabuľka č. 1) v rámci RO/SO pre OP a gestorov HP, pričom pozícia manažéra hodnotenia bola v rámci všetkých RO OP a gestorov HP kumulovaná aj s pozíciou manažéra monitorovania. Podiel času, ktorý manažéri hodnotenia venovali činnostiam súvisiacim s hodnotením, sa pohyboval v rozpätí od 5% do 35% z ich celkového pracovného času. V tabuľke je uvedený prehľad počtu manažérov hodnotenia RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019.

Tabuľka 1 Prehľad počtu manažérov hodnotenia RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

Por. č.	Rezort	Operačný program/Horizontálny princíp (OP/HP)	Počet manažérov hodnotenia <sup>2</sup>	Priemerný čas zamestnanca venovaný aktivitám hodnotenia (v %)
1.	MŽP SR	OP Kvalita životného prostredia	5	-
2.	MPSVR SR	OP Ľudské zdroje	8	20%
3.	MPRV SR	Integrovaný regionálny OP	1	5%
4.	MV SR	OP Efektívna verejná správa	5	15%
5.	MDVRR SR	OP Integrovaná infraštruktúra	5	30%
6.	MŠVVŠ SR	OPII – časť Výskum a inovácie	3	-
7.	ÚV SR	OP Technická pomoc	2	35%
8.	MPRV SR	Program rozvoja vidieka	10	10%
9.	MPRV SR	OP Rybné hospodárstvo	1	5%
10.	MPRV SR	Program INTERREG V-A SK-AT	0	15%
11.	MPRV SR	Program INTERREG V-A SK-CZ	0	0%
12.	UPPVII SR	HP Udržateľný rast	1	20%
13.	MPSVR SR	HP Rovnosť mužov a žien a HP Nediskriminácia	n/a <sup>3</sup>	-
SPOLU			41	15,50%

Zdroj: Súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP/HP za rok 2019

<sup>2</sup> Kumulovaná pozícia manažéra monitorovania a manažéra hodnotenia.

<sup>3</sup> n/a: Údaj o počte manažérov hodnotenia HP Rovnosť mužov a žien a HP Nediskriminácia nebol dostupný.

## 5.2 Aktivity na prehlbovanie kvalifikácie manažérov hodnotenia

Manažéri hodnotenia prehlbovali svoju kvalifikáciu formou

### - samovzdelávania

### - odborným vzdelávaním

- ✓ školenie „Evaluační minimum 3/2019–akreditované školenie“, organizované Českou evaluační společností (12.03.2019 – 14.03.2019, Praha – Česká republika, účast: 1 manažér riadiaceho orgánu pre OP LZ),
- ✓ školenie „Hodnotenie operačných programov“, organizované CKO (22.03.2019, Bratislava – Slovenská republika, účast: 1 manažér riadiaceho orgánu pre OP LZ a 2 zamestnanci Implementačnej agentúry MPSVR SR, 2 manažéri riadiaceho orgánu pre OP KŽP, 1 manažér sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP – Ministerstvo vnútra SR, 2 manažéri sprostredkovateľského orgánu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, 2 manažéri riadiaceho orgánu pre OP EVS),
- ✓ školenie „Hodnotenie operačných programov“ organizované CKO (21.11.2019, Bratislava – Slovenská republika, účast: manažéri riadiaceho orgánu pre OP II),
- ✓ školenie „Letná škola evaluácie pre riadiace orgány“, organizované Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku–DG Regio (11.–12.07.2019, Burgas – Bulharsko, účast: 1 manažér Programu Interreg V-A SK-AT),
- ✓ odborné workshopy „Praktická príprava dotazníkov v Limesurvey“ a „Fokusné skupiny“, organizované Českou evaluační společností (27.05.2019 – 28.05.2019, Praha – Česká republika, účast: 2 manažéri riadiaceho orgánu pre OP LZ),
- ✓ workshop pod názvom „Využitie veľkých dát pre monitorovanie a hodnotenie“, organizovaný Ministerstvom financií Litovskej republiky (24.05.2019, Vilnius – Litva, účast: 1 manažér Programu Interreg V-A SK-AT),
- ✓ školenie „Merateľné ukazovatele“, organizované CKO (19.09.2019, Bratislava – Slovenská republika, účast: 1 manažér riadiaceho orgánu pre OP LZ a 2 zamestnanci Implementačnej agentúry MPSVR SR),

### - účasťou na konferenciách

- ✓ medzinárodná konferencia pod názvom „Evaluácia po 2020: evolúcia alebo revolúcia?“, organizovaná Ministerstvom financií Litovskej republiky (23.05.2019, Vilnius – Litva, účast: 1 manažér Programu Interreg V-A SK-AT),
- ✓ konferencia „Evaluácia – cesta k systémovým zmenám“, organizovaná Českou evaluační společností (27.05.2019 – 28.05.2019, Praha – Česká republika, účast: 2 manažéri riadiaceho orgánu pre OP LZ),
- ✓ konferencia „Uplatnenie politiky súdržnosti v rámci Stratégie inteligentnej špecializácie“, organizovaná Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (05.06.2019, Bratislava – Slovenská republika, účast: 1 manažér OP VaI),

- ✓ medzinárodná konferencia pod názvom „5. ročník evaluačnej konferencie a stretnutie s evaluačnými jednotkami V4+4“, organizovaná Ministerstvom pro místni rozvoj České republiky (23.10.2019 – 25.10.2019, Praha – Česká republika, účast: 2 manažéri riadiaceho orgánu pre OP LZ a 2 zamestnanci Implementačnej agentúry MPSVR SR, 1 manažér riadiaceho orgánu pre OP KŽP, 1 manažérka Programu Interreg V-A SK-CZ, 1 manažér Programu Interreg V-A SK-AT),
- ✓ konferencia „Politika súdržnosti – príležitosti a výzvy“, organizovaná Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave (12.11.2019, Bratislava – Slovenská republika, účast: 2 manažéri sprostredkovateľského orgánu pre OP II – MH SR),
- ✓ konferencia „Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia 2019“, organizovaná Ministerstvom životného prostredia SR (20.11.2019, Bratislava – Slovenská republika, účast: 1 manažér sprostredkovateľského orgánu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a 1 manažér sprostredkovateľského orgánu Ministerstva vnútra SR
- ✓ business forum: Smart industry „Practical impact on economy and society“, organizované Swiss-Slovak Chamber of Commerce partnered s Bystronic Czech republik s.r.o., KPMG Slovensko spol.s.r.o. (13.11.2019, Bratislava – Slovenská republika, účast: 2 manažéri SO OP II – MH SR),
- ✓ medzinárodná konferencia „8. ročník medzinárodnej konferencie Hodnotenie a Monitoring“, organizovaná maďarským Ministerstvom pre inováciu a technológie (20.11.2019 – 22.11.2019, Budapešť – Maďarsko, účast: 3 manažéri riadiaceho orgánu pre OP LZ, 1 zamestnanec MŠVVŠ SR, 2 zamestnanci Implementačnej agentúry MPSVR SR a 2 zamestnanci MV SR),
- ✓ medzinárodná konferencia „Investing in our shared future: The 8th Conference on the Evaluation of EU Cohesion Policy“, organizovaná rumunským Ministerstvom európskych fondov (19.07.2019 – 21.07.2019, Bukurešť – Rumunsko, účast: 1 zamestnanec MŠVVŠ SR).

### **5.3 Rozvoj spolupráce v oblasti hodnotenia**

V roku 2019 bola rozvíjaná spolupráca v oblasti hodnotenia predovšetkým výmenou informácií v rámci Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej na úrovni CKO, ktorej členmi boli zástupcovia RO pre OP a gestorov HP.

## **6. POKROK V REALIZÁCIÍ PLÁNOVANÝCH HODNOTENÍ**

V roku 2019 plánovali RO/SO a gestor HP, v súlade s plánmi hodnotení resp. ich aktualizáciami, vykonať celkovo 26 hodnotení. V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 bolo ukončených 9 hodnotení, ktoré boli realizované externou formou.

V roku 2019 RO pre OP KŽP nezrealizoval naplánované externé hodnotenie „Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP“ z dôvodu neukončeného procesu

verejného obstarávania na výber externého hodnotiteľa. RO plánuje ukončiť realizáciu začatého hodnotenia v priebehu roka 2020.

RO pre OP LZ v roku 2019 nezrealizoval naplánované externé hodnotenia vzhľadom na termín ukončenia celého procesu verejného obstarávania na zabezpečenie dodávateľa externých hodnotení v oblasti implementácie operačného programu. RO plánuje ukončiť realizáciu začatého hodnotenia v priebehu roka 2020.

RO pre OP TP v roku 2019 nezrealizoval naplánované externé hodnotenie „Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2018“ z dôvodu trvania procesu verejného obstarávania a následného uzatvárania relevantných zmlúv bol časový harmonogram, ktorý bol pôvodne plánovaný na obdobie 08/2019 – 12/2019, posunutý na obdobie 12/2019 – 03/2020.

V auguste 2019 začal RO pre OP VaI realizovať plánované externé hodnotenie „Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumno-vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií“, ktoré nebolo do konca roka 2019 ukončené. RO plánuje ukončiť realizáciu začatého hodnotenia v priebehu roka 2020.

V roku 2019 RO OP INTERREG V-A SK-AT nezrealizoval naplánované externé hodnotenie „Priebežné hodnotenie programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko“ z dôvodu nutnosti opakovania procesu verejného obstarávania externého zhotoviteľa. Predmetné hodnotenie plánuje RO ukončiť v júli 2020.

V januári 2019 začal RO OP INTERREG V-A SK-CZ realizovať naplánované externé hodnotenie „Priebežné hodnotenie programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020“, ktorého ukončenie sa predpokladá v roku 2020.

Informácie o počte ukončených hodnotení, o detailnom popise realizovaných hodnotení a o zisteniach, odporúčaníach a opatreniach z realizovaných hodnotení sú uvedené v prílohách č. 1, č. 2 a č. 3.

## **7. VYUŽITIE HODNOTENÍ**

Opatrenia prijaté na základe výstupov a záverov z hodnotení realizovaných (viď. Príloha č. 2 Súhrnnej správy) budú zohľadnené pri zefektívnení implementácie a dôslednom naplňaní cieľov jednotlivých OP. Odporúčania hodnotiteľov sú v mnohých prípadoch využiteľné aj pri príprave nového programového obdobia. Značná časť opatrení smeruje práve k zlepšeniu programov v programovom období 2021 – 2027.

## **8. PLÁNOVANÉ HODNOTENIA NA ROK 2020**

V roku 2020 plánujú RO pre OP a gestori HP vykonať 23 hodnotení. Detailnejšia špecifikácia plánovaných hodnotení je uvedená v Prílohe č. 4.

**III. Príloha č. 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít  
k 31.12.2019**

Príloha č. 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

ID	Názov hodnotenia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>CKO</b>									
(pôvodné ID: 01001)	Kvalitatívna analýza odporúčaní z vykonaných hodnotení NSRR/OP/HP v programovom období 2007 – 2013 a vykonaného metahodnotenia		X						
HPR2017/00003 (pôvodné ID: 01002)	Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020–záverečná správa		X						
HPR2018/00003 (pôvodné ID: 01003)	Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza)			X					
HPR2017/00004 (pôvodné ID: 01004)	Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016			X					
HPR2018/00002 (pôvodné ID: 01005)	Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP UR a HP RMŽ a ND na úrovni programov			X					
HPR2018/00006 (pôvodné ID: 01006)	Hodnotenie partnerstva pri vykonávaní Partnerskej dohody SR – záverečná správa				X				
HPR2018/00004	Ex post hodnotenie dopadov implementácie Národného strategického referenčného rámca na dosiahnutie strategického cieľa NSRR–záverečná správa				X				

Príloha č. 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

(pôvodné ID: 01007)									
(pôvodné ID: <b>01008</b> )	<b>Analýza integrovaného prístupu k územnému rozvoju v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020</b>				<b>X</b>				
(pôvodné ID: <b>01009</b> )	<b>Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2018</b>					<b>X</b>			

<b>OP EZ</b>									
<b>ID</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>HPR2020/00004</b> (pôvodné ID: 04001)	<b>Posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na IZM</b>	<b>X</b>							
<b>HPR2020/00005</b> (pôvodné ID: 04002)	<b>Posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na IZM</b>				<b>X</b>				
<b>OP KŽP</b>									
<b>ID</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>HPR2017/00002</b> (pôvodné ID: 05001)	<b>Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP) – Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017</b>			<b>X</b>					
<b>HPR2017/00001</b> (pôvodné ID: 05002)	<b>Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP</b>			<b>X</b>					



Príloha č. 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<b>HPR2019/00003</b> (pôvodné ID: 05003)	<b>Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP)–Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov k 31.12.2017</b>				X				
<b>OP TP</b>									
<b>ID</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>HPR2019/00001</b> (pôvodné ID: 08001)	<b>Ex post hodnotenie OP TP 2007–2013</b>		p	X					
<b>HPR2019/00002</b> (pôvodné ID: 08002)	<b>Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (28.04.2017)</b>		p	X					
<b>HPR2019/00004</b> (pôvodné ID: 08003)	<b>Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (30.12.2018)</b>			p	X				
<b>HPR2019/00005</b> (pôvodné ID: 08004)	<b>Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP</b>				A				
<b>OP VaI</b>									
<b>ID</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>HPR2018/00001</b> (pôvodné ID: 02001)	<b>Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK</b>		p	X					
<b>HPR2020/00001</b>	<b>Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie</b>				X				

Príloha č. 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

(pôvodné ID: 02002)									
<b>HPR2020/00002</b> (pôvodné ID: 02003)	<b>Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR</b>					<b>p</b>			
<b>PRV</b>									
<b>ID</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(pôvodné ID: <b>09001</b> )	<b>Stanovenie a overenie metodiky pre hodnotenie čistých účinkov agro-environmentálnych schém PRV SR 2014-2020 pre vybrané územie</b>					<b>A</b>			
(pôvodné ID: <b>09002</b> )	<b>Hodnotenie dosahov opatrenia M13 (ANC) na poľnohospodárske podniky s použitím kontrafaktuálnej analýzy</b>					<b>A</b>			
(pôvodné ID: <b>09003</b> )	<b>Vývoj trendov erózie pôdy a obsahu organickej hmoty v pôde pre hodnotenie PRV SR 2014-2020</b>					<b>A</b>			
(pôvodné ID: <b>09004</b> )	<b>Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde</b>					<b>A</b>			
(pôvodné ID: <b>09005</b> )	<b>Stanovenie a overenie metodiky pre hodnotenie čistých účinkov agro-environmentálnych schém PRV SR 2014-2020 pre vybrané územie</b>					<b>A</b>			

<b>OP RH</b>									
<b>ID</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>HPR2018/00005</b> (pôvodné ID: 10001)	<b>Správa z interného hodnotenia plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020</b>				<b>X</b>				

Príloha č. 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

(pôvodné ID: <b>10002</b> )	<b>Hodnotenie procesov OP RH 2014–2020</b>					<b>X</b>			
<b>OP EVS</b>									
<b>ID</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>HPR2019/00006</b> (pôvodné ID: 07001)	<b>Priebežné hodnotenie výkonnosti, efektívnosti a účinnosti OP</b>					<b>p</b>			
<b>IROP</b>									
<b>ID</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(pôvodné ID: <b>06001</b> )	<b>Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí IROP</b>					<b>X</b>			

Zdroj: CKO a Súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP za roky 2015 – 2019

Vysvetlivky k Prílohe 1–Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít:

**ID** – identifikačné číslo hodnotenia

**Názov hodnotenia** – oficiálny (skutočný) názov

**p** – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia

**X** – označenie roku skutočnej realizácie hodnotenia. V prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, označuje rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené.

**A** – označenie roku realizácie neplánovného (ad-hoc) hodnotenia

#### **IV. Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach k 31.12.2019**

<b>CKO</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Kvalitatívna analýza odporúčaní z vykonaných hodnotení NSRR/OP/HP v programovom období 2007 – 2013 a vykonaného metahodnotenia (pôvodné ID: 01001)</b>
<b>Zadávatel' (klient)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	interne
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Na príprave zadávacích podmienok sa podieľali zamestnanci oddelenia hodnotenia.
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	n/a <sup>4</sup>
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Štatisticky vyhodnotiť zrealizované hodnotenia programového obdobia 2007 – 2013 a zistenia a odporúčania z nich, vytvoriť databázu predmetných hodnotení na viacúčelové operatívne využitie s možnosťou rôznych filtrov, posúdenie kvality, identifikácia prípadov dobrej praxe, prezentácia získaných výsledkov a príprava pre ďalšie nastavbové využitie získaných dát.
<b>Obdobie realizácie</b>	10/2015 – 06/2016
<b>Predmet hodnotenia</b>	Vyhodnotenie (kvalitatívna analýza) hodnotení programového obdobia 2007–2013 vo väzbe na odporúčania z vykonaného „Metahodnotenia“.
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	Iné (posudzovania hodnotení a ich kvality, ako po obsahovej, tak po procesnej stránke)
<b>Použité metódy</b>	metaanalýza súhrnných správ za obdobie 2007 – 2013 a záverečných hodnotiacich správ
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení NSRR za jednotlivé roky programového obdobia 2007 – 2013, záverečné hodnotiace správy z vykonaných hodnotení v programovom období 2007–2013.
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	Členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli oboznámení a informovaní o realizácii a následne výstupoch hodnotenia.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Zdlhavé spracovanie z dôvodu nemožnosti venovania sa intenzívne len jednej činnosti vyplývajúcej z charakteru pracovnej náplne interných pracovníkov – predĺženie realizácie. Absencia údajov a neplatné alebo nepresné web adresy na záverečné správy hodnotení – návrh riešení je obsahom analýzy

<sup>4</sup> n/a: Údaj nebol dostupný.

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Výstupy z hodnotenia boli prezentované zástupcom CKO, RO pre OP, gestorom HP a členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie bolo zverejnené na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.

Zdroj: CKO

<b>CKO</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020–záverečná správa (HPR2017/00003, pôvodné ID: 01002)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	KPMG Slovensko, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externe
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastková zmluva o dielo č. 690/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Vyhodnotiť použité metódy v pilotných projektoch a iných hodnoteniach <sup>5</sup> a vytvoriť systém ukazovateľov a metód pre priebežné a následné hodnotenie príspevku EŠIF k prioritám stratégie Európa 2020, a zároveň sa zamerať na synergické pôsobenie a dopady intervencií plánovaných v rámci EŠIF. Cieľom hodnotenia bolo vypracovanie metodologického manuálu,

<sup>5</sup> Pilotný projekt príspevok ŠF a KF / EŠIF k cieľu stratégie Európa 2020 vzdelávanie: Hodnotiaca správa. Úrad vlády SR, Centrálny koordinačný orgán, február 2015.

Pilotný projekt príspevok ŠF a KF / EŠIF k cieľu stratégie Európa 2020 veda a výskum: Hodnotiaca správa. Úrad vlády SR, Centrálny koordinačný orgán, september 2015.

Pilotný projekt príspevok ŠF a KF / EŠIF k cieľu stratégie Európa 2020 zmena klímy a energetická udržateľnosť: Hodnotiaca správa. Úrad vlády SR, Centrálny koordinačný orgán, september 2015.

Hodnotenie vybraných intervencií ŠF a KF využitím metód Counterfactual Impact Evaluation. Úrad vlády SR, Centrálny koordinačný orgán, apríl 2015.

Posúdenie vplyvov politiky súdržnosti na rozvoj Slovenska s využitím vhodného ekonometrického modelu. Hodnotiaca správa. Úrad vlády SR, Centrálny koordinačný orgán, jún 2015.

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	ktorý popíše postupy hodnotenia aplikovateľné primárne pre CKO a RO.
<b>Obdobie realizácie</b>	06/2016 – 12/2016
<b>Predmet hodnotenia</b>	Vykonané hodnotenie zamerané na príspevok EŠIF k prioritám rastu a cieľom/ukazovateľom stratégie Európa 2020 (stratégia), prostredníctvom tematických cieľov PD, investičných priorit operačných programov EŠIF vrátane OP Rybné hospodárstvo a Programu rozvoja vidieka SR a spoločné ciele stratégie na národnej úrovni poskytujú kvantitatívne hodnoty, ktoré má Slovenská republika do roku 2020 dosiahnuť <sup>6</sup> .
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iné (porovnanie prístupov k hodnoteniu dopadov, účelnosť a účinnosť synergických efektov)</li> </ul>
<b>Použité metódy</b>	metaanalýza, kvalitatívny terénny výskum, prístup stratifikovaného cielenia, postup reťazového referenčného výberu, hĺbkové pološtruktúrované rozhovory
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pilotné hodnotenia synergických dopadov ŠF a KF 2007–2013 (vzdelávanie; VaV; udržateľný rast, zmena klímy a energetická udržateľnosť);</li> <li>• analýza ďalších relevantných štúdií a hodnotení vykonaných v predmetnej oblasti (napr. HERMIN, hodnotenie dopadov intervencií ESF na sociálnu inklúziu, hodnotenia OP v uplynulom programovom období);</li> <li>• manuál hodnotiacich metód a prístupov Európskej komisie EVALSED;</li> <li>• hodnotiace správy pre programové obdobie 2007-2013;</li> <li>• legislatívne, strategické a metodické dokumenty súvisiace s implementáciou EŠIF;</li> <li>• interview s expertmi na hodnotenie, ktorí sa podieľali na vypracovaní pilotných hodnotení a hodnotení operačných programov, a tiež interview s pracovníkmi RO/SO;</li> <li>• odborné články týkajúce sa hodnotenia politik súdržnosti;</li> <li>• ďalšia programová dokumentácia;</li> <li>• ďalšia odborná literatúra.</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	Pravidelné konzultácie s členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Osvedčili sa konzultácie so zhotoviteľom k parciálnym výstupom hodnotenia o vhodnosti zvoleného postupu. Boli upresnené požiadavky na obsah hodnotiacej správy.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.

<sup>6</sup> Ciele stratégie Európa 2020 sa na úrovni EÚ a nadväzne členských štátov špecifikovali postupne od roku 2010. Prvý komplexný národný program reforiem SR v rámci stratégie Európa 2020 schválila vláda SR dňa 20. apríla 2011 svojím uznesením č. 256. Program konkretizuje spoločné európske ciele stratégie na národnej úrovni, ktoré s výnimkou výskumu a vývoja platia doposiaľ, ako aj vlastné národné ciele stratégie, ktoré sa menili podľa potreby. Cieľovú hodnotu pre výskum a vývoj vláda zvýšila svojím uznesením č. 198 z 24. apríla 2013 k NPR SR 2013, v nadväznosti na prípravu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Bola vytvorená metodologická príručka, ktorá je zverejnená na webovom sídle partnerskej dohody. S príručkou boli oboznámení manažéri hodnotenia na zasadnutí pracovnej skupiny.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie bolo zverejnené na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.

Zdroj: CKO

<b>CKO</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) (HPR2018/00003, pôvodné ID: 01003)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	KPMG Slovensko, spol. s r.o., Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externe
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastková zmluva o dielo č. 690/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Priebežné hodnotenie Komunikačnej stratégie Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu sa bude vykonávať trikrát za programové obdobie a ex-post. Priebežné hodnotenie r. 2016 bude posudzovať plnenie cieľov stratégie v nadväznosti na výkon aktivít Ročného komunikačného plánu Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na rok 2016.
<b>Obdobie realizácie</b>	05/2016 – 05/2017
<b>Predmet hodnotenia</b>	Vyhodnotenie Komunikačnej stratégie Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 – 2020 a aktivít Ročného komunikačného plánu Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na rok 2016
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)
<b>Použité metódy</b>	desk research v rozsahu analýzy príslušných dokumentov; pološtruktúrovaný (hlbkový) rozhovor, komparatívna (porovnávacia) analýza, dotazníkový prieskum, dotazníkový online prieskum, hodnotenie dopadov založené na teórii, syntéza.
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	Komunikačná stratégia OP TP pre PD na roky 2014 – 2020, ročné komunikačné plány



Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli oboznámení a informovaní o realizácii a následne výstupoch hodnotenia.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Výstupy z hodnotenia boli prezentované zástupcom CKO, RO pre OP, gestorom HP, členom Pracovnej skupiny pre dohľad nad riadením hodnotenia a členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie bolo zverejnené na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.

Zdroj: CKO

<b>CKO</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016 (HPR2017/00004, pôvodné ID: 01004)</b>
<b>Zadávatel' (klient)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	KPMG Slovensko, spol. s r.o., Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externe
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastková zmluva o dielo č. 690/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	zhodnotiť pokrok pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31. decembru 2016 ako nevyhnutný predpoklad pre Správu o pokroku SR v roku 2017
<b>Obdobie realizácie</b>	05/2016 – 05/2017
<b>Predmet hodnotenia</b>	Partnerská dohoda a jej pokrok voči stratégii Európa 2020 a národným stratégiám
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Použité metódy</b>	komparatívne analýzy kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií, predovšetkým štatistických údajov
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	výročné správy o vykonávaní OP, ITMS, operačné programy 2014 – 2020, regionálne integrované územné stratégie VÚC 2014 – 2020, akčné plány najmenej rozvinutých miest
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli oboznámení a informovaní o realizácii a následne výstupoch hodnotenia.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Vzhľadom na úvodnú fázu implementácie nebolo možné posúdiť efekty programov a pokrok v implementácii bol indikovaný prostredníctvom finančných ukazovateľov. Táto skutočnosť bola hlavným obmedzením hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Výstupy z hodnotenia boli prezentované zástupcom CKO, RO pre OP, gestorom HP, členom Pracovnej skupiny pre dohľad nad riadením hodnotenia a členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie bolo zverejnené na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.

Zdroj: CKO

<b>CKO</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP UR a HP RMŽ a ND na úrovni programov (HPR2018/00002, pôvodné ID: 01005)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	KPMG Slovensko, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externe
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastková zmluva o dielo č. 690/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Poskytnúť objektívne posúdenie pokroku implementácie HP UR a HP RMŽ a ND na úrovni programov pri implementácii EŠIF v programovom období 2014 – 2020 a posúdenie plnenia dosiahnutej úrovne cieľov HP UR vo vzťahu ku globálnym a strategickým cieľom stanovených v strategickom dokumente pre HP UR.
<b>Obdobie realizácie</b>	05/2016 – 05/2017
<b>Predmet hodnotenia</b>	posúdenie funkčnosti mechanizmov vytvorených pre zabezpečenie uplatňovania zásad horizontálnych princípov v rámci implementácie EŠIF
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)
<b>Použité metódy</b>	častočne štruktúrované a hĺbkové rozhovory (interview), komparatívna analýza
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	Systém implementácie HP UR na roky 2014-2020, výročné správy o vykonávaní OP, štatistické údaje súvisiace s HP UR, HP RMŽaND
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	Členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli oboznámení a informovaní o realizácii a následne výstupoch hodnotenia.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Výrazným obmedzením hodnotenia bol skutočný stav implementácie programov, ktorý bol v čase vypracovávania hodnotenia v začiatkoch. To bolo dôvodom, prečo faktami podopreté odpovede na hodnotiace otázky a zhodnotenie účinnosti opatrení a ich príspevok k plneniu strategických cieľov horizontálnych princípov má určité limity, ktoré vyplývajú z relatívne nízkej početnosti realizovaných intervencií.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Výstupy z hodnotenia boli prezentované zástupcom CKO, RO pre OP, gestorom HP, členom Pracovnej skupiny pre dohľad nad riadením hodnotenia a členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie bolo zverejnené na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.

Zdroj: CKO

<b>CKO</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	Hodnotenie partnerstva pri vykonávaní Partnerskej dohody SR – záverečná správa (HPR2018/00006, pôvodné ID: 01006)
<b>Zadávatel' (klient)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	KPMG Slovensko, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externe
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastková zmluva o dielo č. 93/2017 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Účelom bolo zhodnotenie fungovania a zapojenia partnerov pri vykonávaní Partnerskej dohody.
<b>Obdobie realizácie</b>	07/2017 – 06/2018
<b>Predmet hodnotenia</b>	Predmetom bolo partnerstvo a participácia partnerov pri vykonávaní Partnerskej dohody SR v rámci všetkých operačných programov EŠIF (vrátane PRV, OP RH a programy cezhraničnej spolupráce) v nadväznosti na článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a s ohľadom na článok I., § 2, ods. (2) Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s dodržiavaním princípu partnerstva v súlade s Európskym kódexom správania pre partnerstvo.
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)
<b>Použité metódy</b>	desk research, pološtruktúrovaný (hĺbkový) rozhovor, dotazníkový online dotazníkový prieskum, syntéza
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	údaje zozbierané počas rozhovorov a on-line dotazníkovým prieskumom, údaje z prieskumu relevantných dokumentov: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, Európskeho kódexu správania pre partnerstvo, zákona č. 292/2014 Z. z., systémov riadenia EŠIF a PRV, metodického pokynu CKO č. 8, informácie získané z webových sídiel RO, CKO a gestorov HP, informácie zo štatútov, rokovacích poriadkov a zápisníc z monitorovacích výborov a formálnych pracovných skupín
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli oboznámení a informovaní o realizácii a následne výstupoch hodnotenia.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Výstupy z hodnotenia boli prezentované zástupcom CKO, RO pre OP, gestorom HP, členom Pracovnej skupiny pre dohľad nad riadením hodnotenia a členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie.

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie bolo zverejnené na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.
--	---

Zdroj: CKO

<b>CKO</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Ex post hodnotenie dopadov implementácie Národného strategického referenčného rámca na dosiahnutie strategického cieľa NSRR–záverečná správa (HPR2018/00004, pôvodné ID: 01007)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	KPMG Slovensko, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externe
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastková zmluva o dielo č. 93/2017 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Účelom bolo identifikovať, analyzovať a kde to bolo možné kvantifikovať dopady/efekty podpory v rámci všetkých strategických priorít ŠF a KF a zároveň zhodnotiť, do akej miery sa podarilo naplniť strategický cieľ NSRR. Cieľom hodnotenia bolo poskytnúť také poznatky a odporúčania, ktoré budú využiteľné pre strategický manažment súčasného programového obdobia, ako aj pre plánovanie a programovanie strategických rozvojových cieľov a politik SR v období po roku 2020. Zmapovanie konečného stavu NSRR poskytlo súčasne prehľad základných výstupov, príp. výsledkov, ktoré poslúžia nie len ako dôležité údaje pre následné analýzy, ale budú tvoriť aj informačnú základňu na účely informovanosti a publicity.
<b>Obdobie realizácie</b>	07/2017 – 06/2018
<b>Predmet hodnotenia</b>	Predmetom bol Národný strategický referenčný rámec (NSRR), ktorý sa v rámci podpory intervencií zo ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, zameriaval na tri strategické priority: i) infraštruktúru a regionálnu dostupnosť, ii) vedomostnú ekonomiku, a iii) ľudské zdroje.
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)
<b>Použité metódy</b>	neexperimentálne prístupy a kvantitatívne nástroje zberu a analýzy údajov

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<b>Hlavné zdroje údajov</b>	finančné údaje z ITMS, programové ukazovatele a štatistické údaje – kontextové ukazovatele
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli oboznámení a informovaní o realizácii a následne výstupoch hodnotenia.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Výstupy z hodnotenia boli prezentované zástupcom CKO, RO pre OP, gestorom HP, členom Pracovnej skupiny pre dohľad nad riadením hodnotenia a členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie bolo zverejnené na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.

Zdroj: CKO

<b>CKO</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Analýza integrovaného prístupu k územnému rozvoju v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020 (pôvodné ID: 01008)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	KPMG Slovensko, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externe
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Pracovná skupina pre dohľad nad riadením hodnotenia
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb č. 158/2017 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Cieľom analýzy bolo posúdiť do akej miery prispievajú EŠIF k integrovanému prístupu k územnému rozvoju a aké pozitívne príklady to prináša.
<b>Obdobie realizácie</b>	01/2018 – 07/2018
<b>Predmet hodnotenia</b>	Predmetom analýzy bolo posúdenie efektivity vymedzených opatrení integrovaného prístupu k územnému rozvoju podporovaného z EŠIF v programovom období 2014 – 2020 s cieľom identifikovať:

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	- očakávaný pozitívny prínos integrovaných územných investícií (IÚI), udržateľného mestského rozvoja (UMR) a miestneho rozvoja vedeného komunitou na území SR (CLLD); - výhody a prekážky širšieho uplatnenia predmetných opatrení.
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)
<b>Použité metódy</b>	desk research a čiastočne štruktúrované hĺbkové rozhovory s relevantnými zástupcami Centrálného koordinačného orgánu UPPVII SR, riadiaceho orgánu Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka, Bratislavského a Prešovského samosprávneho kraja, krajského mesta Bratislava a Prešov, socioekonomickými partnerov v Radách partnerstva regionálnych integrovaných územných stratégií a miestnych akčných skupín.
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	primárne údaje, PRV, IROP, Interreg V-A SK – AT, Interreg V-A SK – CZ, Interreg V-A SK-HU, ITMS2014+
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli oboznamení a informovaní o realizácii a následne výstupoch hodnotenia.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Výstupy z hodnotenia boli prezentované zástupcom CKO, RO pre OP, gestorom HP, členom Pracovnej skupiny pre dohľad nad riadením hodnotenia a členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie bolo zverejnené na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.

Zdroj: CKO

<b>CKO</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2018 (pôvodné ID: 01009)</b>
<b>Zadávatel' (klient)</b>	oddelenie hodnotenia/odbor monitorovania a hodnotenia/sekcia centrálny koordinačný orgán
<b>Zhotoviteľ' (hodnotiteľ')</b>	Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Prognostický ústav, Šancová 56, 811 05 Bratislava
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	externe
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Zmluva o dielo č. 58/2019



Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	5
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Účelom je zhodnotiť pokrok pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31. decembru 2018 ako nevyhnutný predpoklad pre Správu o pokroku SR v roku 2019.
<b>Obdobie realizácie (dátum)</b>	04/2019–12/2019
<b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>	Partnerská dohoda SR na roky 2014–2020
<b>Rozsah hodnotenia</b>	Zmeny v implementácii EŠIF, príspevok EŠIF pri plnení stratégie Únie, realizácia programov EUS, implementácia koordinačných mechanizmov, znižovanie administratívnej záťaže, uplatňovanie horizontálnych princípov
<b>Základné hodnotiace otázky</b>	1. Ako boli zohľadnené v obsahu a implementácii operačných programov Partnerskej dohody nové a existujúce odporúčania Rady pre Slovensko a nové potreby vychádzajúce z národných stratégií? 2. Aké boli hrubé efekty realizovaných intervencií v rámci tematických cieľov PD vo vzťahu k cieľom stratégie Európa 2020, plneniu Národného programu reforiem a plneniu špecifických odporúčaní Rady a Komisie pre SR? 3. Aký pokrok nastal v oblasti riadenia PD SR?
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b>	Relevantnosť, kvalita riadenia a postupov, účinnosť
<b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>	Desk research, kombinácia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, matematicko-štatistické metódy, interview, komparatívna analýza
<b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>	ITMS2014+, sekundárne údaje: Partnerská dohoda SR, Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2014 až 2019, Stratégia Európa 2020, Odporúčania Rady a Komisie pre SR, špecifické odporúčania Rady EÚ pre SR na roky 2014 až 2019, verejne dostupné kontextové ukazovatele a štatistické údaje
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Načasovanie realizácie hodnotenia, resp. aktuálny stav implementácie EŠIF na Slovensku. Podľa štandardnej monitorovacej tabuľky predstavovalo k 31.12.2018 čerpanie EŠIF na národnej úrovni (EU zdroj) 21,85 %. Väčšina projektov nebola ukončená a ich efekty bude možné analyzovať len s časovým odstupom. Hodnotenie tak nemohlo poskytnúť dostatočne presvedčivý obraz o efektoch či dôsledkoch implementácie EŠIF.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie bolo zverejnené na webovom sídle <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk">www.partnerskadohoda.gov.sk</a> v záložke „CKO“, časť „Hodnotenie EŠIF“.
<b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>	NMV pripomenovalo a uznesením NMV EŠIF/2019/7 v auguste 2019 schválilo Správu o pokroku DP SR k 31.12.2018, ktorá vychádza z hodnotenia.

Zdroj: CKO



OP IZ	
Názov hodnotenia (ID)	Posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na IZM (HPR2020/00004, pôvodné ID: 04001)
Zadávateľ (klient)	odbor politiky trhu práce/sekcia práce
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	odbor politiky trhu práce/sekcia práce
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	interné
Zapojenie partnerov pri príprave zadania	n/a
Postupy vo verejnom obstarávaní	n/a
Počet prijatých a hodnotených ponúk	n/a
Účel/cieľ hodnotenia	Zhodnotiť pokrok pri realizácii Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „IZM“) a prijaté opatrenia na národnej úrovni podporujúce jej implementáciu; realizované v súlade s čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013
Obdobie realizácie	06/2015 – 12/2015
Predmet hodnotenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Podľa tematického zamerania: iné (špecifikujte)–posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj na vykonávanie systému záruk pre mladých ľudí</li> </ul>
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iné (špecifikujte)–v súlade s čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013</li> </ul>
Použité metódy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analýza vstupov</li> <li>• Obsahová analýza</li> </ul>
Hlavné zdroje údajov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficiálna štatistika</li> <li>• Externé databázy (administratívne údaje)</li> <li>• Programová dokumentácia</li> <li>• Iné (špecifikujte)–zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> </ul>
Zapojenie skupiny pre hodnotenie	Vzhľadom na požiadavku predložiť hodnotiacu správu na pripomienkovanie Európskej komisii (ďalej len „EK“) bola správa po doručení zo sekcie práce dňa 30.12.2015 zaslaná EK na vyjadrenie. Po prijatí pripomienok EK sa plánuje predloženie hodnotiacej správy na zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OP IZ.

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Vzhľadom na oneskorenie implementácie projektov IZM nebolo možné využiť dáta v procese hodnotenia pre posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu poskytnutej podpory z ESF a IZM na realizáciu plánovaných aktivít v zmysle schváleného OP EZ. Záverom bolo konštatovanie, že konkrétne údaje o úspešnosti implementovaných intervencií ESF/IZM bude možné porovnať s plánovanými hodnotami naplňania merateľných ukazovateľov a tým aj naplňanie cieľov operačného programu Ľudské zdroje až po ukončení realizácie národných projektov.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	n/a
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Po prijatí vyjadrenia EK sa očakáva zverejnenie konečného znenia hodnotiacej správy prostredníctvom webového sídla, taktiež sa predpokladá predloženie informácie o hodnotení na MV pre OP EZ.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	<a href="https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/hodnotenie/ostatne-dokumenty/">https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/hodnotenie/ostatne-dokumenty/</a>

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP EZ za rok 2015

<b>OP EZ</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (HPR2020/00005, pôvodné ID: 04002)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	Osobný úrad
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	Pripomienkovanie členov pracovnej skupiny pre hodnotenie OP EZ
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	n/a
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	n/a
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	posúdiť dosiahnutý pokrok v implementácii IZM
<b>Obdobie realizácie</b>	10/2018 – 12/2018
<b>Predmet hodnotenia</b>	finančný a fyzický pokrok IZM, ktorý v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 tvorí samostatnú prioritnú os 2 s cieľom vyhodnotiť efektívnosť a hospodárnosť realizovaných intervencií
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	povinné podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013 – hodnotenie IZM má byť vypracované najmenej dvakrát v priebehu programového obdobia; druhýkrát do 31.12.2018

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Použité metódy</b>	analýza vstupov
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	oficiálna štatistika, externé databázy (administratívne údaje), ITMS2014+, programová dokumentácia, výročné správy
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	Pripomienkovanie návrhu hodnotiacej správy
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Vzhľadom na nedostatok dát v ITMS2014+ bolo po urgenciách dodané osobitným spôsobom v setoch dát zo strany ÚPSVAR, prijímateľa pomoci posudzovaných národných projektov
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	n/a
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Počas preskúvania členmi Monitorovacieho výboru pre OP LZ
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Po doručení finálneho znenia v zmysle pripomienok EK bude zverejnené na webovom sídle MPSVR SR

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP LZ za rok 2018

<b>OP KŽP</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP)– Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 (HPR2017/00002, pôvodné ID: 05001)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	Ministerstvo životného prostredia SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	SEPP – ORP–OddMKaH
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	interné
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP – SAŽP, MV SR a SIEA poskytli na žiadosť RO potrebné informácie za svoje príslušné prioritné osi a následne pripomienkovali správu z hodnotenia.
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	-
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	-
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Cieľmi hodnotenia bolo zistiť vhodnosť nastavenia sústavy ukazovateľov pre OP KŽP, a to s ohľadom na súlad s usmerneniami a metodikou Európskej Komisie (EK) a Centrálného Koordinačného Orgánu (CKO), ako aj z pohľadu vhodnosti/správnosti nastavenia hodnôt jednotlivých ukazovateľov; a následne zhodnotiť aktuálny stav naplňania merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, zvlášť ukazovateľov výkonnostného rámca, identifikovať prípadné riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018 a cieľových hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023, ako aj navrhnúť potrebné opatrenia.

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<b>Obdobie realizácie</b>	1.3.2017-15.5.2017
<b>Predmet hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podľa programovej štruktúry: prioritná os 1-4</li> <li>Podľa tematického zamerania: plnenie cieľov, nastavenie sústavy indikátorov</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> </ul>
<b>Použité metódy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza vstupov</li> <li>Obsahová analýza</li> <li>Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITMS2014+</li> <li>Osobné pohovory</li> <li>Programová dokumentácia</li> <li>Operačný program kvalita životného prostredia apríl 2015)</li> <li>Zoznam vyhlásených výziev,</li> <li>Harmonogram výziev na rok 2017 (verzia 2),</li> <li>Návrh ukazovateľov a výkonnostného rámca OP KŽP (október 2014)</li> <li>Výročné správy OP KŽP za rok 2015 a 2016</li> <li>Zápisnice zo zasadnutí MV pre OP KŽP</li> <li>Metodický pokyn CKO č.2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu (26.08.2014) <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/409_mp-cko-c-2-verzia-1.pdf">http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/409_mp-cko-c-2-verzia-1.pdf</a></li> <li>Metodický pokyn CKO č.17 k číselníku merateľných ukazovateľov, Verzia č.2 (28.07.2016) <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/">http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/</a></li> <li>Metodický dokument EK k monitorovaniu a hodnoteniu (Guidance Document on Monitoring and Evaluation – Concepts and Recommendations (marec 2014) <a href="http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1">http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1</a></li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	Pracovná skupina nebola zriadená.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	-
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	-
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	-
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: <a href="http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf">http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_05-2017_FINAL1.pdf</a>

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP KŽP za rok 2017

<b>OP KŽP</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP–priebežné hodnotenie vzájomného vzťahu finančnej alokácie, kontrahovania, čerpania finančných prostriedkov a napĺňania

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	<b>ukazovateľov v rámci OP KŽP, s cieľom identifikovať prípadné riziká ohrozujúce napĺňanie cieľov OP KŽP a navrhnúť prípadné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov OP KŽP, s predpokladaným časovým harmonogramom 02/2017 – 04/2017 (HPR2017/00001, pôvodné ID: 05002)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	Ministerstvo životného prostredia SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	KPMG Slovensko spol. s r.o.
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP – SAŽP, MV SR a SIEA poskytli na žiadosť RO potrebné informácie za svoje príslušné prioritné osi – elektronickou formou, alebo formou interview. SO následne pripomienkovali správu z hodnotenia.
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Podľa prílohy 2 čiastkovej zmluvy „Realizačná zmluva č. OVO2-2014/000376-011 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01“ z 13.01.2014. A podľa Objednávky č. 9207/SL zo dňa 14.03.2017 s predmetom: — <i>Auditorské služby v oblasti systému finančného riadenia verejnej správy a/alebo OP – Realizácia plánovaných strategických hodnotení programov EÚ v zmysle platného plánu hodnotení. Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP.</i>
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	-
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Cieľom hodnotenia bolo zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého v rámci OP KŽP tak, aby mohli byť identifikované riziká ohrozujúce napĺňanie cieľov OP s konzekventným návrhom opatrení na zabezpečenie ich dosiahnutia.
<b>Obdobie realizácie</b>	14.3.2017-31.5.2017
<b>Predmet hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podľa programovej štruktúry: prioritná os 1-4</li> <li>• Podľa tematického zamerania: plnenie cieľov, nastavenie sústavy indikátorov</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> </ul>
<b>Použité metódy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analýza vstupov</li> <li>• Obsahová analýza</li> <li>• Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)</li> <li>• Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE)</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficiálna štatistika</li> <li>• Externé databázy (administratívne údaje)</li> <li>• ITMS2014+</li> <li>• Osobné pohovory</li> <li>• Programová dokumentácia</li> <li>• Výročné správy</li> <li>• Odborná literatúra</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	Pracovná skupina nebola zriadená.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	-

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

Posúdenie kvality procesu hodnotenia	-
Posúdenie kvality výstupov hodnotenia	-
Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP.
Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP: <a href="http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-zhodnotenia-OP-KZP_05-2017.pdf">http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-zhodnotenia-OP-KZP_05-2017.pdf</a>

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP KŽP za rok 2017

OP KŽP	
Názov hodnotenia (ID)	Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP – Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov k 31.12.2017 (HPR2019/00003, pôvodné ID: 05003)
Zadávateľ (klient)	Ministerstvo životného prostredia SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	SEPP – ORP–OddMKaH
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	interné
Zapojenie partnerov pri príprave zadania	Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP – SAŽP, MV SR a SIEA poskytli na žiadosť RO potrebné informácie za svoje príslušné prioritné osi
Postupy vo verejnom obstarávaní	-
Počet prijatých a hodnotených ponúk	-
Účel/cieľ hodnotenia	Cieľmi hodnotenia bolo zistiť a zhodnotiť aktuálny stav naplňovania merateľných ukazovateľov OP KŽP k 31.12.2017, zvlášť ukazovateľov výkonnostného rámca, identifikovať prípadné riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018 a cieľových hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023, ako aj navrhnúť potrebné opatrenia.
Obdobie realizácie	10.1.2018-15.2.2018
Predmet hodnotenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podľa programovej štruktúry: prioritná os 1-4</li> <li>Podľa tematického zamerania: plnenie čiastkových cieľov, plnenie cieľových hodnôt</li> </ul>
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií	<ul style="list-style-type: none"> <li>Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> </ul>
Použité metódy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza vstupov</li> <li>Obsahová analýza</li> <li>Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)</li> </ul>
Hlavné zdroje údajov	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITMS2014+</li> <li>SO SAŽP, SO SIEA, SO MV SR</li> <li>Programová dokumentácia</li> <li>Operačný program kvalita životného prostredia,</li> <li>Zoznam vyhlásených výziev,</li> </ul>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonogram výziev na rok 2018,</li> <li>• Návrh ukazovateľov a výkonnostného rámca OP KŽP (október 2014)</li> <li>• Číselník merateľných ukazovateľov OP KŽP</li> <li>• Výročná správa OP KŽP za rok 2017</li> <li>• Zápisnice zo zasadnutí MV pre OP KŽP</li> <li>• Metodický pokyn CKO č.2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu,</li> <li>• Metodický pokyn CKO č.17 k číselníku merateľných ukazovateľov,</li> <li>• Metodický dokument EK k monitorovaniu a hodnoteniu (Guidance Document on Monitoring and Evaluation – Concepts and Recommendations (marec 2014)</li> </ul> <p><a href="http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1">http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1</a></p>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	Pracovná skupina nebola zriadená.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	-
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	-
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	-
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP KŽP a v databáze hodnotení v ITMS2014+.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP KŽP: <a href="http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_k-31.12.2017_FINAL.pdf">http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Sprava-z-hodnotenia-ukazovatelov_OP-KZP_k-31.12.2017_FINAL.pdf</a>

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP KŽP za rok 2018

<b>OP TP</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Ex post hodnotenie OP TP 2007 – 2013 (HPR2019/00001, pôvodné ID: 08001)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	n/a
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastková zmluva o dielo č. 818/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013 podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Účelom hodnotenia bolo posúdenie prínosov programu k efektívnej a kvalitnej implementácii politiky súdržnosti v Slovenskej republike v PO 2007 – 2013. Výsledkom hodnotenia je identifikácia hlavných výstupov a výsledkov, analýza ich

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	kvality a analýza relevantnosti a praktických prínosov pre cieľové skupiny.
<b>Obdobie realizácie</b>	10/2016 – 01/2017
<b>Predmet hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvantitatívna stránka implementácie OP TP 2007 – 2013 (východiská pre OP TP, prioritné osi, opatrenia, alokácia, riadenie implementácie OP TP, implementácia OP TP, fyzická implementácia, plnenie merateľných ukazovateľov a stanovených cieľov OPTP)</li> <li>• Implementácia OP TP z pohľadu kľúčových intervencií a hlavných cieľových skupín (refundácia miezd AK, informovanosť a publicita, vzdelávanie AK, informačné systémy ITMS, ISUF, CEDIS; externá podpora)</li> <li>• Kvalitatívne hodnotenie intervencií z pohľadu prínosu pre hlavné cieľové skupiny (CKO, CO, OA)</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	Iné (posúdenie opodstatnenosti vynaložených prostriedkov v rámci OP TP z pohľadu naplnenia kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov programu)
<b>Použité metódy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analýza administratívnych údajov</li> <li>• Analýza finančných údajov</li> <li>• Multikriteriálna analýza</li> <li>• Osobné pohovory s pracovníkmi RO OP TP</li> <li>• Dotazníkový prieskum medzi prijímateľmi</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Údaje o implementácii OP TP z ITMS</li> <li>• Interné údaje a evidencie RO OP TP</li> <li>• Programová dokumentácia OP TP</li> <li>• Výročné správy o vykonávaní OP TP a návrh záverečnej správy OP TP 2007 – 2013</li> <li>• Výročné správy o vykonávaní NSRR</li> <li>• Monitorovacie správy realizovaných projektov</li> <li>• Informácie o zisteniach z vykonaných kontrol, certifikačných overovaní a auditov</li> <li>• Informácie získané z dotazníkového prieskumu</li> <li>• Informácie získané z osobných pohovorov so zástupcami RO OP TP</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	n/a
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Vhodnosť zvoleného postupu hodnotenia bola pravidelne konzultovaná so zhotoviteľom. Hlavné hodnotiace otázky boli rozšírené o doplnkové hodnotiace otázky.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Hodnotiaca správa spolu so zhrnutím v anglickom jazyku bola prezentovaná širokej a odbornej verejnosti zverejnením na webovom sídle OP TP.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020 <a href="http://www.optp.vlada.gov.sk">www.optp.vlada.gov.sk</a> v záložke „Hodnotenie“ v časti „Hodnotenia OP TP“.

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za rok 2017



OP TP	
Názov hodnotenia (ID)	<b>Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (28.04.2017) (HPR2019/00002, pôvodné ID: 08002)</b>
Zadávateľ (klient)	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	externé
Zapojenie partnerov pri príprave zadania	n/a
Postupy vo verejnom obstarávaní	Čiastková zmluva o dielo č. 818/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013 podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Počet prijatých a hodnotených ponúk	n/a
Účel/cieľ hodnotenia	Účelom hodnotenia je získanie nezávislého posúdenia stavu fyzickej a finančnej implementácie programu. Informácie a poznatky získané z vykonaného hodnotenia plánuje RO OP TP použiť pre prijatie strategických rozhodnutí o ďalšom smerovaní programu.
Obdobie realizácie	02/2017 – 04/2017
Predmet hodnotenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posúdenie fyzického pokroku v implementácii OP TP do konca roka 2016 (posúdenie aktuálneho stavu plnenia cieľov a kvalifikovaný odhad očakávaného prínosu zazmluvnených projektov k dosiahnutiu cieľových hodnôt, identifikácia rizikových oblastí)</li> <li>• Posúdenie stavu finančnej implementácie na úrovni programu a prioritných osí</li> <li>• Posúdenie efektívnosti čerpania finančných zdrojov OP TP</li> </ul>
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií	Iné (objektívne posúdenie pokroku v plnení stanovených cieľov, identifikácia rizikových oblastí a návrh opatrení na elimináciu identifikovaných rizík, zhodnotenie schopnosti programu zabezpečiť kontinuálne čerpanie alokovaných zdrojov na plnenie stanovených cieľov, resp. zhodnotenie efektívnosti využívania zdrojov)
Použité metódy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analýza fyzickej implementácie programu</li> <li>• Analýza finančnej implementácie programu</li> <li>• Štruktúrované pohovory so zástupcami RO OP TP</li> <li>• Dotazníkový prieskum medzi prijímateľmi</li> </ul>
Hlavné zdroje údajov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operačný program OP TP</li> <li>• Správa o vykonávaní OP TP 2014 – 2015</li> <li>• Vyhlásené vyzvania na predkladanie ŽoNFP</li> <li>• Údaje o fyzickej a finančnej implementácii programu z ITMS 2014+</li> <li>• Interné údaje a evidencie RO OP TP</li> <li>• Programová dokumentácia OP TP</li> <li>• Organizačný poriadok ÚV SR</li> <li>• Osobné pohovory so zástupcami RO OP TP</li> <li>• Pološtruktúrovaný dotazníkový prieskum</li> </ul>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	n/a
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Vhodnosť zvoleného postupu hodnotenia bola pravidelne konzultovaná so zhotoviteľom.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Hodnotiaci správa spolu so zhrnutím v anglickom jazyku bola prezentovaná širokej a odbornej verejnosti zverejnením na webovom sídle OP TP.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotiaci správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020 <a href="http://www.optp.vlada.gov.sk">www.optp.vlada.gov.sk</a> v záložke „Hodnotenie“ v časti „Hodnotenia OP TP“.

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za rok 2017

<b>OP TP</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (30.12.2018) (HPR2019/00004, pôvodné ID: 08003)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	3 experti na základe dohody o vykonaní práce č. 192/2018, 194/2018, 198/2018
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	n/a
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	n/a
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Nezávislé posúdenie pokroku dosiahnutého v implementácii OP TP k 31.12.2017; analyzovanie finančnej a fyzickej implementácie na úrovni programu, prioritných osí a špecifických cieľov a priebehu základných implementačných procesov
<b>Obdobie realizácie</b>	09/2018 – 12/2018
<b>Predmet hodnotenia</b>	Fyzický pokrok v implementácii, resp. plnenie stanovených cieľov; analýza stavu plnenia merateľných ukazovateľov na úrovni programu a špecifických cieľov OP TP k 31.12.2017; <ul style="list-style-type: none"> <li>• finančná implementácia programu;</li> <li>• posúdenie časovej náročnosti výkonu jednotlivých procesov a identifikácia možných vplyvov na celkovú implementáciu programu;</li> <li>• využitie predchádzajúceho priebežného hodnotenia OP TP</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> </ul>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</li> </ul>
<b>Použité metódy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza administratívnych údajov</li> <li>Analýza finančných údajov</li> <li>Osobné pohovory</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operačný program Technická pomoc 2014-2020</li> <li>Priebežné hodnotenie OP TP 2014-2020 (28.04.2018)</li> <li>Správa o vykonávaní OP TP 2014-2015, 2016, 2017</li> <li>Opis systému monitorovania a hodnotenia OP TP</li> <li>Štatút Monitorovacieho výboru pre OP TP</li> <li>vyhlásené vyzvania na predkladanie ŽoNFP</li> <li>Interný manuál procedúr RO OP TP (verzia 11.0 a 06.0)</li> <li>Organizačný poriadok ÚV SR</li> <li>údaje o stave merateľných ukazovateľov programu a špecifických cieľov (ITMS 2014+)</li> <li>Akčný plán identifikácie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa „Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“, vyhodnotenie k 30.06.2016</li> <li>údaje o finančnej implementácii programu (ITMS 2014+)</li> <li>údaje o trvaní vybraných procesov (údaje o stave merateľných ukazovateľov programu a špecifických cieľov (ITMS 2014+)</li> <li>údaje o fyzickej a finančnej implementácii programu (ITMS 2014+)</li> <li>pološtruktúrované osobné pohovory s pracovníkmi RO OP TP</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	n/a
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Prezentovanie hodnotiacej správy širokej a odbornej verejnosti zverejnením na webovom sídle OP TP
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	webové sídlo OP TP 2014 – 2020: <a href="https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/">https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/</a> v záložke „Hodnotenie“ v časti „Hodnotenia OP TP“

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za rok 2018

OP TP	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP (HPR2019/00005, pôvodné ID: 08004)
<b>Zadávatel' (klient)</b>	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	5 experti na základe dohody o vykonaní práce č. 191/2018, 193/2018, 195/2018, 196/2018, 197/2018
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	n/a
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	n/a
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Účelom hodnotenia je poskytnúť nezávislý pohľad na nastavenie procesov vykonávaných zo strany RO OP TP, identifikovať nedostatky v nastavení týchto procesov, či prípadné riziká a slabé miesta implementácie OP TP a následne v prípade potreby formuluje opatrenia na ich odstránenie.
<b>Obdobie realizácie</b>	09/2018 – 12/2018
<b>Predmet hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>komplexné posúdenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP na základe analýzy poskytnutých podkladov a informácií zo strany RO OP TP</li> <li>posúdenie súladu z pohľadu relevantnej legislatívy a dokumentov na národnej úrovni aj EÚ</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</li> <li>Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> </ul>
<b>Použité metódy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analýza administratívnych údajov</li> <li>Analýza finančných údajov</li> <li>Multikritériálna analýza</li> <li>Procesná analýza</li> <li>Osobné pohovory</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP TP 2014-2020</li> <li>Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF</li> <li>Interný manuál procedúr RO OP TP</li> <li>Opis systému riadenia a kontroly pre OP TP 2014 – 2020</li> <li>Príručka pre odborného hodnotiteľa pre OP TP 2014 – 2020</li> <li>Vyzvania na projekty technickej pomoci</li> <li>Príručka pre prijímateľa pre projekty OP TP 2014 – 2020</li> <li>Príručka pre kontrolu VO pre projekty OP TP 2014 – 2020,</li> <li>Príručka oprávnenosti výdavkov pre projekty OP TP 2014 – 2020</li> <li>Štatút a Rokovací poriadok MV pre OP TP</li> <li>Organizačný poriadok ÚV SR a interné smernice</li> <li>Zistenia z vykonaných certifikačných overovaní, auditov a kontrol</li> <li>Systém riadenia EŠIF</li> <li>Systém finančného riadenia</li> <li>Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) a usmernenia EK</li> <li>údaje z ITMS2014+</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	n/a

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Vzhľadom na charakter hodnotenia, ktoré analyzuje interné procesy, postupy a kontroly, je hodnotenie určené pre RO OP TP.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	n/a

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za rok 2018

<b>OP VaI</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK (HPR2018/00001, pôvodné ID: 02001)</b>
<b>Zadávatel' (klient)</b>	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	Alberto Bonetti (zahraničný expert)
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Zadávacie podmienky pre hodnotenie boli diskutované v rámci Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI na jej 1. zasadnutí 11.07.2017
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Keďže ide o individuálneho experta, neboli aplikované postupy VO. Výber bol realizovaný spomedzi expertov vybraných z Databázy zahraničných expertov OP VaI. V rámci tejto databázy bolo identifikovaných 7 oblastí, majúcich súvis so zameraním daného hodnotenia, v týchto oblastiach boli oslovení experti, ktorí mali indikovanú odbornosť/ skúsenosti min. v 5 oblastiach, so žiadosťou o predloženie ponuky. Z expertov, ktorí predložili ponuky, bol vybratý víťazný uchádzač na základe porovnania ceny služby, času realizácie a odborných skúseností
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	Celkovo predložilo ponuky 8 expertov
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zhodnotiť priebeh a výsledky realizovaného projektu NITT SK a jeho príspevok v oblasti podpory technologického transferu na Slovensku</li> <li>▪ identifikovať potreby ďalšej podpory v oblasti transferu technológií a spracovať odporúčania pre pripravovaný národný projekt OP VaI „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe“</li> </ul>
<b>Obdobie realizácie</b>	09/2017 – 11/2017

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<p><b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> intervencia projektu bola relevantná pre riešenie kľúčových potrieb v danej oblasti</li> <li>▪ <i>Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</i> projektom predpokladané služby a infraštruktúry v oblasti transferu technológií boli vytvorené a sprevádzkované</li> <li>▪ <i>Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</i> ciele, ukazovatele a výstupy projektu, ktoré boli definované na jeho začiatku, boli splnené/dosiahnuté</li> <li>▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté)</i> v dôsledku realizácie projektu došlo k vytvoreniu Národného centra transferu technológií SR, funkčného národného portálu pre transfer technológií a ďalších prvkov národného ekosystému transferu technológií</li> <li>▪ <i>Povinné podľa nariadenia – minimálne raz počas programového obdobia posúdiť ako podpora z EŠIF prispela k plneniu cieľov priority (prioritnej osi)</i>  N/A – hodnotenie sa týkalo projektu podporeného v rámci predchádzajúceho programového obdobia v rámci OP Výskum a vývoj</li> </ul>
<p><b>Použité metódy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWOT analýza <b>áno</b></li> <li>• Logický rámec</li> <li>• Prieskumy</li> <li>• Osobné pohovory <b>áno</b></li> <li>• Fokusová skupina</li> <li>• Dotazníkový prieskum</li> <li>• Prípadová štúdia</li> <li>• Analýza vstupov <b>áno</b></li> <li>• Panel expertov</li> <li>• Prípadové štúdie</li> <li>• Pozorovacie techniky</li> <li>• DELPHI</li> <li>• Obsahová analýza <b>áno</b></li> <li>• Faktorová analýza</li> <li>• Mulikriteriálna analýza</li> <li>• Benchmarking</li> <li>• Analýza nákladov a výnosov (CBA)</li> <li>• Ekonometrické modely</li> <li>• Regresná analýza</li> <li>• Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)</li> <li>• Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE)</li> </ul>
<p><b>Hlavné zdroje údajov</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficiálna štatistika <b>áno</b></li> <li>• Externé databázy (administratívne údaje) <b>áno</b></li> <li>• ITMS2014+</li> <li>• Osobné pohovory <b>áno</b></li> <li>• Prieskumy</li> <li>• Programová dokumentácia <b>áno</b></li> <li>• Výročné správy <b>áno</b></li> <li>• Odborná literatúra <b>áno</b></li> </ul>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI sa podieľala na príprave zadávacích podmienok pre hodnotenie a následne pripomienkovala záverečnú správu z hodnotenia, vypracovanú zahraničným expertom.
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Keďže hodnotenie vykonával zahraničný expert, zaznamenával určitú jazykovú bariéru pri komunikácii s aktérmi projektu, aj z hľadiska dostupnosti podkladov. Zo strany MŠVVaŠ SR bol tento problém riešený formou prekladu dodatočných dokumentov a zabezpečenia tlmočenia na stretnutiach.  Do budúcnosti by bolo vhodné zabezpečiť, aby bolo k dispozícii väčšie množstvo výstupov hodnoteného projektu dostupných v anglickom jazyku.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Pri zohľadnení disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti aktérov projektu, ako aj skúseností experta (ktorý v domovskej krajine spolupracuje s inštitúciou taktiež zameranou na služby v oblasti podpory transferu technológií) možno konštatovať vysokú kvalitu hodnotenia a hodnotiaci proces bol uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Záverečná hodnotiacia správa, ktorá je hlavným výstupom hodnotenia, má náležitú štruktúru a spĺňa požadované štandardy kvality hodnotenia. Výstupy hodnotenia boli tiež pozitívne hodnotené členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI a odporúčania záverečnej hodnotiacej správy budú v plnom rozsahu premietnuté do pripravovaného nového národného projektu Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe.
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Hodnotiacia správa bola prezentovaná členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI na jej 2. zasadnutí 20.11.2017.  Výsledky hodnotenia a odporúčania boli prezentované členom Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie na jeho 9. zasadnutí 25.01.2018
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Záverečná správa ex-post hodnotenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK a prezentácia s výsledkami hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle OP Výskum a inovácie ( <a href="http://www.opvai.sk">www.opvai.sk</a> ), v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP VaI za rok 2018

<b>OP VaI</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie (HPR2020/00001, pôvodné ID: 02002)</b>
<b>Zadávatel' (klient)</b>	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
<b>Zhotovitel' (hodnotitel')</b>	Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.



Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Nakoľko hodnotenie bolo realizované v rámci Rámcovej dohody k projektu Komplexné poradenstvo pre OP VaI 2014 – 2020 (ktorá zahŕňa všetky hodnotenia Plánu hodnotení OP VaI, v pôsobnosti MŠVVaŠ SR ako RO OP VaI) zadávacie podmienky pre hodnotenie boli diskutované Pracovnou skupinou pre hodnotenie OP VaI v rámci pripomienkovania Plánu hodnotení OP VaI.
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Hodnotenie bolo realizované ako súčasť aktivít projektu Komplexné poradenstvo pre OP VaI 2014 – 2020, ktoré sú realizované prostredníctvom Rámcovej dohody MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry s konzorciom Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.  Návrh zadania vo forme objednávky bol predložený na ex ante kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	Hodnotenie bolo realizované v rámci Rámcovej dohody k projektu Komplexné poradenstvo pre OP VaI 2014 – 2020
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ priebežné hodnotenie implementácie programu, posúdenie príspevku realizovaných intervencií k napĺňaniu cieľov RIS3</li> <li>▪ zhodnotenie nastavenia procesov implementácie OP VaI, vyhodnotenie nastavenia OP VaI z pohľadu prioritných osí, špecifických cieľov a aktivít, systému merateľných ukazovateľov</li> </ul>
<b>Obdobie realizácie</b>	06/2018 – 12/2018
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> Intervencie OP VaI sú realizované v súlade s intervenčnou logikou programu a prispievajú k plneniu cieľov OP VaI, ako aj k podpore špecializácie v súlade s prioritizáciou RIS3</li> <li>▪ <i>Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</i> V dôsledku problémov spojených s implementáciou programu v poslednom období došlo k spomaleniu implementácie. Aktualizácia riadiacich procesov, vykonaná v r. 2018, však prispieva k zvýšeniu efektívnosti intervencií a vytvára predpoklady na akceleráciu procesu implementácie v budúcom období.</li> <li>▪ <i>Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</i> Problémy spojených s implementáciou programu v poslednom období spôsobili, plnenie niektorých ukazovateľov programu nie je dostatočné. Po aktualizácii riadiacich procesov a vyhlásení viacerých výziev a vyzvaní v priebehu r. 2018 je predpoklad, že plnenie ukazovateľov a cieľov OP VaI bude v budúcom období akcelerovať.</li> <li>▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté)</i> Vzhľadom na vyššie uvedené problémy, ako aj ďalšie problémy implementácie (najmä procesy verejného obstarávania) doposiaľ dosiahnuté efekty intervencií neboli</li> </ul>



Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	<p>výrazné. Napriek tomu však OP VaI do konca r. 2018 podporil/ zazmluvnil už takmer 1 000 projektov. V prípade aplikácie navrhnutých odporúčaní na zlepšenie riadiacich procesov a opatrení na zjednodušenie implementácie možno očakávať výrazné zvýšenie podpory prijímateľov v najbližšom období.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Povinné podľa nariadenia – minimálne raz počas programového obdobia posúdiť ako podpora z EŠIF prispela k plneniu cieľov priority (prioritnej osi)</i></li> </ul> <p>Áno, hodnotenie bolo realizované v zmysle uvedenej podmienky všeobecného nariadenia</p>
<p><b>Použité metódy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWOT analýza</li> <li>• Logický rámec</li> <li>• Prieskumy <b>áno</b></li> <li>• Osobné rozhovory <b>áno</b></li> <li>• Fokusová skupina</li> <li>• Dotazníkový prieskum <b>áno</b></li> <li>• Prípadová štúdia</li> <li>• Analýza vstupov <b>áno</b></li> <li>• Panel expertov</li> <li>• Prípadové štúdie <b>áno</b></li> <li>• Pozorovacie techniky</li> <li>• DELPHI</li> <li>• Obsahová analýza <b>áno</b></li> <li>• Faktorová analýza</li> <li>• Mulikriteriálna analýza</li> <li>• Benchmarking</li> <li>• Analýza nákladov a výnosov (CBA)</li> <li>• Ekonometrické modely</li> <li>• Regresná analýza</li> <li>• Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)</li> <li>• Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE) <b>áno</b></li> <li>• <i>Iné (špecifikujte)</i></li> </ul>
<p><b>Hlavné zdroje údajov</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficiálna štatistika <b>áno</b></li> <li>• Externé databázy (administratívne údaje) <b>áno</b></li> <li>• ITMS2014+</li> <li>• Osobné pohovory <b>áno</b></li> <li>• Prieskumy</li> <li>• Programová dokumentácia <b>áno</b></li> <li>• Výročné správy <b>áno</b></li> <li>• Odborná literatúra <b>áno</b></li> <li>• <i>Iné (špecifikujte)</i></li> </ul>
<p><b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b></p>	<p>Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI sa podieľala na príprave zadávacích podmienok pre hodnotenie a následne pripomienkovala záverečnú správu z hodnotenia, vypracovanú externým dodávateľom.</p>
<p><b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b></p>	<p>Vzhľadom na nízku mieru realizovaných intervencií bolo hodnotenie dopadov dosť problematické. Hodnotenie sa preto prioritne zameralo na implementačné procesy, intervenčnú logiku a inštitucionálny rámec. Hodnotitelia sa stretávali s chýbajúcimi, ako aj s nekonzistentnými dátami. Niektoré údaje nebolo možné získať napriek tomu, že v ITMS sú dané dáta evidované.</p>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	Do budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť možnosti exportovania projektových dát z ITMS, tak aby bolo k dispozícii väčšie a variabilnejšie množstvo údajov pre účely hodnotení.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Pri zohľadnení stavu implementácie programu, disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti relevantných pracovníkov RO/ SO, odozvy prijímateľov, ako aj odbornej kapacity poskytnutej zo strany externého dodávateľa, možno konštatovať dobrú kvalitu hodnotenia. Hodnotiaci proces bol uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Záverečná hodnotiacia správa, ktorá je hlavným výstupom hodnotenia, má náležitú štruktúru a spĺňa požadované štandardy kvality hodnotenia.  Výstupy hodnotenia boli prerokované členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI s pozitívnym stanoviskom, členovia PS odporučili zohľadniť odporúčania záverečnej hodnotiacej správy v rámci implementácie OP VaI, ako aj v súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2021–2027.
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Hodnotiacia správa bola prezentovaná členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI na jej 3. zasadnutí 20.02.2019.  Výsledky hodnotenia a odporúčania budú prezentované členom Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie na jeho 13. zasadnutí.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Záverečná správa Priebežného hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020 a prezentácia s výsledkami hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle OP Výskum a inovácie ( <a href="http://www.opvai.sk">www.opvai.sk</a> ), v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaI.

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP VaI za rok 2018

<b>OP VaI</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR (HPR2020/00002, pôvodné ID: 02003)</b>
<b>Zadávatel' (klient)</b>	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
<b>Zhotovitel' (hodnotitel')</b>	Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	externé
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Hodnotenie bolo realizované ako súčasť aktivít projektu Komplexné poradenstvo pre OP VaI 2014 – 2020, ktoré sú realizované prostredníctvom Rámcovej dohody MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry s konzorciom Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	Hodnotenie bolo realizované v rámci Rámcovej dohody k projektu Komplexné poradenstvo pre OP VaI 2014 – 2020, vid' predchádzajúci bod.

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<p><b>Účel/cieľ hodnotenia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stanovenie referenčných hodnôt, z ktorých bude vychádzať posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP VaI v roku 2022 a stanovenie východísk pre podporu v PO 2021 – 2027</li> <li>▪ zmapovanie aktuálnej situácie po ukončení podpory projektov implementovaných v rámci OP VaV a OP KaHR, a to vo vzťahu ku všetkým sektorom (VŠ, SAV, podnikateľský, neziskový), ktoré vykonávajú aktivity v oblasti VVaI a boli podporené v programovom období 2007 – 2013</li> <li>▪ zhodnotenie prínosu OP VaV a OP KaHR k rastu VVaI potenciálu a rastu HDP v SR</li> <li>▪ vytvorenie ucelenej dátovej základne pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VaI</li> <li>▪ zhodnotenie aktuálneho stavu kľúčových priemyselných odvetví SR s ohľadom na medzinárodné súvislosti</li> <li>▪ komplexné zhodnotenie potenciálu VVaI inštitúcií vzhľadom na efektívnosť a dosahovanie výsledkov, vo vzťahu k poskytnutému príspevku z národných zdrojov ako aj zo zdrojov EŠIF</li> </ul>
<p><b>Obdobie realizácie (dátum)</b></p>	<p>07/2018 – 11/2019</p>
<p><b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Operačný program Výskum a inovácie</li> <li>▪ Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií</li> <li>▪ Prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji</li> </ul>
<p><b>Rozsah hodnotenia</b></p>	<p>program (OP VaI, OP VaV, OP KaHR), výskumno-vývojová infraštruktúra, výskumné kapacity, investície a ich zdroje, dátová základňa pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VaI, možnosti využívania a zapojenia infraštruktúry do európskej výskumnej infraštruktúry.</p>
<p><b>Základné hodnotiace otázky</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aký je súčasný potenciál vedy, výskumu a inovácií v SR v nasledovných oblastiach: infraštruktúra (vzdelávacia, výskumná, NGO, podnikateľské VaV kapacity), technické vybavenie, kapacity, investície a ich zdroje, oblasti rozvoja?</li> <li>2. Akým spôsobom prispeli jednotlivé intervencie podporené zo zdrojov EÚ, zdrojov SR a iných zdrojov k rozvoju oblastí uvedených v predchádzajúcej otázke?</li> <li>3. Aké bolo regionálne rozloženie podpory VVaI potenciálu z OP VaV a OP KaHR?</li> <li>4. Je inštitucionálna štruktúra systému riadenia VVaI na Slovensku nastavená efektívne a účelne?</li> <li>5. Sú všetky opatrenia a identifikované aktivity realizované v dostatočnej kvalite?</li> <li>6. Aký je príspevok VaI inštitúcií k ekonomickému rastu/rastu HDP?</li> </ol>
<p><b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Relevantnosť (do akej miery cieľ a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i>  Intervencie sú realizované v súlade s cieľmi programu a prispievajú k plneniu cieľov OP VaI, ako aj k podpore špecializácie v súlade s prioritáciou RIS3</li> <li>▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</i>  Vzhľadom na vyššie uvedené problémy, ako aj ďalšie problémy implementácie (najmä procesy verejného obstarávania) doposiaľ dosiahnuté efekty intervencií neboli výrazné.</li> </ul>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<p><b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWOT analýza</li> <li>• Logický rámec</li> <li>• Prieskumy <b>áno</b></li> <li>• Osobné rozhovory <b>áno</b></li> <li>• Fokusová skupina</li> <li>• Dotazníkový prieskum <b>áno</b></li> <li>• Analýza vstupov <b>áno</b></li> <li>• Panel expertov</li> <li>• Prípadové štúdie <b>áno</b></li> <li>• Pozorovacie techniky</li> <li>• DELPHI</li> <li>• Obsahová analýza <b>áno</b></li> <li>• Faktorová analýza <b>áno</b></li> <li>• Multikriteriálna analýza</li> <li>• Benchmarking</li> <li>• Analýza nákladov a výnosov (CBA)</li> <li>• Ekonometrické modely</li> <li>• Regresná analýza</li> <li>• Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)</li> <li>• Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE)</li> </ul>
<p><b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Štatistika <b>áno</b></li> <li>• Interné databázy (administratívne údaje) <b>áno</b></li> <li>• ITMS2014+ <b>áno</b></li> <li>• Osobné rozhovory <b>áno</b></li> <li>• Prieskumy <b>áno</b></li> <li>• Programová dokumentácia <b>áno</b></li> <li>• Výročné správy <b>áno</b></li> <li>• Odborná literatúra <b>áno</b></li> </ul>
<p><b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b></p>	<p>Vzhľadom na nízku mieru realizovaných intervencií bolo hodnotenie dopadov dosť problematické. Hodnotitelia sa stretávali s chýbajúcimi, ako aj s nekonzistentnými dátami. Niektoré údaje nebolo možné získať napriek tomu, že v ITMS sú dané dáta evidované.</p> <p>Do budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť možnosti exportovania projektových dát z ITMS tak, aby bolo k dispozícii väčšie a variabilnejšie množstvo údajov pre účely hodnotení.</p>
<p><b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b></p>	<p>Pri zohľadnení stavu implementácie programu, disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti relevantných pracovníkov RO/ SO, odozvy prijímateľov, ako aj odbornej kapacity poskytnutej zo strany externého dodávateľa, možno konštatovať dobrú kvalitu hodnotenia. Hodnotiaci proces bol uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia.</p>
<p><b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b></p>	<p>Záverečná správa Hodnotenia výskumno-vývojového a inovačného potenciálu je zverejnená na webovom sídle OP II, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie (<a href="https://www.opvai.sk/hodnotenie/">https://www.opvai.sk/hodnotenie/</a>).</p>
<p><b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b></p>	<p>Výsledky hodnotenia a odporúčania budú prezentované členom Monitorovacieho výboru pre OP Integrovaná infraštruktúra počas 1. polroka 2020.</p>

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP VaI za rok 2019

<b>PRV</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Stanovenie a overenie metodiky pre hodnotenie čistých účinkov agro-environmentálnych schém PRV SR 2014-2020 pre vybrané územie (pôvodné ID: 09001)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	Projektové služby, s.r.o.
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	externé
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Zákazka s nízkou hodnotou-§117 ZVO
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	2
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Celkovým cieľom predmetu zákazky je riešiť problémy v hodnotení účinkov neprojektových opatrení prostredníctvom vývoja a priameho empirického testovania kvantitatívnych metód a nástrojov kvantitatívneho hodnotenia, ktoré umožnia presnejšie posúdenie čistých účinkov, výsledkov/dosahov schém AE.
<b>Obdobie realizácie (dátum)</b>	02 – 11/2018
<b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podľa programovej štruktúry: program a prioritná os</li> <li>• Podľa tematického zamerania: čisté efekty intervencií</li> </ul>
<b>Rozsah hodnotenia</b>	n/a
<b>Základné hodnotiace otázky</b>	n/a
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> <li>• Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté)</li> </ul>
<b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonometrické modely</li> <li>• Regresná analýza</li> <li>• Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) – PSM a GPSM</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externé databázy (administratívne údaje)</li> <li>• Prieskumy</li> <li>• Programová dokumentácia</li> <li>• Odborná literatúra</li> <li>• Databázy VÚVH, SHMÚ, Informačné listy MPRV SR</li> </ul>
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Dostupnosť aktuálnych údajov z monitoringu kvality podzemných vôd, rokovanie RO s SHMÚ a zabezpečenie údajov z databázy SHMÚ pre hodnotiteľa
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Hodnotiaca správa bola zaslaná DG JRC, ktoré posúdilo správu za „good practice“ a ďalej sa pracuje na jej publikácii.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Hodnotiaca správa bola zaslaná DG JRC, ktoré posúdilo správu za „good practice“ a ďalej sa pracuje na jej publikácii.

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>	Výstupy a výsledky hodnotenia boli propagované na workshope „Approaches to assess environmental RDP impacts in 2019, organizované 12-13. 12. 2018 v Bratislave.  <a href="https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/approaches-assess-environmental-rdp-impacts-2019_en">https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/approaches-assess-environmental-rdp-impacts-2019_en</a>
<b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>	Správa bude zverejnená na webovom sídle RO.

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení PRV za rok 2018

<b>PRV</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Hodnotenie dosahov opatrenia M13 (ANC) na poľnohospodárske podniky s použitím kontrafaktuálnej analýzy (pôvodné ID: 09002)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	NPPC-VUEPP
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	zákazka INHOUSE
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	priame zadanie
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Cieľom je zistiť stav výkonnosti podnikov v ANC pri súčasnom nastavení platieb, pričom pri hodnotení dosahov opatrenia na konkurencieschopnosť podnikov je nutné použiť kvantitatívne metódy na určenie účinkov opatrenia na vybrané dodatočné výsledkové ukazovatele ako napr. hrubá pridaná hodnota, produktivita práce, poľnohospodárska produkcia, výnosnosť, rentabilita kapitálu, investície do fixných aktív, atď. v požadovanom členení.
<b>Obdobie realizácie (dátum)</b>	08.02.2018 – 08.12.2018
<b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>	n/a
<b>Rozsah hodnotenia</b>	Predmetom hodnotenia je vyhodnotenie vplyvu realizovaného opatrenia PRV SR 2014-2020 M13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami na poľnohospodárske podniky hospodáriace v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami.
<b>Základné hodnotiace otázky</b>	n/a
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> <li>• Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté)</li> </ul>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsahová analýza</li> <li>• Ekonometrické modely</li> <li>• Regresná analýza</li> <li>• Kontrafaktuálne účinky opatrenia na vybrané dodatočné výsledkové ukazovatele</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficiálna štatistika</li> <li>• Externé databázy (administratívne údaje)</li> <li>• Guidelines for the ex post evaluation of 2007-2013 RDPs</li> <li>• Guidelines assessment of RDP results: how to prepare for reporting on evaluation in 2017</li> <li>• Výročné správy</li> <li>• Odborná literatúra</li> <li>• Iné (špecifikujte): <ul style="list-style-type: none"> <li>• informačná databáza PPA o poskytnutých platbách LFA (2013) a ANC (2015)</li> <li>• informačné listy MPRV SR</li> <li>• vlastné analýzy LFA resp. ANC</li> </ul> </li> </ul>
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Správa bola vypracovaná a zhodnotená podľa požadovaných kritérií a výstupov zadávateľa a tvorí podklad pre nastavenie kritérií oprávnenosti opatrenia pre nasledujúce programové obdobie.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Správa bola vypracovaná a zhodnotená podľa požadovaných kritérií a výstupov zadávateľa a tvorí podklad pre nastavenie kritérií oprávnenosti opatrenia pre nasledujúce programové obdobie.
<b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>	Správa ako aj jej výstupy boli prezentované v rámci odpočtov úloh NPPC a výročnej správe.
<b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>	Správa bude zverejnená na webovom sídle RO.

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení PRV za rok 2018

<b>PRV</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Vývoj trendov erózie pôdy a obsahu organickej hmoty v pôde pre hodnotenie PRV SR 2014-2020 (pôvodné ID: 09003)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	NPPC-VÚPOP
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	zákazka INHOUSE
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	priame zadanie



Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Cieľom je sledovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov a to pôdna erózia a pôdna organická hmota a ich vyhodnotenie na úrovni opatrení a jednotlivých operácií podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020.
<b>Obdobie realizácie (dátum)</b>	04/2018 – 04/2019
<b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>	n/a
<b>Rozsah hodnotenia</b>	Predmetom je vypracovať hodnotenie stavu a vývoja trendov erózie pôdy a obsahu organickej hmoty v pôde pre hodnotenie PRV SR 2014 (ukazovatele kvality).
<b>Základné hodnotiace otázky</b>	n/a
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b>	n/a
<b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• štandardné modelovacie metódy, model USLE / erózia, RothC /kolobeh uhlíka v poľnohospodárskych pôdach/</li> <li>• modelovacie metódy doplnené údajmi z monitoringu pôd SR.</li> <li>• Kontrafaktúálne účinky opatrenia na vybrané dodatočné výsledkové ukazovatele</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program rozvoja vidieka SR 2014-2020</li> <li>• LPIS aktuálna verzia</li> <li>• GIS vrstvy neprojektových opatrení v jednotlivých rokoch programu</li> <li>• Databáza neprojektových opatrení v jednotlivých rokoch programu</li> <li>• Eurostat, FADN</li> <li>• Vlastné zdroje, databáza výsledky projektov, vlastný monitoring</li> </ul>
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Správa bola vypracovaná a zhodnotená podľa požadovaných kritérií a výstupov zadávateľa a tvorí podklad pre nastavenie kritérií oprávnenosti opatrenia pre nasledujúce programové obdobie.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Správa bola vypracovaná a zhodnotená podľa požadovaných kritérií a výstupov zadávateľa a tvorí podklad pre hodnotenie PRV SR 2014-2020/neprojektových opatrení.
<b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>	Správa ako aj jej výstupy boli prezentované v rámci odpočtov úloh NPPC a výročnej správe.
<b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>	Správa bude zverejnená na webovom sídle RO.

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení PRV za rok 2019



<b>PRV</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde (pôvodné ID: 09004)</b>
<b>Zadávatel' (klient)</b>	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, občianske združenie
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	externé
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Nadlimitná zákazka obstaraná- odborom verejného obstarávania
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	<p>Cieľom aktivity je hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácií podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020.</p> <p>Oblasti zamerania hodnotenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HNV Typ 1–P4A–poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprirodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprirodných trávnych porastov).</li> <li>- HNV Typ 2–P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny–HŠPK)</li> </ul>
<b>Obdobie realizácie (dátum)</b>	04/2019 – 12/2019
<b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>	n/a
<b>Rozsah hodnotenia</b>	Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV: HNV Typ 1–P4A–poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprirodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprirodných trávnych porastov) a HNV Typ 2–P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny–HŠPK).
<b>Základné hodnotiace otázky</b>	n/a
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Účinnosť (posúdenie stavu vývojových trendov jednotlivých HNV, použitím kontrafaktuálneho hodnotenia (posúdenie stavu vývojových trendov nezapojených HNV; štatisticky preukázateľné porovnanie) podľa metodiky zvlášť pre: HNV Typ 1 a HNV Typ2</li> <li>• Dopad (aké boli vplyvy intervencií a ako boli dosiahnuté)</li> </ul>
<b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posúdenie stavu vývojových trendov jednotlivých HNV, použitím kontrafaktuálneho hodnotenia</li> <li>• použitá metodika zberu dát v teréne a následne štatistické vyhodnotenie podporených a nepodporených lokalít /vstupné údaje použité pre hodnotenie, výsledky kontroly, ako aj samotného hodnotenia sú dodané v ucelenom dátovom modeli/.</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externé databázy (administratívne údaje)</li> <li>• Prieskumy</li> <li>• Programová dokumentácia</li> <li>• Odborná literatúra</li> </ul>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program rozvoja vidieka SR 2014-2020</li> <li>• LPIS aktuálna verzia</li> <li>• Databáza neprojektových opatrení v jednotlivých rokoch programu</li> <li>• Eurostat, FADN</li> <li>• Vlastné zdroje, databáza výsledky projektov, vlastný monitoring</li> </ul>
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Správa bola vypracovaná a zhodnotená podľa požadovaných kritérií a výstupov zadávateľa a tvorí podklad pre nastavenie kritérií oprávnenosti opatrenia pre nasledujúce programové obdobie.
<b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>	Výstupy a výsledky hodnotenia boli propagované na odborných seminároch a workshopoch.
<b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>	Správa bude zverejnená na webovom sídle RO.

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení PRV za rok 2019

<b>PRV</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Stanovenie a overenie metodiky pre hodnotenie čistých účinkov agro-environmentálnych schém PRV SR 2014-2020 pre vybrané územie (pôvodné ID: 09005)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	PROUNION a.s., Projektové služby, s.r.o., RADELA s.r.o.
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	externé
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	nadlimitná zákazka
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	2
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Celkovým cieľom predmetu zákazky bolo nezávislé hodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov PRV SR 2014 – 2020, príspevku k cieľom SPP a Stratégie EÚ 2020, a posúdenie programových výsledkov a dopadov za obdobie 2014 – 2018.
<b>Obdobie realizácie (dátum)</b>	07/2018 – 06/2019
<b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>	n/a
<b>Rozsah hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podľa programovej štruktúry: program a prioritná os,</li> <li>• Podľa tematického zamerania: intervenčná logika, plnenie cieľov, nákladová efektívnosť, čisté efekty intervencií</li> </ul>
<b>Základné hodnotiace otázky</b>	n/a

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<p><b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</li> <li>• Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</li> <li>• Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> <li>• Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté)</li> <li>• Povinné podľa nariadenia – minimálne raz počas programového obdobia posúdiť ako podpora z EŠIF prispela k plneniu cieľov priority (prioritnej osi)</li> </ul>
<p><b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osobné pohovory</li> <li>• Fokusová skupina</li> <li>• Dotazníkový prieskum</li> <li>• Analýza vstupov</li> <li>• Panel expertov</li> <li>• Pozorovacie techniky</li> <li>• Mulikriteriálna analýza</li> <li>• Ekonometrické modely</li> <li>• Regresná analýza</li> <li>• Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) – PSM a GPSM</li> <li>• GEO-štatistika</li> </ul>
<p><b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficiálna štatistika</li> <li>• Externé databázy (administratívne údaje)</li> <li>• Prieskumy</li> <li>• Programová dokumentácia</li> <li>• Odborná literatúra</li> <li>• Databázy Informačné listy MPRV SR, POTRAV, LES – NLC, FADN, LPIS, GSAA, IACS, ÚKSÚP – aplikácia hnojív a ochranných prípravkov, kvalita vody–VÚVH, SHMÚ</li> </ul>
<p><b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b></p>	<p>Dostupnosť aktuálnych údajov z monitoringu kvality podzemných vôd, rokovanie RO s VÚVH a zabezpečenie údajov z databázy VÚVH pre hodnotiteľa.</p>
<p><b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b></p>	<p>Hodnotiaci správa ako súčasť rozšírenej VSV bola posudzovaná European Evaluation Help Desk for Rural Development, použité procesy hodnotenia boli použité pre na prezentáciu „good practice“.</p>
<p><b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b></p>	<p>Výstupy z hodnotenia boli použité na publikácie European Evaluation Help Desk pre „good practice“.</p>
<p><b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b></p>	<p>Výstupy a výsledky hodnotenia boli prezentované na monitorovacom výbore PRV, v publikáciách European Evaluation Help Desk – „Assesing Synergies in the Slovak RDP 2014 -2020, Summary report synthesis of the evaluation components of the enhanced AIRs 2019: Chapter 7 <a href="https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications_en">https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications_en</a></p>
<p><b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b></p>	<p>Správa bude zverejnená na webovom sídle RO. <a href="https://mcsr.sk/?navID=47&amp;slID=43&amp;navID2=1192">https://mcsr.sk/?navID=47&amp;slID=43&amp;navID2=1192</a></p>

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení PRV za rok 2019

<b>OP EVS</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Priebežné hodnotenie výkonnosti, efektívnosti a účinnosti OP (HPR2019/00006, pôvodné ID: 07001)</b>
<b>Zadávatel' (klient)</b>	Ministerstvo vnútra SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	Mgr. Dana Šimová, PhD.
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	externé Pozn.: riadiaci orgán považuje vykonané hodnotenie za externé, hoci toto bolo vykonané na základe DoVP a nie v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a to z dôvodu, že odborný hodnotiteľ nebol vybraný spomedzi zamestnancov RO, alebo iného útvaru MV SR (definícia externého a interného hodnotiteľa v zmysle bodu 1.10. Výber hodnotiteľa Štandardov kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014-2020).
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Externé hodnotenie bolo vykonané na základe uzatvorenej Dohody o vykonaní práce.
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Účelom hodnotenia bolo poskytnúť informáciu o plnení stanovených cieľov, analyzovať príčiny neplnenia cieľov/nedostatočného pokroku v naplňaní cieľov. Výsledky hodnotenia mali poskytnúť predovšetkým riadiacemu orgánu OP spätnú väzbu o stave a dosahovanom pokroku pri naplňaní špecifických cieľov stanovených na úrovni prioritných osí operačného programu a ich príspevku k naplňaniu cieľa stanoveného pre OP EVS: „Proklientsky orientovaná, transparentná VS poskytujúca svoje služby rýchlo efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie“. Informácie z externého hodnotenia majú čiastočne slúžiť ako podklad pre výročnú správu, ktorú predkladá RO na EK.
<b>Obdobie realizácie (dátum)</b>	01/2019 – 07/2019
<b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 314000 Operačný program Efektívna verejná správa <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 314010 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS</li> <li>➤ 314020 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva</li> <li>➤ 314030 Technická pomoc</li> </ul> </li> </ul>
<b>Rozsah hodnotenia</b>	Priebežné hodnotenie výkonu OP EVS na úrovni prioritných osí, včítane technickej pomoci. Tematicky sa jedná o plnenie čiastkových špecifických cieľov na úrovni jednotlivých prioritných osí a ich príspevku k naplňaniu cieľa stanoveného pre OP EVS.
<b>Základné hodnotiace otázky</b>	<p>1. Do akej miery prispieva doterajšia implementácia programu k dosahovaniu plánovaných cieľových hodnôt programových merateľných ukazovateľov?</p> <p>Súčasťou tejto otázky sú podotázky týkajúce sa piatich vybraných národných projektov:</p> <p>1.a) Do akej miery prispieva doterajšia implementácia vybraných projektov k dosahovaniu plánovaných cieľových hodnôt</p>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	<p>projektov, a či realizácia projektov a ich výstupy majú potenciál potrebný pre dosiahnutie výsledkov projektov?</p> <p>1.b) Aké sú prípadné riziká súvisiace s implementáciou vybraných projektov?</p> <p>1.c) Do akej miery implementácia projektov prispieva k dosahovaniu cieľov stanovených pre OP?</p> <p>2. Dochádza k priebežnému/postupnému napĺňaniu všetkých špecifických cieľov a do akej miery tieto prispievajú k napĺňaniu cieľa operačného programu?</p> <p>3. Ako boli počas hodnoteného obdobia dosahované čiastkové ciele a aký je predpoklad dosiahnutia konečných cieľov výkonnostného rámca?</p> <p>4. Aký je stav kontrahovania vo vzťahu k schváleným zámerom národných projektov a alokácii určenej na jednotlivé prioritné osi a operačný program?</p> <p>5. Je miera čerpaných prostriedkov relevantná k výške zazmluvnených projektov a alokácii určenej na jednotlivé prioritné osi a operačný program?</p> <p>6. Boli identifikované závažnejšie riziká nenaplnenia stanovených špecifických cieľov a cieľa OP?</p>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</li> <li>• Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov – posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> <li>• Výkonnosť operačného programu</li> </ul>
<b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prieskumy</li> <li>• osobné rozhovory</li> <li>• analýzy vstupov</li> <li>• desk review/research</li> <li>• syntéza výstupov a zistení</li> <li>• formulácia záverov a odporúčaní</li> <li>• kvantitatívne a kvalitatívne techniky zberu a zaznamenávania dát</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• štatistika</li> <li>• interné databázy (administratívne údaje)</li> <li>• ITMS 2014+</li> <li>• osobné pohovory</li> <li>• prieskumy</li> <li>• programová dokumentácia</li> <li>• výročné správy</li> <li>• odborná literatúra</li> </ul>
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	V procese hodnotenia sa nevyskytli závažnejšie problémy.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia 78 bodov.
<b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>	Web- stránka OP EVS <a href="http://www.reformuj.sk">www.reformuj.sk</a> .
<b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>	Záverečná hodnotiacia správa bola schválená Monitorovacím výborom dňa 12.09.2019.

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP EVS za rok 2019

OP RH	
Názov hodnotenia (ID)	Správa z interného hodnotenia plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (HPR2018/00005, pôvodné ID: 10001)
Zadávateľ (klient)	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	zamestnanec RO, ktorý sa nepodieľa na výkone činností súvisiacich s implementáciou OP RH.
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	interne
Zapojenie partnerov pri príprave zadania	n/a
Postupy vo verejnom obstarávaní	n/a
Počet prijatých a hodnotených ponúk	n/a
Účel/cieľ hodnotenia	<p>Účelom hodnotenia bolo splnenie povinnosti RO, ktorá je stanovená Systémom riadenia EŠIF, priebežne monitorovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca a vytvoriť efektívny detekčný a nápravný mechanizmus na ich dosahovanie. Hodnotenie bolo vykonané za účelom prijatia adekvátnych opatrení na elimináciu rizika nenaplnenia stanovených cieľov a minimalizovania sankcie zo strany EK, vrátane prípadnej revízie programu.</p> <p>Cieľom hodnotenia bolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>posúdiť napĺňanie merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca s ohľadom na aktuálny stav implementácie OP RH, identifikovať riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) stanovených k 31.12.2018, ako aj navrhnúť potrebné nápravné opatrenia,</li> <li>zistiť vhodnosť/správnosť nastavenia hodnôt čiastkových cieľov k 31.12.2018 výkonnostného rámca.</li> </ul>
Obdobie realizácie	01/2018 – 02/2018
Predmet hodnotenia	Predmetom hodnotenia sú merateľné ukazovatele výkonnostného rámca, ktorých cieľové hodnoty sú stanovené k 31.12.2018 ako čiastkové ciele (míľniky) a k 31.12.2023 ako zámery, definované pre každú PÚ (s výnimkou technickej pomoci) v podobe ukazovateľov výstupov, kľúčových implementačných krokov a finančných ukazovateľov.
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií	n/a
Použité metódy	<ul style="list-style-type: none"> <li>zber údajov</li> <li>prieskum u potenciálnych žiadateľov o podporu z OP RH</li> <li>Prieskum u subjektov, ktorých ŽoNFP sú evidované v ITMS2014 v stave „Žiadosť rozpracovaná“</li> </ul>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<b>Hlavné údaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operačný program Rybné hospodárstvo 2014–2020 (schválený EK 07/2015)</li> <li>• Návrh 1. modifikácie OP RH (schválený MV pre OP RH 07.12.2017)</li> <li>• Harmonogram vyzvaní na rok 2018</li> <li>• Zoznam vyhlásených výziev/vyzvaní</li> <li>• Stav implementácie OP RH k 31.12.2017 prezentovaný na výročnom preskúmaní ENRF za rok 2016 (18.01.2018)</li> <li>• Predbežné hodnotenie OP RH (marec 2015)</li> <li>• Metodický pokyn CKO č.2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu (26.08.2014)</li> <li>• Pracovný dokument FAME SU k hodnoteniu ENRF (CTO3.1 EMFF Evaluation – Working Paper /Toolbox) – október 2017</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	n/a
<b>Problémy realizácie hodnotenia počas a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Správa z hodnotenia je zverejnená na webom sídle OP.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Správa je zverejnená na webovom sídle: <a href="http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1293&amp;navID2=1293&amp;sID=43&amp;id=12727">http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1293&amp;navID2=1293&amp;sID=43&amp;id=12727</a>

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP RH za rok 2018

<b>OP RH</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Hodnotenie procesov OP RH 2014 – 2020 (pôvodné ID: 10002)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	MPRV SR ako RO pre OP RH
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	Externé nezávislé hodnotenie programu
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	externé
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Zvolené postupy podľa zákona o VO, VO zabezpečené odborom VO MPRV SR, podklady a špecifikácia zabezpečená zo strany RO pre OP RH.
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	3



Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	V roku 2019 bolo zrealizovaná strednodobé hodnotenie procesov, výsledky ktorého slúžili ako podklad k rozšírenej Výročnej správe o vykonávaní OP RH 2014-2020 za rok 2018.
<b>Obdobie realizácie (dátum)</b>	Začiatok (15.02.2019 – podpis zmluvy MPRV SR s externistom) – koniec (29.03.2019 – dodanie hodnotenia pre RO)
<b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>	všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia ▪ PÚ2, PÚ3, PÚ5
<b>Rozsah hodnotenia</b>	Strednodobé hodnotenie programu so zreteľom na dosahovanie čiastkových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca ku koncu roka 2018.
<b>Základné hodnotiace otázky</b>	Ako efektívne bol program riadený a implementovaný? Ako účinne bol program riadený a implementovaný?
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</li> <li>• Kvalita riadenia a postupy (vrátane monitorovania a publicity)</li> <li>• Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov – posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> <li>• Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</li> <li>• Iné (špecifikujte)</li> </ul> <p>V zmysle záverečnej hodnotiacej správy k „Hodnoteniu procesov OP RH“ <a href="https://www.mpsr.sk/zaverecna-sprava-z-hodnotenia-procesov/1293-43-1293-14891/">https://www.mpsr.sk/zaverecna-sprava-z-hodnotenia-procesov/1293-43-1293-14891/</a>.</p>
<b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analýza projektovej dokumentácie pre operácie ENRF (napr. formuláre žiadostí, správy o pokroku, záverečné správy)</li> <li>• Analýza údajov o zasadnutiach monitorovacích výborov (účastníci, zápisnice atď.)</li> <li>• Rozhovory s realizačnými orgánmi / manažermi ENRF intervencií</li> <li>• Rozhovory s partnermi</li> <li>• Rozhovory s vybranými prijímateľmi</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• štatistika</li> <li>• interné databázy (administratívne údaje)</li> <li>• ITMS 2014+</li> <li>• osobné pohovory</li> <li>• prieskumy</li> <li>• programová dokumentácia</li> <li>• výročné správy</li> <li>• odborná literatúra</li> </ul>
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Bez komplikácií.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia. Hodnotenie procesov hodnotíme mimoriadne pozitívne, odzrkadlilo súčasný stav OP RH (100%).
<b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>	Kde je sprístupnená hodnotiacia správa (vrátane interných hodnotení)



Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	<a href="https://www.mpsr.sk/zaverecna-sprava-z-hodnotenia-procesov/1293-43-1293-14891/">https://www.mpsr.sk/zaverecna-sprava-z-hodnotenia-procesov/1293-43-1293-14891/</a>
<b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>	17.5.2019 – výsledky hodnotenia prezentované zástupcom externej spoločnosti na zasadnutí MV.

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP RH za rok 2019

<b>IROP</b>	
<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí IROP (pôvodné ID: 06001)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	MPRV SR ako RO pre IROP
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	Externé nezávislé hodnotenie programu
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>	externé
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Hodnotenie sa realizovalo na základe dohôd o vykonaní práce s 3 externými hodnotiteľmi.
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	<p>Strategické hodnotenie IROP bolo priebežným hodnotením stavu implementácie operačného programu k 31. 12. 2018. Primárnym účelom hodnotenia bolo zhodnotiť najmä absorpčnú schopnosť žiadateľov a úspešnosť kontrahovania ako i čerpania projektov v rámci IROP. Hodnotenie sa zameralo na posúdenie nastavenia implementačného systému a hodnotenie úspešnosti plnenia ukazovateľov jednotlivých prioritných osí v rámci IROP. Posúdila sa tiež implementácia IROP vzhľadom na ciele stratégie Európa 2020.</p> <p>V rámci hodnotenia bola hlavná pozornosť venovaná otázke, ako poskytnutá podpora z IROP v rámci jednotlivých prioritných osí prispievala k napĺňaniu špecifických cieľov a strategického cieľa OP. Hodnotenie identifikovalo a analyzovalo, ktoré oblasti podpory boli najefektívnejšie a znamenali najvýraznejší prínos a zároveň tie oblasti, ktoré zaostávajú za stanovenými cieľmi.</p>
<b>Obdobie realizácie (dátum)</b>	od 7. februára 2019 (podpis dohôd s externistami) do dodania hodnotenia 30. apríla 2019.
<b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>	všetky prioritné osi a špecifické ciele IROP
<b>Rozsah hodnotenia</b>	Priebežné hodnotenie programu so zreteľom na dosahovanie cieľov ku koncu roka 2018.
<b>Základné hodnotiace otázky</b>	<p>1. Nastavenie implementačného systému</p> <p>Je implementačný systém IROP vhodne nastavený? Aké sú nedostatky a riziká spojené s implementačným systémom IROP? Ako sa prejavuje nastavenie implementačného systému na výkonnosti OP? Ak sa vyskytol odklon od stanovených cieľov/cieľových hodnôt, aké sú príčiny? Ako je možné zvýšiť výkonnosť OP a jednotlivých prioritných osí/špecifických cieľov? Aké opatrenia je potrebné prijať na zlepšenie situácie (zlepšenie efektívnosti a účinnosti IROP)?</p>

Príloha č. 2 – Informácia o ukončených hodnoteniach CKO, RO pre OP a gestorov HP  
k 31.12.2019

	<p>2. Absorpčná kapacita</p> <p>Je absorpčná kapacita IROP v jednotlivých oblastiach podpory dostatočná? Sú prostriedky vo všetkých oblastiach podpory dostatočne kontrahované/čerpané?</p> <p>3. Stav ukazovateľov</p> <p>Aké je priebežné plnenie ukazovateľov OP (spoločných, programovo špecifických, výsledkových ukazovateľov)?</p> <p>4. Napĺňanie výkonnostného rámca</p> <p>Ako boli naplnené ciele výkonnostného rámca k 31.12.2018? Ak hodnoty neboli naplnené, aké sú príčiny nenaplnenia cieľov?</p> <p>5. Stratégia Európa 2020</p> <p>Aký je príspevok OP k napĺňaniu Stratégie Európa 2020?</p>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</li> <li>• Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov – posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> <li>• Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</li> </ul>
<b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analýza relevantných dokumentov (výročné správy o vykonávaní IROP, podklady IROP, zápisnice z porád a pod.)</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• osobné pohovory</li> <li>• programová dokumentácia</li> <li>• výročné správy IROP</li> <li>• podklady RO pre IROP</li> </ul>
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Bez komplikácií.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Závery hodnotenia poskytli zodpovedným hlavným manažérom OP poznatky a odporúčania pri ďalšom plánovaní a riadení OP; časť záverov hodnotenia bola použitá pri vypracovaní Výročnej správy IROP za rok 2018.
<b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>	n/a
<b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>	n/a

Zdroj: Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení IROP za rok 2019

**V. Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení k 31.12.2019**

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

CKO				
Pôvodné ID hodnotenia: 01001	Názov hodnotenia: Kvalitatívna analýza odporúčaní z vykonaných hodnotení NSRR/OP/HP v programovom období 2007 – 2013 a vykonaného metahodnotenia			
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko NMV pre EŠIF
<p><b>ZIS 1–</b> V programovom období 2007 – 2013 bolo vykonaných celkovo 135 hodnotení, z toho 93 externých a 42 interných.</p>	<p><b>ODP 1 – ODPORÚČANIA k záverečným hodnotiacim správam:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hodnotiteľ by mal obmedziť odporúčania na oblasti, ktoré podrobne preskúmal,</li> <li>- doplniť odkaz na relevantnú časť správy, kde sú k odporúčaniam definované konkrétne kroky a zistenia, aby všeobecne formulované odporúčania získali konkrétne charakteristiky,</li> <li>- okruhy analýz pri komplexnejších hodnoteniach by mali mať vlastné zistenia a na záver prezentácie analýz by mali byť zosumarizované hlavné myšlienky, ktoré by mali reflektovať na zadanie,</li> <li>- nie je vždy nevyhnutné, aby hodnotenie obsahovalo odporúčania (Guidance on Evaluation Plans). Zadávatel' by mal vyvinúť úsilie na pretransformovanie záverov hodnotenia do praktických zmien a zlepšení.</li> </ul>	<p><b>POPA 1 – Časť „Odporúčania“</b> boli zohľadnené pri tvorbe Štandardov kvality a hodnotenia EŠIF v PO 2014 – 2020 (verzia 1) a čiastočne budú predmetom ďalšieho skúmania pri interných hodnoteniach a pri usmerňovaní RO/SO/gestorov HP</p> <p>Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: priebežne, resp. pri aktualizáciách štandardov kvality hodnotenia</p>	<p><b>ROPA 1–Časť „Odporúčania“</b> boli zohľadnené pri tvorbe Štandardov kvality a hodnotenia EŠIF v PO 2014 – 2020 (verzia 1)</p> <p>Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: jún 2016</p>	<p>Hodnotenie bolo prezentované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2016. NVM pre EŠIF zobral závery a odporúčania hodnotenia na vedomie na 3. zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 3.-4.10.2017.</p>
<p><b>ZIS 2–RO pre OP Informatizácia spoločnosti</b> realizovali najviac hodnotení (29), najmenej hodnotení</p>	<p><b>ODP 2 – ODPORÚČANIA k predmetu a cieľu hodnotenia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predmet hodnotenia (skúmaná oblasť) by mal byť popísaný čo najpresnejšie v zmysle konkrétnych intervencií, prípadne očakávaných efektov (je vhodné vyhnúť sa široko definovaným hodnoteniam),</li> </ul>	<p><b>POPA 2–Časť „Odporúčania“</b> boli zohľadnené pri tvorbe Štandardov kvality a hodnotenia EŠIF v PO 2014 – 2020 (verzia 1) a čiastočne budú predmetom ďalšieho skúmania pri interných hodnoteniach a pri usmerňovaní RO/SO/gestorov HP</p>	<p><b>ROPA 2–</b> Časť „Odporúčania“ boli zohľadnené pri tvorbe Štandardov kvality a hodnotenia EŠIF v PO 2014 – 2020 (verzia 1)</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>bolo realizovaných v OP TP.</p>	<p>- cieľ hodnotenia by mal byť jednoznačne formulovaný v zmysle využitia nových poznatkov a (v ideálnom prípade) prepojený na rozhodovanie a mandát od iniciátora hodnotenia.</p> <p>- okruh otázok by mal byť obmedzený na 2 až 3 otázky.</p>	<p>Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: priebežne, resp. pri aktualizáciách štandardov kvality hodnotenia</p>	<p>Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: jún 2016</p>	
<p><b>ZIS 3</b>–93 % interných a 77 % externých hodnotení malo procesný (implementačný) charakter a teda nezohľadňovali reálne dopady intervencií. Zistenia boli formulované iba na úrovni výstupov (počet projektov, finančný plán, a pod).</p>	<p><b>ODP 3 – ODPORÚČANIA k obsahu a spracovaniu súhrnnej správy:</b></p> <p>- Formulár súhrnnej správy, resp. tabuľkovej prílohy by mal byť dostatočne podrobný a v priebehu času, podľa možnosti, čo najmenej podliehať zmenám,</p> <p>- mimoriadne dôležité je, aby rovnaké pravidlá vyplňania formulára súhrnnej správy platili pre každého zadávateľa OP/HP, vrátane centrálnej úrovne riadenia – CKO,</p> <p>- vyplnené formuláre súhrnnej správy by mali podliehať kontrole manažérov hodnotenia CKO, ktorí by v prípade závažných zistení mali vyžiadať chýbajúce údaje a mali by mať možnosť krízovo skontrolovať uvedené relevantné údaje so záverečnou správou daného hodnotenia,</p> <p>- jednotlivé kategórie formulára súhrnnej správy by mali byť presne a jasne definované,</p> <p>- mal by existovať „výkladový slovník“ najčastejšie používaných pojmov v oblasti hodnotenia v rámci hodnotenia NSRR/EŠIF,</p> <p>- CKO by malo zaviesť a aktualizovať centrálnu elektronickú evidenciu všetkých záverečných správ</p> <p>hodnotení a všetkých relevantných údajov (vrátane metaúdajov) vyplývajúcich z formulára</p>	<p><b>POPA 3–</b></p> <p>Časť „Odporúčania“ boli zohľadnené pri tvorbe Štruktúry súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení, Štandardov kvality a hodnotenia EŠIF v PO 2014 – 2020 (verzia 1) a budú predmetom ďalšej činnosti CKO a pri usmerňovaní RO/SO/gestorov HP</p> <p>Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: priebežne, resp. pri aktualizáciách štruktúry súhrnnej správy a štandardov kvality hodnotenia</p>	<p><b>ROPA 3</b>–Časť „Odporúčania“ boli zohľadnené pri tvorbe Štruktúry súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení, Štandardov kvality a hodnotenia EŠIF v PO 2014 – 2020 (verzia 1)</p> <p>Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: február a jún 2016</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	<p>súhrnnej správy a výsledky priebežne interne spracovávať,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v oblasti ceny daného hodnotenia by bolo potrebné zbierať údaje nielen o dĺžke trvania hodnotenia a cene hodnotenia v členení na základ dane a DPH, ale aj o počte expertov – hodnotiteľov, počte ich odpracovaných hodín a jednotkovej sadzbe v členení na každého experta,</li> <li>- hodnotením kvality hodnotiacich správ by sa mala zaoberať pracovná skupina daného hodnotenia, resp. jej časť, ktorá má prístup, dostatočné informácie, znalosti a časové kapacity na posúdenie jednotlivých aspektov hodnotenia kvality správ,</li> <li>- riadiace orgány by mali mať povinnosť odpočtovať prijaté opatrenia v čase, kedy sa vykonajú a tieto informácie zahrnúť do súhrnnej správy,</li> <li>- záverečné hodnotiace správy by mali byť uverejnené na webových sídlach zadávateľov.</li> </ul>			
<p><b>ZIS 4</b>–Strategické hodnotenia si vyžadovali použitie náročnejších metód, a preto v prevažnej väčšine ich vykonali externí hodnotitelia; 88 % externých oproti 12 %-ám interných hodnotení až v druhej polovici sledovaného programového</p>	<p><b>ODP 4 – ODPORÚČANIA k aktivitám po ukončení hodnotenia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po ukončení hodnotenia vypracovať akčný plán s harmonogramom a cieľmi aktivít, ktoré majú reflektovať na prijaté závery a odporúčania hodnotiteľov.</li> </ul>	<p><b>POPA 4–</b></p> <p>Odporúčania boli zohľadnené už pri tvorbe Štruktúry súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení, a môže byť predmetom ďalšej činnosti CKO pre aktualizácii štruktúry a pri usmerňovaní RO/SO/gestorov HP</p> <p>Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: február 2016, resp. priebežne</p>	<p><b>ROPA 4–</b></p> <p>Odporúčania boli zohľadnené už pri tvorbe Štruktúry súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení,</p> <p>Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: február 2016</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>obdobia. Ide o hodnotenia, ktoré analyzujú, resp. hodnotia dosiahnuté efekty z realizácie NSRR.</p>				
<p><b>ZIS 5</b>–15% opatrení bolo zameraných na konkrétne ciele aktivity. Toto zistenie potvrdzuje fakt, že odporúčania nie sú kľúčovou časťou hodnotiacich správ z hľadiska ďalšieho využitia u zadávateľov. Interné hodnotenia vykazujú pomerne viac cieľných opatrení ako externé.</p>	<p><b>ODP 5 – ODPORÚČANIA pre oblasť metahodnotenia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pri vlastnom hodnotení je potrebné sa zamerať viac na proces ako na kvalitu hodnotiacich správ,</li> <li>- pre zlepšovanie spôsobu hodnotenia a jeho postavenia v implementácii akejkoľvek formy podpory je potrebné sústrediť pozornosť na hodnotenie procesu, ako sú hodnotenia vykonávané.</li> </ul> <p><b>ODPORÚČANIA pre oblasť plánovania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mala by existovať jednoznačná identifikácia realizovaných, rozpracovaných a ešte plánovaných hodnotení</li> <li>- všetky hodnotenia by sa mali centrálnie elektronicky evidovať a odpočítavať vo vzťahu k plánu hodnotenia (v znení revidovaných plánov hodnotení) daného OP/HP/NSRR alebo EŠIF.</li> </ul>	<p><b>POPA 5</b>–</p> <p>Časť „Odporúčania“ boli zohľadnené pri tvorbe Štandardov kvality a hodnotenia EŠIF v PO 2014 – 2020 (verzia 1) a budú predmetom ďalšej činnosti CKO a pri usmerňovaní RO/SO/gestorov HP</p> <p>Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: priebežne, resp. pri aktualizáciách štandardov kvality hodnotenia</p>	<p><b>ROPA 5</b>–</p> <p>Časť „Odporúčania“ boli zohľadnené pri tvorbe Štandardov kvality a hodnotenia EŠIF v PO 2014 – 2020 (verzia 1) Zodpovedný: oddelenie hodnotenia CKO</p> <p>Termín: jún 2016</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

CKO				
ID hodnotenia: HPR2017/00003 (pôvodné ID: 01002)	Názov hodnotenia: Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020 – záverečná správa			
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko NMV pre EŠIF
ZIS 1–návrhy kombinácie aplikovateľných kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov	<b>ODP 1 –</b> využiť matice synergií a metodologický manuál pri hodnotení synergických efektov a dopadov intervencií plánovaných v rámci EŠIF vo vzťahu k stratégii Európa 2020	<b>POPA 1 –</b> informovať členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie, ad hoc podpora pri príprave hodnotení	<b>ROPA 1 –</b> Členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli informovaní 24.11.2016.	Dňa 12.12.2016 bola Záverečná správa prezentovaná zhotoviteľom na NMV pre EŠIF.
ZIS 2–zhodnotenie zdrojov a dostupnosti údajov pre priority rastu	<b>ODP 2 –</b> v prípade nedostupnosti údajov k zamýšľanej metóde, generovať nové údaje spôsobmi navrhnutými v metodologickom manuáli	<b>POPA 2–</b> informovanie pracovnej skupiny pre hodnotenie; diskusia o zlepšení zberu údajov pre hodnotenia	<b>ROPA 2–</b> Členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli informovaní 24.11.2016.	
ZIS 3–	<b>ODP 3 –</b> v prípade nedostupnosti údajov generovať nové údaje na hodnotenie („Gap Analysis“), spôsobmi navrhnutými v kapitolách „Zdroje a dostupnosť údajov“ Metodologického manuálu.	<b>POPA 3 -</b>	<b>ROPA 3–</b> Členovia Pracovnej skupiny pre hodnotenie boli informovaní 24.11.2016.	



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

CKO				
ID hodnotenia: HPR2018/00003 (pôvodné ID: 01003)	Názov hodnotenia: Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza)			
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko NMV pre EŠIF
<p><b>ZIS 1</b>–Formálnu stránku Ročného komunikačného plánu (RKP) na rok 2016 je možné hodnotiť za dostatočnú, čo sa týka dodržania požiadaviek na štruktúru RKP – obsahuje všetky požadované časti v zmysle MP CKO č. 16, a za nedostatočnú, čo sa týka celkovej formálnej a grafickej úrovni dokumentu, čo má za následok, že dokument sa stáva menej prehľadný a menej zrozumiteľný.</p>	<p><b>ODP 1</b> – V rámci formálnej stránky dokumentu je určite nevyhnutné dodržať všetky princípy publicity a vhodné zlepšiť grafickú úpravu dokumentu.</p>	<p><b>POPA 2</b> – Informovať RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR ako členov pre dohľad nad hodnotením.</p>	<p><b>ROPA 2</b> – RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR, odbor metodiky a koordinácie subjektov bol informovaný v máji 2017.</p>	<p>Nevyžaduje sa špeciálne stanovisko NMV pre EŠIF. NMV pre EŠIF bolo informované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2017.</p>
<p><b>ZIS 2</b>–Nízka formálna a obsahová kvalita spracovania východiskovej situácie. Štruktúralne sú prezentované vhodné časti, t. j. analýza mediálneho prostredia SR a výsledky prieskumu verejnej mienky o povedomí verejnosti o ŠF a KF, avšak obsahovo sú strohé, všeobecné a pôsobiace ako neúplné, bez uvedenia ich implikácií pre nastavenie RKP na rok 2016.</p>	<p><b>ODP 2</b> – Analýza východiskovej situácie RKP na rok 2016 je špecifická, keďže ide o chronologicky prvý RKP v PO 2014 – 2020. Obsahové požiadavky na analýzu východiskového stavu v ďalších RKP sú v zmysle MP CKO č. 16 odlišné a analýza východiskového stavu ďalších RKP by mala byť postavená na analýze aktivít predošlého obdobia. Vzhľadom na nedostatky RKP na rok 2016 zhotoviteľ odporúča pri formulovaní analýz východiskového</p>	<p><b>POPA 2</b>–Informovať RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR ako členov pre dohľad nad hodnotením.</p>	<p><b>ROPA 2</b>–RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR, odbor metodiky a koordinácie subjektov bol informovaný v máji 2017.</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	<p>stavu ďalších RKP uplatňovať nasledujúce princípy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v úvode analýzy uviesť kontext a dôvody/účel častí analýzy východiskovej situácie, aby bol jasný dôvod uvádzaných informácií;</li> <li>- súčasťou analýzy východiskového stavu by malo byť kvantitatívne a/alebo kvalitatívne zhodnotenie aktivít predchádzajúceho obdobia spolu s vymedzením príspevku uskutočnených aktivít na plnení cieľov/merateľných ukazovateľov KoS;</li> <li>- analýza by mala taktiež obsahovať zhrnutie ako sa zistenia obsiahnuté v analýze aplikujú do praxe a ako sa teda odzrkadlia pri výkone informačných a komunikačných opatrení a aktivít v budúcnosti (napr. ak by v budúcnosti došlo k zisteniu, že verejnosť preukazuje nízku znalosť EŠIF, súčasťou analýzy východiskového stavu by mal byť popis danej situácie, analýza príčin a formulovanie opatrení na nápravu stavu);</li> <li>- analýza by mala slúžiť ako podporná argumentácia jednak k pokračovaniu a rovnakému výkonu aktivít (lebo sú úspešné a účelné) alebo k zmene ich výkonu (lebo nepriniesli očakávaný výsledok).</li> </ul>			
--	---	--	--	--

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 3</b>–Nastavenie cieľov RKP na rok 2016 možno považovať za všeobecné, nedostatočné a nekomplementárne s Komunikačná stratégia (KoS).</p>	<p><b>ODP 3</b> – Pri formulovaní cieľov je potrebné zosúladiť ich znenia v zmysle špecifických cieľov KoS a väčšia miera špecifikácie cieľov na operatívnu úroveň, keďže ide o ročný plánovací dokument a ciele by mali byť špecifikované na zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v danom roku. V mediálnej praxi sa často používa zásada SMART (príp. analogické postupy), ktorá slúži ako pomôcka pri určovaní relevantných cieľov. Podľa tejto zásady by ciele mali byť špecifické, merateľné, akceptovateľné, realizovateľné a časovo orientované. Takto postavené ciele sa dajú jednoznačne vyhodnocovať.</p>	<p><b>POPA 3</b>–Informovať RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR ako členov pre dohľad nad hodnotením.</p>	<p><b>ROPA 3</b>–RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR, odbor metodiky a koordinácie subjektov bol informovaný v máji 2017.</p>
<p><b>ZIS 4</b>–Napriek rámcovému zadefinovaniu troch hlavných kategórií cieľových skupín v súlade s KoS, RKP na rok 2016 používa pri priradovaní cieľových skupín informačným a komunikačným opatreniam/nástrojom/aktivitám špecifikovanejšie rozdelenie cieľových skupín, pričom nie vždy je zrejmé ich začlenenie do jednej z troch KoS definovaných cieľových skupín (napr. žiadatelia o NFP).</p>	<p><b>ODP 4</b> – Pri formulovaní komunikačného plánu, resp. popise plánovaných informačných a komunikačných aktivít je nevyhnutný detailnejší popis aktivít (nielen názov, resp. strohé všeobecné konštatovanie), a to najmä čo sa týka cieľov aktivity, obsahového zamerania, rozsahu, intenzity, očakávaných výsledkov a v neposlednom rade opisu, ku ktorému špecifickému cieľu RKP daná aktivita prispieva.</p>	<p><b>POPA 4</b>–Informovať RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR ako členov pre dohľad nad hodnotením.</p>	<p><b>ROPA 4</b>–RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR, odbor metodiky a koordinácie subjektov bol informovaný v máji 2017.</p>
<p><b>ZIS 5</b>–Rozpočet na informovanie a komunikáciu bol v RKP na rok 2016 upravený oproti rozpočtu KoS – nevyužitá alokácia na rok 2015 bola rozpočítaná na ďalšie roky. Pri úprave však nebola dodržaná pôvodná</p>	<p><b>ODP 5</b> – Spracovávanie rozpočtu by malo vychádzať jednak z lepšieho popisu plánovaných aktivít a malo brať do úvahy skúsenosti z predchádzajúceho obdobia (ceny dodávaných tovarov a služieb).</p>	<p><b>POPA 5</b>–Informovať RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR ako členov pre dohľad nad hodnotením.</p>	<p><b>ROPA 5</b>–RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR, odbor metodiky a koordinácie subjektov bol informovaný v máji 2017.</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>celková alokácia (17 825 000 € oproti 18 350 750 € po úprave). Vzhľadom na chýbajúci popis a charakteristiku jednotlivých aktivít informovania a komunikácie nebolo možné jednoznačne zhodnotiť relevantnosť a adekvátnosť plánovaných finančných zdrojov. Bez ohľadu na to je zároveň možné konštatovať, že uvádzaná výška plánovaných finančných prostriedkov umožňuje realizovať všetky aktivity na vysokej kvalitatívnej úrovni, príp. s vysokou intenzitou (ide o hrubé posúdenie a odhad zhotoviteľa, keďže podrobný popis aktivít chýba).</p>				
<p><b>ZIS 6</b>–Zásadným nedostatkom, okrem neprehľadnosti merateľných ukazovateľov, je aj nekvantifikovanie cieľových hodnôt ukazovateľov aktivít v RKP na rok 2016. Cieľové hodnoty na rok 2016 sú nastavené iba u časti merateľných ukazovateľov RKP na rok 2016.</p>	<p><b>ODP 6</b> – Jednoznačné nastavenie merateľných ukazovateľov si vyžaduje v budúcnosti ich jednoznačné zoštruktúrovanie, odstránenie duplicitne uvádzaných ukazovateľov a nastavenie cieľových hodnôt na daný rok pre všetky MU a so zohľadnením plnenia v predchádzajúcom roku.</p>	<p><b>POPA 6</b>–Informovať RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR ako členov pre dohľad nad hodnotením.</p>	<p><b>ROPA 6</b>–RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR, odbor metodiky a koordinácie subjektov bol informovaný v máji 2017.</p>	
<p><b>ZIS 7</b>– Plnenie cieľov KoS merané prostredníctvom merateľných ukazovateľov bolo mierne pod plánovanou hodnotou. Ďalšie hodnotiace kritériá (kvalita poskytnutých informácií, prínos poskytnutých informácií a korelácia medzi informovanosťou a úspešnosťou implementácie</p>	<p><b>ODP 7</b> – Dodržiavať monitorovací systém nastavený v priebehu hodnotenia. Každoročné evidovanie údajov vrátane zaznamenania popisu dosiahnutých hodnôt.</p>	<p><b>POPA 7</b>–Informovať RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR ako členov pre dohľad nad hodnotením.</p>	<p><b>ROPA 7</b>–RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR, odbor metodiky a koordinácie subjektov bol informovaný v máji 2017.</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

projektov/OP) dosiahli prevažne pozitívne skóre.				
<b>ZIS 8–</b> Najväčším faktorom, ktorý ovplyvňuje zrealizovanie informačných a komunikačných aktivít je verejné obstarávanie, ktoré si jednak vyžaduje plánovanie a navrhnutie aktivity s výrazným časovým predstihom, ďalej môže mať negatívny dopad v podobe oneskorenia zrealizovania aktivity až po jej nezrealizovanie, príp. na kvalitu výstupov (rozhoduje najnižšia cena).	<b>ODP 8</b> – odporúčania neboli zhotoviteľom formulované	<b>POPA 8</b> –Informovať RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR ako členov pre dohľad nad hodnotením.	<b>ROPA 8</b> –RO pre OP TP, odbor informovanosti a publicity ÚV SR, odbor metodiky a koordinácie subjektov bol informovaný v máji 2017.	
<b>CKO</b>				
<b>ID hodnotenia: HPR2017/00004</b> (pôvodné ID: 01004)	<b>Názov hodnotenia:</b> Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko NMV pre EŠIF</b>
<b>ZIS 1</b> –Posúdenie zmien rozvojových potrieb potvrdilo trendy, z ktorých vychádzali ciele definované v Partnerskej dohode	<b>ODP 1</b> – zvážiť potrebu zahrnutia Programu rozvoja vidieka do odpočtovania programov	<b>POPA 1</b> –Opatrenia budú doplnené v priebehu ich realizácie	<b>ROPA 1</b> – n/a; vykazovanie PRV súvisí s nastavovaním legislatívy fondov EÚ.	Členovia NMV pre EŠIF mali možnosť pripomenkovať hodnotenie v máji 2017. Vznesené podnety boli akceptované resp. vydiskutované
<b>ZIS 2</b> –Z hľadiska finančných ukazovateľov najvýraznejší posun zaznamenal tematický cieľ 8 Zamestnanosť, kde je zazmluvnených takmer 48 %	<b>ODP 2</b> – zvážiť použitie navrhnutých ukazovateľov pre jednotlivé tematické ciele	<b>POPA 2</b> – Informovať RO pre OP prostredníctvom členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie (PSH) a prostredníctvom NMV	<b>ROPA 2</b> – Členovia PSH a NMV boli informovaní prostredníctvom pripomenkovania hodnotenia.	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>alokovaných zdrojov, predovšetkým vďaka národným projektom operačného programu Ľudské zdroje s vysokým rozpočtom a vyčerpaných je necelých 9 %. Rovnaké čerpanie dosahuje aj tematický cieľ 5 Zmena klímy, vďaka platbám Programu rozvoja vidieka, ktorý najviac pokročil v implementácii. Tematický cieľ 1 Výskum, vývoj a inovácie a 11 Verejná správa nemali ku koncu roka 2016 zazmluvnené žiadne zdroje, aj keď niekoľko výziev a vyzvaní už bolo uverejnených, nebolo však ukončené ich vyhodnotenie. Realizácia priorít sa tak zatiaľ prejavila len nárastom hodnôt desiatich ukazovateľov výstupu vo výkonnostnom rámci.</p>				<p>v priebehu pripomienkového konania. Členovia NMV pre EŠIF schválili 18.08.2017 per rollam Správu o pokroku k 31.12.2016, pre ktorú bolo hodnotenie podkladom.</p>
<p><b>ZIS 3</b>–Ciele stratégie Európa 2020, rovnako ako národné ciele stanovené Národným programom reforiem, sú napĺňané aj prostredníctvom intervencií Partnerskej dohody. Tieto intervencie zároveň zohľadnili odporúčania Rady. Na základe hodnôt ukazovateľov sa darí napĺňať ciele týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania podielu energie z obnoviteľných zdrojov a znižovania chudoby. Problematickejšie je plnenie cieľa, ktorý sa týka predčasného ukončovania školskej dochádzky.</p>	<p><b>ODP 3</b> – zvážiť úpravu ukazovateľov výsledku pri najbližšej revízii v programoch, kde bola indikovaná takáto potreba</p>	<p><b>POPA 3</b> – Informovať RO pre OP prostredníctvom členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie (PSH) a prostredníctvom NMV</p>	<p><b>ROPA 3</b> – Členovia PSH a NMV boli informovaní prostredníctvom pripomienkovania hodnotenia.</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 4</b>–Integrovaný prístup v oblasti regionálneho rozvoja využíva ako nástroj regionálne integrované územné stratégie, ktorých súčasťou je udržateľný mestský rozvoj, ako aj miestny rozvoj vedený komunitou. Tento prístup, ktorý je súčasťou intervencií Partnerskej dohody má etablované pravidlá, ale jeho praktická realizácia je zatiaľ na začiatku. Doterajší vývoj však indikuje vysokú koncentráciu strategických materiálov a menšiu mieru koordinácie. Tá je potrebná aj vo vzťahu k iniciatíve vlády, ktorá sa týka Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov a tiež počíta s podporou intervencií financovaných z EŠIF v rámci Partnerskej dohody.</p>	<p><b>ODP 4</b> – zrevidovať a prehodnotiť ukazovatele Integrovaného regionálneho operačného programu a jednotlivých regionálnych integrovaných územných stratégií</p>	<p><b>POPA 4</b> – Informovať RO pre OP prostredníctvom členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie (PSH) a prostredníctvom NMV</p>	<p><b>ROPA 4</b> – Členovia PSH a NMV boli informovaní prostredníctvom pripomienkovania hodnotenia.</p>	
<p><b>ZIS 5</b>–Už spomenuté intervencie programov európskych štrukturálnych a investičných fondov synergicky dopĺňajú programy európskej územnej spolupráce. Tieto ponúkajú široké možnosti bilaterálnej, medziregionálnej aj nadnárodnej spolupráce.</p>	<p><b>ODP 5</b> – vytvoriť koordinačný mechanizmus nástrojov integrovaného rozvoja</p>	<p><b>POPA 5</b> – Informovať RO pre OP prostredníctvom členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie (PSH) a prostredníctvom NMV</p>	<p><b>ROPA 5</b> – Členovia PSH a NMV boli informovaní prostredníctvom pripomienkovania hodnotenia.</p>	
<p><b>ZIS 6</b>–Špeciálny dôraz je v rámci Partnerskej dohody kladený na regióny najviac postihnuté chudobou, čo sú v podmienkach Slovenska z veľkej časti hlavne oblasti s vysokou koncentráciou marginalizovanej rómskej komunity.</p>	<p><b>ODP 6</b> – venovať špeciálnu pozornosť monitorovaniu intervencií pre marginalizované rómske komunity</p>	<p><b>POPA 6</b> – Informovať RO pre OP prostredníctvom členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie (PSH) a prostredníctvom NMV</p>	<p><b>ROPA 6</b> – Členovia PSH a NMV boli informovaní prostredníctvom pripomienkovania hodnotenia.</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

CKO				
ID hodnotenia: HPR2018/00002 (pôvodné ID: 01005)		Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP UR a HP RMŽ a ND na úrovni programov		
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko NMV pre EŠIF
<p><b>ZIS 1</b>–systémy horizontálnych princípov sú uplatňované prierezovo a univerzálne na všetky programy. Na národnej úrovni je vytvorený systém mechanizmov, ktorý by mal zabezpečiť uplatnenie horizontálnych princípov a za koordináciu zodpovedajú gestori horizontálnych princípov. Tí v spolupráci s Riadiacimi orgánmi programov definujú v programových dokumentoch merateľné ukazovatele a iné údaje, ktoré by mali indikovať plnenie cieľov stanovených pre horizontálne princípy. Súčasne by mali horizontálne princípy intervencií napomáhať tvorbe synergických efektov a eliminovať opatrenia s opačnými efektami, či negatívnymi dopadmi na iné oblasti.</p>	<p><b>ODP 1</b> – Na základe uvedeného odporúčame pre všetky horizontálne princípy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zvážiť zníženie počtu ukazovateľov a zbierať len relevantné údaje, na základe ktorých sa dá posúdiť plnenie cieľov príslušného horizontálneho princípu,</li> <li>- naďalej uplatňovať súčasný systém, ktorý zabezpečuje povinné zohľadnenie horizontálnych princípov pri posudzovaní projektových žiadostí,</li> <li>- zefektívniť monitorovanie projektov a nezberať ukazovatele, ktoré merajú len marginálne efekty vo vzťahu k horizontálnym princípom, pretože konečné dopady intervencií EŠIF môžu byť monitorované na úrovni kontextových ukazovateľov,</li> <li>- posilniť administratívne a odborné kapacity pracovníkov/pracovníčok zodpovedných za monitorovanie a priebežne využívať výstupy z monitorovania projektov ako spätnú väzbu pre pokračovanie intervencií.</li> </ul>	<p><b>POPA 1</b> – Informovať gestora HP UR a gestora HP RMaŽ HP ND prostredníctvom členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie (PSH)</p>	<p><b>ROPA 1</b> – Gestor HP UR a gestor HP RMaŽ HP ND bol informovaný v júni 2017.</p>	<p>Hodnotenie bolo prezentované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2016. NVM pre EŠIF zobral závery a odporúčania hodnotenia na vedomie na 3. zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 3.-4.10.2017.</p>



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 2</b>–Účinnosť týchto opatrení či mechanizmov nie je možné v rámci hodnotenia komplexne posúdiť vzhľadom na aktuálne štádium implementácie. Je však evidentné, že rozsah merateľných ukazovateľov, ktoré sú monitorované, je výrazne väčší než je potrebné. To znamená, že proces monitorovania je vo vzťahu k množstvu požadovaných údajov pri súčasnom nastavení náročný na čas a na personálne kapacity, pričom obsahuje aj množstvo informácií, ktoré nemajú ďalšie využitie vzhľadom na posúdenie dosahovania cieľov horizontálnych princípov. Ukazovatele horizontálnych princípov sú často ukazovatele na úrovni výstupu a reflektujú predovšetkým intervenčnú logiku programov, preto nemerajú bezprostredné plnenie cieľov horizontálnych princípov.</p>	<p><b>ODP 2</b> – Pre horizontálny princíp Udržateľný rozvoj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- čo najskôr ukotviť základné priority udržateľného rozvoja v strategickom dokumente pre túto oblasť na národnej úrovni,</li> <li>- následne rozpracovať metodiku monitorovania príspevku jednotlivých programov k horizontálnemu princípu Udržateľný rozvoj vo vzťahu k novej stratégii v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, a priebežne hodnotiť plnenie cieľov,</li> <li>- pri komplexnom hodnotení horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj vychádzať z desiatich tematických ukazovateľov, tak ako ich definuje pre túto oblasť Európska komisia a sleduje Eurostat,</li> <li>- posilniť výmenu informácií medzi jednotlivými programami, ktoré môžu mať synergické vplyvy na udržateľný rozvoj a identifikovať možné konfliktné oblasti, a</li> <li>- podporiť potenciál koordinovaných a na seba nadväzujúcich opatrení v kontexte územného rozvoja.</li> </ul>	<p><b>POPA 2</b> – Informovať gestora HP UR a gestora HP RMaŽ HP ND prostredníctvom členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie (PSH)</p>	<p><b>ROPA 2</b> – Gestor HP UR a gestor HP RMaŽ HP ND bol informovaný v júni 2017.</p>	
<p><b>ZIS 3</b>–Horizontálne princípy sa týkajú širokého spektra oblastí, v ktorých dochádza aj k výrazným zmenám. Tieto zmeny môžu mať za následok rôzne pozitívne či negatívne efekty, ktoré následne vplývajú na realizované intervencie a</p>	<p><b>ODP 3</b> –</p>	<p><b>POPA 3</b> – Informovať gestora HP UR a gestora HP RMaŽ HP ND prostredníctvom členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie (PSH)</p>	<p><b>ROPA 3</b> – Gestor HP UR a gestor HP RMaŽ HP ND bol informovaný v júni 2017.</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>môžu byť v konflikte s cieľmi horizontálnych princípov. Preto sú odborné vedomosti pracovníkov a pracovníčok monitorovania dôležité, aby na základe identifikovaných rizík vedeli usmerniť ďalšie pokračovanie intervencií. V kontexte vyššie spomenutého je kľúčové, aby na národnej úrovni existovala jasná stratégia udržateľného rozvoja, ktorá zadefinuje hlavné priority.</p>				
<b>CKO</b>				
<p><b>ID hodnotenia: HPR2018/00006</b> (pôvodné ID: 01006)</p>	<p><b>Názov hodnotenia: Hodnotenie partnerstva pri vykonávaní Partnerskej dohody SR – záverečná správa</b></p>			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko NMV pre EŠIF</b>
<p><b>ZIS 1</b> – vytvorenie zoskupení partnerstiev preukázalo, že aktuálne zapojenie subjektov je dobrým predpokladom pre napĺňanie princípu partnerstva a je v súlade so zamýšľaným účelom.</p>	<p><b>ODP 1</b>–zaviesť štruktúru zainteresovaných partnerov od začiatku programovania a pracovať s rovnakými partnermi počas všetkých fáz programového cyklu riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (v záujme zachovania kontinuity a posilnenia princípu spoluzodpovednosti za prijaté rozhodnutia); čo nevylučuje možnosť ad-hoc zapojenia odborníkov v aktuálnom čase</p>	<p><b>POPA 1</b> – Informovať RO pre OP prostredníctvom členov Pracovnej skupiny pre hodnotenie (PSH) o dôležitosti vytvárania partnerstiev.</p>	<p><b>ROPA 1</b>–Členovia PSH pripomienkovali predmetné hodnotenie a boli zároveň oboznámení o výstupoch a záveroch hodnotenia.</p> <p><b>ROPA 2</b>–CKO využilo výstupy hodnotenia pri tvorbe správy o pokroku Partnerskej dohody SR k 31.12.2018.</p>	<p>Nevyžaduje sa špeciálne stanovisko NMV pre EŠIF. NMV pre EŠIF bude informované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 2</b>–„Široké partnerstvo“ zástupcov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, gestorov horizontálnych princípov, odborných útvarov štátnej a verejnej správy, subjektov zastupujúcich územnú samosprávu, sociálnoekonomických partnerov a občianskej spoločnosti sa uplatňovalo najmä vo fáze prípravy Partnerskej dohody SR a programov a prostredníctvom monitorovacích výborov</p>	<p><b>ODP 2</b>–maximálne využívať zastrešujúce/splnomocnené organizácie, ktoré zastupujú záujmy spoločnej skupiny subjektov (prispieva k operatívnejšiemu riešeniu úloh vytvorením skupín s nižším počtom členov)</p>	<p><b>POPA 2</b> – Odporúčanie zohľadňovať pri formovaní výborov.</p>		<p>hodnotení EŠIF za rok 2018.</p>
<p><b>ZIS 3</b> – Formálne a neformálne skupiny vytvorené za účelom partnerstva sú považované za primerane efektívne.</p> <p>Partnerstvo považuje za prínosné až 74,4% subjektov, 60,2% partnerov vníma komunikáciu v rámci spolupráce za dostatočnú/skôr dostatočnú.</p> <p>Viac ako 50,0% subjektov prezentovala spokojnosť s kvalitou poskytovaných informácií v rámci činnosti monitorovacieho výboru a pracovných skupín, pričom hodnotili včasnosť, dostatočnosť, zrozumiteľnosť a aktuálnosť informácií.</p>	<p><b>ODP 3</b> – zväziť zapojenie ostatných partnerov (mimo subjektov štátnej správy) na tvorbe výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spôsobom, ktorý nebude predstavovať konflikt záujmov (s cieľom zvýšenia transparentnosti)</p>	<p><b>POPA 3</b>–Spoločný projekt CKO a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti</p>	<p><b>ROPA 3</b> – CKO a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) realizovali spoločný projekt pod názvom „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“, ktorého cieľom bolo vytvorenie a testovanie konkrétnych nástrojov a pilotných postupov pri tvorbe výziev a vyzvaní DOP a NP a sledovanie výkonnosti systému monitorovania EŠIF s cieľom posilniť správny a transparentný systém riadenia a kontroly EŠIF prostredníctvom silnejšieho partnerstva a spolupráce medzi štátom a občianskou spoločnosťou</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 4</b>–Partneri v rámci svojich činností najčastejšie využívajú možnosť pripomienkovať predkladané návrhy a materiály a zdieľať informácie s ostatnými subjektmi. Menej často predkladajú vlastné návrhy a materiály, formulujú odporúčania pre riadiace orgány a centrálny koordinačný orgán a prizývajú na rokovania skupín expertov.</p>	<p><b>ODP 4</b>–zabezpečiť pre partnerov dostatočný časový priestor na pripomienkovanie predložených materiálov a predložených návrhov (v záujme zvýšiť kvalitu výstupov a navrhovaných procesov)</p>	<p><b>POPA 4</b>–Dôsledne dodržiavať postupy v štatútoch skupín a výborov. V prípade pracovných skupín bez písomného štatútu ponechať lehotu na vyjadrenie pripomienok 2 týždne.</p>	<p><b>ROPA 4</b> – priebežne sa realizuje</p>
<p><b>ZIS 5</b>–Až 79,4% partnerov uviedlo, že ich predkladané stanoviská k finálnemu zneniu dokumentov boli čiastočne zohľadnené. Ako dôvody nespokojnosti zástupcovia partnerov uviedli najčastejšie formálny charakter stretnutí, nedostatočný spôsob komunikácie (málo častý osobný kontakt), krátkosť času na pripomienkovanie materiálov, nezpracovanie všetkých predložených návrhov a pripomienok, ale aj nedostatok dôvery a nezahrnutie všetkých relevantných partnerov do komunikácie.</p>	<p><b>ODP 5</b>–zvážiť zvýšenie opatrení na zabezpečenie posilnenia inštitucionálnej kapacity partnerov so zameraním sa na sociálnych partnerov a organizácie zastupujúce občiansku spoločnosť, napr. honorovať aktivity súvisiace s výkonom členstva v skupinách (posilniť záujem a uľahčiť podmienky pre jednotlivcov a organizácie aktívne sa podieľať na riadení a implementácii fondov)</p>	<p>Detto POPA 3</p>	<p>Detto ROPA 3</p>
<p><b>ZIS 6</b>–spolupráca v partnerstve uľahčuje dosahovanie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti a prispieva k zefektívneniu vykonávania politiky súdržnosti.</p>	<p><b>ODP 6</b>–pri organizovaní partnerstva zvážiť zavedenie etického kódexu s jasne definovanými zásadami, ktoré musia partneri pri spolupráci v partnerstve dodržiavať (s cieľom budovať kultúru partnerstva a pozitívne formovať prostredie rešpektu a dôvery)</p>	<p><b>POPA 6</b>–Zohľadniť a dodržiavať požiadavky európskeho kódexu správania pre partnerstvo v rámci EŠIF (delegované nariadenie EK č. 240/2014) pri príprave, realizácii, monitorovaní a hodnotení PD SR a OP.</p>	

CKO				
ID hodnotenia: HPR2018/00004 (pôvodné ID: 01007)		Názov hodnotenia: Ex post hodnotenie dopadov implementácie Národného strategického referenčného rámca na dosiahnutie strategického cieľa NSRR		
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko NMV pre EŠIF
<p><b>ZIS 1 – Plnenie strategických priorít NSRR</b> <b>Infraštruktúra a regionálna dostupnosť</b></p> <p>Väčšinu ukazovateľov tejto priority sa podarilo naplniť, výnimkou boli intervencie v oblasti environmentálnej infraštruktúry, ktoré nedosiahli predpokladané ciele vo vzťahu k plneniu záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z environmentálneho acquis.</p> <p>Strategická priorita <b>Vedomostná ekonomika</b></p> <p>Vyššie uvedená strategická priorita nedosiahla v informatizácii žiadnu z cieľových hodnôt ukazovateľov, predovšetkým kvôli meškaniu implementácie a všetky plánované cieľové hodnoty ukazovateľov nedosiahla ani oblasť výskumu a vývoja.</p> <p>Strategická priorita <b>Ľudské zdroje</b></p>	<p><b>ODP 1</b>–preskúmať nastavenie súčasných ukazovateľov</p> <p><b>ODP 2</b>–v rámci intervencií rovnakého typu zosúladiť a povinne reportovať rovnaké resp. porovnateľné ukazovatele</p> <p><b>ODP 3</b>–sústrediť sa na rovnomerné čerpanie zdrojov počas celého programového obdobia</p> <p><b>ODP 4</b>–plánovať ďalšiu podporu zo zdrojov EÚ striktne v súlade s identifikovanými prioritami</p>	<p><b>POPA 1</b>–Oboznámenie zástupcov RO, CKO a odbornej verejnosti s výstupmi hodnotenia.</p>	<p><b>ROPA 1</b>–Členovia pracovnej skupiny pre hodnotenie, zástupcovia RO OP a partneri pripomenovali predmetné hodnotenie a boli zároveň oboznámení o výstupoch a záveroch hodnotenia.</p> <p><b>ROPA 2</b> – Závety a poučenia z hodnotenia boli prezentované na medzinárodnej pôde v rámci V4+4 spolupráce a budú zohľadnené pri východiskách ďalších hodnotení.</p> <p><b>ROPA 3</b> – bola publikovaná online a vytlačená brožúra a leták, ktoré prezentujú výsledky hodnotenia</p>	<p>Nevyžaduje sa špeciálne stanovisko NMV pre EŠIF. NMV pre EŠIF bude informované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2018.</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>Vyššie uvedená strategická priorita uspela predovšetkým v znížení nezamestnanosti, okrem dlhodobej nezamestnanosti; stále však pretrvávajú nedostatky týkajúce sa celkovej integrácie marginalizovaných skupín rómskej populácie. Výzvou naďalej ostáva reforma vzdelávania.</p>				
<p><b>ZIS 2 – Strategické verejné výskumné infraštruktúry</b></p> <p>Hlavné vygenerované efekty sa týkali predovšetkým investícií do vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré znížili technologické zaostávanie vedecko-výskumných pracovísk. Ich súčasné vybavenie vytvára predpoklady pre medzinárodnú spoluprácu aj podmienky pre rozvoj spolupráce s podnikmi. Podmienky výzvy stanovovali pre najvyššiu intenzitu kofinancovania obmedzenia, ktoré prijímateľom skomplikovali možnosti generovať príjmy. Ukončením projektov došlo k prerušeniu kontinuity financovania a potenciál univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier sa tak v plnej miere nerozvinul. Z rovnakého dôvodu sa zatiaľ nerealizoval potenciál na poskytovanie služieb výskumu a vývoja. Problémom sú aj postupy verejného obstarávania, ktoré</p>	<p><b>ODP 5</b>–v rámci budúcej podpory univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier stimulovať spoluprácu s podnikateľskými subjektami, s možnosťou generovať príjmy;</p> <p><b>ODP 6</b>–podporiť zapojenie technologicky unikátnych výskumných infraštruktúr do Európskeho strategického fóra výskumných infraštruktúr;</p> <p><b>ODP 7</b>–zapracovať európsku smernicu o verejnom obstarávaní v oblasti vedy a výskumu do národnej legislatívy;</p> <p><b>ODP 8</b>–zabezpečiť národné grantové zdroje na riešenie závažných celospoločenských problémov;</p> <p><b>ODP 9</b>–sústrediť podporu na centrá transferu technológií a špecializovaných inkubátorov a poskytovať služby v prospech rozvoja start-up a spin-off firiem;</p> <p><b>ODP 10</b> – pre budúce stanovenie priorít využívať metódy</p>			

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>nezohľadňujú špecifická vedy a výskumu.</p>	<p>participatívneho rozhodovania a prístupu Technology Foresight.</p>			
<p><b>ZIS 3 – Dopravné infraštruktúrne projekty</b></p> <p>Hodnotenie v tejto oblasti využilo zmiešané metódy. Všetky tri použité kvantitatívne metódy potvrdili existenciu pozitívnych efektov diaľničnej infraštruktúry. Pripojenie na celoeurópsku dopravnú sieť TEN-T zlepšilo ekonomické a sociálne ukazovatele okresov. Došlo napr. k rastu reálnych miezd, poklesu miery nezamestnanosti, nárastu salda vnútorného sťahovania a nárastu počtu bytov a podnikov. Aj kvalitatívne metódy hodnotenia indikujú pozitívne vnímanie vybudovanej dopravnej infraštruktúry. Nepriame sociálne, environmentálne a ekonomické vplyvy, ktoré sú výsledkom investícií, sú väčšinou pozitívne, výnimkou sú emisie z dopravy, dopravná zaťaženosť a hluk. Zlepšené podmienky na podnikanie, konkurencieschopnosť a ekonomický rast však narážajú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a malú pracovnú mobilitu, ktorú limituje</p>	<p><b>ODP 11</b>–dobudovanie spojenia medzi veľkými aglomeráciami a urbánnymi okresmi s väčším sústredením miest</p> <p><b>ODP 12</b>–súčasne s budovaním dopravnej infraštruktúry riešiť štrukturálne bariéry dôležité pre ďalší rozvoj regiónu</p> <p><b>ODP 13</b>–vytvoriť komplexný, moderný a funkčný systém udržateľnej mobility v Bratislave a v ďalších mestách na trase diaľnice</p>			

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>dostupnosť cenovo výhodného nájomného bývania.</p>				
<p><b>ZIS 4 – Životné prostredie–synergické vplyvy infraštruktúrnych projektov</b></p> <p>Investície do environmentálnej infraštruktúry majú popri nespornom vplyve na kvalitu vôd a životného prostredia aj nepriame pozitívne vplyvy na rozvoj mesta/obce. Prispievajú k zlepšeniu kvality života a konvergencii regiónu. Obmedzené využívanie vybudovanej infraštruktúry však indikuje sociálne rozdiely a potrebu koordinácie environmentálnej infraštruktúry so sociálnymi a ekonomickými investíciami. Špecifickým problémom ostáva situácia oblastí obývaných marginalizovanými rómskymi komunitami. Príklad Bodvy ukazuje, že územia v blízkosti pôlov rastu majú rozvojový potenciál; koordinácia investícií do životného prostredia a zlepšovania ochrany prírody umožňuje rozvoj turizmu a vytvára symbiózu medzi pôlom rastu a jeho okolím. Infraštruktúrne projekty môžu slúžiť ako katalyzátor rozvoja lokálnych ekonomík.</p>	<p><b>ODP 14</b>–zvážiť ekonomiku nákladov na infraštruktúru na základe komplexného výpočtu ekonomickej návratnosti investícií</p> <p><b>ODP 15</b>–koordinovať ďalšie plánovanie investícií so strategickými rozhodnutiami na dlhodobé riešenie lokalít a prioritovať územia so silnejším rozvojovým potenciálom</p> <p><b>ODP 16</b>–povinné pripájanie domácností k dostupnej infraštruktúre spojiť s ekonomickými a sociálnymi opatreniami na zmiernenie dopadov v pásme chudoby</p> <p><b>ODP 17</b>–v prípadoch s vysokými nákladmi na výstavbu novej infraštruktúry, sústrediť sa na ekonomicky výhodnejšie alternatívne riešenia</p> <p><b>ODP 18</b>–využívať a rozvíjať potenciál regionálnej spolupráce, hlavne pre menšie obce, ktoré nedisponujú kapacitami na tvorbu stratégií, prípravu projektov a ich realizáciu</p>			
<p><b>ZIS 5 – Aktívne opatrenia trhu práce</b></p> <p>Korelácia medzi objemom výdavkov na aktívne opatrenia trhu práce a</p>	<p><b>ODP 19</b>–prehodnotiť štruktúru realizovaných aktívnych opatrení trhu práce, ktorá sa v SR odlišuje od štruktúry typickej v Európskej únii, s</p>			



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>mierou nezamestnanosti je nízka. Najdôležitejším faktorom uplatnenia na trhu práce je ponuka pracovných miest v regióne, demografický vývoj a kvalita/forma poskytovania verejných služieb zamestnanosti. Úlohu zohrávajú aj osobnostné charakteristiky uchádzača o zamestnanie, ktoré sú formovateľné službami individualizovanej podpory. Aktívne opatrenia trhu práce boli cieľené na špecifické sociálno-ekonomické a sociálno-demografické skupiny, pričom vyšší efekt dosahovali vždy nástroje zamerané na skupinu s vyšším profilom vzdelania a ľudského kapitálu. Z regionálneho hľadiska fungovali výrazne lepšie na západnom Slovensku, ale okresy na východe a juhu krajiny disponovali podstatne nižším počtom voľných pracovných miest na jedného nezamestnaného. Fungovanie nástrojov aktívnych opatrení trhu práce sa výrazne menilo v čase a bolo ovplyvnené ekonomickým cyklom a demografickým vývojom. Súčasný model služieb zamestnanosti má len minimálne dopady v prospech zvyšovania zamestnanosti marginalizovaných rómskych komúní. Toto prostredie potrebuje individualizovaný prístup, ktorý však nie je súčasťou opatrení. Služby zamestnanosti zostávajú stále v realizácii verejných úradov práce, absentuje trend zapájania</p>	<p>dôrazom na opatrenia zamerané na vzdelávanie a tréning</p> <p><b>ODP 20</b> – pravidelne analyzovať a vyhodnocovať fungovanie aktívnych opatrení trhu práce a operatívne meniť ich štruktúru podľa požiadaviek trhu práce a na tento účel skvalitniť údajovú databázu ÚPSVaR</p> <p><b>ODP 21</b> – zohľadňovať regionálne špecifiká a v regiónoch s najvyššou mierou registrovanej nezamestnanosti realizovať adresné opatrenia, zamerané na podporu ľudského kapitálu a vzdelávanie a odstraňovať všetky formy diskriminácie na trhu práce</p> <p><b>ODP 22</b> – uplatňovať individualizovaný prístup obsahujúci sociálno-integračný element realizovaný vo forme tzv. „case managementu“</p> <p><b>ODP 23</b> – zapojiť neverejných poskytovateľov, schopných poskytnúť špecifickú asistenciu</p> <p><b>ODP 24</b> – zaviesť programy zamerané na skorú prevenciu nežiaducich javov</p>			
--	--	--	--	--

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>neverejných poskytovateľov. Počas sledovaného obdobia neexistovali žiadne programy tzv. skorej intervencie. Za najefektívnejšie opatrenia sú v zahraničí považované programy na budovanie ľudského kapitálu, ktoré sú na Slovensku dlhodobo podfinancované. Úplne absentujú nástroje podporujúce celoživotné vzdelávanie. Pri budúcom aplikovaní nástrojov AOTP je kľúčová ich ekonomická i sociálna efektívnosť.</p>				
<b>CKO</b>				
<b>Pôvodné ID hodnotenia: 01008</b>	<b>Názov hodnotenia:</b> Analýza integrovaného prístupu k územnému rozvoju v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko NMV pre EŠIF</b>
<p><b>ZIS 1</b>–v podmienkach SR sú integrované územné investície implementované cez Integrovaný regionálny operačný program a Program rozvoja vidieka so synergickými a komplementárnymi účinkami k Operačnému programu Ľudské zdroje, Kvalita životného prostredia a Integrovaná infraštruktúra</p> <p>Integrované územné investície (IÚI) predstavujú komplexný systémový prístup pre integrovaný územný rozvoj zahŕňajúci hospodársky, sociálny a environmentálny rozmer</p>	<p><b>ODP 1</b>–v budúcom programovom období zväziť zadefinovanie priorít a cieľov integrovaného prístupu financovaného z EŠIF v rámci existujúcich stratégií v regiónoch, najmä PHSR VÚC a obcí s cieľom zjednodušiť koncept vytvárania strategických dokumentov na národnej úrovni</p> <p><b>ODP 2</b>–v budúcom programovom období zo strany CKO a RO zabezpečiť komplexné nastavenie systému riadenia a implementácie IÚI a CLLD (vrátane IT systémov) pri príprave OP tak, aby subjekty zapojené</p>	<p><b>POPA</b>–Oboznámenie relevantných zástupcov RO OP a CKO s výstupmi analýzy.</p>	<p><b>ROPA</b> – Zástupcovia RO OP pripomenovali predmetnú analýzu a boli zároveň oboznámení o výstupoch a záveroch analýzy. CKO využije analýzu pri tvorbe správy o pokroku Partnerskej dohody SR k 31.12.2018.</p>	<p>Nevyžaduje sa špeciálne stanovisko NMV pre EŠIF. NMV pre EŠIF bude informované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2018.</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>trvalo udržateľného rozvoja a sú realizované prostredníctvom regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS), ktorých súčasťou je udržateľný mestský rozvoj (UMR)</p>	<p>do IÚR mohli realizovať aktivity bezprostredne po schválení OP</p>			
<p><b>ZIS 2</b>–Miestny rozvoj vedený komunitou (stratégia CLLD) je založený na prístupe „zdola nahor“ a predstavuje nástroj pre zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o rozvoji územia danej komunity. Príprava ako aj implementácia predmetných stratégií prebieha samostatne a stratégie nie sú vzájomne previazané.</p> <p>Každá zo stratégií obsahuje časť venovanú integrovanému prístupu, v rámci identifikovania plánovaných integrovaných projektov v rámci RIÚS alebo integrovaných znakov v stratégii CLLD. Práve cez uvedené špecifické prvky majú stratégie za cieľ dosahovanie efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami.</p>				
<p><b>ZIS 3</b>–stratégie CLLD sú vykonávané ako multifondové, implementované z EPFRV prostredníctvom PRV a EFRR prostredníctvom IROP. Zvolený prístup viacfondového financovania je oceňovaný najmä kvôli možnosti získať väčšie množstvo finančných prostriedkov na realizovanie aktivít.</p>	<p><b>ODP 3</b>–zintenzívniť komunikáciu medzi RO IROP a RO PRV najmä vo veciach koordinácie a jednotnej komunikácie postupov v rámci CLLD, čím sa zjednoduší, sprehľadní a urýchli implementácia stratégií CLLD; zvážiť vytvorenie osobitného útvaru na MPRV SR zastrešujúceho koordináciu</p>			

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>Prekážky však vytvára rozdielnosť v nastavených pravidlách a postupoch medzi fondmi EFRR a EPFRV resp. IROP a PRV.</p>	<p>riadenia prístupu CLLD medzi IROP a PRV</p> <p><b>ODP 4</b>–v budúcom programovom období zo strany CKO a RO zabezpečiť pri využívaní multifondového prístupu v rámci CLLD maximálne možné zjednotenie procesov a pravidiel implementácie medzi fondmi a OP</p>			
<p><b>ZIS 4</b>–vytvorené nástroje integrovaného územného rozvoja v podmienkach SR sú majoritne naviazané na zdroje EŠIF, ostatné zdroje financovania sú len doplnkové.</p>	<p><b>ODP 5</b>–zvážiť na národnej resp. EÚ úrovni zavedenie doplnkových schém a/alebo programov na spolufinancovania činnosti MAS (najmä na preklopenie obdobia medzi zriadením MAS a pridelením finančných prostriedkov na činnosť MAS z EŠIF)</p>			
<p><b>ZIS 5</b>–Pre dosiahnutie účinných synergii a komplementarít plánovaných projektov je nevyhnutné dodržiavanie harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP vyhlasovaných v rámci operačných programov. Predvídateľnosť vyhlásenia výziev subjektom uľahčuje plánovanie investičných činností aktérov v území a prispieva k lepšej možnosti integrovania projektov.</p>				
<p><b>ZIS 6</b>–Vo výraznej miere sa integrovanosť realizuje zapájaním veľkého množstva aktérov, tzv „široké partnerstvo“, do prípravy a implementácie stratégií z čoho je</p>	<p><b>ODP 6</b>–organizovať pravidelné zasadnutia/stretnutia Rady partnerstva pre RIÚS za účelom zefektívnenia spolupráce aktérov v území a</p>			

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>možné identifikovať kroky k mobilizácii ako aj spolupráci subjektov na spoločných potrebách a cieľoch. Napriek tomu analýza v oblasti spolupráce konštatuje medzery vo využívaní existujúcich platforiem ako sú Rady partnerstva pre RIÚS. Zo strany samotný členov rád partnerstva bola identifikovaná potreba pravidelných stretnutí s možnosťou výmeny informácií.</p>	<p>operatívnejšieho riešenia potrieb regiónu</p> <p><b>ODP 7</b> – zvýšiť informovanosť širokého spektra subjektov vykonávajúcich IÚR o plánovaných a realizovaných aktivitách/projektoch v regiónoch, zo strany zainteresovaných aktérov organizovať školenia a workshopy s cieľom zdieľať know-how a odborné skúsenosti, rozvíjať spoluprácu aj za hranicami svojej pôsobnosti, zabezpečiť dostatočnú propagáciu a osvetu IÚR prostredníctvom tematicky zameraných podujatí a webových stránok.</p>			
<b>CKO</b>				
<b>Pôvodné ID hodnotenia: 01009</b>	<b>Názov hodnotenia:</b> Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2018			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko NMV pre EŠIF</b>
<p><b>ZIS1 – Zmeny rozvojových potrieb</b></p> <p>Súčasný nedostatočný systém čerpania EŠIF spôsobuje problémy v možnostiach financovania verejných výdavkov a ohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Zmeny rozvojových potrieb si okrem smerovania investícií na nové výzvy vyžadujú posilnenie čerpania v oblastiach, ktoré sú už dnes identifikované ako prioritné.</p> <p>Prechod na priemysel 4.0 sa zrýchľuje a hlavné MSP čelí</p>	<p><b>ODP 1</b> – Zmenšiť rozdrobenosť systému verejného výskumu a povzbudzovať inovácie – aj v malých a stredných podnikoch. Popri nevyhnutných reformách je to aj zlepšenie čerpania OP VaI, ale aj koordinovaná podpora MSP a lepšie ciele podpory na kapacity MSP v SR.</p> <p>Posilniť smerovanie výziev v rámci OP EZ na vytvorenie podmienok pre stabilizáciu zdravotníckej pracovnej sily. Implementovať opatrenia na</p>	<p><b>POPA 1</b> – Hodnotenie využiť ako podklad pre vypracovanie Správy o pokroku pri vykonávaní PD, ktorá bude zaslaná EK v auguste 2019.</p> <p>Konzultovať zistenia s RO a relevantnými partnermi prostredníctvom Pracovnej skupiny (PS) pre dohľad nad hodnotením a pre prípravu Správy o pokroku SR k 31.12.2018.</p>	<p><b>ROPA 1</b> – CKO použilo výstupy hodnotenia pri tvorbe správy o pokroku Partnerskej dohody SR k 31.12.2018, ktorá bola schválená NMV a akceptovaná EK (r. 2019).</p> <p>Členovia PS boli zapojení pri príprave hodnotenia a pri príprave správy o pokroku, členovia NMV pri príprave správy o pokroku.</p>	<p>Nevyžaduje sa špeciálne stanovisko NMV pre EŠIF k záverečnej správe hodnotenia. NMV pre EŠIF bude informované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>rastúcemu tlaku na efektívnosť a zavádzanie nových technológií pre zvyšovanie konkurencieschopnosti.</p> <p>Hlavné zmeny rozvojových potrieb sú na trhu práce, kde na rozdiel od minulosti chýba dostatok pracovnej sily a dostatok kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie.</p> <p>Zmena klímy postupuje rýchlejšie ako sa predpokladalo a sú potrebné prepojené investície do sídel, územia a krajiny, ktoré ale narážajú na fragmetovaný systém riadenia, majetkové práva a nedostatok know-how.</p> <p>Situácia v zdravotníctve spolu s akceleráciou demografických trendov si vyžadujú prioritizáciu opatrení v tejto oblasti.</p> <p>Systém poskytovania sociálnych služieb naráža na kapacitné a finančné možnosti a vyžaduje si širšie zapojenie samosprávy a súkromného sektora.</p>	<p>zvýšenie nákladovej efektívnosti systému zdravotníctva a vytvoriť účinnejšiu stratégiu zdravotníckej pracovnej sily.</p> <p>Pokračovať v implementácii opatrení OP IZ a IROP zameraných na zvyšovanie kvalifikácie, zabezpečiť podmienky pre účasť neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti schopných zabezpečiť individualizovaný prístup a i v oblasti MRK posilniť prepojenie na zlepšovanie štrukturálnych podmienok v bývaní a infraštruktúre (OP KŽP).</p> <p>Podporiť rozvoj duálneho vzdelávania orientovaného pre potreby praxe.</p>			<p>hodnotení EŠIF za rok 2019.</p> <p>NMV bolo aktívne zapojené a schválilo Správu o pokroku PD SR k 31.12.2018, v ktorej boli využité výstupy z hodnotenia, uznesením NMV EŠIF/2019/7 v auguste 2019.</p>
<p><b>ZIS 2 – Stav realizácie Partnerskej dohody</b></p> <p><b>TC1:</b></p> <p>Dosiahol sa malý pokrok pri zvyšovaní výdavkov na výskum a vývoj. Aktuálna ročná hodnota výdavkov na VaV (v pomere k HDP) závisí aj od cyklu čerpania prostriedkov z EŠIF.</p>	<p><b>ODP 2</b></p> <p><b>TC1:</b></p> <p>Zlepšiť prepojenosť verejného a súkromného sektora vo výskume.</p> <p>Podporovať MSP, aby sa dostali na vyšší stupeň globálneho hodnotového reťazca, zvyšovať produktivitu, ako aj napomáhať účasti v medzinárodných</p>	<p><b>POPA 2</b></p> <p>Hodnotenie využiť ako podklad pre vypracovanie Správy o pokroku pri vykonávaní PD, ktorá bude zaslaná EK v auguste 2019.</p> <p>Konzultovať zistenia s RO a relevantnými partnermi prostredníctvom Pracovnej skupiny (PS) pre dohľad nad</p>	<p><b>ROPA 2</b></p> <p>CKO použilo výstupy hodnotenia pri tvorbe správy o pokroku Partnerskej dohody SR k 31.12.2018, ktorá bola schválená a akceptovaná EK (r. 2019), pri tvorbe interných analýz s výhľadom na nové programové obdobie 2021-2027, ako aj pri</p>	<p>Nevyžaduje sa špeciálne stanovisko NMV pre EŠIF k záverečnej správe hodnotenia. NMV pre EŠIF bude informované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>Nízke investície do výskumu sa v SR prejavujú aj vo veľmi nízkych komerčných výstupoch výskumu, vývoja a inovácií. SR produkuje malý objem práv duševného vlastníctva, najmä patentov, ale SR zaznamenáva niektoré pozitívne trendy v oblasti skvalitňovania vedeckej produkcie.</p> <p>Vážny problém s výchovou vedeckého dorastu.</p> <p>Darí sa zlepšovať cielenie výskumu podľa princípov inteligentnej špecializácie.</p> <p><b>TC2:</b></p> <p>Pretrvávajú nedostatky v oblasti infraštruktúry IKT. Až 11 % slovenských domácností nemá prístup k štandardnému pevnému širokopásmovému pripojeniu (V EÚ sú to len 3 %).</p> <p>Slovenská populácia má primerané digitálne zručnosti. Slovenské malé a stredné podniky (MSP) majú mierne nadpriemerný podiel online tržieb z celkových tržieb.</p> <p>SR zaostáva za priemerom EÚ i V4 pri využívaní služieb eGovernmentu.</p> <p><b>TC3:</b></p> <p>Inovačná schopnosť MSP je dlhodobo nízka v dôsledku suboptimálnych inovačných aktivít a technologického zaostávania.</p>	<p>klastroch riadených priemyslom a stimulovaných výskumom.</p> <p>Podporiť vyššie zapájanie slovenských výskumných inštitúcií a podnikov v programoch EÚ zameraných na výskum a inovácie.</p> <p>Zamerať podporu výskumu a inovácií na oblasti definované stratégiou inteligentnej špecializácie.</p> <p><b>TC2:</b></p> <p>Investovať do fyzickej infraštruktúry IKT za účelom plného pokrytia územia SR vysokorýchlostným internetom.</p> <p>Podporovať zvýšenie využívania služieb elektronickej vlády občanmi a podnikmi.</p> <p>Zvyšovať podiel odvetví služieb na celkovej pridanej hodnote a zamestnanosti.</p> <p><b>TC3:</b></p> <p>Zvýšiť mieru vzájomnej spolupráce MSP a spolupráce s VaV organizáciami aj prostredníctvom budovania integrovaných klastrov.</p> <p>Podporovať celkové technologické dobiehanie MSP a aplikáciu moderných technológií spojených s digitálnou transformáciou, elektronickým podnikaním a konceptom Industry 4.0. ako aj v oblasti mitigácie na zmeny klímy a prechodu na obehové hospodárstvo.</p>	<p>hodnotením a pre prípravu Správy o pokroku SR k 31.12.2018.</p>	<p>tvorbe materiálov publicity PO 2014-2020 pre verejnosť.</p> <p>Členovia PS boli zapojení pri príprave hodnotenia a pri príprave správy o pokroku, členovia NMV pri príprave správy o pokroku.</p> <p>Experti, ktorí participovali pri príprave hodnotenia, participujú aj pri príprave podkladov pre partnerskú dohodu SR pre PO 2021-2027.</p>	<p>hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2019.</p> <p>NMV bolo aktívne zapojené a schválilo Správu o pokroku PD SR k 31.12.2018, v ktorej boli využité výstupy z hodnotenia, uznesením NMV EŠIF/2019/7 v auguste 2019.</p>
---	--	--	--	--

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>Spolupráca MSP s inovačnými aktérmi a tvorba klastrov je nedostatočná.</p> <p>Niektoré typy inovatívnych (spin off) a rýchlo rastúcich (gazely) firiem nemajú vhodné podmienky pre svoj rast.</p> <p>Dlhodobá pretrvávajúca orientácia MSP na domáci trh a MSP nie sú pripravené na prispôsobenie globálnym technologickým (Industry 4.0) a environmentálnym (oteplňovanie) vplyvom.</p> <p><b>TC4:</b></p> <p>Splnenie záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov bude dosiahnuté. Na druhej strane ale ambiciózne plány EÚ a diskutovaná snaha o prechod na uhlíkovo neutrálnu hospodárstvo do roku 2050 si bude vyžadovať posilnenie investícií a zvýšené úsilie využiť možnosti tohto PO.</p> <p>Naplnenie cieľa podielu OZE na spotrebe energie nemusí byť pri súčasnom trende jednoduché a pre zlepšenie plnenia cieľa podielu energie z OZE je potrebné zmeniť nastavenie prostredia a implementovať opatrenia pre zvýšenie pripájania decentralizovaných zdrojov elektrickej energie.</p> <p>SR dosiahla hlavne vďaka investíciám EŠIF značné úspory v</p>	<p>Vytvoriť otvorený trhovo riadený systém podpory rozvoja inovatívnych podnikov v rôznych fázach životného cyklu a vo všetkých sektoroch (start ups, spin offs, gazely, etc.) s výrazne intenzívnejším zapojením neverejných subjektov (investori, inkubátory).</p> <p>Podporiť vstup MSP na spoločný trh, ako aj prienik na trhy tretích krajín a podporovať vyššie presadenie finančných nástrojov.</p> <p><b>TC4:</b></p> <p>Zvýšiť podporu v oblasti výroby OZE cestou podpory MSP.</p> <p>NP Zelená domácnostiam je úspešný príklad dobrej praxe aj pre ďalšie programové obdobie. Bolo by potrebné zabezpečiť jeho pokračovanie a prípadnú modifikáciu, pre rozšírenie cieľovej skupiny o domácnosti v pásme tzv. Energetickej chudoby.</p> <p>Zamerať sa na komplexné riešenia verejnej dopravy a prístupy udržateľnej mobility (hlavne v mestských aglomeráciách).</p> <p>Technické investície je potrebné posilniť o lepšie plánovanie na lokálnej úrovni, založené na kvalitnom audite situácie, plánovaní a implementácii opatrení zameraných na komplexné lokálne prístupy.</p> <p><b>TC5:</b></p> <p>Bude potrebné pokračovať v opatreniach zameraných na</p>			
---	---	--	--	--



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>spotrebe energie, stále však ostávame vysoko energeticky náročnou krajinou.</p> <p>Situácia v doprave vykazuje nepriaznivé indikátory nárastu individuálnej automobilovej dopravy a s tým spojenými emisiami skleníkových plynov.</p> <p><b>TC5:</b></p> <p>Zmena klímy postupuje rýchlejšie a SR nemá dostatočné kapacity, know-how a príklady dobrej praxe, ktoré by spôsobili multi-plikačný efekt a lepšie reagovanie na silnejšie vplyvy na sídla, územie a krajinu.</p> <p>Zvyšovanie adaptačnej schopnosti krajiny naráža na problémy.</p> <p>Extrémne prejavy počasia ostávajú výzvou pre budovanie systémov včasného varovania a rýchlej reakcie.</p> <p><b>TC6:</b></p> <p>Pretrváva problém s plnením požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.</p> <p>Nepriaznivý stav plnenia indikátorov je čiastočne spôsobený malým pripájaním domácností do novo postavenej a existujúcej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry.</p> <p>Kombinácia zákonných opatrení by mala byť podporená motivačnými prístupmi.</p>	<p>rekultiváciu pôdy v menej rozvinutých regiónoch, podpore zelenej infraštruktúry a zmenách v manažmente lesov a poľnohospodárstva vrátane zvyšovania podielu rozlohy plôch s agro a lesoenvironmentálnymi opatreniami.</p> <p>Je potrebné zlepšiť systémy varovania a reakcie pre osoby žijúcich v území s existenciou povodňového rizika.</p> <p><b>TC6:</b></p> <p>Bude potrebné ďalej zvyšovať počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, pre splnenie ambiciózneho cieľa na hodnote 220 705 ľudí do roku 2023.</p> <p>Odpútanie hospodárskeho rastu od ich spotreby zdrojov (tzv. decoupling) a energetická náročnosť výroby má pozitívne tendencie, ale stále zaostáva za priemerom EÚ a bude si vyžadovať investície hlavne do MSP.</p> <p>Je potrebné akcelerovať investície do odpadového hospodárstva.</p> <p><b>TC7:</b></p> <p>Dokončiť prepojenie metropolitných oblastí SR sieťou diaľnic a rýchlostných ciest, a to najmä na severnom a južnom ťahu prepojením Bratislavy a Košíc.</p> <p>Pokračovať v modernizácii kľúčových úsekov železničnej dopravy, ako aj v modernizácii vozového parku.</p>			
---	---	--	--	--

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov sa prejavila nárastom triedenia, nová legislatíva bude mať silný pozitívny vplyv, ale dostať sa k cieľovej hodnote programového obdobia na úrovni 329 676 t/rok si vyžaduje ďalšie investície do infraštruktúry podporené prácou s verejnosťou.</p> <p><b>TC7:</b></p> <p>Pozitívum je preferencia električkovej a trolejbusovej mestskej dopravy, čo má aj priaznivé environmentálne dopady.</p> <p>Pretrvávajúcou výzvou je okrem budovania novej i obnova nevyhovujúcej kvality existujúcej cestnej infraštruktúry (najmä ciest II. a III. triedy).</p> <p><b>TC8:</b></p> <p>Napriek pozitívnym trendom, objem finančných prostriedkov aktívnej politiky trhu práce alokovaných v prospech opatrení zameraných na priamu tvorbu pracovných miest je nepomerne vysoký v porovnaní s finančnými prostriedkami alokovaným pre potreby opatrení zameraných na rekvalifikácie, ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie. Nedostatočná realizácia programov celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy vplýva i na štruktúru trhu práce, ktorá je na Slovensku stále</p>	<p>Sústrediť sa na podporu ekologických foriem dopravy, najmä v mestských aglomeráciách.</p> <p><b>TC8:</b></p> <p>Posilniť realizáciu programov zameraných na zvyšovanie kvalifikácie nízko-kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie.</p> <p>Posilniť realizáciu programov zameraných na intervencie voči ľuďom vzdialených od trhu práce avšak nie nutne evidovaných ako uchádzačov o zamestnanie.</p> <p><b>TC9:</b></p> <p>Posilniť čerpanie prostriedkov prostredníctvom DOP a zvýšiť mieru dôvery potenciálnych žiadateľov voči realizácii DOP.</p> <p>Posilniť čerpanie prostriedkov v rámci IROP IP 2.1. avšak s dôrazom na zachovanie synergie a koordinovaného prístupu s OP LZ PO4 (program deinštitucionalizácie sociálnych služieb).</p> <p>Posilniť realizáciu programov zameraných na zmiernenie dopadov starnutia populácie aj prostredníctvom poskytovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb.</p> <p>Pokračovať v realizácii projektov a programov, ktoré sú úspešné a rešpektované i v medzinárodnom kontexte (napr. program zdravotných asistentov v prostredí MRK) a</p>			
---	---	--	--	--

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>charakteristická vysokou mierou regionálnych disparít.</p> <p>Miera zamestnanosti v SR má pozitívny trend a blíži sa k priemeru EÚ28. Napriek tomu významne zaostáva miera zamestnanosti vybraných skupín obyvateľov, medzi ktorých patria ľudia s nízkou mierou kvalifikácie, príslušníci etnických menšín (s dôrazom na Rómov) alebo ľudia so zdravotným postihnutím.</p> <p><b>TC9:</b></p> <p>Realizácia DOP je kľúčová, nakoľko DOP by mohli byť nástrojom pre realizáciu aktivít zameraných na zachytenie najviac zraniteľných skupín a realizáciu sociálnych inovácií.</p> <p>Podarilo sa realizovať viacero inovatívnych prístupov najmä prostredníctvom národných projektov.</p> <p>Realizácia viacerých aktivít významne zaostáva. Ide najmä o aktivity, ktoré vyžadujú komplexný a multifondový prístup. Príkladom je napĺňanie cieľov programu deinštitucionalizácie sociálnych služieb a realizáciu programov zameraných na vyrovnávanie sa s negatívnymi demografickými trendami a starnutím obyvateľstva.</p> <p><b>TC10:</b></p>	<p>sústredovať sa na odstraňovanie prekážok, ktoré úspešnú realizáciu takýchto programov komplikujú (napr. otázka tzv. karty účastníka).</p> <p><b>TC10:</b></p> <p>Zamerať sa na znižovanie počtu žiakov predčasne ukončujúcich školskú dochádzku. Riešiť tento problém komplexne, najmä z hľadiska sociálnej inklúzie marginalizovaných komunít.</p> <p>Zvýšiť podiel detí vo veku 3-5 rokov v materských školách.</p> <p>Podporiť rozvoj duálneho vzdelávania orientovaného pre potreby praxe.</p> <p>Implementovať programy zapájania sa do trhu práce pre mladých ľudí neparticipujúcich na vzdelávaní a trhu práce.</p> <p>Podporovať formovanie malého počtu elitných univerzít a implementovať programy na podporu doktorandského štúdia a etablovanie mladých výskumných pracovníkov.</p> <p>Podporovať zapájanie univerzít a pracujúcich do celoživotného vzdelávania.</p> <p><b>TC11:</b></p> <p>Investovať do zlepšenia kvality služieb pre občanov a podniky, a to najmä v oblastiach, kde SR zaostáva za vyspelými krajinami (stavebné povolenia, vynútiteľnosť zmlúv).</p>			
---	---	--	--	--

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>Nepriaznivý vývoj pretrváva v podiele žiakov predčasne ukončujúcich školskú dochádzku. Slovensko svoj cieľ nedokáže v roku 2020 splniť.</p> <p>Významný pokrok sa dosiahol pri podiele populácie s vysokoškolským vzdelaním.</p> <p>Ekonomický boom a demografická zmena zásadným spôsobom zmenili situáciu na trhu práce. Slovenskí zamestnávateľia čelia veľkému nedostatku pracovných síl vo všeobecnosti i v špecifických odboroch.</p> <p>SR sa nedarí naplňovať ciele v oblasti duálneho a celoživotného vzdelávania. V SR klesá počet stredných odborných škôl vykonávajúcich praktické vyučovanie. Podiel obyvateľstva participujúceho na celoživotnom vzdelávaní je v SR hlboko pod priemerom EÚ.</p> <p><b>TC11:</b></p> <p>Pozitívne – projekty týkajúce sa optimalizácie procesov vo verejnej správe, budovania a rozvoja kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy a vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe.</p> <p>Verejná správa, napriek úsiliu, ktoré sa realizovalo v rámci stratégie lepšej regulácie (RIA 2020), nedosahuje</p>	<p>Skvalitniť služby súdnictva pre občanov a podniky.</p> <p>Pokračovať v budovaní analytických kapacít vo verejnej správe, najmä útvarov typu „hodnota za peniaze“.</p>			
--	--	--	--	--

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>primeranú účinnosť v dôsledku nedostatočnej spolupráce medzi administratívnymi úrovňami, ako aj v dôsledku častých legislatívnych, regulačných a daňových zmien.</p>				
<p><b>ZIS 3 – Implementácia koordinačných mechanizmov stanovených v Partnerskej dohode</b></p> <p>V súvislosti s implementáciou koordinačných mechanizmov je možné sledovať pozitívne trendy. Zo strany centrálnych inštitúcií je kladený vysoký dôraz na dosahovanie synergických efektov, kvôli čomu v porovnaní s minulosťou existuje viacero nových nástrojov. Za pretrvávajúci problém je však možné považovať častú formálnosť výkonu týchto nástrojov na úrovni jednotlivých RO alebo SO.</p>	<p><b>ODP 3</b></p> <p>Pokračovať v pozitívnych trendoch posilňovania vzájomnej koordinácie realizovaných programov a zamerať sa na odbúravanie formálnosti.</p>	<p><b>POPA 3</b></p> <p>Hodnotenie využiť ako podklad pre vypracovanie Správy o pokroku pri vykonávaní PD, ktorá bude zaslaná EK v auguste 2019.</p> <p>Konzultovať zistenia s RO a relevantnými partnermi prostredníctvom Pracovnej skupiny (PS) pre dohľad nad hodnotením a pre prípravu Správy o pokroku SR k 31.12.2018.</p>	<p><b>ROPA 3</b></p> <p>CKO použilo výstupy hodnotenia pri tvorbe správy o pokroku Partnerskej dohody SR k 31.12.2018, ktorá bola schválená NMV a akceptovaná EK (r. 2019).</p> <p>Členovia PS boli zapojení pri príprave hodnotenia a pri príprave správy o pokroku, členovia NMV pri príprave správy o pokroku.</p>	<p>Nevyžaduje sa špeciálne stanovisko NMV pre EŠIF k záverečnej správe hodnotenia. NMV pre EŠIF bude informované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2019.</p> <p>NMV bolo aktívne zapojené a schválilo Správu o pokroku PD SR k 31.12.2018, v ktorej boli využité výstupy z hodnotenia uznesením NMV EŠIF/2019/7 v auguste 2019.</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 4 – Pokrok v znižovaní administratívnej záťaže prijímateľov</b></p> <p>Efektívnymi opatreniami sú: prijatie Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF, vytvorenie siete informačno-poradenských centier, umožnenie plnej elektronickej komunikácie so žiadateľmi v procese podávania ŽoNFP. Významné zlepšenie prinieslo aj vytvorenie užívateľského kurzu práce v systéme ITMS2014+. Okrem toho boli prijaté aj ďalšie kroky v oblasti zjednodušenia vykazovania výdavkov, podpisu zmluvy a VO.</p>	<p><b>OPD 4</b></p> <p>Pokračovať v zvyšovaní transparentnosti a znižovaní administratívnej záťaže.</p> <p>Venovať zvýšenú pozornosť zlepšeniu projektového riadenia na úrovni jednotlivých RO a SO s cieľom zrýchlenia celkovej administratívy.</p>	<p><b>POPA 4</b></p> <p>Hodnotenie využiť ako podklad pre vypracovanie Správy o pokroku pri vykonávaní PD, ktorá bude zaslaná EK v auguste 2019.</p> <p>Konzultovať zistenia V rámci CKO, s RO a relevantnými partnermi prostredníctvom Pracovnej skupiny (PS) pre dohľad nad hodnotením a pre prípravu Správy o pokroku SR k 31.12.2018.</p>	<p><b>ROPA 4</b></p> <p>CKO použilo výstupy hodnotenia pri tvorbe správy o pokroku Partnerskej dohody SR k 31.12.2018, ktorá bola schválená NMV a akceptovaná EK (r. 2019).</p> <p>CKO a členovia PS boli zapojení pri príprave hodnotenia a pri príprave správy o pokroku, členovia NMV pri príprave správy o pokroku.</p>	<p>Nevyžaduje sa špeciálne stanovisko NMV pre EŠIF k záverečnej správe hodnotenia. NMV pre EŠIF bude informované prostredníctvom Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2019.</p> <p>NMV bolo aktívne zapojené a schválilo Správu o pokroku PD SR k 31.12.2018, v ktorej boli využité výstupy z hodnotenia uznesením NMV EŠIF/2019/7 v auguste 2019.</p>
<b>OP IZ</b>				
<p><b>ID hodnotenia: HPR2020/00004</b> (pôvodné ID: 04001)</p>	<p><b>Názov hodnotenia: Posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na IZM</b></p>			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko MV</b>
<p><b>ZIS 1</b>–nedostatok dát pre posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu</p>	<p><b>ODP 1</b>–pokračovať v poskytovaní vhodnej podpory mladým ľuďom,</p>	<p><b>POPA 1</b>–pripraviť projekt zameraný na vybrané skupiny</p>	<p><b>ROPA 1</b>–n/a</p>	<p>n/a (po prijatí vyjadrenia EK</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>spoločnej podpory z ESF a IZM OP Ľudské zdroje, odporúčanie z hodnotiaceho procesu preto vychádza zo skúseností v rámci vykonávania OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období 2007–2013</p>	<p>najmä v sprostredkovaní adekvátneho zamestnania, ponukou ďalšieho vzdelávania a doplnenia chýbajúcich kompetencií pre výkon konkrétnej profesie a umožnenie získania praktických zručností u zamestnávateľa vo forme stáže alebo mentorovaného zapracovania a praxe.</p>	<p>mladých ľudí do 29 rokov (so zdravotným postihnutím, mladých ľudí z detských domovov, z krízových stredísk, z reedukačných zariadení, z pestúnskej starostlivosti, z náhradnej osobnej starostlivosti, zo starostlivosti poručníka; po ukončení resocializácie v resocializačnom stredisku; po výkone trestu odňatia slobody alebo bez prístrešia) G: odbor prípravy projektov a výziev; odborný garant: sekcia práce MPSVR SR T: do 31.12.2016</p>		<p>bude upravená hodnotiacia správa predložená na zasadnutie MV OP IZ)</p>
		<p><b>POPA 2</b>–vypracovať projekt/projekty zameraný/é na trvalo udržateľnú integráciu mladých ľudí na trhu práce/na podporu začatia podnikania mladých ľudí a vytváranie partnerstiev G:odbor prípravy projektov a výziev; odborný garant: sekcia práce MPSVR SR T: do 31.12.2016</p>	<p><b>ROPA 2</b>–n/a</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

OP ĽZ				
ID hodnotenia: HPR2020/00005 (pôvodné ID: 04002)		Názov hodnotenia: Posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí		
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p><b>ZIS 1</b> – Riziko nenaplnenia naplánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov OP ĽZ</p>	<p><b>ODP 1</b>–Disponibilná alokácia prioritnej osi je zazmluvnená na 110%, a preto nie je predpoklad na realizáciu ďalších projektov. V prípade ukazovateľov prioritnej osi, u ktorých je predpoklad že ich cieľová hodnota nebude dosiahnutá, by mal RO vykonať analýzu, na základe ktorej by bola identifikovaná reálna očakávaná cieľová hodnota sledovaného výsledkového ukazovateľa pri existujúcej alokácii finančných prostriedkov.</p>	<p><b>POPA 1</b>–RO vykoná analýzu reálnych a predpokladaných hodnôt plnenia finančných a fyzických merateľných ukazovateľov s cieľom vyhlásenia výziev/vyzvaní vedúcich k plneniu cieľových hodnôt ukazovateľov</p>	<p><b>ROPA 1</b> – RO pri príprave nových výziev/vyzvaní priebežne realizuje analýzy sledujúce napĺňanie merateľných ukazovateľov</p>	<p>MV OP ĽZ preskúmal a dňa 20.02.2019 vzal na vedomie informáciu o správe „Posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na IZM“</p>
<p><b>ZIS 2</b> – Nedôsledná a neaktuálna evidencia údajov v ITMS2014+</p>	<p><b>ODP 2</b>–Boli identifikované nedostatky týkajúce sa evidovania údajov v ITMS2014+, napr.:</p> <p>oneskorené evidovanie zmeny stavu projektu na „Zmluva uzavretá“, niekedy aj s odstupom viacerých mesiacov, prípadne aj rokov po podpise zmluvy o poskytnutí NFP (viď. napr. projekty s ITMS kódom 312021A017, 312021A051, atď.).</p> <p>evidovanie projektov v neukončenom stave po uplynutí plánovaného termínu ukončenia aktivít projektu, a to bez evidovanej informácie o tom pripravovanom dodatok k zmluve o</p>	<p><b>POPA 2</b> – RO/SO zabezpečí dodržiavanie termínov v rámci jednotlivých etáp programového cyklu riadenia a súčasne spracovania MS a ŽoP, čo prispeje k aktuálnosti dát v systéme ITMS2014+.</p>	<p><b>ROPA 2</b>–n/a</p>	<p>MV OP ĽZ preskúmal a dňa 20.02.2019 vzal na vedomie informáciu o správe „Posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na IZM“</p>



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	<p>poskytnutí NFP, ktorým by došlo k aktualizácii harmonogramu projektu (viď. napr. projekt s ITMS kódom 312021G695).</p> <p>Za nedostatočnú považujeme evidenciu kariet účastníkov. Na základe dodaných kariet účastníkov sme nedokázali vykonať kvalitatívne hodnotenie. Cieľom karty účastníka by malo byť získanie čo najpresnejšej informácie o účastníkovi, o jeho motivácii, charakteristike a následne aj jeho zaradenie na trhu práce. Odporúčame kartu účastníka monitorovať aj po skončení intervencie po dobu 12 mesiacov.</p>			
<p><b>ZIS 3</b>–Málo ukončených projektov, na ktorých by bolo možné sledovať dopady v rôznych časových lehotách</p>	<p><b>ODP 3</b>–Hlavným nedostatkom je, že nebolo možné vykonať kontrafaktuálne hodnotenie, ktoré by umožnilo posúdiť kvalitu a účinnosť realizovaných intervencií v porovnaní s jednotlivcami bez realizovanej intervencie. Zavedenie kontrafaktuálneho hodnotenia vyžaduje minimálne 6 mesiacov a viac, jedná sa o dlhodobú techniku hodnotenia, ktorá začína stanovaním vhodných vzoriek respondentov a následným dôsledným monitorovaním ich správania na trhu práce. Odporúčame, aby RO vytvoril tím, ktorý vykoná analýzu zbieraných dát a následne stanoví okruh pre kontrafaktuálne hodnotenie, ako aj spôsob výberu kontrolnej vzorky. Výstupy z kontrafaktuálneho hodnotenia by mali byť nevyhnutným predpokladom pre definovanie politík</p>	<p><b>POPA 3</b> – RO/SO zväži časový faktor a možnosť internej realizácie kontrafaktuálneho hodnotenia v nadväznosti na dostupnosť odborných administratívnych kapacít a zohľadňujúc disponibilitu relevantných vzoriek pre úspešné hodnotenie dopadov prostredníctvom techník kontrafaktuálneho hodnotenia.</p>	<p><b>ROPA 3</b>–n/a</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	na podporu zamestnávania mladých v budúcom programovom období.			
--	--	--	--	--

OP KŽP				
ID hodnotenia: HPR2017/00002 (pôvodné ID: 05001)		Názov hodnotenia: Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP) – Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017		
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p><b>ZIS 1 – Nastavenie sústavy MÚ</b></p> <p>Na základe tohto hodnotenia je možné konštatovať, že sústava ukazovateľov OP je nastavená v súlade s pokynmi EÚ aj CKO a spĺňa potreby efektívneho monitorovania implementácie OP. Potreba vykonania navrhovaných opatrení je dôsledkom externých vplyvov, nie nedostatkov sústavy ako takej alebo nedostatkov pri jej používaní v rámci implementácie OP.</p>	<p><b>ODP 1.1–Revízia OP, ukazovateľ R0120</b></p> <p>Na úrovni ukazovateľov výsledku programu je v rámci ŠC 1.2.1 potrebná revízia z ukazovateľa „Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd“ z dôvodu implementácie novej legislatívy EÚ v oblasti metodiky prepočtu a zmeny štatistického zdroja dát.</p>	<p><b>POPA 1.1–Revidovať OP KŽP</b></p> <p>Cieľová hodnota ukazovateľa (k 31.12.2023) má byť 3 780 597,90 EO.</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP</p> <p>Termín: pri najbližšej revízii OP, najneskôr do 31.12.2020</p>	<p><b>ROPA 1.1–</b></p> <p>Zatiaľ nerealizované</p> <p>= » realizovať</p>	-
	<p><b>ODP 1.1–</b></p> <p><b>1.1 Revízia OP, ukazovatele R0122 a R0123</b></p> <p>Došlo k zmene metodiky výpočtu národných emisných stropov, čím sa mení aj východisková hodnota ukazovateľa výsledku programu.</p>	<p><b>POPA 1.2–Revidovať OP KŽP</b></p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP</p> <p>Termín: po ustálení metodiky</p>	<p><b>ROPA 1.2 –</b></p> <p>Zatiaľ nerealizované</p> <p>= » realizovať</p>	-
<p><b>ZIS 2 – Stav naplňovania ukazovateľov PO 1</b></p>	<p><b>ODP 2.1–Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 1 podľa harmonogramu, verzia 3</b></p>	<p><b>POPA 2.1–Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 1 podľa harmonogramu, verzia 3</b></p>	<p><b>ROPA 2.1 Vyhlásených: 6 výziev</b></p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>Dva ukazovatele VR (v oblasti triedenia komunálnych odpadov a čistenia komunálnych vôd) sú naplnené (na viac ako 85 %), dva ukazovatele potenciálne naplnené (na 73-79%), pre ktoré sú navrhnuté opatrenia, a jeden ukazovateľ na nule (oblasť sanácie environmentálnych záťaží), kde je veľmi nepravdepodobné naplnenie hodnôt VR.</p>	<p>Spolu 10 výziev</p>	<p>Spolu 11 výziev Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: podľa harmonogramu</p>	<p>Presunutých do roku 2018 aktualizáciou harmonogramu na verziu 6: 4 výzvy  = » pokračovať v realizácii</p>	
	<p><b>ODP 2.2–Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov</b> (u rezortných organizácií)</p>	<p><b>POPA 2.2–Komunikovať s VÚVH, SVP, š.p., ŠGÚDŠ, SZRB AM, a MŽP SR – Sekcia geológie</b> Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: -</p>	<p>= » pokračovať v realizácii</p>	
	<p><b>ODP 2.3–Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite</b></p>	<p><b>POPA 2.3.1</b> Komunikácia so SAŽP a zabezpečiť podanie ŽoNFP–vyzvanie na národný projekt SAŽP „Infoaktivity“ je plánované na 05/2017 <b>POPA 2.3.2</b> Komunikácia s VÚVH a SVP, š.p. Vyhlásená je výzva č. 8 (12/2015), ale zatiaľ nebol podaný žiadny projekt <b>POPA 2.3.3</b> Komunikácia so SVP, š.p. V rámci výzvy č. 17–prijatých 6 ŽoNFP a u všetkých bolo konanie zastavené <b>POPA 2.3.4</b> Komunikácia so ŠOP SR Výzva č. 22 (28.04.2017)–zatiaľ predložených 5 ŽoNFP, z toho 3 od ŠOP SR <b>POPA 2.3.5</b> Komunikácia so ŠOP SR Výzva č.13 (16.4.2016)–doteraz neprijatá ani jedna ŽoNFP <b>POPA 2.3.6</b> Komunikácia s ŠGÚDŠ a MŽP SR – Sekciou geológie Výzva č. 3 (09/2015)–zazmluvnený iba jeden projekt</p>	<p><b>ROPA 2.3.1</b> Vyzvanie bolo vyhlásené 09/2017, projekt bol podaný 26.1.2018 √ Zrealizované <b>ROPA 2.3.2</b> V priebehu roka 2017 podané a zazmluvnené 3 projekty √ Zrealizované <b>ROPA 2.3.3</b> Znovu podané ŽoNFP a schválené. Plus ďalšie 2 žiadosti. √ Zrealizované <b>ROPA 2.3.4</b> Z troch žiadostí od ŠOP SR boli dve schválené, jedno konanie bolo zastavené. V priebehu 2017 bola zaregistrovaná nová žiadosť. √ Zrealizované <b>ROPA 2.3.5</b> Zaregistrovaná jedna ŽoNFP. = » pokračovať v realizácii <b>POPA 2.3.6</b> Stav nezmenený = » realizovať</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

		Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:–		
	<b>ODP 2.4–Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017</b>	<b>POPA 2.4 – Znovu zhodnotiť</b> Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: 12-/2017 – 01/2018	ROPA 2.4 Zhodnotené v priebehu 01/2018-02/2018, kód hodnotenia 05003 √ Zrealizované	
	<b>ODP 2.5–Vyriešiť legislatívu</b>	<b>POPA 2.5.1 – Doriešiť legislatívny rámec pre biomasu</b> -Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie biomasu Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:–	ROPA 2.5.1 Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie biomasu boli schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 √ Zrealizované	schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017
<b>POPA 2.5.2–Vyriešiť stop-stav pre pripájanie zariadení OZE do distribučnej siete</b> Zodpovednosť: RO OP KŽP, SO-SIEA Termín:-		Stop stav trvá do 2020 = » identifikovať riešenie		
<b>POPA 2.5.3–Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK</b> Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:–		<b>ROPA 2.5.3</b> Súhlas EK v 09/2017, schéma štátnej pomoci následne schválená v 12/2017 √ Zrealizované		
<b>POPA 2.5.4–Novelizovať zákon o environmentálnych záťažoch – komunikovať so sekciou geológie</b> Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:–		<b>ROPA 2.5.4</b> Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (zákon č. č. 49/2018 Z. z.) bola prijatá 7. februára 2018 √ Zrealizované		

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 3 – Stav naplňania ukazovateľov PO 2</b>                  V prípade PO 2 je implementácia oneskorená, keďže prvá výzva bola vyhlásená iba vo februári 2017.</p> <p>Obidva ukazovatele VR sú na nule, závisia od najmä od vývoja v rámci výzvy č. 18, vyhlásenej 24.02.2017.</p>	<p><b>ODP 3.2</b>–Bezodkladné začatie realizácie zmluvnených projektov (u rezortných organizácií)</p>	<p><b>POPA 3.2</b> Komunikácia so SVP, š.p.                  Zodpovednosť: RO OP KŽP                  Termín: -</p>	<p>= » pokračovať v realizácii</p>		
	<p><b>ODP 3.3</b>–Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite</p>	<p><b>POPA 3.3 (=POPA 2.3.1)</b>                  Komunikácia so SAŽP a zabezpečiť podanie ŽoNFP– vyzvanie na národný projekt SAŽP „Infoaktivity“ je plánované na 05/2017                  Zodpovednosť: RO OP KŽP                  Termín:–</p>	<p><b>ROPA 3.3 (=ROPA 2.3.1)</b>                  Vyzvanie bolo vyhlásené 09/2017, projekt bol podaný 26.1.2018</p> <p>√ Zrealizované</p>		
	<p><b>ODP 3.4</b>–Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017</p>	<p><b>POPA 3.4</b> – Znovu zhodnotiť                  Zodpovednosť: RO OP KŽP                  Termín: 12-/2017 – 01/2018</p>	<p><b>ROPA 3.4</b> Zhodnotený v priebehu 01/2018-02/2018, kód hodnotenia 05003</p> <p>√ Zrealizované</p>		
	<p><b>ODP 3.5</b> – Vyriešiť legislatívu</p>	<p><b>POPA 3.5.1 (=POPA 2.5.3)</b>–                  Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK                  Zodpovednosť: RO OP KŽP                  Termín: -</p>	<p><b>ROPA 3.5.1 (=ROPA 2.5.3)</b>                  Súhlas EK v 09/2017, schéma štátnej pomoci následne schválená v 12/2017</p> <p>√ Zrealizované</p>		
		<p><b>POPA 3.5.2 (=POPA 2.5.4)</b>–                  Novelizovať zákon o environmentálnych záťažoch – komunikovať so sekciou geológie                  Zodpovednosť: RO OP KŽP                  Termín: -</p>	<p><b>ROPA 3.5.2 (=ROPA 2.5.4)</b>                  Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (zákon č. č. 49/2018 Z. z.) bola prijatá 7. februára 2018</p> <p>√ Zrealizované</p>		

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 4 – Stav napĺňania ukazovateľov PO 3</b></p> <p>V prípade PO 3 je plnenie ukazovateľov v gescii MV SR na 50%, avšak ukazovateľ za zosuvy v gescii rezortu ŽP je na nule. Získanie výkonnostnej rezervy je nepravdepodobné.</p>	<p><b>ODP 4.1</b>–Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 3 podľa harmonogramu, verzia 3</p> <p>Spolu 5 výziev</p> <p>RO OP KŽP – 2 výzvy</p> <p>SO – MV SR – 3 výzvy</p>	<p><b>POPA 4.1.1</b>–Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 2 podľa harmonogramu, verzia 3</p> <p>Spolu 2 výzvy</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP</p> <p>Termín: podľa harmonogramu, verzia 3</p>	<p><b>ROPA 4.1.1</b> Vyhlásené: 1 výzva Presunutá do roku 2018 aktualizáciou harmonogramu na verziu 6: 2 výzvy</p> <p>= » pokračovať v realizácii</p>		
		<p><b>POPA 4.1.2</b>–Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 3 podľa harmonogramu, verzia 3</p> <p>Spolu 3 výzvy</p> <p>Zodpovednosť: SO – MV SR</p> <p>Termín: podľa harmonogramu, verzia 3</p>	<p><b>ROPA 4.1.2</b> Vyhlásené: 3 výzvy</p> <p>√ Zrealizované</p>		
	<p><b>ODP 4.2</b>–Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov (u rezortných organizácií)</p>	<p><b>POPA 4.2</b>–Komunikovať s prijímateľmi (Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov)</p> <p>Zodpovednosť: SO – MV SR</p> <p>Termín: -</p>	<p><b>ROPA 4.2</b></p> <p>= » pokračovať v realizácii</p>		
	<p><b>ODP 4.3</b>–Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v potrebnej kvalite</p>	<p><b>POPA 4.3</b> Komunikácia s prijímateľmi prevádzkovateľmi záchranných systémov (výzva č.2 zo dňa 30.09.2015)</p> <p>Zodpovednosť: SO – MV SR</p> <p>Termín: -</p>	<p><b>ROPA 4.3</b> –</p> <p>V roku 2017 boli podané dve nové žiadosti na dva záchranné moduly</p> <p>√ Zrealizované</p>		

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	<p><b>ODP 4.4</b> Naplánovať a nastaviť budúce výzvy tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023</p>	<p><b>POPA 4.4.1</b> Naplánovať výzvu do harmonogramu na rok 2018 pre ukazovateľ O0024–Plocha preskúmaného zosuvného územia</p>	<p><b>ROPA 4.4.1</b> Výzva bola do harmonogramu na rok 2018, verzia 2 (12/2017)</p> <p>√ Zrealizované</p>	
		<p><b>POPA 4.4.2</b> Naplánovať výzvu do harmonogramu na rok 2018 pre ukazovateľ O0025–Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia</p>	<p>Zatiaľ nerealizované</p> <p>= » realizovať</p>	
		<p><b>POPA 4.4.3</b> Naplánovať výzvu do harmonogramu na rok 2018 pre ukazovateľ O0026–Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami</p>	<p>Zatiaľ nerealizované</p> <p>= » realizovať</p>	
	<p><b>ODP 4.5</b>–Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017</p>	<p><b>POPA 4.5</b> – Znovu zhodnotiť Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: 12-/2017 – 01/2018</p>	<p><b>ROPA 4.5</b> Zhodnotený v priebehu 01/2018-02/2018, kód hodnotenia 05003</p> <p>√ Zrealizované</p>	
<p><b>ZIS 5 – Stav naplňania ukazovateľov PO 4</b> V prípade PO 4 je naplňanie ukazovateľov zabezpečované predovšetkým národným projektom Zelená domácnostiam (hoci je projekt úspešný, prirodzene generuje len nízke hodnoty inštalovanej kapacity zariadení) a projektmi z výzvy na rekonštrukciu verejných budov. Naplnený je iba ukazovateľ za OZE vo VRR, ale súvisiaci finančný ukazovateľ nekoreluje</p>	<p><b>ODP 5.1</b>–Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 4 podľa harmonogramu, verzia 3 Spolu 12 výziev</p>	<p><b>POPA 5.1</b>–Vyhlásiť výzvy/vyzvania pre PO 4 podľa harmonogramu, verzia 3 Spolu 12 výziev Zodpovednosť: SO–SIEA Termín: podľa harmonogramu 2017, verzia 3</p>	<p><b>ROPA 5.1</b> Vyhlásené: 3 výzvy Presunuté do roku 2018 aktualizáciou harmonogramu na verziu 6: 8 výziev</p> <p>= » pokračovať v realizácii</p>	
	<p><b>ODP 5.2</b>–Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov (u rezortných organizácií)</p>	<p><b>POPA 5.2</b>–Komunikovať s prijímateľom SZRB AM Zodpovednosť: SO – SIEA</p>	<p>= » pokračovať v realizácii</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

dostatočne. Hodnoty za OZE v MRR sú veľmi nízke, keďže doteraz neboli vyhlásené potrebné výzvy	<b>ODP 5.3</b> –Zabezpečiť implementáciu finančných nástrojov – SZRB AM	<b>POPA 5.3</b> –Komunikovať s prijímateľom SZRB AM Zodpovednosť: SO – SIEA	= » pokračovať v realizácii	
	<b>ODP 5.4</b> Naplánovať a nastaviť budúce výzvy tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023	<b>POPA 5.4</b> Naplánovať a nastaviť budúce výzvy tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023	= » pokračovať v realizácii	
	<b>ODP 5.5</b> –Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom roka 2017	<b>POPA 5.5</b> – Znovu zhodnotiť Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: 12-/2017 – 01/2018	<b>ROPA 5.5</b> Zhodnotený v priebehu 01/2018-02/2018, kód hodnotenia 05003 √ Zrealizované	
	<b>ODP 5.6</b> –Vyriešiť legislatívu	<b>POPA 5.6.1 (=POPA 2.5.1)</b> – Doriešiť legislatívny rámec pre biomasu -Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie biomasu Zodpovednosť: RO OP KŽP	<b>ROPA 5.6.1 (=ROPA 2.5.1)</b> Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie biomasu boli schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017 √ Zrealizované	
		<b>POPA 5.6.2 (=POPA 2.5.2)</b> – Vyriešiť stop-stav pre pripájanie zariadení OZE do distribučnej siete Zodpovednosť: RO OP KŽP, SO-SIEA	Stop stav trvá do 2020 = » identifikovať riešenie	
<b>ODP 5.7</b> –Overiť možnosť ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci finančných nástrojov tak, aby sa naplnil počet zariadení OZE, najmä vyrábajúcich teplo.	<b>POPA 5.7</b> Komunikovať so SZRB AM a ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci FN tak, aby sa naplnil počet zariadení OZE, najmä vyrábajúcich teplo.	= » realizovať		



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

		Zodpovednosť: RO OP KŽP, SO-SIEA		
	<b>ODP 5.8</b> Zistiť dôvody slabej korelácie a nastavenia cieľov	<b>POPA 5.8.1</b> Je potrebné prešetriť dôvody a prijať opatrenia pre ukazovatele ŠC 4.1 relevantné pre OZE Je zrejmé, že v rámci projektov vo VRR nebol dodržaný potrebný pomer výroby elektriny z OZE voči výrobe tepla z OZE (266,67% vs. 70,59%) Zodpovednosť: SO-SIEA	= » pokračovať v realizácii	
		<b>POPA 5.8.2</b> Je potrebné prešetriť nejasnú koreláciu medzi hodnotami zvýšenej kapacity OZE, EE opatrení a znížením emisií (ktoré je nižšie ako sa očakávalo). (CO30, CO32, CO34) Zodpovednosť: RO OP KŽP, SO-SIEA	= » pokračovať v realizácii	
	<b>ODP 5.9</b> Skontrolovať a opraviť vzhľadom na mernú jednotku CO30–Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	<b>POPA 5.9</b> Skontrolovať výzvu a usmernenia pre žiadateľov k nej týkajúce sa merných jednotiek (kW vs. MW)	= » pokračovať v realizácii	

OP KŽP				
ID hodnotenia: HPR2017/00001 (pôvodné ID: 05002)	Názov hodnotenia: Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP			
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p><b>ZIS 1 – Riziká finančného a vecného pokroku za IP 1.1:</b> presiahnutie alokácie pre oblasti intervencie s kódom 017 – Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie a recykláciu) a 018 – Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie, spaľovanie a skládkovanie)</p>	<p><b>ODP 1.1</b> – Realokácie prostriedkov v rámci IP 1.1</p>	<p><b>POPA 1.1– Revidovať OP KŽP</b> Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: pri najbližšej revízii OP, najneskôr do 31.12.2020</p>	<p><b>ROPA 1.1–</b> Revízia OP KŽP obsahujúca navrhnuté realokácie bola schválená Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017  √ Zrealizované</p>	<p>Schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017</p>
	<p><b>ODP 1.2–</b> – zamerať informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov v rámci otvorených výziev s nízkou absorpčnou kapacitou (výzvy č. 15 a č. 16 na oblasť intervencie 019)</p> <p><b>ODP 1.3</b> – po uzavretí aktuálnych výziev prehodnotiť stav finančného pokroku pre jednotlivé výzvy na úrovni oblasti intervencií a následne vyhlásiť ďalšie výzvy, ktoré budú zohľadňovať aj aktuálne voľné prostriedky</p>	<p><b>POPA 1.2–</b> – Informačné a komunikačné aktivity Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:–</p> <p><b>POPA 1.3</b> – Prehodnotiť stav finančného pokroku Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: po uzavretí výziev</p>	<p><b>ROPA 1.2 –</b> Zatiaľ nere realizované  = » pokračovať v realizácii</p> <p><b>ROPA 1.3</b> Zatiaľ nere realizované  = » realizovať</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p><b>ZIS 2 –</b> Riziká finančného a vecného pokroku za IP 1.2: <b>ZIS 2.1</b> nedostatočná alokácia pre oblasť intervencie s kódom 022</p>	<p><b>ODP 2.1–</b>Realokácia finančných prostriedkov v rámci IP 1.2</p>	<p><b>POPA 2.1– Revidovať OP KŽP</b> Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: pri najbližšej revízii OP, najneskôr do 31.12.2020</p>	<p><b>ROPA 2.1–</b>Revízia OP KŽP obsahujúca navrhnuté realokácie bola schválená Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017  √ Zrealizované</p>	<p>Schválené Rozhodnutím MV OP KŽP č.8 zo dňa 20.06.2017</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 2.2</b> nízka absorpčná schopnosť pri výzvach s poradovým č. 8 a najmä č. 9 zameraných na oblasť intervencie s kódom 021</p> <p><b>ZIS 2.3</b> žiadna výzva nebola vyhlásená pre aktivitu A2 Špecifického cieľa 1.2.2. časť Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravni povrchových vôd</p> <p><b>ZIS 2.4</b> žiadna výzva nebola vyhlásená pre aktivitu C Špecifického cieľa 1.2.3.- Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva</p>	<p><b>ODP 2.2</b>–Pravidelné sledovania absorpčnej kapacity prebiehajúcich výziev č. 8, 9 a 17 a zamerať informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov</p>	<p><b>POPA 2.2</b>–Sledovať výzvy č. 8, 9 a 17 + infoaktivity Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:</p>	<p><b>ROPA 2.2</b> = » pokračovať v realizácii</p>		
	<p><b>ODP 2.3</b>–Pripraviť výzvu pre aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.2. vo výške 20 810 955 EUR</p>	<p><b>POPA 2.3.</b> <b>Pripraviť výzvu pre 1.2.2A</b> Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: zaradiť do harmonogramu na rok 2018</p>	<p><b>ROPA 2.3.</b> Výzva je plánovaná na 8/2018, v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3 √ Zrealizované</p>		
	<p><b>ODP 2.4</b>– Pripraviť výzvu pre aktivitu B špecifického cieľa 1.2.1. vo výške 52 400 000 EUR</p>	<p><b>POPA 2.4</b> – Pripraviť výzvu pre 1.2.1B Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: zaradiť do harmonogramu na rok 2018</p>	<p><b>ROPA 2.4</b> Výzva je plánovaná na 4/2018, v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3 √ Zrealizované</p>		
<p><b>ZIS 3</b> – Riziká finančného a vecného pokroku za IP 1.3: <b>ZIS 3.1</b> vyhlásená iba jedna výzva (č.13) <b>ZIS 3.2</b> nízka absorpčná schopnosť žiadateľa – Štátna ochrana prírody SR – nepredloženie žiadnej žiadosti o NFP, <b>ZIS 3.1</b> žiadny finančný a vecný pokrok v rámci IP 1.3, ktorá je podľa záverov ex-ante hodnotenia finančne poddimenzovaná.</p>	<p><b>ODP 3.1</b>– Pripraviť a vyhlásiť ďalšie výzvy pre IP 1.3</p>	<p><b>POPA 3.1</b>– Pripraviť výzvy pre IP 1.3 Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: zaradiť do harmonogramu na rok 2018, 2019</p>	<p><b>ROPA 3.1</b> Výzva na 1.3.1A je plánovaná na 6/2018, v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3 √ Zrealizované</p>		
	<p><b>ODP 3.2</b>– Podporiť relevantné štátne a verejné inštitúcie v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity, aby prejavili záujem o napĺňanie cieľov a opatrení tejto IP 1.3 napr. prostredníctvom vytvorenia pracovnej skupiny</p>	<p><b>POPA 3.2</b> Podporiť relevantné štátne a verejné inštitúcie Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:</p>	<p><b>ROPA 3.2</b> = » pokračovať v realizácii</p>		
	<p><b>ODP 3.3</b>– Zamerať informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov v rámci otvorených výziev s nízkou absorpčnou kapacitou (výzva č. 13)</p>	<p><b>POPA 3.3</b> Informačné a komunikačné aktivity pre potenciálnych žiadateľov Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:</p>	<p><b>ROPA 3.3</b> = » pokračovať v realizácii</p>		

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 4 –</b> Riziká finančného a vecného pokroku za IP 1.4: <b>ZIS 4.1</b>–nebude dosiahnutý míľnik ukazovateľa výkonnostného rámca CO22, čo povedie k strate výkonnostnej rezervy na prioritnú os 1 v sume 86 505 960 EUR z KF <b>ZIS 4.2</b>–nízka absorpčná schopnosť pri výzvach č. 3 a č. 4 zameraných na oblasť intervencie s kódom 089 <b>ZIS 4.3</b>–nízka absorpčná schopnosť pre oblasť intervencie 089 – Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy v rámci výzvy č. 5, keď v rámci 9 hodnotiacich kôl nebola prijatá žiadna žiadosť o NFP – je potrebná zmena národnej legislatívy a notifikácia štátnej pomoci zo strany EK <b>ZIS 4.4</b>–žiadna výzva nebola vyhlásená pre 1.4.1A a 1.4.2B <b>ZIS 4.5</b>–0 % napĺňanie ukazovateľov výstupu programu O0174, O0015, O0016</p>	<p><b>ODP 4.1–</b> Analyzovať a navrhnuť úpravu (zníženie) ukazovateľa výkonnostného rámca CO22 pre IP 1.4, zväziť navýšenie (revízia podliehajúca rozhodnutiu EK)</p>	<p><b>POPA 4.1.–</b> Revidovať OP KŽP Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: pri najbližšej revízii OP, najneskôr do 31.12.2020</p>	<p><b>ROPA 4.1.</b> <b>Zatiaľ nerealizované</b>  = » realizovať</p>	
	<p><b>ODP 4.2–</b> Informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov (výzva č. 3, č. 4 a po schválení notifikácie a národnej legislatívy aj výzva č. 5)</p>	<p><b>POPA 4.2–</b> Informačné a komunikačné aktivity pre potenciálnych žiadateľov Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:</p>	<p><b>ROPA 4.2</b>  = » pokračovať v realizácii</p>	
	<p><b>ODP 4.3.1–</b> Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK</p>	<p><b>POPA 4.3.1</b> Doriešiť schému štátnej pomoci – komunikovať s EK Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:–</p>	<p><b>ROPA 4.3 –</b> Súhlas EK v 09/2017, schéma štátnej pomoci následne schválená v 12/2017 √ Zrealizované</p>	
	<p><b>ODP 4.3.2</b> Zmena národnej legislatívy environmentálnych záťažiacich</p>	<p><b>POPA 4.3.1</b> Novelizovať zákon o environmentálnych záťažiacich – komunikovať so sekciou geológie Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:–</p>	<p><b>ROPA 4.3.1</b> Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (zákon č. č. 49/2018 Z. z.) bola prijatá 7. februára 2018 √ Zrealizované</p>	
	<p><b>ODP 4.4.1–</b>Pripraviť výzvu pre 1.4.1 A v indikatívnej výške 19 281 669 EUR</p>	<p><b>POPA</b> <b>4.4.1 –</b> Pripraviť výzvu pre 1.4.1A Zodpovednosť: RO OP KŽP</p>	<p><b>ROPA</b> <b>4.4.1 –</b> Výzva je plánovaná na 5/2018, v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3  √ Zrealizované</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

		Termín: zaradiť do harmonogramu na rok 2018		
	<b>ODP 4.4.2</b> –Pripraviť výzvu pre 1.4.2B	<b>POPA 4.4.2</b> –Pripraviť výzvu pre 1.4.2B	<b>ROPA 4.4.5</b> Zatiaľ nerealizované = » realizovať	
<b>ZIS 5 –</b> Riziká finančného a vecného pokroku za PO2, IP 2.1: <b>ZIS 5.1</b> –Absencia výziev pre aktivity C, D, E, F a A2 <b>ZIS 5.2</b> –riziko nenaplnenia indikátorov CO20 a F0002, ktoré sú podmienkou finančnej rezervy	<b>ODP 5.1.1</b> – Po uzavretí aktuálnych hodnotiacich kôl výziev prehodnotiť stav finančného pokroku pre jednotlivé výzvy na úrovni oblasti intervencií a následne vyhlásiť ďalšie výzvy, ktoré budú zohľadňovať aj aktuálne voľné prostriedky.	<b>POPA</b> <b>5.1.1</b> –Prehodnotiť stav finančného pokroku a vyhlásiť ďalšie výzvy, Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín: Po uzavretí aktuálnych hodnotiacich kôl	<b>ROPA</b> <b>5.1.1</b> – Stav finančného pokroku k 31.12.2017 bol spracovaný vo Výročnej správe OP KŽP za rok 2017. Ďalšie výzvy budú vyhlásené v zmysle harmonogramu na rok 2018, verzia 3 ✓ Zrealizované	
	<b>ODP</b> <b>5.1.2</b> –v prípade nízkej absorpčnej kapacity súčasných výziev zamerať informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov	<b>POPA</b> <b>5.1.2</b> –Informačné a komunikačné aktivity Zodpovednosť: RO OP KŽP Termín:–	= » pokračovať v realizácii	
<b>ZIS 6 – Riziká finančného a vecného pokroku za PO3, IP 3.1:</b> <b>ZIS 6.1</b> –Absencia vyhlásených výziev pre aktivity A1, B1, A2, B2, A3 <b>ZIS 6.2</b> –Nízka kvalita žiadostí o NFP predkladaných v rámci aktivít implementovaných SO MV SR <b>ZIS 6.3</b> –V prípade nedostatočného pokroku v oblasti implementácie sa zvyšuje riziko využitia inštitútu	<b>ODP 6.1.1</b> – Vyhlásiť výzvy v zmysle harmonogramu	<b>POPA 6.1.1</b> – Vyhlásiť 2 výzvy	<b>ROPA 6.1.1</b> – plánované výzvy boli vyhlásené ✓ Zrealizované	
	<b>ODP 6.1.2</b> –Pripraviť podmienky pre vyhlásenie výzvy v rámci aktivity A2, zaradiť výzvu pre uvedenú aktivitu do harmonogramu výziev, ideálne už v roku 2017	Zatiaľ nerealizované		

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>krízového manažmentu zo strany CKO a následných konsekvencií,</p> <p><b>ZIS 6.4</b>–Pri znížení zdrojov v dôsledku nenaplnenia výkonnostnej rezervy existuje riziko nedostatočného finančného pokrytia výzvy pre aktivitu A2.</p>	<p><b>ODP 6.2</b>–Informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov s cieľom zlepšiť kvalitu predkladaných žiadostí o NFP, najmä upozorniť na opakujúce sa nedostatky, z dôvodu ktorých neboli žiadosti v rámci aktivity B3 schválené</p>	<p><b>POPA 6.2</b>–Informačné a komunikačné aktivity pre potenciálnych žiadateľov</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP</p> <p>Termín:</p>	<p><b>ROPA 3.3</b></p> <p>= » pokračovať v realizácii</p>	
	<p><b>ODP 6.3</b>–Na začiatku roka 2018 vykonať hodnotenie zamerané na pokrok v implementácii OP KŽP minimálne na úrovni PO3, s cieľom identifikovať schopnosť vyčerpania finančných prostriedkov v rámci PO3. V prípade negatívneho výsledku zväziť revíziu OP v rámci PO3 a realokáciu finančných prostriedkov do iných PO.</p>	<p><b>POPA 6.3</b> – Hodnotenie pokroku implementácie, prípadne revízia OP.</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP</p> <p>Termín: začiatkom 2018</p>	<p><b>ROPA 6.3</b> – Hodnotenie bolo realizované v priebehu 01-02/2018, opatrenia navrhnuté.</p> <p>√ Zrealizované</p>	
<p><b>ZIS 7 – Riziká finančného a vecného pokroku za PO4, IP 4.1-4.5:</b></p> <p><b>ZIS 7.1</b>–Nízka kvalita predložených žiadostí o NFP (viac ako 95 percentná chybovosť, čo vyvoláva potrebu dožadovania chýbajúcich náležitostí zo strany SIEA).</p> <p><b>ZIS 7.2</b>–Vzhľadom na vysoký záujem zo strany žiadateľov najmä v rámci ŠC 4.3.1 o vyhlásené výzvy, enormný počet žiadostí o NFP v spojitosti so spomínanou chybovosťou kladie vysoké nároky na personálne kapacity určené pre posudzovanie projektov.</p>	<p><b>ODP 7.1</b>–Informačné a komunikačné aktivity na potenciálnych žiadateľov s cieľom zlepšiť kvalitu predkladaných žiadostí o NFP, najmä upozorniť žiadateľov na opakujúce sa nedostatky.</p>	<p><b>POPA 7.1</b>–Informačné a komunikačné aktivity</p> <p>Zodpovednosť: SO -SIEA</p> <p>Termín: -</p>	<p><b>ROPA 7.1</b></p> <p>= » pokračovať v realizácii</p>	
	<p><b>ODP 7.2</b>–Zabezpečenie plynulého procesu schvaľovania žiadostí o NFP, kontrahovania projektov a schvaľovania žiadostí o platbu.</p>	<p><b>POPA 7.2</b> – Plynulosť procesu</p> <p>Zodpovednosť: SO -SIEA</p> <p>Termín: -</p>	<p><b>ROPA 7.2</b></p> <p>= » pokračovať v realizácii</p>	
	<p><b>ODP 7.3</b>–Vykonávať dohľad nad dodržiavaním harmonogramu aktivít v zazmluvnených projektoch a dodržiavaním finančného plánu projektov.</p>	<p><b>POPA 7.3</b> – Dohľad nad projektami</p> <p>Zodpovednosť: SO -SIEA</p> <p>Termín: -</p>	<p><b>ROPA 7.3</b></p> <p>= » pokračovať v realizácii</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 7.3</b> – Problémy v procese VO (diskriminačné podmienky účasti, neprímerané požiadavky na predmet zákazky, čo má za následok nízky počet predložených ponúk, vylučovanie ponúk v rozpore so zákonom, vylučovanie ponúk s nižšími cenami ako je úspešná ponuka). Dôsledkom porušení zákona o VO je neakceptovanie postupu zadávania zákazky zo strany SO, následné opakovanie VO a predĺžovanie lehoty realizácie projektu.</p> <p><b>ZIS 7.4</b>–Nedodržanie harmonogramu výziev.</p> <p><b>ZIS 7.5</b>–Dlhý proces schvaľovania schém štátnej pomoci zo strany PMÚ.</p> <p><b>ZIS 7.6</b>–Nulový finančný a vecný pokrok pre IP 4 a IP 5.</p> <p><b>ZIS 7.7</b>–Dlhý a náročný proces prípravy a schvaľovania materiálu „Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu“.</p> <p><b>ZIS 7.8</b>–Zmeny v legislatíve v rámci regulácie cien v tepelnej energetike a vplyv týchto zmien na podmienky výziev.</p> <p><b>ZIS 7.9</b>–Usmerňujúce zásady výberu projektov: - pri projektoch, v ktorých sa bude využívať biomasa bude potrebné preukázať splnenie kritérií</p>	<p><b>ODP 7.4</b>–Dôsledné dodržanie harmonogramu výziev na rok 2017.</p>	<p><b>POPA 7.4</b>–Vyhlásiť 12 výziev v priebehu 2017.</p> <p>Zodpovednosť: SO -SIEA</p> <p>Termín: podľa harmonogramu na rok 2017</p>	<p><b>ROPA 7.4</b> – Z dvanástich plánovaných výziev bolo v roku 2017 vyhlásené iba 3 výzvy, 8 výziev bolo presunutých do roku 2018.</p> <p>= &gt;&gt; pokračovať v realizácii</p>		
	<p><b>ODP 7.10.1</b>–Vzhľadom k tomu, že podstatná časť výziev je naplánovaná na rok 2017 navrhujeme koncom roka 2017 vykonať tematické hodnotenie zamerané na analýzu úspešnosti týchto výziev, pokroku v implementácii a zhodnotenie potreby revízie OP v rámci PO4 (napr. realokácia finančných prostriedkov v rámci investičných priorít, úprava OP vzhľadom na nevyhovujúce usmerňujúce zásady výberu projektov, legislatívne prekážky a pod.) a opatrení na zabezpečenie úspešnej implementácie.</p>	<p><b>POPA 7.10.1</b> – Hodnotenie pokroku implementácie, prípadne revízia OP.</p> <p>Zodpovednosť: SO –SIEA, RO OP KŽP</p> <p>Termín: začiatkom 2018</p>	<p><b>ROPA 7.10.1</b> – Hodnotenie bolo realizované v priebehu 01-02/2018, opatrenia navrhnuté.</p> <p>√ Zrealizované</p>		
	<p><b>ODP 7.10.2</b>–Zintenzívniť komunikáciu RO a SO ako aj monitorovanie a kontrolu procesov implementácie OP.</p>	<p><b>POPA 7.10.2</b>–Zintenzívniť komunikáciu RO a SO</p> <p>Zodpovednosť: SO –SIEA, RO OP KŽP</p> <p>Termín: -</p>	<p><b>ROPA 7.10.2</b>–Zintenzívniť komunikáciu RO a SO</p> <p>= &gt;&gt; pokračovať v realizácii</p>		

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>udržateľnosti, ktoré v súčasnosti nie sú schválené; - zvýhodňované budú projekty, ktorých realizácia bude viesť k vyššiemu využitiu tepla v zariadeniach KVET, pričom v súčasnosti je "stav obmedzeného pripájania".</p> <p><b>ZIS 7.10</b>–Pri znížení zdrojov v dôsledku nenaplnenia výkonnostnej rezervy existuje riziko nedostatočného finančného pokrytia výziev.</p>				
<b>OP KŽP</b>				
<p><b>ID hodnotenia: HPR2019/00003</b> (pôvodné ID: 05003)</p>	<p><b>Názov hodnotenia: Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP)–Interné hodnotenie merateľných ukazovateľov k 31.12.2017</b></p>			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko MV</b>
<p><b>ZIS 1</b> – Stav napĺňania ukazovateľov VR PO 1</p> <p>Ukazovateľ VR v oblasti čistenia komunálnych vôd je naplnený na 29,32%, dva ukazovatele v oblasti odpadov na 0,64% (zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov) a 1,27% (zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov), ukazovateľ pre oblasť sanácie</p>	<p><b>ODP 1.1</b>–Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018 a následne pripraviť revíziu OP, na zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu (bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.</p> <p>Spolu 3 ukazovatele</p>	<p><b>POPA 1.1</b>–Pripraviť revíziu OP na zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu (bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.</p> <p>Spolu 3 ukazovatele</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP, spolupráca SO SAŽP</p> <p>Termín: 2Q 2018</p>	<p><b>ROPA 1.1</b> – RO pripravil revíziu OP, ktorá bola schválená Vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2018) 6344, účinným odo dňa 25. septembra 2018</p>	



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p>environmentálnych záťaží je nulový. Celkový finančný ukazovateľ je na úrovni 29,16%.</p> <p>Nenaplnenie hodnôt VR.</p>	<p><b>ODP 1.2</b>–Revízia OP a zníženie hodnoty čiastkového ukazovateľa na rok 2018 na nulu s tým, že bude vložený nový ukazovateľ – kľúčový implementačný krok „Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené“ s hodnotou do 83,65 ha. Cieľová hodnota pre rok 2023 ostane zachovaná.</p> <p>1 ukazovateľ</p>	<p><b>POPA 1.2</b>–Pripraviť revíziu OP, znížiť hodnotu čiastkového ukazovateľa na nulu, vložiť nový KIK, zachovať cieľovú hodnotu pre rok 2023</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP, spolupráca SO SAŽP</p> <p>Termín: 2Q 2018</p>		
	<p><b>ODP 1.3</b>–Podľa výsledkov analýz odporúčaných vyššie a revízií OP prepočítať finančný ukazovateľ pre príslušné ukazovatele a taktiež revidovať OP.</p> <p>1 ukazovateľ</p>	<p><b>POPA 1.3</b> – Prepočítať finančný ukazovateľ pre príslušné ukazovatele a taktiež revidovať OP.</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP, spolupráca SO SAŽP</p> <p>Termín: 2Q 2018</p>		
<p><b>ZIS 2</b> – Stav napĺňania ukazovateľov VR PO 2</p> <p>Ukazovateľ VR v oblasti protipovodňovej ochrany je nulový, ako aj celkový finančný ukazovateľ.</p> <p>Nenaplnenie hodnôt VR.</p>	<p><b>ODP 2.1</b>–Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018 a následne pripraviť revíziu OP, na zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu (bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023).</p> <p>1 ukazovateľ</p>	<p><b>POPA 2.1</b>–Pripraviť revíziu OP na zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu (bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023).</p> <p>1 ukazovateľ</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP, spolupráca SO SAŽP</p> <p>Termín: 2Q 2018</p>		
	<p><b>ODP 2.2</b>–Prepočítať finančný ukazovateľ a taktiež revidovať OP.</p>	<p><b>POPA 2.2</b> – Prepočítať finančný ukazovateľ a taktiež revidovať OP.</p>		

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	1 ukazovateľ	Zodpovednosť: RO OP KŽP, spolupráca SO SAŽP Termín: 2Q 2018		
<p><b>ZIS 3</b> – Stav napĺňania ukazovateľov PO 3</p> <p>Všetky tri ukazovatele VR pre PO3 sú na nule, celkový finančný ukazovateľ je na úrovni 3,87%</p> <p>Nenaplnenie hodnôt VR.</p>	<p><b>ODP 3.1</b>–Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018 a následne pripraviť revíziu OP, na zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu (bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.</p> <p>Spolu 3 ukazovatele</p>	<p><b>POPA 3.1</b>–Pripraviť revíziu OP na zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu (bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.</p> <p>Spolu 3 ukazovatele</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP, spolupráca SO MV SR</p> <p>Termín: 2Q 2018</p>		
	<p><b>ODP 3.2</b>–Prepočítať finančný ukazovateľ a taktiež revidovať OP.</p> <p>1 ukazovateľ</p>	<p><b>POPA 3.2</b> – Prepočítať finančný ukazovateľ a taktiež revidovať OP.</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP, spolupráca SO MV SR</p> <p>Termín: 2Q 2018</p>		
<p><b>ZIS 4</b> – Stav napĺňania ukazovateľov PO 4</p> <p>Jeden ukazovateľ je naplnený na 19,15% (Podlahová plocha obnovených budov), dva sú na nule. Celkový finančný ukazovateľ za MRR je na úrovni 17,68% a za VRR na úrovni 215,73%.</p> <p>Nenaplnenie hodnôt VR.</p>	<p><b>ODP 4.1</b>–Vypracovať detailnú analýzu projektov a odhad potenciálu ukončenia projektov k 31.12.2018 a následne pripraviť revíziu OP, na zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu (bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.</p> <p>Spolu 2 ukazovatele</p>	<p><b>POPA 4.1</b>–Pripraviť revíziu OP na zníženie čiastkového cieľa na reálne dosiahnuteľnú hodnotu (bez zmeny cieľovej hodnoty pre rok 2023.</p> <p>Spolu 2 ukazovatele</p> <p>Zodpovednosť: RO OP KŽP, spolupráca SO SIEA</p> <p>Termín: 2Q 2018</p>		

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	<b>ODP 4.2</b> –Prepočítať finančný ukazovateľ za MRR a taktiež revidovať OP.  1 ukazovateľ	<b>POPA 4.2</b> – Prepočítať finančný ukazovateľ za MRR a taktiež revidovať OP.  Zodpovednosť: RO OP KŽP, spolupráca SO SIEA  Termín: 2Q 2018		
<b>OP TP</b>				
<b>ID hodnotenia: HPR2019/00001</b> (pôvodné ID: 08001)	<b>Názov hodnotenia: Hodnotenie Ex post hodnotenie OP TP 2007–2013</b>			
<b>Hlavné závery*</b>	<b>Hlavné odporúčania*</b>	<b>Prijaté opatrenia*</b>	<b>Realizované opatrenia*</b>	<b>Stanovisko MV*</b>
*Nakoľko účelom hodnotenia bolo posúdenie prínosov programu k efektívnej a kvalitnej implementácii politiky súdržnosti v Slovenskej republike v PO 2007 – 2013, RO OP TP posúdil prijatie opatrení k identifikovaným zisteniam ako nerelevantné pre programové obdobie 2014 – 2020. RO OP TP zaslal MV pre OP TP informáciu o realizácii hodnotenia spolu s ex post hodnotením OP TP 2007 – 2013.				
<b>OP TP</b>				
<b>ID hodnotenia: HPR2019/00002</b> (pôvodné ID: 08002)	<b>Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (28.04.2017)</b>			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	
<b>ZIS 1</b> – nie sú určené indikatívne alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov, čo sa ďalej premieta do komplikovaného finančného riadenia OP TP, vyhlasovania vyzvaní a pod.	<b>ODP 1</b> – vykonať analýzu výdavkov z predchádzajúceho programového obdobia a tiež doterajších výdavkov v rámci súčasného programového obdobia, ako aj analýzu z pohľadu absorpčnej schopnosti jednotlivých oprávnených prijímateľov. Výsledkom analýzy by mali byť indikatívne, ale čo	<b>POPA 1</b> – RO OP TP vykoná analýzu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020.  Zodpovedný: OR OP TP  Termín: 28. 02. 2018	<b>ROPA 1</b> –realizácia finálnej fázy nastavenia modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020 pre obdobie 2019-2023  Zodpovedný: OR OP TP  Termín: 31.12.2017	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	najpresnejšie alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov.			
<b>ZIS 2</b> – duplicita, resp. prekrývanie sa oblastí intervencií v aktivitách H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory v rámci PO1/ŠC3 a E. Materiálno–technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF v rámci PO2/ŠC1	<b>ODP 2</b> – zlúčiť aktivity H. a E. do jednej aktivity v rámci PO2/ŠC1 Systémová a technická podpora, ktorá by pokryla všetky oblasti v rámci aktivít H. a E. s výnimkou financovania aktivít spojených s IS, nakoľko ich už pokrývajú aktivity B. a C. v PO2/ŠC1	<b>POPA 2</b> – RO OP TP vykoná analýzu aktivít OP TP pri najbližšej revízii OP. V súčasnosti nie je možné zlúčiť aktivity, nakoľko sú vyhlásené vyzvania na aktivitu H. a prebieha implementácia projektov. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	<b>ROPA 2</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2017	
<b>ZIS 3</b> – čiastočné pretrvávanie problémov v oblasti administratívnych kapacít RO OP TP z programového obdobia 2007 – 2013 aj počas prvých rokov implementácie OP TP 2014 – 2020	<b>ODP 3</b> – urýchlene obsadiť voľné schválené štátnozamestnanecké miesta a požiadať o schválenie nových štátnozamestnaneckých miest tak, aby ich počet dosiahol hodnotu 27 AK	<b>POPA 3</b> – RO OP TP zabezpečí postupný presun AK z RO OP IS v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2017. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31. 12. 2019		
<b>ZIS 4</b> – formálne nedostatky (riadiaca dokumentácia)	<b>ODP 4</b> – formálne zosúladiť štruktúru riadiacej dokumentácie uvedenej v IMP RO OP TP so skutočnosťou tak, ako je uvedené v kapitole Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.	<b>POPA 4</b> – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu IMP RO OP TP, verzia 9.0. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 04. 09. 2017	<b>ROPA 4</b> – aktualizovaný IMP RO OP TP, verzia 10.0 Zodpovedný: OR OP TP Termín: 04. 09. 2017	
<b>ZIS 5</b> – formálne nedostatky (MV OP TP)	<b>ODP 5</b> – na základe faktu, že všetky ex ante kondicionality sú splnené, upraviť/aktualizovať článok č. 2 Úlohy výboru, bod č. 2, písmeno d) vypustením predmetného ustanovenia Štatútu MV OP TP	<b>POPA 5</b> – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31. 12. 2017	<b>ROPA 5</b> – dodatok č. 2 k Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený na 9. zasadnutí MV pre OP TP Zodpovedný: OR OP TP	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

			Termín: 22.12.2017	
<b>ZIS 6</b> – delimitácia 3 členov MV OP TP, ktorí zastupovali útvary ÚV SR, na ÚPPVII SR od 01.06.2016	<b>ODP 6</b> – aktualizovať Štatút MV OP TP, článok č. 3 Zloženie výboru, bod č. 3, písmeno a)	<b>POPA 6</b> – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 23. 05. 2017	<b>ROPA 6</b> – dodatok č. 1 k Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený na 7. zasadnutí MV pre OP TP  Zodpovedný: OR OP TP 15 Termín: 23. 05. 2017	
<b>ZIS 7</b> – vysoká miera kontrahovania v rámci PO1 predstavuje riziko nedostatku finančných prostriedkov v závere programového obdobia	<b>ODP 7</b> – vykonať detailnú analýzu predchádzajúcich výdavkov, absorpčnej schopnosti a tiež už zazmluvnených projektov s cieľom stanoviť indikatívne alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov	<b>POPA 7</b> – RO OP TP vykoná analýzu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 28. 02. 2018	<b>ROPA 7</b> – realizácia finálnej fázy nastavenia modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020 pre obdobie 2019-2023  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2017	
<b>ZIS 8</b> – niektoré výsledkové ukazovatele, ako miera fluktuácie pracovníkov, dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR, dostupnosti informačných systémov už prekročili svoje plánované cieľové hodnoty, naopak pri niektorých merateľných ukazovateľoch nie je možné z objektívnych príčin merať dosiahnutú hodnotu.  Je reálny predpoklad, že cieľová hodnota bude pri ukazovateli Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania vysoko presiahnutá.	<b>ODP 8/1</b> – v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku doplniť do príslušnej dokumentácie spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023 v prípade miery fluktuácie pracovníkov	<b>POPA 8/1</b> – RO OP TP doplní do príslušnej dokumentácie v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku (MU R0149–Miera fluktuácie pracovníkov ) spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	<b>ROPA 8/1</b> –  RO OP TP pripravil návrh doplnenia metódy výpočtu MU R0149 za dlhšie ako ročné obdobie; je ešte potrebné, aby uvedenú zmenu schválil správca ČMU.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31. 12. 2017	
	<b>ODP 8/2</b> – v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku zväziť zmenu frekvencie vykazovania v prípade merateľného ukazovateľa Zabezpečenie adekvátnej miery	<b>POPA 8/2</b> – n/a  Po zvážení navrhovanej zmeny v prípade merateľného ukazovateľa Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a	<b>ROPA 8/2</b> – n/a  Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO	kontrolného systému CKO sa RO OP TP rozhodol ponechať frekvenciu vykazovania na ročnej báze.  Zodpovedný: OR OP TP  Termín: n/a		
	<b>ODP 8/3</b> – v prípade merateľného ukazovateľa výstupu Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP definovať výpočet dosiahnutej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v roku 2023	<b>POPA 8/3</b> – RO OP TP v prípade merateľného ukazovateľa výstupu Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP zadefinuje výpočet dosiahnutej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v roku 2023.  Zodpovedný: OR OP TP  Termín: 30. 06. 2018	<b>ROPA 8/3</b> – RO OP TP pripravil návrh doplnenia metódy výpočtu MU P0740 za dlhšie ako ročné obdobie; je ešte potrebné, aby uvedenú zmenu schválil správca ČMU.  Zodpovedný: OR OP TP  Termín: 31. 12. 2017	
	<b>ODP 8/4</b> – na základe terajších poznatkov aktualizovať plánovanú cieľovú hodnotu pri ukazovateli Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania	<b>POPA 8/4</b> – RO OP TP prehodnotí plánovanú cieľovú hodnotu ukazovateľa Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania a v prípade potreby zohľadní túto zmenu v najbližšej pripravovanej revízii OP TP.  Zodpovedný: OR OP TP  Termín: 30. 06. 2018	<b>ROPA 8/4</b> –opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP  Termín: 31.12.2017	
	<b>ODP 8/5</b> – prehodnotiť definíciu a spôsob vykazovania merateľného ukazovateľa Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením tak, aby bolo možné sledovať napĺňanie cieľovej hodnoty	<b>POPA 8/5</b> – RO OP TP prehodnotí v zmysle odporúčania zmenu formulácie definície a spôsob vykazovania merateľného ukazovateľa O0217–Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým	<b>ROPA 8/5</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP  Termín: 31.12.2017	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	merateľného ukazovateľa v zmysle toho, ako bola stanovená	zabezpečením a v prípade potreby zabezpečí odporúčanú zmenu. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018		
<b>ZIS 9</b> – existencia rizika v dosiahnutí špecifických cieľov, ktoré sú závislé od externých vplyvov, najmä od činnosti ostatných subjektov ako RO/SORO. Sú to očakávané výsledky pre ŠC1 a ŠC3, týkajúce sa plynulej implementácie programového obdobia 2014–2020, lepších výsledkov implementácie EŠIF a vyššej plynulosti čerpania EŠIF počas celého PO.	<b>ODP 9</b> – v prípade nenaplnenia týchto výsledkov včas prijať potrebné opatrenia, napríklad revíziu OP TP, ktorá by zahŕňala zmenu formulácie očakávaných výsledkov	<b>POPA 9</b> – RO OP TP bude sledovať napĺňanie očakávaných výsledkov a v prípade potreby zabezpečí revíziu OP TP, ktorá bude zahŕňať zmenu formulácie očakávaných výsledkov. Zodpovedný: OR OP TP Termín: priebežne	<b>ROPA 9</b> – RO OP TP priebežne sleduje napĺňanie očakávaných výsledkov a v prípade potreby zabezpečí revíziu OP TP, ktorá bude zahŕňať zmenu formulácie očakávaných výsledkov. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2017	
<b>ZIS 10</b> – identifikované čerpanie finančných prostriedkov OP TP na poradenské služby, ktorých výstupom nie sú konkrétne dokumenty, ale len poskytnuté služby	<b>ODP 10</b> – stanoviť merateľný ukazovateľ aj pre poskytnuté poradenské služby	<b>POPA 10</b> – RO OP TP zabezpečí prehodnotenie stanovenia ďalšieho projektového merateľného ukazovateľa pre poskytnuté poradenské služby a v prípade potreby zabezpečí jeho zaradenie do číselníka MU. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	<b>ROPA 10</b> – RO OP TP pripravuje zaradenie nového projektového MU pre vykazovanie poskytnutia poradenských služieb (Počet vykázaných osobo/hodín konzultanta na projekte); je potrebné najskôr predložiť návrh MV OP TP na schválenie a následne zabezpečiť jeho zaradenie do 18 príslušnej dokumentácie. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2017	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

OP TP				
ID hodnotenia: HPR2019/00004 (pôvodné ID: 08003)		Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (30.12.2018)		
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<b>ZIS 1</b> – v súčasnosti nastaveným tempom čerpania finančných prostriedkov na administratívne kapacity hrozí nedostatok zdrojov a bude nevyhnuté ich financovať z iných, napríklad národných zdrojov, navýšením miery spolufinancovania	<b>ODP 1</b> – v nasledujúcom období prehodnotiť čerpanie finančných prostriedkov v rámci iných špecifických cieľov OP TP a v prípade potreby ich presunúť tak, aby boli finančné prostriedky na administratívne kapacity rozložené efektívne a rovnomerne počas celého obdobia implementácie programového obdobia	<b>POPA 1</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 1</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	RO OP TP predloží prijaté opatrenia na posúdenie a schválenie MV pre OP TP na jeho zasadnutí v júni 2019
<b>ZIS 2</b> – nízka úroveň kontrahovania a čerpania v PO1, ŠC2	<b>ODP 2</b> – posilniť aktivity zamerané na informovanosť a publicitu	<b>POPA 2</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 2</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
<b>ZIS 3</b> – nízka úroveň čerpania v PO2 a riziko korekcií a vratiek z EK pre finančne objemné projekty v oblasti IT	<b>ODP 3</b> – realizovať finančne objemné projekty v čo najkratšom čase, aby bol dostatok priestoru pre zavedenie mitigačných opatrení (t.j. zavedenie dvojstupňovej kontroly VO, obstarávanie menších celkov, pri dodávkach od externých subjektov minimalizovať situáciu, keď je zákazník závislý na určitom dodávateľovi) na predchádzanie uvedených rizík	<b>POPA 3</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 3</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 4</b>–nedostatky v definícii, resp. spôsobe výpočtu jednotlivých merateľných ukazovateľov a stanovení ich hodnôt</p>	<p><b>ODP 4/1</b>–spresniť spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty MU Miera fluktuácie pracovníkov tak, aby sa minimalizovali nezrovnalosti pri vykazovaní hodnoty MU v cieľovom roku 2023 a zároveň minimalizovali riziká spojené s nedosiahnutím cieľovej hodnoty v roku 2023</p>	<p><b>POPA 4/1</b>–RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 4/1</b>–opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>
	<p><b>ODP 4/2</b>–zosúladiť čas konania sociologického prieskumu so zisťovacím termínom MU Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF</p>	<p><b>POPA 4/2</b>–RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 4/2</b>–opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>
	<p><b>ODP 4/3</b>–spresniť spôsob výpočtu hodnoty MU Miera overenia deklarovaných výdavkov, aby spôsob výpočtu hodnoty v príslušnom roku zohľadňoval aj vývoj tohto MU v predchádzajúcich rokoch a tým sa minimalizovalo riziko spojené s nenaplnením hodnoty daného MU v cieľovom roku</p>	<p><b>POPA 4/3</b>–RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 4/3</b>–opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>
	<p><b>ODP 4/4</b>–spresniť spôsob výpočtu hodnoty MU Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP, aby bolo jednoznačné, či sa jedná o hodnotu práve v danom roku alebo o priemer hodnôt aj za predchádzajúce roky.</p>	<p><b>POPA 4/4</b>–RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 4/4</b>–opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>
	<p><b>ODP 4/5</b>–spresniť definíciu MU Počet vyškolených účastníkov v rámci</p>	<p><b>POPA 4/5</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade</p>	<p><b>ROPA 4/5</b> –</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	centrálneho systému vzdelávania a upraviť jeho cieľovú hodnotu	relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018
	<b>ODP 4/6</b> –upraviť definíciu ukazovateľa Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF a spresniť spôsob jeho vykazovania tak, aby sa každoročne vykazoval celkový a nie kumulatívny počet organizácií	<b>POPA 4/6</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/6</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018
	<b>ODP 4/7</b> –spresniť definíciu, resp. spôsob vykazovania MU Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom a presne špecifikovať, čo môže byť chápané ako jedno zavedené opatrenie a o aké typy opatrení sa jedná s uvedením konkrétnych príkladov	<b>POPA 4/7</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/7</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018
	<b>ODP 4/8</b> –spresniť definíciu, resp. spôsob vykazovania MU Počet vypracovaných materiálov a presnejšie špecifikovať, čo môže byť považované za vypracovaný materiál	<b>POPA 4/8</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/8</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018
	<b>ODP 4/9</b> –spresniť definíciu ukazovateľa Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online tak, aby sa pri jeho vykazovaní zohľadňovali všetky implementované	<b>POPA 4/9</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/9</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	služby aj z predchádzajúcich rokov (t.j. definovať ho ako kumulatívny počet)			
	<b>ODP 4/10</b> –upraviť cieľovú hodnotu MU Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online, nakoľko nebola nastavená dostatočne ambiciózne	<b>POPA 4/10</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/10</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 4/11</b> –upraviť cieľovú hodnotu MU Počet užívateľov IS, nakoľko nebola stanovená dostatočne ambiciózne	<b>POPA 4/11</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/11</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
<b>ZIS 5</b> –nepresná formulácia očakávaných výsledkov v rámci jednotlivých prioritných osí a súvisiacich špecifických cieľov	<b>ODP 5/1</b> –v rámci PO1 a ŠC1 očakávaný výsledok c) plynulá implementácia programového obdobia 2014-2020 na základe transparentného systému riadenia a regulácie, kontroly a auditu EŠIF odstrániť alebo preformulovať napríklad na „plynulá implementácia OP TP“	<b>POPA 5/1</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 5/1</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 5/2</b> –v rámci PO1 a ŠC2 očakávaný výsledok b) zabezpečená výmena informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF odstrániť alebo preformulovať tak, aby sa týkal iba implementácie OP TP.	<b>POPA 5/2</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP	<b>ROPA 5/2</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	<p><b>ODP 5/3</b>–v rámci PO1 a ŠC3 očakávaný výsledok b) lepšie výsledky implementácie EŠIF a OP TP odstrániť alebo preformulovať tak, aby sa týkal iba implementácie OP TP</p>	<p><b>POPA 5/3</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 5/3</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	
	<p><b>ODP 5/4</b>–v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok b) skrátené reakčné časy riadiacich, implementačných a kontrolných orgánov EŠIF odstrániť, nakoľko v rámci implementácie OP TP nie je možné tieto činnosti ovplyvniť</p>	<p><b>POPA 5/4</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 5/4</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	
	<p><b>ODP 5/5</b>–v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok g) zapracovanie opatrení vyplývajúcich zo stratégie OP TP do centrálnych IS riadenia EŠIF a IS systémov finančného riadenia EŠIF odstrániť alebo preformulovať tak, aby bolo jasné, o aké opatrenia vyplývajúce zo stratégie OP TP sa jedná</p>	<p><b>POPA 5/5</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 5/5</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	
	<p><b>ODP 5/6</b>–v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok h) zabezpečenie rozvoja princípov e-Kohézie a e-Governmentu a podpora synergie v oblasti riadenia EŠIF odstrániť alebo preformulovať tak, aby bolo jasné, o aké aktivity v rámci „zabezpečenia rozvoja e-Kohézie a e-Governmentu“ sa jedná</p>	<p><b>POPA 5/6</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 5/6</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 6</b> – jednotlivé zadefinované očakávané výsledky nemajú jednoznačne priradené súvisiace merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých by bolo možné posúdiť ich plnenie</p>	<p><b>ODP 6/1</b> – v rámci PO1 a ŠC1 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce mieru kontrahovania alebo čerpania finančných prostriedkov EŠIF a OP TP</p>	<p><b>POPA 6/1</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 6/1</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>		
	<p><b>ODP 6/2</b> – v rámci PO1 a ŠC2 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce počet aktivít alebo podujatí zameraných na zabezpečenie výmeny informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie</p>	<p><b>POPA 6/2</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 6/2</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>		
	<p><b>ODP 6/3</b> – v rámci PO1 a ŠC3 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce mieru kontrahovania alebo čerpania finančných prostriedkov OP TP</p>	<p><b>POPA 6/3</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 6/3</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>		
	<p><b>ODP 6/4</b> – v rámci PO2 a ŠC1 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce lehoty (reakčné časy) riadiacich, implementačných a kontrolných orgánov EŠIF, sledujúce zapracovanosť opatrení vyplývajúcich zo stratégie OP TP do centrálnych IS riadenia EŠIF a IS systémov finančného riadenia EŠIF a sledujúce aktivity zamerané na rozvoj princípov e-Kohézie a e-Governmentu a podpory synergie v oblasti riadenia EŠIF.</p>	<p><b>POPA 6/4</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 6/4</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>		
<p><b>ZIS 7</b> – proces schvaľovania ŽoNFP má svoje slabé miesta predovšetkým v procese vydania Rozhodnutia,</p>	<p><b>ODP 7</b> – vykonať individuálne posúdenie všetkých ŽoNFP, ktoré boli schválené a proces uzavretia zmluvy</p>	<p><b>POPA 7</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade</p>	<p><b>ROPA 7</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OIP OP TP</p>		

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

následne aj v procese uzavretia zmluvy o NFP	prekročil 14 dní s cieľom identifikovania slabého miesta, ktoré brzdí celý proces	relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OIP OP TP Termín: 30. 06. 2019	Termín: 31.12.2018	
<b>ZIS 8</b> –ŽoNFP s kódom NFP301010B687 vykazuje nesúlad dátumov v časovej osi. Dátum registrácie je uvedený neskôr ako dátum vydania Rozhodnutia.	<b>ODP 8</b> – nezrovnalosť preveriť a opraviť v ITMS 2014+	<b>POPA 8</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OIP OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 8</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OIP OP TP Termín: 31.12.2018	
<b>OP TP</b>				
<b>ID hodnotenia: HPR2019/00005</b> (pôvodné ID: 08004)	<b>Názov hodnotenia: Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP</b>			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko MV</b>
<b>ZIS 1</b> – nastavenie jednotlivých procesov RO OP TP v Internom manuáli procesov RO OP TP je nejasné, neúplne a neefektívne	<b>ODP 1</b> –zlepšiť nastavenia jednotlivých procesov v rámci systému riadenia a kontroly OP TP v Internom manuáli procesov RO OP TP	<b>POPA 1</b> –RO OP TP posúdi dané odporúčania pre jednotlivé procesy a v prípade relevancie zabezpečí zapracovanie do riadiacej dokumentácie Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30.06.2019	<b>ROPA 1</b> –opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	RO OP TP predloží prijaté opatrenie na posúdenie a schválenie MV pre OP TP na jeho zasadnutí v júni 2019

OP VaI				
ID hodnotenia: HPR2018/00001 (pôvodné ID: 02001)		Názov hodnotenia: Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK		
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<b>ZIS 1</b> – Ciele a ukazovatele hodnoteného projektu, tak ako boli definované na jeho začiatku, boli splnené	<b>ODP 1</b> – Definovať dostatočne ambiciózne ciele v oblasti služieb transferu technológií (TT) v rámci budúceho projektu	<b>POPA 1</b> – Bude zapracované do ŽoNFP na národný projekt (NP) „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe“ (NITT SK II) žiadateľom – Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)	<b>ROPA 1</b> –Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II zatiaľ nebolo vyhlásené, a teda nebola predložená ani ŽoNFP	Monitorovací výbor pre OP VaI na svojom 9. zasadnutí 25.01.2018 uznesením vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch ex-post hodnotenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
<b>ZIS 2</b> –Došlo k zvýšeniu informovanosti vedeckej komunity o podmienkach TT s využitím výsledkov vedecko-výskumného procesu	<b>ODP 2</b> –Ďalej rozširovať informovanosť v rámci priemyselných a obchodných aktérov procesu TT	<b>POPA 2</b> –Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 2</b> – Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II zatiaľ nebolo vyhlásené, a teda nebola predložená ani ŽoNFP	
<b>ZIS 3</b> –Je potrebné doplniť doterajší „ponukovo orientovaný“ prístup centier TT tak, aby viac zohľadňovali miestne špecifiká, znalosti a potreby	<b>ODP 3</b> –Rozvinúť „dopytovo orientovaný“ prístup centier TT	<b>POPA 3</b> –Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 3</b> –Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II zatiaľ nebolo vyhlásené, a teda nebola predložená ani ŽoNFP	
<b>ZIS 4</b> –Nedostatočná identifikácia budúcich výskumných smerov a postupov na základe požiadaviek komerčnej sféry	<b>ODP 4</b> –Dôraz na strategické priemyselné oblasti TT	<b>POPA 4</b> –Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 4</b> –Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II zatiaľ nebolo vyhlásené, a teda nebola predložená ani ŽoNFP	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 5</b>–Boli vytvorené prvky národného ekosystému TT:</p> <p>Národné centrum transferu technológií SR funkčný národný portál pre TT (<a href="http://nptt.cvtisr.sk/">http://nptt.cvtisr.sk/</a>) miestne centrá TT</p> <p>množstvo spracovaných výstupov</p>	<p><b>ODP 5</b>–Vytvoriť a prevádzkovať otvorenú webovú databázu ponúk a dopytov</p>	<p><b>POPA 5</b>–Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR</p>	<p><b>ROPA 5</b>–Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II zatiaľ nebolo vyhlásené, a teda nebola predložená ani ŽoNFP</p>	
	<p><b>ODP 6</b>–Kombinovať centralizované funkcie národnej platformy pre TT so službami lokálnych centier TT</p>	<p><b>POPA 6</b>–Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR</p>	<p><b>ROPA 6</b>–Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II zatiaľ nebolo vyhlásené, a teda nebola predložená ani ŽoNFP</p>	
	<p><b>ODP 7</b>–Zabezpečiť udržateľnosť systému podpory TT kombináciou viacerých zdrojov interného financovania</p>	<p><b>POPA 7</b>–Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR</p>	<p><b>ROPA 7</b>–Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II zatiaľ nebolo vyhlásené, a teda nebola predložená ani ŽoNFP</p>	
	<p><b>ODP 8</b>–Vytvoriť a udržať integrovaný ekosystém TT</p>	<p><b>POPA 8</b>–Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR</p>	<p><b>ROPA 8</b>–Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II zatiaľ nebolo vyhlásené, a teda nebola predložená ani ŽoNFP</p>	
<b>OP VaI</b>				
<p><b>ID hodnotenia: HPR2020/00001</b> (pôvodné ID: 02002)</p>		<p><b>Názov hodnotenia:</b> Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie</p>		
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko MV</b>
<p><b>ZIS 1</b></p> <p>Celková nepripravenosť systému implementácie EŠIF po schválení OP</p>	<p><b>ODP 1</b></p> <p>V procese programovania nového programového obdobia nepredkladať EK operačný program na schválenie skôr, ako bude SR pripravená implementovať fondy EŠIF po procesnej aj technickej stránke</p>	<p><b>POPA 1</b></p> <p>Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.</p>	<p><b>ROPA 1</b></p> <p>N/A</p>	<p>Monitorovací výbor pre OP VaI bude diskutovať o odporúčaníach Záverečnej správy z Priebežného hodnotenia OP VaI na svojom 13.</p>



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 2</b></p> <p>Zdlhavé plnenie a schvaľovanie ex ante kondicionality týkajúcej sa stratégie RIS3.</p> <p>Aplikovanie možnosti vyhlásenia výziev bez naplnenia všetkých ex ante kondicionalít</p>	<p><b>ODP 2</b></p> <p>Vyvinúť maximálne úsilie o čo najrýchlejšie splnenie a schválenie základných podmienok pre budúce programové obdobie, v zákl. podmienok patriacich do Cieľa 1 v pôsobnosti MŠVVaŠ SR a MH SR.</p>	<p><b>POPA 2</b></p> <p>Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.</p>	<p><b>ROPA 2</b></p> <p>N/A</p>	<p>zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť do konca apríla 2019.</p>
<p><b>ZIS 3</b></p> <p>Závažné nedostatky v systéme implementácie OP VaI identifikované v rámci auditov a kontrol</p>	<p><b>ODP 3</b></p> <p>Zohľadniť skúsenosti s vykonanej aktualizácie riadiacej dokumentácie a procesov RO a SO v budúcom programovom období, neopakovať nedostatky, ktoré vyžadovali zásadné prepracovanie internej riadiacej dokumentácie pre PO 2014 – 2020</p>	<p><b>POPA 3</b></p> <p>Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP a internej riadiacej dokumentácie pre OP 2014 – 2020</p>	<p><b>ROPA 3</b></p> <p>N/A</p>	
<p><b>ZIS 4</b></p> <p>Komplikované a z nezávislého pohľadu mnohokrát duplicitné rozhodovacie mechanizmy na úrovni riadenia programu, najmä v schvaľovacom procese výzvy</p>	<p><b>ODP 4</b></p> <p>Pri schvaľovacom procese zámerov výziev/ vyzvaní, indikatívneho harmonogramu výziev a iných dokumentov zvážiť v prípade RTA/RVA ich doplnenie o relevantných členov SK RIS3, tak aby postačovalo len schválenie na tejto úrovni, a tým zabrániť viacnásobnému schvaľovaniu dokumentov viacerými orgánmi a zároveň skrátiť schvaľovacie lehoty</p>	<p><b>POPA 4</b></p> <p>Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom</p>	<p><b>ROPA 4</b></p> <p>N/A</p>	
<p><b>ZIS 5</b></p> <p>Nízka miera plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca v dôsledku aplikácie optimistického scenára pri</p>	<p><b>ODP 5</b></p> <p>V procese programovania nového OP brať do úvahy nepredvídateľné faktory a vplyvy externého prostredia, ktoré môžu mať negatívny vplyv na priebeh</p>	<p><b>POPA 5</b></p> <p>Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP</p>	<p><b>ROPA 5</b></p> <p>N/A</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

predikcii progresu implementácie OP VaI	implementácie OP. V dôsledku uvedeného sa odporúča aplikovanie skôr pesimistického prístupu pri projekcii výkonnostnej krivky nového OP			
<b>OP VaI</b>				
<b>ID hodnotenia: HPR2020/00002</b> (pôvodné ID: 02003)	<b>Názov hodnotenia: Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu</b>			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko MV</b>
<b>ZIS 1</b> –Výskumníci z podnikov nemohli pracovať na z projektu obstaranej výskumnej infraštruktúre akademického partnera	<b>ODP 1</b> –Zabezpečiť maximálnu dostupnosť vybudovanej verejnej výskumnej infraštruktúry pre subjekty z podnikateľského sektora za účelom realizácie aplikovaného výskumu a podpory partnerskej spolupráce podnikateľského sektora a verejných výskumných inštitúcií.	<b>POPA 1</b> –Spracovanie metodiky pre vykazovanie hospodárskych a nehopodárskych činností verejných výskumných organizácií.  Odporúčanie bude diskutované so zainteresovanými aktérmi v procese prípravy nového programového obdobia.	<b>ROPA 1</b> –Workshop zameraný na vykazovanie vedľajšej hospodárskej činnosti verejných výskumných organizácií, uskutočnený 29.1.2020	
<b>ZIS 2</b> –Podnikateľské subjekty nemohli v jednom projekte realizovať kombináciu základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci každého projektu mohol priemyselný partner realizovať buď iba aplikovaný výskum, alebo iba experimentálny vývoj	<b>ODP 2</b> –Zjednodušenie všetkých procesov a najmä zníženie administratívnych prekážok pre žiadateľov o EŠIF.  Pripraviť premyslenú stratégiu vyhlasovania výziev tak, aby tieto na seba logicky nadväzovali.	<b>POPA 2</b> –Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	<b>ROPA 2</b> –N/A	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 3</b>–Fondy EÚ predstavujú hlavný zdroj financovania vedy a výskumu na Slovensku. Bez komplementárneho financovania z iných zdrojov však nedokážu byť efektívne využité.</p>	<p><b>ODP 3</b>–Zabezpečiť kontinuálny proces podpory VVaI, zahrňujúci financovanie zo zdrojov verejného (akademického) a súkromného sektora, ktorý zabezpečí nielen budovanie VaV infraštruktúry, ale aj zdroje pre stabilizáciu ľudských kapacít vo VaV.</p>	<p><b>POPA 3</b>–Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom</p>	<p><b>ROPA 3</b>–N/A</p>	<p>N/A</p>
<p><b>ZIS 4</b>–Nedostatočné financovanie VVaI v rámci Bratislavského kraja, ktoré v pomere k HDP dokonca klesá a je pod úrovňou 0,5 % HDP</p>	<p><b>ODP 4</b>–Pokračovať v tzv. „Bratislavskej výnimke“– v rámci EÚ je pomerne bežné predĺženie výnimky, ktorá už bola raz udelená, pokiaľ pretrvávajú dôvody, pre ktoré vznikla.</p>	<p><b>POPA 4</b>–Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP pre obdobie 2021 - 2027</p>	<p><b>ROPA 4</b>–N/A</p>	
<p><b>ZIS 5</b>–Kalkulované referenčné hodnoty pre programové obdobie 2014 – 2020 majú, vzhľadom na poukázane nedokonalosti existujúceho monitorovacieho systému, značné obmedzenia. Ich výpovedná schopnosť je preto diskutabilná.</p>	<p><b>ODP 5</b>–Stanoviť jednoznačný identifikátor príspevku k doménam inteligentnej špecializácie na úrovni projektov, ktorý žiadateľ uvedie v rámci projektu (to zn. vypracovať číselník domén inteligentnej špecializácie, každá doména bude mať priradené číselné označenie – kód).  Zaviesť takýto identifikátor v systéme ITMS, čo umožní filtrovať projekty podľa jednotlivých oblastí inteligentnej špecializácie</p>	<p><b>POPA 5</b>–Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP a internej riadiacej dokumentácie pre OP 2021 – 2027.</p>	<p><b>ROPA 5</b>–N/A</p>	
<p><b>ZIS 6</b>–Hlavný problém nedostatočného prístrojového vybavenia a technickej infraštruktúry VaV sa podarilo čiastočne odstrániť. Na základe výrazne prevyšujúceho stavu dopytu nad ponukou finančných zdrojov, práve v tejto oblasti je zjavné, že medzera medzi</p>	<p><b>ODP 6</b>–Pristúpiť k podpore väčších a koncentrovanejších projektov výskumných infraštruktúr na úkor plošnej podpory malých projektov.  Zrušiť nelogické rozdelenie infraštruktúry na výskumnú a vzdelávaciu. Výskumné organizácie aj univerzity riešia obdobné problémy so zastaranými priestormi a vybavením.</p>	<p><b>POPA 6</b>–Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP pre obdobie 2021 - 2027.</p>	<p><b>ROPA 6</b>–N/A</p>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

potrebou a existujúcim stavom pretrváva.				
<b>ZIS 7</b> –Výroba dopravných prostriedkov, výroba strojov a zariadení, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, výroba elektrických zariadení a výroba kovov a kovových konštrukcií sú v súčasnosti najperspektívnejšími oblasťami z hľadiska vysokého rastu priemyselnej produkcie	<b>ODP 7</b> –Uvedené oblasti priemyselnej výroby by mali by tvoriť východiská pre proces EDP v rámci prebiehajúcej aktualizácie RIS3 pre nové programové obdobie	<b>POPA 7</b> –Odporúčanie bude zohľadnené v procese aktualizácie RIS3 a v rámci prípravy nového OP pre obdobie 2021 -2027.	<b>ROPA 7</b> –N/A	
<b>OP EVS</b>				
<b>ID hodnotenia: HPR2019/00006</b> (pôvodné ID: 07001)	<b>Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie výkonnosti, efektívnosti a účinnosti OP</b>			
<b>ZIS 1</b> –V situácii, keď proces dopracovania zámeru národného projektu do štádia schváleného projektu, trval viac ako dva roky, je dôležité sledovať východiskovú bázu v podobe schválených zámerov, a to aj napriek tomu, že programu sa už podarilo skrátiť uvedený čas na polovičný. Zároveň je však potrebné vyhodnocovať získané údaje v celkovom kontexte, keďže nie všetky zámery NP sa skutočne dostanú do štádia NP.	<b>ODP 1</b> –Dodržiavať lehoty vyplývajúce zo Systému riadenia EŠIF na PO 20142020; časový úsek od schválenia zámeru NP k predloženiu návrhu vyzvania na CKO by nemal presiahnuť 6 mesiacov. Vyzývať žiadateľov k aktívnej súčinnosti a v prípade potreby upozorňovať na riziká vyplývajúce z ich oneskorených reakcií, či nečinnosti. (PO1, PO2, PO3).	<b>POPA 1</b> –Problematikou skrátenia lehoty od schválenia zámeru NP do štádia schváleného projektu sa MV OP EVS zaoberal intenzívne od svojho 7. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 16.3.2017. Výsledkom boli jednotlivé kroky na zlepšenie situácie v tejto oblasti, ktoré vyústili do zavedenia 1-mesačnej lehoty na predloženie opisu a rozpočtu projektu odo dňa schválenia zámeru NP na MV OP EVS.  Táto lehota bola prvýkrát aplikovaná na 11. zasadnutí MV OPEVS dňa 15.3.2018.	<b>ROPA 1</b> –Uplatňovanie 1-mesačnej lehoty na predloženie opisu a rozpočtu projektu odo dňa schválenia zámeru NP pri všetkých schvaľovaných zámeroch NP na MV OPEVS.	Informácia o vykonanom hodnotení a záverečná hodnotiacia správa bola prezentovaná na 17. riadnom zasadnutí MV OP EVS dňa 12.9.2019. Členovia MV vzali informáciu a správu na vedomie bez pripomienok.

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

(použitý text ZIS 1 je uvedený v časti 2.6 Záverečnej správy „Schválené zámery národných projektov“)				Problematika týkajúca sa odporúčania 1,4 a 6 bola priebežne predmetom diskusie na zasadnutiach MV OP EVS a MV OP EVS prijal rozhodnutia prispievajúce k realizácii navrhnutých opatrení.
<b>ZIS 2</b> –Odporúčanie hodnotiteľa s poradovým číslom 2 nie je možné jednoznačne priradiť ku konkrétnemu textu Záverečnej správy.	<b>ODP 2</b> –Metodickú podporu prijímateľom poskytovať komplexne a konzistentne, s ohľadom na špecifiká, ktoré vznikajú pri implementácii jednotlivých projektov. (PO1, PO2, PO3)	<b>POPA 2</b> –RO postupuje takýmto spôsobom a postupoval tak aj pred realizáciou tohto hodnotenia.	<b>ROPA 2</b> –Nebolo potrebné realizovať žiadne nové opatrenia.	
<b>ZIS 3</b> –Odporúčanie hodnotiteľa s poradovým číslom 3 nie je možné jednoznačne priradiť ku konkrétnemu textu Záverečnej správy.	<b>ODP 3</b> –V prípade potreby poskytovať významným prijímateľom národných projektov tzv. tailor made, teda cieleňú podporu, korešpondujúcu s problémami pre nich charakteristickými.(PO1,PO2).	<b>POPA 3</b> –RO postupuje takýmto spôsobom a postupoval tak aj pred realizáciou tohto hodnotenia.	<b>ROPA 3</b> –Nebolo potrebné realizovať žiadne nové opatrenia.	
<b>ZIS 4</b> –V pomerne pozitívnej situácii posilnených inštitucionálnych kapacít a efektívnej VS (realizácia cieľa PO1), zostáva jedna oblasť, kde nenastal žiadny posun–transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E.  (použitý text ZIS 4 je uvedený v časti 3 Záverečnej správy „Záver“).	<b>ODP 4</b> –Cielene sa zamerať na témy OP, ktoré zatiaľ nie sú pokryté projektmi a zabezpečiť tak plnenie všetkých špecifických cieľov a ich stanovených indikátorov. Nepriaznivá situácia je predovšetkým v oblasti podpory zeleného verejného obstarávania a VO so sociálnym aspektom pri výkone verejnej správy, ktoré negatívne ovplyvňuje celkové plnenie OP (PO1).	<b>POPA 4</b> –RO OP EVS vykonal analýzu stavu merateľných ukazovateľov programu, na základe ktorej boli definované problematické oblasti naplnenia cieľov operačného programu. Na základe nej sa bude RO OPEVS cieleňe zameriavať na projekty, ktoré prispievajú k naplneniu stanovených cieľov programu.	<b>ROPA 4</b> –RO OP EVS na svojom 17. riadnom zasadnutí dňa 12.9.2019 schválil zámer NP „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“, ktorého predkladateľom je Úrad pre verejné obstarávanie. Uvedený zámer NP by mal prispieť k naplneniu schválených merateľných ukazovateľov programu, ktoré sa týkajú oblasti zeleného verejného obstarávania a sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní. Okrem toho, na 16.zasadnutí MV OP EVS bol schválený zámer NP „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

			<p>efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR.</p> <p>Implementácia Národného projektu by mala zabezpečiť naplnenie príslušných programových merateľných ukazovateľov v rámci PO2.</p>
<p><b>ZIS 5</b>–Odporúčanie hodnotiteľa s poradovým číslom 5 nie je možné jednoznačne priradiť ku konkrétnemu textu Záverečnej správy.</p>	<p><b>ODP 5</b>–Na žiadosti o zmeny projektov reagovať rýchlo a operatívne. V prípade potreby úpravy projektu zo strany žiadateľa sa RO odporúča dodržiavať lehoty vyplývajúce z riadiacej dokumentácie a zvoliť taký spôsob riešenia, ktorý bude mať čo najmenší vplyv na harmonogram realizácie projektu.</p> <p>Zároveň sa RO odporúča vytvoriť interný nástroj na sledovanie dodržiavania lehôt vyplývajúcich z riadiacej dokumentácie. (PO1, PO2).</p>	<p><b>POPA 5</b>–RO postupuje takýmto spôsobom a postupoval tak aj pred realizáciou tohto hodnotenia.</p> <p>RO pre OP EVS vytvorí interný nástroj na sledovanie dodržiavania lehôt vyplývajúcich z riadiacej dokumentácie v rámci zmenového konania. V MP RO OP EVS bude v relevantnej časti zapracované nasledovné:</p> <p>„PM je povinný evidovať a sledovať prijatie a schválenie žiadosti o zmenu projektu v samostatnom prehľade Sledovanie žiadostí o zmenu projektu (príloha č. xy) za každý projekt, každú jednu žiadosť o zmenu projektu a prijímateľa.“</p>	<p><b>ROPA 5</b>–Nebolo potrebné realizovať žiadne nové opatrenia.</p>

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 6</b>–Neustály nárast projektov v kombinácii</p> <p>s vysokou administratívnou náročnosťou a chybovosťou ŽOP vyústil do neustále sa zvyšujúceho tlaku na pracovníkov. A tak logicky dochádza k nedodržiavaniu lehôt a zvýšenej fluktuácii. Tá má svoje skryté dôsledky: získanie kvalifikovaného pracovníka trvá v priemere 4 – 5 mesiacov, ale odchod je zvyčajne otázkou 2 mesiacov.</p> <p>(použitý text ZIS 6 je uvedený v časti 3 Záverečnej správy „Záver“).</p>	<p><b>OPD 6</b>–V súvislosti s vyššie uvedenými bodmi zväziť navýšenie administratívnych kapacít RO. Jednou z hlavných príčin nízkej miery čerpania je aj nedostatok personálnych kapacít na administratívne náročné spracovanie ŽoP. Príkladom je koniec roka 2018, kedy zostalo nespracovaných 143 ŽoP. Plynulé spracovanie ŽoP je pritom podmienkou čerpania zdrojov. Problém znásobuje aj pomerne vysoká fluktuácia v dotknutých profesiách a vzhľadom k perspektívnemu nárastu počtu projektov, bude potrebné prijať zodpovedajúce opatrenia (PO3).</p>	<p><b>POPA 6</b>–RO OP EVS pripravil návrh revízie OP EVS, ktorého súčasťou je aj presun časti alokácie vo výške 2 mil. € do PO3–Technická pomoc, čo by malo zabezpečiť financovanie dostatočného počtu zamestnancov RO až do konca programového obdobia.</p> <p>Zároveň RO OP EVS za účelom zefektívniť svoju činnosť vykonal organizačnú zmenu v rámci odboru OP EVS, v rámci ktorej došlo k zlúčeniu pozície projektového a finančného manažéra a bolo vytvorené samostatné oddelenie na implementáciu národných a dopytovo-orientovaných projektov.</p>	<p><b>ROPA 6</b>–Návrh revízie OP EVS bol schválený členmi MV OP EVS na 18. riadnom zasadnutí dňa 14.11.2019.</p> <p>EK vydala rozhodnutie o schválení revízie OP EVS dňa 27.02.2020.</p> <p>Organizačná zmena OOPEVS vstúpila do platnosti dňa 1.6.2019.</p>	
--	--	---	---	--

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

OP RH				
ID hodnotenia: HPR2018/00005 (pôvodné ID: 10001)	Názov hodnotenia: Správa z interného hodnotenia plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020			
Hlavné závery	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p><b>Hodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ2</b></p> <p><b>ZIS 1</b>– Cieľové hodnoty čiastkových cieľov (míľnikov) pre PÚ 2 nie sú napĺňané. Tento stav je odrazom nízkeho záujmu o investície do akvakultúry na základe vyhlásených výziev (len 12 predložených žiadostí). Vzhľadom na súčasný priebeh implementácie PÚ 2 existuje reálne riziko nesplnenia čiastkových cieľov k 31.12.2018, straty výkonnostnej rezervy a pozastavenie platieb zo strany EK.</p>	<p><b>ODP 1</b>–Pre zníženie tohto rizika je potrebné zvážiť úpravu hodnôt čiastkových cieľov revíziou OP. Výsledky prieskumu potvrdili značný potenciálny záujem sektora o investície do akvakultúry, čo sa môže pozitívne prejavíť vo vzťahu k vyčerpaniu finančných prostriedkov vyčlenených pre PÚ2.</p>	N/A	N/A	<p>Monitorovací výbor pre OP RH bude diskutovať o odporúčaníach z realizovaného interného hodnotenia na jeho najbližšom zasadnutí.</p>
<p><b>ZIS 2</b>–Cieľové hodnoty zámerov k 31.12.2023 sa javia ako dosiahnuteľné.</p>	<p><b>ODP 2</b>–Pre zabezpečenie naplnenia cieľov je potrebné motivovať potenciálnych žiadateľov znížením administratívnej náročnosti prípravy žiadostí, organizovať semináre alebo školenia s cieľom poskytnúť im relevantné informácie, ktoré prispejú k predkladaniu dostatočného množstva kvalitných projektov.</p>	N/A	N/A	
<p><b>Hodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ3</b></p>	<p><b>ODP 3</b>–Je potrebné čo najskôr predložiť zámery na schválenie MV a vyhlásiť vyzvania pre oprávnených</p>	N/A	<p><b>ROPA 1</b>–Podniknuté opatrenia zo strany RO súvisiace s prípravou zámerov národných projektov však</p>	



Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 3</b>–Cieľové hodnoty čiastkových cieľov pre PÚ 3 zatiaľ nie sú naplnené.</p>	<p>prijímateľov ako je indikované v harmonograme plánovaných vyzvaní pre rok 2018.</p>		<p>poskytuje reálny predpoklad, že čiastkové ciele budú naplnené.</p>	
	<p><b>ODP 4</b>–Obzvlášť je nutné zamerať sa na opatrenie pre zber údajov (opatrenie 3.1.1), zlepšiť jeho implementáciu prijatím opatrení na zabezpečenie predkladania projektov a zaistiť tak vyčerpanie finančných prostriedkov alokovaných pre danú oblasť.</p>	<p>N/A</p>		
<p><b>Hodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ5</b> <b>ZIS 4</b>–Doterajší nezáujem o investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry bol zapríčinený výrazným znížením absorpčnej kapacity sektora. Väčšina potenciálnych žiadateľov stratila status MSP, čím prišla o možnosť čerpať prostriedky z OP RH.</p>	<p><b>ODP 5</b>–Pre zníženie rizika nespĺnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca je nevyhnutné čo najskôr zabezpečiť predkladanie projektov na výstavbu nových spracovní zo strany chovateľov rýb, zlepšiť komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi prostredníctvom seminárov alebo školení s cieľom zvýšenia ich informovanosti o nových možnostiach podpory, podniknúť opatrenia na zabezpečenie predkladania projektov zameraných na získavanie nových trhov vrátane projektu na realizáciu národnej kampane.</p>	<p>N/A</p>	<p><b>ROPA 2</b>–RO podnikol kroky za účelom zlepšenia implementácie PÚ 5 v rámci návrhu 1. modifikácie OP RH, predmetom ktorého je úprava stratégie v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry–doplnenie možnosti výstavby nových spracovateľských kapacít pre subjekty podnikajúce v oblasti akvakultúry, ktoré spĺňajú definíciu MSP. Táto úprava umožní rozšíriť skupinu oprávnených prijímateľov, čo pomôže generovať projekty a čerpať finančné prostriedky PÚ 5.</p>	
<p><b>ZIS 5</b>–Stav implementácie marketingových opatrení (opatrenie 5.1.1) je taktiež nevyhovujúci, vzhľadom na nezáujem o investície pre získavanie nových trhov a nespustením národnej kampane na propagáciu produktov akvakultúry.</p>				

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

<p><b>ZIS 6</b>–hodnoty čiastkových cieľov pre PÚ 5 nie sú napĺňané.</p> <p>Vzhľadom na súčasný priebeh implementácie PÚ 5 existuje reálne riziko nesplnenia čiastkových cieľov k 31.12.2018, straty výkonnostnej rezervy a dokonca až pozastavenie platieb zo strany EK.</p>	<p><b>ODP 6</b>–Pre zníženie tohto rizika je potrebné zmeniť cieľové hodnoty čiastkových cieľov revíziou OP.</p>			
<b>OP RH</b>				
<b>Pôvodné ID hodnotenia: 10002</b>	<b>Názov hodnotenia: Hodnotenie procesov OP RH 2014–2020</b>			
<b>Hlavné závery</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko MV</b>
<p>ZIS 1 – Projekty sú posudzované externými hodnotiteľmi. Počet externých hodnotiteľov je 8. Existuje nedostatok kvalifikovaných hodnotiteľov kvôli malému trhu na Slovensku.</p>	<p>ODP 1 – Bolo by vhodné zapojiť do hodnotenia aj kvalifikovaných hodnotiteľov zo zahraničia, hlavne Českej republiky.</p>	<p>POPA 1 – n/a</p>	<p>ROPA 1 – n/a</p>	
<p>ZIS 2 – Príručka pre žiadateľov je komplexná a rozsiahla.</p>	<p>ODP 2 – V rámci možností by metodiku bolo vhodné zjednodušiť, keďže spôsobuje žiadateľom problémy.</p>	<p>POPA 2 – priblížiť príručku potrebám žiadateľov a znížiť časové náklady na preštudovanie komplexného a rozsiahleho materiálu.</p>	<p>ROPA 2 – RO spravil výber z príručky pre žiadateľa podľa potrieb žiadateľov.</p>	
<p>ZIS 3 – Administratívne procesy od podania projektu až po finalizáciu neboli dostatočne efektívne nakoľko priebeh implementácie OP RH k 31.12.2018 nenaplnil stanovené ciele.</p>	<p>ODP 3 – pre zlepšenie efektívnosti administratívnych procesov by mal RO</p> <p>- ďalej pokračovať na zjednodušení, spresnení a redukcii textov jednotlivých častí riadiacej</p>		<p>ROPA 3 – RO upravil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postupy pri schvaľovaní žiadosti (rozhodnutie o schválení s podmienkou, dočasné nahradenie dokladu),</li> </ul>	

Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

	<p>dokumentácie, ktoré sú určené hlavne pre mikro a malé subjekty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zjednotiť podávanie ŽoNFP v rámci PÚ 2 a PÚ 5 pod odbor OPRH MPRV SR</li> <li>- zjednotiť termíny pre podávanie monitorovacích správ pre všetky projekty, ako tomu bolo v minulom programovacom období</li> <li>- zväziť možnosť zaviesť zjednodušené výdavky</li> <li>- u odborných hodnotiteľov spresniť rozsah ich hodnotenia</li> <li>- v prípade nezhodného posúdenia projektu dvomi odbornými hodnotiteľmi zabezpečiť tretí posudok</li> <li>- zabezpečiť vylúčenie konfliktu záujmov u hodnotiteľov DOP a overiteľnosť splnenia tejto podmienky zverejnením zoznamu odborných hodnotiteľov na webe riadiaceho orgánu OPRH</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- došlo k zmenám v kritériách pre výber projektov (rozšírenie rozsahu potenciálnych oprávnených žiadateľov, zmeny v bodovacích kritériách),</li> <li>- došlo k presunu spracovania žiadostí s PPA späť na RO,</li> <li>- došlo k zvýšeniu limitov pre poskytovaný príspevok</li> <li>- došlo k celkovému zjednodušeniu riadiacej dokumentácie.</li> </ul> <p>ROPA 4 – RO výrazne zintenzívnil komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi, či už priamou formou prostredníctvom telefonátov RO všetkým subjektom s vydaným osvedčením MPRV SR na hospodársky chov rýb ako aj organizovaním informačných seminárov, prezentácií na vybraných webových adresách.</p>	
<p>ZIS 4 – Vzhľadom na dosiahnutý priebeh implementácie programu a nespĺnenie takmer všetkých stanovených hodnôt čiastkových cieľov nebude výkonnostná rezerva vo výške 947 100,- EUR za zdroj EÚ pridelená pre OPRH.</p>	<p>ODP 4 – Pre zníženie rizika nespĺnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca je nevyhnutné si zo strany RO vytvoriť interný mechanizmus včasného varovania založený na komunikácii so zástupcami hlavných skupín prijímateľov PÚ2 a PÚ5.</p>	<p>POPA 4 – n/a</p>	<p>ROPA 4 – n/a</p>	

Zdroj: CKO, Súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP za roky 2015-2019

### Príloha č. 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení z ukončených hodnotení CKO, RO pre OP a gestorov HP k 31.12.2019

*Vysvetlivky:*

**ZIS** – prehľad najdôležitejších zistení hodnotenia

**ODP** – každé odporúčanie nadväzuje na konkrétny záver, k jednému záveru je možné naformulovať viacero odporúčaní

**POPA** – prijaté na základe formulovaných odporúčaní s identifikáciou zodpovednosti za plnenie a termínom plnenia

**ROPA** – realizované na základe prijatého opatrenia s identifikáciou zodpovednosti za realizáciu a termínom realizácie

**Stanovisko MV** – v súlade s článkom 56, bod 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je úlohou monitorovacieho výboru preskúmať každé hodnotenie, ktoré bude následne zaslané Komisii. RO pred najbližším zasadnutím MV po ukončení hodnotenia (externého aj interného) poskytne členom MV minimálne zhrnutie hodnotenia spolu so závermi, odporúčaniami, prehľadom navrhovaných/prijatých opatrení a linkou na záverečnú hodnotiacu správu. Prezentácia hodnotenia je bodom programu najbližšieho zasadnutia MV. Na základe poskytnutých informácií MV vydáva stanovisko k hodnoteniu (resp. plánovaným/prijatým opatreniam)

**VI. Príloha č. 4 – Indikatívny zoznam plánovaných hodnotení operačných programov na rok 2020**

Príloha č. 4–Indikatívny zoznam plánovaných hodnotení RO pre OP a gestorov HP na rok 2020

Operačný program Ľudské zdroje (OP EZ)				
Por. č.	Názov hodnotenia	Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Indikatívny časový harmonogram	Forma
1.	<b>Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie v rámci OP EZ</b>	Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických cieľov prioritnej osi (ďalej len „PO“), vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca a zároveň zhodnotiť hospodárnosť a účinnosť vykonávania PO OP EZ. Odporúčania z hodnotiacej správy zohľadnia prípadnú revíziu OP EZ. Výstupy sa využijú pri vypracovaní podkladovej informácie pre Správu o stave implementácie EŠIF, ako aj pri vypracovaní výročných a záverečnej správy o vykonávaní OP EZ.	2020	externe
2.	<b>Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci OP EZ</b>	Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických cieľov PO, vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca a zároveň zhodnotiť hospodárnosť a účinnosť vykonávania PO OP EZ. Hodnotenie bude vykonané v súlade <a href="#">s usmernením EK pre hodnotenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí</a> (september 2015). Odporúčania z hodnotiacej správy zohľadnia prípadnú revíziu OP EZ. Výstupy sa využijú pri vypracovaní podkladovej informácie pre Správu o stave implementácie EŠIF, ako aj pri vypracovaní výročných a záverečnej správy o vykonávaní OP EZ.	2020	externe
3.	<b>Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Zamestnanosť v rámci OP EZ</b>	Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických cieľov PO, vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca a zároveň zhodnotiť hospodárnosť a účinnosť vykonávania PO OP EZ. Odporúčania z hodnotiacej správy zohľadnia prípadnú revíziu OP EZ. Výstupy sa využijú pri vypracovaní podkladovej informácie pre Správu o stave implementácie EŠIF, ako aj pri vypracovaní výročných a záverečnej správy o vykonávaní OP EZ.	2020	externe
4.	<b>Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Sociálne začlenenie v rámci OP EZ</b>	Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických cieľov PO, vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca a zároveň zhodnotiť hospodárnosť a účinnosť vykonávania PO OP EZ. Odporúčania z hodnotiacej správy zohľadnia prípadnú revíziu OP EZ. Výstupy sa využijú pri vypracovaní podkladovej informácie pre Správu o stave implementácie EŠIF, ako aj pri vypracovaní výročných a záverečnej správy o vykonávaní OP EZ.	2020	externe

Príloha č. 4–Indikatívny zoznam plánovaných hodnotení RO pre OP a gestorov HP na rok 2020

5.	<b>Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP EZ</b>	Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických cieľov PO, vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca a zároveň zhodnotiť hospodárnosť a účinnosť vykonávania PO OP EZ. Odporúčania z hodnotiacej správy zohľadnia prípadnú revíziu OP EZ. Výstupy sa využijú pri vypracovaní podkladovej informácie pre Správu o stave implementácie EŠIF, ako aj pri vypracovaní výročných a záverečnej správy o vykonávaní OP EZ.	2020	externe
6.	<b>Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP EZ</b>	Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických cieľov PO, vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca a zároveň zhodnotiť hospodárnosť a účinnosť vykonávania PO OP EZ. Odporúčania z hodnotiacej správy zohľadnia prípadnú revíziu OP EZ. Výstupy sa využijú pri vypracovaní podkladovej informácie pre Správu o stave implementácie EŠIF, ako aj pri vypracovaní výročných a záverečnej správy o vykonávaní OP EZ. Zároveň sa údaje využijú pri aktualizácii Atlasu rómskych komunít 2013 a Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.	2020	externe
7.	<b>Hodnotenie vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce (AFTP)</b>	Zhodnotenie podpory programov, projektov a aktivít, ktoré uľahčujú integráciu a reintegráciu uchádzačov o zamestnanie na trh práce prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce so špecifickým zacielením na zhodnotenie dopadov a nákladov na identifikovanú podporu. V prípade realizácie kontrafaktuálneho hodnotenia dopadov bude výstupom zistenie efektivity poskytovaných intervencií ESF vo vzťahu k nezamestnaným a ich umiestneniu na trhu práce.	2020	externe
8.	<b>Obsahové zhodnotenie OP Vzdelávanie v rámci programového obdobia 2007 – 2013 a prínosov pre cieľové skupiny.</b>	Vykonanie externého ex – post hodnotenia OP Vzdelávanie je jedným z opatrení Akčného plánu na posilnenie transparentnosti v rámci implementácie PO 1 Vzdelávanie OP EZ. Hodnotenie bude zamerané na posúdenie obsahového zamerania realizovaných projektov a ich prínosov pre cieľové skupiny. Hodnotenie má slúžiť na objektívne posúdenie prínosov realizovaných dopytových a národných projektov OP Vzdelávanie 2007-2013 pre konkrétne cieľové skupiny. Poskytne relevantným partnerom (najmä MŠVVŠ SR, Európskej komisii, priamo riadeným inštitúciám, a pod.) aktuálne informácie o tom, ako dokázal OP Vzdelávanie prostredníctvom podporených projektov reagovať na kľúčové potreby cieľových skupín v oblasti vzdelávania pri zohľadnení obsahového zamerania projektov.	2020	externe

Príloha č. 4–Indikatívny zoznam plánovaných hodnotení RO pre OP a gestorov HP na rok 2020

<b>Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP)</b>				
<b>Por. č.</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia</b>	<b>Indikatívny časový harmonogram</b>	<b>Forma</b>
9.	<b>Hodnotenia plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP KŽP</b>	Predmetom hodnotenia bude priebežné hodnotenie výkonnosti OP KŽP k 31.12.2019 na úrovni prioritných osí, s cieľom posúdenia efektívnosti a účinnosti jednotlivých typov intervencií z pohľadu dosahovania stanovených cieľov OP a absorpčnej kapacity na úrovni každej PO a priebežnej identifikácie rizík ovplyvňujúcich výkonnosť OP KŽP a navrhnutia prípadných opatrení.	2020	externe
10.	<b>Hodnotenie dopadov intervencií OP KŽP zameraných na vytvorenie funkčného systému na zvládanie mimoriadnych udalostí</b>	Predmetom hodnotenie bude zhodnotenie dopadov intervencií OP KŽP v oblasti mimoriadnych udalostí s cieľom komplexného posúdenia efektívnosti a účinnosti jednotlivých typov intervencií z pohľadu dosahovania cieľov OP KŽP a ich skutočného prínosu (dopadu) k dosiahnutým výsledkom v tejto oblasti.	2020–2021	externe
11.	<b>Hodnotenie stavu fyzickej a finančnej implementácie OP KŽP</b>	Predmetom hodnotenie bude vyhodnotenie napĺňania merateľných ukazovateľov z pohľadu finančnej implementácie OP KŽP. Cieľom hodnotenia bude identifikovať prípadné riziká ohrozujúce napĺňanie cieľov OP KŽP a navrhnuť prípadné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov OP KŽP.	2020–2021	externe
12.	<b>Hodnotenie dopadov intervencií OP KŽP zameraných na energetické úspory v prevádzke verejných budov a podnikov</b>	Predmetom hodnotenie bude zhodnotenie dopadov intervencií OP KŽP v oblasti energetických úspor v prevádzke verejných budov a podnikov s cieľom komplexného posúdenia efektívnosti a účinnosti jednotlivých typov intervencií z pohľadu dosahovania cieľov OP KŽP a ich skutočného prínosu (dopadu) k dosiahnutým výsledkom v tejto oblasti.	2020–2021	externe
<b>Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II), časť Výskum a Inovácie (VaI)</b>				
<b>Por. č.</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia</b>	<b>Indikatívny časový harmonogram</b>	<b>Forma</b>
13.	<b>Priebežné hodnotenie medzinárodnej vedecko – výskumnej spolupráce slovenských inštitúcií (MŠVVaŠ SR)</b>	Hodnotenie je zamerané na posúdenie priebežného/ pravdepodobného plnenia špecifického cieľa 9.2 OP II Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce so zahrnutím zmluvne viazaných projektov v rámci tohto špecifického cieľa a aktuálneho stavu realizácie týchto projektov.	2020	externe



Príloha č. 4–Indikatívny zoznam plánovaných hodnotení RO pre OP a gestorov HP na rok 2020

		<p>Ďalším cieľom je zhodnotenie potenciálu domácich inštitúcií pre vedecko-výskumnú spoluprácu a identifikovanie nových možností podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja (VaV). Zámerom hodnotenia je aj zmapovanie najlepších príkladov pri podpore synergických a komplementárnych projektov podporených z EŠIF v rámci EÚ a aplikovateľných na podmienky SR.</p> <p>Súčasťou hodnotenia je aj Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0.</p> <p>Hodnotenie bude obsahovať aj zmapovanie najlepších príkladov pri podpore synergických a komplementárnych projektov medzinárodnej VaV spolupráce podporených z EŠIF v rámci EÚ a aplikovateľných na podmienky SR.</p>		
14.	<b>Hodnotenie národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ (MH SR)</b>	<p>Cieľom hodnotenia je posúdiť doterajšiu implementáciu národného projektu (NP) najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny a stanovených cieľov NP. Výstupy hodnotenia majú prispieť k zvýšeniu relevantnosti a účinnosti poskytovaných služieb a budú tiež vstupom pre prípravu nového programového obdobia 2021 – 2027.</p>	2020	externe
15.	<b>Hodnotenie národného projektu „Národný projekt NPC v regiónoch“ a „Národný projekt NPC II–BA kraj“ (MH SR)</b>	<p>Cieľom hodnotenia je posúdiť doterajšiu implementáciu národného projektu (NP) najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny a stanovených cieľov NP. Výstupy hodnotenia majú prispieť k zvýšeniu relevantnosti a účinnosti poskytovaných služieb a budú tiež vstupom pre prípravu nového programového obdobia 2021 – 2027.</p>	2020	externe
16.	<b>Hodnotenie národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ (MH SR)</b>	<p>Cieľom hodnotenia je posúdiť doterajšiu implementáciu národného projektu (NP) najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny (CS) a stanovených cieľov NP. Výstupy hodnotenia majú prispieť k zvýšeniu relevantnosti a účinnosti poskytovaných služieb a budú tiež vstupom pre prípravu nového programového obdobia 2021 – 2027.</p>	2020	externe
17.	<b>Hodnotenie inovačných kapacít v doménach inteligentnej špecializácie (MH SR)</b>	<p>Cieľom hodnotenia je v kontexte RIS3 posúdiť absorpčnú kapacitu v prioritných odvetviach. Hodnotenie by malo priniesť poznatky o typológii žiadateľov/prijímateľov, ich motivácii, preferovaných formách spolupráce a výsledkoch výskumných, vývojových a inovačných aktivít.</p>	2020	externe

Príloha č. 4–Indikatívny zoznam plánovaných hodnotení RO pre OP a gestorov HP na rok 2020

18.	<b>Hodnotenie podpory kreatívneho priemyslu (MH SR)</b>	Cieľom hodnotenia je posúdiť doterajšiu implementáciu podpory kreatívneho priemyslu na Slovensku realizovanú prostredníctvom nefinančnej podpory v rámci národného projektu (NP) ako aj grantovej podpory a to najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny. Výstupy hodnotenia majú prispieť k zvýšeniu relevantnosti a účinnosti poskytovanej podpory a budú tiež vstupom pre prípravu nového programového obdobia 2021 – 2027.	2020	externe
19.	<b>Prognóza plnenia cieľových hodnôt programových merateľných ukazovateľov špecifických cieľov OPII v gescii MH SR</b>	Základným účelom hodnotenia je posúdiť existujúci súbor programových merateľných ukazovateľov z metodologického hľadiska a vypracovať prognózu plnenia očakávaných výstupov a výsledkov v rámci: špecifického cieľa 9.5 prioritnej osi 9, špecifického cieľa 10.3 prioritnej osi 10, prioritnej osi 11 a prioritnej osi 12	2020	externe
<b>Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II)</b>				
<b>Por. č.</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia</b>	<b>Indikatívny časový harmonogram</b>	<b>Forma</b>
20.	<b>Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritných osí OPII zameraných na podporu výstavby a modernizácie cestnej infraštruktúry (TEN-T CORE aj mimo) – cesty I. triedy</b>	Jedná sa o vyhodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritných osí OPII zameraných na podporu výstavby a modernizácie cestnej infraštruktúry	2020	externá
21.	<b>Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritných osí OPII zameraných na podporu verejnej osobnej dopravy a budovanie infraštruktúry vodnej dopravy</b>	Hodnotenie v súlade s čl. 56(3) všeobecného nariadenia zamerané na skúmanie účinkov intervencií EŠIF na plnenie cieľov prioritnej osi 3	2020	externá

Príloha č. 4–Indikatívny zoznam plánovaných hodnotení RO pre OP a gestorov HP na rok 2020

<b>Operačný program Technická pomoc (OP TP)</b>				
<b>Por. č.</b>	<b>Názov hodnotenia</b>	<b>Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia</b>	<b>Indikatívny časový harmonogram</b>	<b>Forma</b>
22.	<b>Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2018</b>	Cieľom hodnotenia je identifikovať riziká ovplyvňujúce implementáciu OP TP a dosahovanie cieľov OP TP a navrhnúť prípadné opatrenia.	03/2020	externe
23.	<b>Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2019</b>	Cieľom hodnotenia je zhodnotiť plnenie cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP.	02/2020 – 05/2020	externe

Zdroj: Súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP/HP za rok 2019