



Zámer národného projektu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 Informačná spoločnosť

Názov národného projektu: Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ)

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?

Realizácia predkladaného projektu predpokladá vytvorenie katalogizačného informačného systému, ktorého hodnota tkvie v zrýchlení, zefektívnení, zjednodušení a konsolidácii pracovných činností odborných zamestnancov pamäťových a fondových inštitúcií, najmä kurátorov, dokumentátorov, konzervátorov, reštaurátorov a kustódov.

Vytvorením a používaním tohto informačného systému si SNM bude efektívne plniť legislatívnu povinnosť v súlade so zákonom o múzeách a o galériách pri vytváraní a vedení centrálnej evidencie múzejných zbierok.

Projekt „Elektronické spracovanie evidencie zbierok múzeí“ je zameraný len na G2G procesy a nie na služby pre občanov a podnikateľov. Pre projekt IS DEMZ nie je možné stanoviť KPI tak, aby boli v súlade s dopytovými výzvami. Keďže sa jedná o výkon verejnej moci danej legislatívou, v zmysle Zákona o múzeách a galériách, nie je možné zabezpečiť ciele projektu prostredníctvom dopytovo-orientovanej výzvy, ale len vyzvaním pre vopred určeného prijímateľa národného projektu.

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu

Prioritná os	PO7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita	2C Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronickeho vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronickeho zdravotníctva
Špecifický cieľ	7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)	Bratislavský kraj
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	OVM (Múzeá zapísané do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky)

3. Prijímateľ¹ národného projektu

Dôvod určenia prijímateľa národného projektu ²	Prijímateľom projektu je Slovenské národné múzeum, ktoré na základe ustanovení zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o
---	---

¹ V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

² Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).

	<p>ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372 /1990 o priestupkoch v aktuálnom znení (ďalej aj len „zákon o múzeách a o galériách“), ktorý v § 7 ods. 5 stanovuje povinnosti SNM pri informatizácii a zavádzaní informačných technológií v rámci sústavy múzeí SR. Podľa písm. e) ods. 5 § 7 zákona o múzeách a o galériách SNM „zabezpečuje informatizáciu spracovania, spravovania a sprístupňovania údajov o zbierkových predmetoch v rámci sústavy múzeí. Podľa písm. f) ods. 5 § 7 zákona o múzeách SNM „vedie v elektronickej podobe centrálnu evidenciu zbierkových predmetov múzeí zapísaných v registri, vybrané údaje z centrálnej evidencie zbierkových predmetov v elektronickej podobe sprístupňuje verejnosti“. Rozsah údajov o zbierkových predmetoch, ktoré má obsahovať informačný systém zabezpečujúci odbornú evidenciu zbierkových predmetov je daný výnosom Ministerstva kultúry SR č. MK-2544/2015-110/11648.</p>
<p>Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe?</p>	<p>Áno, podľa zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v aktuálnom znení (ďalej aj len „zákon o múzeách a o galériách“), ktorý v § 7 ods. 5 stanovuje povinnosti SNM pri informatizácii a zavádzaní informačných technológií v rámci sústavy múzeí SR. Podľa písm. e) ods. 5 § 7 zákona o múzeách a o galériách SNM „zabezpečuje informatizáciu spracovania, spravovania a sprístupňovania údajov o zbierkových predmetoch v rámci sústavy múzeí. Podľa písm. f) ods. 5 § 7 zákona o múzeách SNM „vedie v elektronickej podobe centrálnu evidenciu zbierkových predmetov múzeí zapísaných v registri, vybrané údaje z centrálnej evidencie zbierkových predmetov v elektronickej podobe sprístupňuje verejnosti.</p>
<p>Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)</p>	<p>Slovenské národné múzeum</p>
<p>Sídlo</p>	<p>Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16</p>
<p>IČO</p>	<p>00164721</p>

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

<p>Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné)³</p>	<p>Riadenie kvality národného projektu QA MIRRI</p>
--	---

³ Uvedte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

Kritériá pre výber partnera ⁴	Vyplýva priamo z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?	Nie
Obchodné meno/názov	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo	Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO	50349287

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

5. Predpokladaný časový rámec

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiaduci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok	10/2022
Uveďte plánovaný štvrtrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom	4Q/2022
Uveďte plánovaný štvrtrok spustenia realizácie projektu	4Q/2022
Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch	Maximálne 12 mesiacov

6. Finančný rámec

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)	627 359,77 EUR
Celkové oprávnené výdavky projektu	627 359,77 EUR
Vlastné zdroje prijímateľa	bez spolufinancovania

7. Východiskový stav

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

- Zákon NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v aktuálnom znení
- Výnos Ministerstva kultúry SR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.
- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
- Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy

⁴ Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
- vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
- vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
- vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
- Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z o riadení projektov.

b. Uved'te predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

- Biznis case a cost benefit analýza projektu IS Demz (<https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm>)
- Zoznam rizík a závislosti projektu IS Demz (<https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm>)
- Prístup k projektu IS Demz (<https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm>)
- Projektový zámer IS Demz (<https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm>)

c. Uved'te, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov⁵ zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):

Nenadväzuje

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

Východisková situácia existujúceho ISVS ESEZ 4G určeného na evidenciu zbierkových predmetov bola podrobená multikriteriálnej analýze. Vzhľadom na takmer 20 ročnú existenciu systému

⁵ V prípade ak je to relevantné, uved'te aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.

ESEZ 4G nezodpovedá používateľským požiadavkám súčasných používateľov, rovnako ako nespĺňa viaceré funkčné a aplikačné predpoklady vzhľadom na viaceré strategické dokumenty eGovernmentu, predovšetkým platnú NKIVS. Systém v dnešnej podobe neposkytuje dostatočnú kontrolu správcu nad systémom, čo má za následok závislosť od externého dodávateľa, systém nepublikuje otvorené údaje ani nie je prevádzkovaný v cloude. Ďalšou východiskovou požiadavkou pre navrhované riešenie vyplývajúcou zo strategických dokumentov eGovernmentu a z reálnej praxe je vytvorenie open API a nástrojov na publikovanie otvorených údajov. V kontexte vyššie uvedeného a v záujme vyriešenia tzv. vendor lock-in stavu v zmysle Konceptie nákupu IT vo verejnej správe schválenej dňa 16.05.2019 Radou vlády SR pre digitalizáciu a jednotný digitálny trh, sa verejný obstarávateľ s cieľom zodpovedne naplniť cieľ tohto dokumentu, t.j. vytvoriť podmienky pri nákupe a prevádzke IS tak, aby nebol závislý od jediného dodávateľa tzv. „vendor lock-in“. Navrhované riešenie odstraňuje tieto nedostatky v podobe vybudovania nového isvs_10906 Digitálna evidencia múzejných zbierok. Jedná sa o agendový systém poskytujúci služby typu G2G/G2E, preto projekt nerieši žiadnu životnú situáciu. Z existujúceho ISVS ESEZ 4G bude do ISVS DEMZ premigrovaná databáza, ktorá predstavuje vysokú pridanú hodnotu a je nevyhnutnou podmienkou zachovania kontinuity funkcionality a plnenia úlohy SNM ako správcu informačného systému pre centrálnu evidenciu múzejných zbierok. V novom riešení má byť zachovaná funkcionality existujúcich komponentov systému, ktorá bude rozšírená o nové používateľské funkcionality pre interných zamestnancov ako sú logické kontroly zadávaných údajov, responzivita prostredia, aplikácia bez potreby inštalčných balíčkov na strane používateľa, rozšírenie administrátorského rozhrania, používateľské notifikácie a ďalšie popísané v katalógu požiadaviek ako súčasť CBA

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)

Cieľom národného projektu je vytvorenie resp. dodanie informačného systému pre elektronickú odbornú správu a odbornú evidenciu zbierkových predmetov spravovaných múzeami. Tento IS umožní zjednodušiť a zefektívniť záznamy o odbornej evidencii zbierkových predmetov a prepojí záznamy z prvostupňovej evidencie so záznamami katalogizácie, ktoré majú charakter odbornej evidencie a sú súčasťou vedomostného systému múzeí. Nový IS zároveň nahradí súčasný systém, ktorého technologický a používateľský charakter zodpovedá obdobiu, v ktorom vznikol, a ktorý už nevyhovuje požiadavkám obstarávateľa. Obstarávateľ momentálne nedisponuje vlastníkymi

právami k zdrojovému kódu, skriptom, rovnako aj k dátovým modelom a dokumentácií k súčasnému systému IS ESEZ 4G.

Národný projekt predpokladá vytvorenie nového IS s nasledovnými základnými požiadavkami:

- zavedenie nových funkcionalít súvisiacich s internou správou systému.
- zmenu databázového modelu za účelom efektívnejšej práce nad databázovými entitami
- vytvorenie OPEN API rozhrania
- publikovanie OPEN DATA

Doplnenie funkcionalít pre administráciu systému, funkcionalít pre kvalitu údajov, funkcionalít pre zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie používateľského prostredia.

Potenciál nového IS (ďalej aj ako IS DEMZ) môžu v budúcnosti využiť okrem súčasných používateľov ESEZ 4G aj:

- novovzniknuté pamäťové a fondové inštitúcie, najmä múzeá a múzejné zariadenia
- inštitúcie, ktoré doposiaľ využívajú iné/komerčné systémy, inštitúcie, ktoré s digitálnou evidenciou múzejných zbierok ešte nezačali

Žiadateľ sa zaväzuje k aplikácii dodržiavania základných princípov pri realizácii projektov IT financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ, v zmysle metodického usmernenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 009417/2021/oSBAA-1 zo dňa 31. marca 2021

9. Očakávaný stav a merateľné ciele

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.⁶

Cieľ národného projektu	Merateľný ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	Súvisiaci programový ukazovateľ ⁷
-------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------	--

⁶ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

⁷ Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy	1	Analýza a dizajn Implementácia Testovanie Nasadenie	O0118 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)				
Cieľ národného projektu	Ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	
NA	NA	NA	NA	NA

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.⁸

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa ⁹	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Výstupy z informačného systému

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

11. Očakávané dopady

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny		
Dopady	Cieľová skupina (ak relevantné)	Počet ¹⁰
Zvýšenie počtu používateľov IS	Odborný pracovníci múzeí v zmysle zákona 206/2009	646 (k 31.09.2022, role: dokumentátor, kurátor, revízor, konzervátor, kustód, digitizér, tagovač, mobil app)

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.

12. Aktivity

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.

Časový harmonogram projektu je nastavený implementačne na 12 mesiacov v rámci hlavných aktivít s finálnym termínom dokončenia do 30.9.2023b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový

⁸ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

⁹ V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

¹⁰ Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

ID	Aktivita	Začiatok (odhad)	Koniec (odhad)
1.	Prípravná fáza	9/2021	3/2022
2.	Iniciačná fáza	4/2022	11/2022
3.	Analýza a Dizajn	11/2022	2/2023
4.	Implementácia a testovanie	3/2023	7/2023
5.	Nasadenie a PIP	7/2023	9/2023
6.	Dokončovacia fáza	9/2023	10/2023
7.	Podpora prevádzky (SLA)	11/2023	11/2028

Projekt bude realizovaný metódou Waterfall, prístup počíta s detailným naplánovaním jednotlivých krokov a následnom dodržiavaní postupu pri vývoji alebo realizácii projekty. Projektovému tímu je daný minimálny priestor na zmeny v priebehu realizácie. Vodopádový prístup je vhodný a užitočný v projektoch, ktorý majú jasný cieľ a jasne definovateľný postup a rozdelenie prác.

Názov aktivity	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie <i>Očakávaný stav</i>)	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Prípravná fáza	Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	Žiadateľ	7
Iniciačná fáza	Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	Žiadateľ	8
Analýza a dizajn	Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	Žiadateľ	4
Implementácia a testovanie	Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	Žiadateľ	5
Nasadenie a PIP	Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	Žiadateľ	3

Dokončovacia fáza	Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	Žiadateľ	2
Podpora prevádzky (SLA)	Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	Žiadateľ/partner	60

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

13. Rozpočet

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Rozpočet bol určený na základe funkčných požiadaviek projektového zámeru a katalógu požiadaviek. Rozpočet je stanovený na základe výsledku ukončeného verejného obstarávania.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie		
Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity	Celková suma	Uveďte plánované vecné vymedzenie
Analýza a dizajn	126 428,80	IT architekt IT programátor/vývojár Projektový manažér IT projektu IT analytik Špecialista pre databázy Kľúčový používateľ

Implementácia a testovanie	381 050,40	IT architekt IT tester IT programátor/vývojár Projektový manažér IT projektu IT analytik Špecialista pre bezpečnosť IT Špecialista pre databázy Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Vlastník údajov
Nasadenie	85 856, 80	IT tester IT programátor/vývojár Projektový manažér IT projektu IT analytik Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Špecialista pre bezpečnosť IT Špecialista pre databázy Školiteľ pre IT systémy IT/IS konzultant (napr. SAP) Iné Kľúčový používateľ
Hlavné aktivity SPOLU	593 336,00	
Predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity	Celková suma	Uved'te plánované vecné vymedzenie
Projektové riadenie	15 544,32	Projektový manažér
Publicita	5 829,12	Špecialista pre publicitu
Projektové riadenie	9 620, 33	Manažér riadenia kvality
Projektové riadenie	3 030, 00	Externá podpora v rámci riadenia kvality
Podporné aktivity SPOLU	34 023, 77	
CELKOM	627 359, 77	

14. Deklarujte, že NP vyhovuje **zásade doplnkovosti** (t. j. nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

Áno

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?
Nie

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vyplňajú iba pre investičné¹¹ typy projektov.

¹¹ Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov	
Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti ¹² ? (áno/nie)	Áno
Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená	https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/302e8a26-061a-46f4-ab11-c82215f45b3c/cimaster?tab=documentsForm
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)	

¹² Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na: <http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598>)