MINISTERSTVO

DOPRAVY A VYSTAVBY ! A

SLOVENSKE) REPUBLIKY * 4 *
EUROPSKA UNIA

Operacny program Integrovana infrastruktara 2014 - 2020
ZAMER NARODNEHO PROJEKTU

Nazov narodného projektu:

MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE - 3. ETAPA, DEPO JURAJ DVOR —
PROJEKCNE PRACE

1. Zdévodnite o najpodrobnejSie preco nemodze byt projekt realizovany prostrednictvom
vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP?
(napr. porovnanie s realizaciou prostrednictvom dopytovo orientovaného projektu
vzhladom na efektivnejsi spésob napliania cielov OP, efektivnejsie a hospoddrnejsie
vyuzitie financnych prostriedkov)

Dopravny podnik Bratislava, a.s. (dalej ,,DPB, a.s.”) je jedinym poskytovatelom mestskej
hromadnej dopravy (d’alej aj ,,MHD*) na uzemi mesta Bratislava. Jeho 100% vlastnikom je
mesto Bratislava. DPB, a.s. je zaroven vlastnikom udrzbovej zakladne a dopravnych
prostriedkov vyuzivanych pre zabezpecenie vykonov v drahovej mestskej hromadnej doprave
na zaklade zmliv o sluzbach vo verejnom zaujme. DPB, a.s. je v Operacnom programe
Integrovana infrastruktura definovany ako jediny opravneny Ziadatel’ na izemi mesta Bratislava
pre oblast’ poskytovania sluzieb v mestskej hromadnej doprave. Na zéklade uvedeného preto
v ramci predkladaného projektu neexistuje iny opravneny ziadatel’, ktory by mohol realizovat’
vybudovanie a modernizaciu technickej zakladne na opravu a udrzbu vozidlového parku
drahovej MHD.

Predkladany projekt riesi komplexne a systémovo oblast vybudovania a modernizécie
technickej zakladne na opravu a udrzbu vozidlového parku drahovej MHD a vychadza z jasne
stanovenych narodnych politik.

2. PrisluSnost’ narodného projektu k relevantnej Casti operacného programu

Prioritna os PO3 - Verejna osobna doprava

Investi¢na priorita IP 7ii - Vyvoj a zlepSovanie ekologicky
priaznivych, vratane nizkohlukovych, a
nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane
vnutrozemskych vodnych ciest a namornej dopravy,
pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskovej
infrastruktury v zaujme podpory udrzatelnej
regiondlnej a miestnej mobility

sy el SC 3.1 Zvysenie atraktivity verejnej osobnej

dopravy prostrednictvom modernizacie a
rekonstrukcie infrastruktiry pre IDS a mestsku
drahovu dopravu
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Miesto realizacie projektu (na Grovni
kraja)

Bratislavsky kraj

Identifikécia hlavnych cielovych
skupin (ak relevantné)

Siroké verejnost’

3. Prijimatel™ narodného projektu

Dovod urc€enia prijimatel’a
narodného projektu?

DPB, a.s. je jedinym poskytovatel'om dopravnych
sluzieb vo verejnom zaujme v mestskej hromadnej
doprave na izemi mesta Bratislava. Zaroven je
vlastnikom udrzbovej zakladne a dopravnych
prostriedkov (trolejbusov a elektri¢iek)
vyuzivanych pre zabezpecenie vykonov v drdhovej
MHD na zaklade zmluvy o sluzbach vo verejnom
zaujme. Vzhladom na tato skutoc¢nost’ je DPB, a.s.
V podstate jedinym opravnenym prijimatel'om. Na
zaklade uvedeného nebude na projekt vyhlasovana
vyzva. Prinosy realiza¢ného projektu budu mat’
verejny charakter a budu sluzit’ Sirokej verejnosti.

Ma prijimatel’ osobitné, jedinecné
kompetencie na implementaciu
aktivit narodného projektu priamo
zo zékona, osobitnych pravnych
predpisov, resp. je uvedeny priamo
v prislusnom operacnom programe?

Ziadatel je uvedeny priamo v Opera¢nom programe
Integrovana infrastruktura ako opravneny
prijimatel’.

Na Gzemi mesta Bratislava ide o jediny dopravny
podnik, ktory poskytuje MHD. Zaroven vlastni
vozidla MHD a vykonava tdrZzbu vozidlového
parku drdhovej MHD.

Obchodné meno/nazov (aj nazov
sekcie ak relevantné)

Dopravny podnik Bratislava, a. s.

Sidlo

Olejkéarska ulica €. 1, 814 52 Bratislava 1

ICO

00492 736

1V tomto dokumente je pouzivany pojem prijimatel’ a Ziadatel. Je to ta istd osoba, no technicky sa ziadatel stava

prijimatelom az po podpisani zmluvy o NFP.

2 Jednoznacne a stru¢ne zddvodnite vyber prijimatela NP ako jedine¢nej osoby opravnenej na realizaciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operacny program, narodnu stratégiu, ktora odovodnuje jedinecnost’ prijimatel’a NP).
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4. Partner, ktory sa bude zicCastnovat realizacie narodného projektu (ak relevantné)
Zdovodnenie potreby partnera irelevantné

narodného projektu (ak relevantné)?
Kritéria pre vyber partnera * irelevantné
Ma partner monopolné postavenie irelevantné
na implementaciu tychto aktivit?
(ano/nie) Ak ano, na akom zéklade?

Obchodné meno/nazov irelevantné
Sidlo irelevantné
1CO irelevantné

V pripade viacerych partnerov, doplite udaje za kazdého partnera.

5. Predpokladany ¢asovy ramec
Datumy v tabul’ke niz§ie nie st zavdzné, ale predstavuju vhodny a ziaduci ¢asovy ramec
pre zabezpecenie procesov, veducich k realizécii ndrodného projektu.

Datum vyhlasenia vyzvania 02/2016

vo formate Mesiac/Rok
Uved'te planovany Stvrtrok 3. Stvrtrok 2018
podpisania zmluvy o NFP s
prijimatel'om

Uved’te planovany Stvrtrok 3. Stvrtrok 2018
spustenia realizacie projektu
Predpokladana doba realizacie 8 mesiacov
projektu v mesiacoch

6. Finan¢ny ramec

Alokécia na vyzvanie (zdroj EU 44 705 882,35 Eur
a SR)

Celkové opravnené vydavky projektu | 3 019 744,60 Eur
Vlastné zdroje prijimatela 150 987,23 Eur

7. Vychodiskovy stav
a. Uvedte vychodiskové dokumenty na regionalnej, ndrodnej a eurdpskej Grovni, ktoré
priamo suvisia s realizaciou NP:

Strategicky material:

»tarostlivost’ o dopravné prostriedky v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.,

,Stratégia rozvoja mesta a tloha rozvoja integrovanej kol'ajovej dopravy*

,Stiidia demografického potencialu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava do
roku 2050

,» Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025

3 Uvedte dovody pre vyber partnerov (ekonomicki, socialni, profesijni...). Odévodnite dévody vyludenia
akejkol'vek tretej strany ako potencidlneho realizatora.

4 Uved'te, na zaklade akych kritérii bol partner vybrany, alebo ak boli zverejnené, uved’te odkaz na internetovil
stranku, kde su dostupné. Ako kritérium pre vyber - urCenie partnera moéze byt tiez uvedena predchadzajuca
spolupraca ziadatel'a s partnerom, ktora bude nalezite opisana a odévodnena, avsak nejde o spolupracu, ktora by
v pripade verejnych prostriedkov spadala pod posobnost’ zakona o VO.
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»otrategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 2030
»Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020

. Uved'te predchadzajuce vystupy z dostupnych analyz, na ktoré nadvézuje navrhovany
zamer NP (Statistiky, analyzy, Studie,...):

Na zéklade poziadavky objednavatela DPB a.s., bola spracovana Studia realizovatelnosti
pre modernizaciu depa Jurajov Dvor, vozovne Krasiiany a spracovanie navrhu rieSenia
novo navrhovaného depa Dubravka. Poziadavky pre rozsah a spracovanie predkladanej
Stidie boli dodané objednadvatel'om v §tadiu pripravnych ¢innosti.

Nazov dokumentu: MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE — 3. ETAPA
DEPO JURAJ DVOR*

Pri predlozeni ZoNFP bude zo strany DPB a.s. doloZena $tudia realizovatelnosti projektu
podla prislusnych ustanoveni Metodickej prirucky k tvorbe analyz vydavkov a prijmov v

ramci predkladania investicnych projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie
2014 — 2020.

. Uved'te, na ktoré z ukoncenych a prebiehajticich narodnych projektov® zdmer NP priamo
nadvizuje, v ¢om je navrhovany NP od nich odlisSny aako su viiom zohladnené
vysledky/dopady predchadzajucich NP (ak relevantné):

Nazov projektu: Obnova vozového parku elektriciek v Bratislave

Operacny program Doprava

Projekt bol zamerany na modernizaciu vozidlového parku elektric¢iek. Predkladany
projekt nadvdzuje na tento projekt. Do vozidlového parku hlavného mesta SR pribudlo
15 jednosmernych a 30 obojsmernych elektriciek, pre ktoré je nutné modernizovat’
udrzbovu zakladnu, tak aby nové elektricky bolo mozné spravne udrziavat’. Predkladany
projekt bude reflektovat’ aj technické poziadavky novych elektriciek a pri obstaravani
technického vybavenia depa sa bude prihliadat’ na technické parametre nakupenych
elektriciek.

Nazov projektu: Vozovy park elektrobusov v Bratislave

Integrovany regiondlny operacny program

Zamerom projektu je nakupit’ 16 elektrobusov do 12,2m s pantografom a 2 elektrobusy
do 9m s pantografom a plne ich vyuZzit’ v mestskej hromadnej doprave. Predkladany
projekt mé& priame napojene na realizovany projekt, ked’Zze obstaranim novych
elektrobusov je potrebné dobudovat’ aj udrzbovu zékladnu, ktora by bola prispdsobena
pre nové dopravné prostriedky.

Nézov projektu: DPB, Modernizacia udrzbovej zakladne - 1 etapa.
Operacny program Doprava
Modernizacia Pahkej adrzby trolejbusov - celkova zmodernizovana plocha 2614
m2:
3 nové montazne kanaly rozmerov 900/1600 mm, vratane kanalovych zdvihakov
a uzatvaratel'nej podlahy, osadenie 3stprav podaroviovych noznicovych

5V pripade ak je to relevantné, uved’te aj ukonéené narodné projekty z programového obdobia 2007-2013.
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zdvihakov, ocel'ové ploginy pre prace na streche vozidiel a stipového otoéného
konzolového Zeriavu,
umyvarka trolejbusov, susiaren trolejbusov a nové zazemné pracoviska (dielne,
sklady, socialne a hygienické zariadenia), centralne vysavanie vozidiel,
Vymena 10 ks bran, svetlikov, okien, kompletna vymena trolejového vedenia v
hale.
Modernizacia Pahkej udrzby elektriciek - celkova zmodernizovana plocha 2 750
m2:
novy montazny kanal rozmerov 39,5 x 3,8 m, montazny bazén rozmerov 22,1 x
43,0m, skasobné
zariadenie na bezkontaktnu diagnostiku kol a naprav vozidla, stipovy zdvihak,
pieskové hospodarstvo,
ocel'ové plosiny pre prace na streche vozidiel a oto¢ny konzolovy zeriav,
centralne vysavanie vozidiel,
vymena 8 ks bran, 2 ks svetlikov, 51 ks okien, kompletna vymena trolejového
vedenia a kol'aji v hale
rekonstrukcia zazemnych pracovisk.
Blok udrzby nizkopodlaznych elektri¢iek - celkova plocha 810 m2:
objekt pozostavajuci z dvoch hal sirokych 6m. Prva hala dlha 48m - umyvaren
nizkopodlaznych elektriciek.
Druha hala dlha 66m - pracovisko bezdemontaznej obnovy jazdného profilu
elektrickovych kolies (poduarovnovy ststruh),
hygienické zariadenie pre zamestnancov a COV.
Haly oprav autobusov - celkova zmodernizovana plocha 1 541 m2:
Hala ¢. 3 — plocha 408 m? , vymena podlahy a stresnych svetlikov,
Hala ¢. 5 — plocha 123 m?, novy kanal s noznicovym zdvihacim zariadenim,
vymena podlahy a stresnych svetlikov,
Hala ¢. 6 — plocha 1010 m?, vybudovanie 4 montaznych kanalov s osadenymi
kanalovymi zdvihakmi s uzatvaracou podlahou, vymena stresnych svetlikov.

Nézov projektu: DPB, Modernizacia udrzbovej zakladne - 2 etapa.
Operacny program Integrovand infrastruktira

Nové odstavné plochy pre trolejbusy:

Vytvorenie novej technickej zakladne pre odstavovanie trolejbusového parku vozidiel,
ked’ze v obdobi rokov 2014 — 2015 bolo dodanych 120 novych trolejbusov, pricom uz
v sucasnosti podnik zapasi s neadekvatnymi kapacitami pre odstavovanie (parkovanie)
sucasného vozového parku trolejbusov. Za tymto ucelom sa zrealizuje vystavba novych
odstavnych ploch pre kapacitu 56 kibovych trolejousov vratane vypravne pre vietky
trolejbusy, ktoré budu vypravované z vozovne Jurajov dvor.

Nova vypravia trolejbusov:

Pre riadenie prevadzky trolejbusov sa zrealizuje objekt Vypravne trolejbusov, v ktorom
budu umiestnené aj satne, umyvarne, WC pre prevadzkovy personal (vodicov)
trolejbusov umiestnenych v areali Jurajov dvor.

Nastavovacia a skasobna hala elektriciek

Situovanie haly je riesené ako pristavba ustrednych dielni elektriciek. Jedna sa o linku 6,0
m x 110,0 m s dvomi priebeznymi montaznymi kanalmi, kazdy o dizke 34,5 m. Hala sa
planuje napojit’ na kol'ajovy a trolejovy systém arealu Jurajov dvor. Stucastou objektu je
aj riesena nova objazdna kol'aj okolo ustrednych dielni elektriciek a prislusné upravy



terénu. Hala bude mat’ po oboch stranach kanalov montazne plosiny vybavené zdvihacim
zariadenim o nosnosti 1,5 t.

Dozbrojenie meniarne Jurajov dvor

V ramci energetického hospodarstva buda dozbrojené dve kobky v existujicej meniarni
a vystavbou kolektoru kablov budu vsetky kable, ktoré vychadzaju z meniarne prelozené
do kolektoru, ktory je situovany kolmo na trasu prijazdovej komunikacie

. PopiSte problémové a prioritné oblasti, ktoré riesi zdmer narodného projektu. (Zoznam
znamych problémov, ktoré vyplyvaji zo sucasného stavu a je potrebné ich riesit):

Dopravny podnik Bratislava, a.s. vykonava dopravnu obsluhu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy s rozlohou uzemia 367 km?. Prepravné sluzby su v najvytazenejsom
prepravnom case zabezpeCované so 620 vozidlami s celkovou okamzitou kapacitou 65
000 osdb. Ro¢ny prepravny vykon je na irovni 45 mil. vozovych kilometrov s prepravnou
kapacitou cez 4800 mil. miestovych kilometrov. Podiel prepravovaného vykonu
jednotlivych subsystémov je nasledovny:

- Autobusy 60%

- Elektricky 27%

- Trolejbusy 13%

Na udrzbu dopravnych prostriedkov je nevyhnutné mat aj vybudované udrzbové
zakladne, kde by zamestnanci vedeli udrziavat' dopravné prostriedky v pozadovanom
stave.

Udrzbova zakladia je lokalizovana v mestskej ¢asti Bratislava — Nové mesto. Vstupy s
orientované z ulic Vajnorska, Bojnicka a Roznavska. V sucasnosti sa v depe umiestnené
objekty pre udrzbu a opravu vozidiel elektriciek, trolejbusov a autobusov. Objekty su
komunikacne prepojené vnutro arealovymi spevnenymi asfalto - betonovymi
komunikaciami a arealovym kolajiskom pre elektricky. Zasobovanie arealu energiami je
zabezpecené z verejnych zdrojov pomocou samostatnych pripojok na verejné inzinierske
siete. Predmetny areal je v sucasnosti vyuzivany Dopravnym podnikom Bratislava pre
prevadzku audrzbu elektriciek, trolejbusov a autobusov. Nachadzaju sa tu potrebné
zazemia pre zabezpecenie udrzby vozidiel mestskej hromadnej dopravy. St¢ast’ou arealu
su aj rozsiahle parkovacie plochy pre no¢né parkovanie vozového parku. Jestvujace
objekty arealu v minulosti presli rekonstrukciou pripadne dostavbou. Jednalo sa
o zrealizovanu 1. etapu modernizacie. 2. etapa modernizacie arealu je projekéne
spracovana a jej realizacia v sti¢asnosti prebieha.

Hlavné nedostatky, ktoré je potrebné v udrzbovej zakladni v Jurajovom dvore vyriesit),
resp. aktivity, ktoré budu realizované:

Modernizacia a navrh novych objektov,

Uprava a navrh kol'ajisk vratane zabezpecovacich zariadeni,

Uprava a navrh spevnenych pléch,

Navrh technologickych zariadenti,

Zabezpecenie silno pradovych a slabopradovych elektrickych rozvodov,
Riesenie zasobovania vodou, plynom a odkanalizovanie ploch.

<LK <LK<LK<LKL



Predmetom modernizacie budu nasledovné objekty:

T
T
T
T

T

Ovladanie kol'ajovych vyhybiek

Oznamovacia kabelizacia pre riadenie dopravy

Miestna kabelizacia

Hala prevadzkovej udrzby trolejbusov - ide 0 novo navrhovany objekt podorysného
rozmeru 50x10m s pristavbou sirky 5m, ktory bude uréeny pre udrzbu trolejbusov.
Rekonstrukcia haly tazkej udrzby trolejbusov

Rozsah predpokladanej rekonstrukcie:

T

Rekonstrukcia a zateplenie vonkajsieho plasta budovy (strecha, fasada,
svetliky, dazd’ové zvody, klampiarske prvky),
Vymena vstupnych bran pre vjazd a vyjazd trolejbusov,
Vymena okien a svetlikov,
Rekonstrukcia elektrickych rozvodov a vnutorného osvetlenia,
Rekonstrukcia hygienickych a socialnych priestorov,
Rekonstrukcia vykurovania, vzduchotechniky,
Zapojenie povodnych strojov v TN-S,(je siet’ TN, Vv ktorej je ochranny vodi¢
PE a stredny pracovny vodi¢ N vedeny samostatne.)
Rekonstrukcia podlahy a montaznych jam,
VVymal'ovanie priestoru haly,
Osadenie zdvihakov do mokrého prostredia (do priestoru jamy pre umyvanie
spodkov trolejbusov),
Osadenie pracovnej plosiny,
Rekonstrukcia pracovisk na lakovanie drobnych dielov (nova lakovacia linka),
Rekonstrukcia pracovisk pre obc¢asné nanasanie naterovych hmat,
Dozbrojenie COV na tazké ¢istenie,
Trolejové vedenie — 1 stopa umiestnena v hale,
Odpojova¢ motorovy pripadne stykacovy
ZastreSenie odstavenej plochy trolejbusov - ide o novo navrhovany objekt, ktory
bude sluzit' pre kryté parkovanie trolejbusov. Umiestnenie predmetného objektu
respektuje navrh projektovej dokumentacie 2. etapy modernizacie arealu depa
Jurajov dvor.
Rekonstrukcia tstrednych dielni elektriciek
Rozsah predpokladanej rekonstrukcie:
Rekonstrukcia a zateplenie vonkajsieho plasta budovy (strecha, fasada,
svetliky, dazd’'ové zvody, klampiarske prvky),
Vymena vstupnych bran,
Vymena okien a svetlikov,
Rekonstrukcia podlahy a realizovanie novej podlahy tvorenej pancierovou
podlahou,
Vyspravenie jestvujicich montaznych jam,
Rekonstrukcia elektrickych rozvodov a vnatorného osvetlenia,
Rekonstrukcia hygienickych a socialnych priestorov,
Rekonstrukcia vykurovania, vzduchotechniky,
VVymalovanie vnatornych priestorov,
Zmena zapojenia strojov zo siete TN-C na TN-S,
Komplexna rekonstrukcia povodnych lakovacich boxov v pocte 3ks, vratane
zazemia,
Zaobstaranie pomocnych podvozkov pre manipulaciu s jednotlivymi ¢lankami
vozidiel SKODA 29T a 30T,
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Navrh reorganizacie technologického procesu — jednotlivé druhy a stupne oprav
a k tomu navrh potrebného technologického a strojného vybavenia a zariadenia.

ZastreSenie odstavného kol'ajiska elektri¢iek a skaSobnej drahy - ide 0 novo
navrhovany objekt, ktory bude sluzit’ pre kryté parkovanie elektriciek

Hala pre umyvanie elektrickovych podvozkov - ide 0 novo navrhovany objekt
Odovzdavacia hala - ide 0 novo navrhovany objekt

Hala pre povrchovu upravu - ide 0 novo navrhovany objekt

Hala pracoviska oprav agregatov - ide 0 novo navrhovany objekt

Budova meniarne - ide 0 novo navrhovany objekt

Rekonstrukcia priestorov dielni elektri¢iek pre udrzbu autobusov

Rozsah predpokladanej rekonstrukcie:

Rekonstrukcia a zateplenie vonkajsieho plasta budovy (strecha, fasada, svetliky,
dazd’ové zvody, klampiarske prvky),

Vymena vstupnych bran,

Vymena okien a svetlikov,

Rekonstrukcia hygienickych a socialnych priestorov,

Rekonstrukcia vykurovania, vzduchotechniky,

Rekonstrukcia podlahy a realizovanie novej podlahy tvorenej pancierovou
podlahou,

Vyspravenie jestvujacich montaznych jam,

Odstranenie vnatornych korlajisk,

Otvorenie haly pre priec¢ny prejazd autobusov — 2 stopy,

Osadenie zdvihacich zariadeni,

Osadenie lavky pre pracu na streche,

Osadenie zariadeni pre plnenie klimatizacii,

Zriadenie priestoru pre pracovisko na cistenie interiérov autobusov, centralny
vysavac,

Osadenie umyvacej linky (portalova + susenie),

Rekonstrukcia a predizenie lakovacieho boxu pre vozidla Merceds Benz
Capacity 19,5m,

Rekonstrukcia elektrickych rozvodov a vnutorného osvetlenia,

Vymalovanie vnatornych priestorov,

Odstranenie jestvujuceho kolajiska a zariadenia posunu elektriciek pred
objektom.

1 Rekonstrukcia budovy energobloku
Rozsah predpokladanej rekonstrukcie:

Likvidacia azbestu,

Rekonstrukcia a zateplenie vonkajsieho plasta budovy (strecha, fasada,
svetliky, dazd’'ové zvody, klampiarske prvky),

Vymena vstupnych bran,

Vymena okien a svetlikov,

Rekonstrukcia podlahy a realizovanie novej podlahy tvorenej pancierovou
podlahou,

Rekonstrukcia elektrickych rozvodov a vnutorného osvetlenia,
Rekonstrukcia hygienickych a socialnych priestorov,

Rekonstrukcia vykurovania, vzduchotechniky,

Vymalovanie vnatornych priestorov



1 Rekonstrukcia haly o h &
Rozsah predpokladanej rekonstrukcie:

Rekonstrukcia a zateplenie vonkajsieho plasta budovy (strecha, fasada,
svetliky, dazd’ové zvody, klampiarske prvky),
Vymena vstupnych bran,
Vymena okien a svetlikov,
Rekonstrukcia podlahy a realizovanie novej podlahy tvorenej pancierovou
podlahou,
Osadenie lavky pre pracu na strechach autobusov,
Rekonstrukcia elektrickych rozvodov a vnutorného osvetlenia,
Rekonstrukcia hygienickych a socialnych priestorov,
Rekonstrukcia vykurovania, vzduchotechniky,
Vymalovanie vnatornych priestorov.

Udrzbova zakladiia je vyuzivana elektri¢kami, trolejbusmi a elektrobusmi.

. PopiSte administrativnu, financni a prevadzkovi kapacitu ziadatel'a a partnera
(v pripade, ze v projekte je zapojeny aj partner)

Administrativne kapacity ziadatela maji dostatocné skusenosti s riadenim projektov
financovanych z fondov EU.

Priestory, ktoré chce Ziadatel modernizovat st v jeho vlastnictve.

Ziadatel’ sice vykazal v roku 2017 stratu vo vyske 2 004 874 Eur z toho 1 947 687 Eur
tvori odlozena dan z prijmu. V roku 2016 DPB a.s. vykazal zisk 752 748,00 Eur. DPB
a.s. ma stabilny prijem zaisteny vykonom ¢innosti v oblasti MHD ak 31.12.2017
disponoval cash-flowom v hodnote 5 463 845,00 Eur. Na dofinancovanie projektu si vie
ziadatel’ pozicat’ od svojho vlastnika mesta Bratislava a tak pokryt’ vSetky vydavky.

DPB, a. s. mé& dostato¢né kapacity na administrativne aj odborné riadenie projektu.
Ziadatel’ uz zrealizoval do 10 projektov podporenych z EU fondov.

DPB, a. s. bol zaloZeny dna 12. 12. 1993 zakladatel'skou listinou vo forme notarskej
zapisnice ¢. N 508/93, Nz 499/93 napisanej notarkou JUDr. Helenou HruSovskou, v
sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.,
Zivnostenskym listom & ZO 1049/1994/ So a koncesnou listinou &. ZO 796/1991/So, oba
doklady vydané dna 7. 4. 1994 Obvodnym tradom Bratislava I. Navonok riadi jeho
¢innost’ generalny riaditel’, ktory sa zodpoveda dozornej rade a predstavenstvu.

Kapacita na riadenie projektu:

Ziadatel' na realizaciu tohto projektu zostavi projektovy tim zloZeny z odbornych
pracovnikov a administrativnych pracovnikov, ktori sa budi podielat’ na realizacii
projektu. Okrem uvedeného projektového timu budia do projektu zapojeni aj pracovnici
useku ekonomiky. Na zabezpecenie verejného obstaravania bola zazmluvnena aj externa
spolo¢nost’, ktora bude garantom verejného obstaravania a jeho tispe$ného priebehu.
VSsetci pracovnici, ktori sa budu na projekte podielat’, maju dostatocné vzdelanie,
sktisenosti a prax.




Projektovy manaZér

zodpoveda za celkovli administraciu a implementaciu projektu

zodpoveda za pripravu, riadenie a zabezpeCenie implementacie projektu

riadi a kontroluje ¢innost’ administrativneho a riadiaceho personalu

zodpoveda za dodrziavanie ¢asového harmonogramu, podrobného opisu projektu a
rozpoctu narodného projektu v stilade so zmluvou o poskytnuti NFP

zodpoveda za pripravu planu riadenia rizik pred zacatim realizacie projektu
zodpoveda za riadenie rizik projektu

0 zodpovedda za vypracovanie monitorovacich sprav, ziadosti o platbu a ich
predkladanie na RO

predkladd na RO névrhy na pripadné zmeny narodného projektu

0 poskytuje RO sucinnost’ pri vykonéavani kontrol na mieste

0 komunikuje s projektovym manazérom RO

O O o0 O

O O

(@)

Finan¢ny manazér
0 zodpoveda za celkové finan¢né riadenie projektu
zodpovedd za opravnenost’ vydavkov a dodrziavanie rozpoctu projektu, vratane
dodrziavania pravidiel platnej legislativy SR
zodpoveda za pripravu Ziadosti o platbu a ich predkladanie manazérovi projektu
zodpoveda za dodrziavanie terminov na predkladanie ziadosti o platbu
komunikuje s finanénymi manazérmi na RO
predkladd podklady za finan¢né riadenie do monitorovacich sprav narodného
projektu a predklada ich manaZzérovi monitorovania
predkladd manazérovi projektu pripadné navrhy na zmenu narodného projektu

O O oo (@)

(@)

Kapacita zZiadatel’a na realizaciu projektu:
Ziadatel’ disponuje dostatoénymi odbornymi kapacitami na realizaciu projektu. Do realizacie
projektu budu zapojené viaceré organizacné zlozKy organizécie najma:

usek dopravnej infrastruktury a elektrické drahy

usek dopravy a sluzieb

usek obchodu a strategického rozvoja
Zamestnanci jednotlivych usekov maju dostato¢né vzdelanie, prax a skusenosti s pripravou
a realizaciou investicnych projektov a svoje odborné sklisenosti vyuZziju aj pri realizacii
projektu.

. Vysvetlite hlavné ciele NP (struc¢ne):

Realizaciou projektu sa naplnia strategické ciele

(ocakavany prinos k plneniu strategickych dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cielov a vysledkov prislusnej prioritnej osi/Specifického
ciela)

Realizaciou projektu ziadatel’ naplni ciel’ a vysledky prioritnej osi 3 Opera¢ného programu
Integrovand infrastruktura. Realizaciou projektu ziadatel’ dosiahne vypracovanie projektove;j
dokumentacie k modernizacii udrzbovej zakladne. V d’alSom kroku chce Ziadatel' podla
vypracovanej projektovej dokumenticie aj postupovat’ ateda naplnit’ d’alSie ciele, ato
zlepsenie kvality udrzby drahovych vozidiel MHD.
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9. Ocakévany stav a meratelné ciele

V tejto Casti popiSte ocakdvané vysledky projektu s konkrétnym prinosom vo vztahu k
rozvoju oblasti pokrytej operacnym programom a zrealizovaniu aktivit. V tabulke nizsie
uved’te projektové ukazovatele a in¢ udaje. Projektové ukazovatele musia byt definované
tak,

aby odrazali vystupy/vysledky projektu a predstavovali kvantifikaciu toho, o sa realizaciou
aktivit za pozadované vydavky dosiahne.®

Ciel' narodného Meratel'ny Indikativna Akt_lvklta Suvisiact ,
projektu ukazovatel cielova hodnota projextu programov,};
ukazovatel
Zabezpecenie P0366 Pocet 1 Projektova N/A
projektovej realizovanych priprava
pripravy dokumentacii,

analyz, Stadii a
sprav v suvislosti
s pripravou,

implementaciou,

monitorovanim a

hodnotenim

projektu

Iné udaje, ktorymi je mozné sledovat’ naplnanie ciel'ov narodného projektu (ak relevantné)
Ciel’ narodného Ukazovatel Indikativna Aktivita projektu
projektu cielova hodnota
N/A N/A N/A N/A N/A

V pripade viacerych meratelnych ukazovatelov, doplite udaje za kazdy meratelny ukazovatel.

10. Bliz8i popis meratenych ukazovatelov.®

Predmetna Cast’ sa tyka projektovych ukazovatel'ov

, ., P0366 Pocet realizovanych dokumentacii, analyz, Studii a
Néazov meratel'ného . ivislosti . imol taci
Kazovatela® sprav. v savislesti s  pripravou, implementaciou,
u monitorovanim a hodnotenim projektu
Akym sposobom sa Zhotovitel bude priebezne poskytovat tdaje o implementacii
budu ziskavat’ data? projektu formou monitorovacich sprav.

V pripade viacerych meratelnych ukazovatelov, dopliite udaje za kazdy z nich.

6 V odovodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypliia, pri¢om je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné
a jasné zdovodnenie, preco nie je mozné uviest’ pozadované udaje.

" Néarodny projekt by mal obsahovat’ minimélne jeden relevantny projektovy ukazovatel, ktory sa agreguje
do programového ukazovatela. Pri ostatnych projektovych ukazovatel'och sa uvedie N/A.

8 V oddvodnenych pripadoch sa uvedena tabul’ka nevypliia, pri¢om je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné
a jasné zdovodnenie, preco nie je mozné uviest' pozadované udaje.

%V pripade viacerych meratel'nych ukazovatelov, dopliite tabul'ku za kazdy meratel'ny ukazovaterl’.
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11. Ocakavané dopady
Zoznam prinosov a pripadnych inych dopadov, ktoré sa daji ocakéavat
pre jednotlivé ciel'ové skupiny

Dopady Ciel'ova Pocet?
skupina (ak
relevantné)
Zvysenie kvality sluzieb pontukanych | Siroka Pocetnost ciel'ovej skupiny nie je
MHD, zlep$enie kultary a komfortu | verejnost’ mozné exaktne stanovit’.
cestovania v ramci MHD, zlepSenie V poslednych 3 rokoch sa MHD
jej spol'ahlivosti a bezpeénosti, rast v Bratislave prepravilo v priemere
dopytu po sluzbach MHD. 248 713 tisic osob.
Realiza¢na faza projektu a z neho
plynuce benefity st uréené pre
Siroku verejnost’ — cestujtcich,
ktori vyuzivaju dopravné sluzby
v ramci MHD v Bratislave.

V pripade viacerych cielovych skupin, dopliite dopady na kazdu z nich.

12. Aktivity
a) Uved’te detailnej$i popis aktivit.

Hlavnou aktivitou projektu je projektova priprava — obstaranie projektovej dokumentacie
v stlade srealizovanou Stadiou realizovatelnosti, ktord bude zabezpecend externym
dodavatel'om. Projektova dokumentacia bude vyzadovana v rozsahu:
Geodetické zameranie
InZiniersko — geologicky prieskum dotknutého izemia
Vypracovanie dokumentacie pre izemné rozhodnutie (DUR) v rozsahu podla prilohy
¢. 1 Sadzobnika UNIKA
Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) v rozsahu podla prilohy
¢. 3 Sadzobnika UNIKA
Vypracovanie projektu stavby pre realizaciu v rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika
UNIKA
Vypracovanie planu pouzivania dokoncenej stavby v zmysle zak. ¢. 254/1998 Zb. v
predpripravnej faze projektu v ramci zabezpecenie projektovej dokumentacie
Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach k Statnej expertize
Vypracovanie dokumentacie k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na zivotné
prostredie v zmysle prilohy ¢.8 A zakona ¢.24/2006 Z. z.

V ramci projektovej dokumentéacie budu projektované Casti:

Priprava izemia a odstranenie stavieb
Odstranenie vrstiev zemin v mieste budicej stavby.

10 Ak nie je mozné uviest pocetnost cielovej skupiny, uved'te do tejto ¢asti zddvodnenie.
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Budova prevadzkovej udrzby trolejbusov

Betonova alebo ocel'ova oplastena konstrukcia.

Prehliadkové jama dizka 20 m. Odvodnenie podlahy.

Instala¢né hniezdo s rozvodom vody, kanalizacie a elektrickej energie pre upratovanie
trolejbusov.

Socialne a hygienické priestory, zazemné pracoviskad, kancelaria majstra, priru¢ny sklad.
Zasuvkoveé, svetelné a datové rozvody, vodovod, kanalizacia, tlakovy vzduch, vykurovanie,
vzduchotechnika, vratane merania a regulacie.

Nové technologické zariadenia

Centralny vysavac s rozvodom.

Batériovy podlahovy umyvaci stroj.

Umyvacia linka stacionarna, prejazdna pod napétim, bez horného ramu + COV.

Susenie vzduchom.

Prehliadkova plosina vo vyske 3,0 m, dizka 19 m.

ZastreSenie odstavnej plochy trolejbusov.

ZastreSenie odstavnej plochy trolejbusov 70 x 110 m

Tazka drba trolejbusov

Revitalizdcia vonkajSieho plasta - zateplenie fasady, strecha, svetliky, oknd, brany,
klampiarske prvky.

Socialne a hygienické priestory, zdzemné pracoviskd, kancelaria majstra, priru¢ny sklad.
Zasuvkové, svetelné a datové rozvody, vodovod, kanalizécia, tlakovy vzduch, vykurovanie,
vzduchotechnika, vratane merania a regulacie. Zapojenie pdvodnych strojov v sustave TN-S.
Montéazne jamy —1,6 m, podlahy, odvodnenie.

Nové technologické zariadenia

Suprava stipovych zdvihakov 6 x 10 t do mokrého prostredia do umyvarne - umyvanie
spodkov trolejbusov.

Dozbrojenie COV na tazké &istenie trolejbusov.

Prehliadkové plosina vo vyske 3,0 m, dizka 19 m.

Kladkostroj, konzolovy Zeriav do 1000 kg.

Nahrada zastaraného strojného zariadenia a dielenského vybavenia.

Zriadenie pracoviska pre obCasné nandsanie naterovych hmot.

Zriadenie skuSobného pracoviska pre skusky napétim.

Blok udrzby nizkopodlaZnych elektriciek 2. ¢ast’

Priprava uzemia a odstranenie stavieb

Odstranenie vrstiev zemin a spevnenych povrchov v mieste buducich stavieb.
Objekt 1: Hala umyvania podvozkov.

Objekt 2: Hala kolesovej brasky.

Objekt 3: Galvanizovna.

Objekt 4: Budova UNIMO A16 - byv. zariadenie staveniska.

Kolajovy zvrsok, kol'ajovy spodok.

Pracovisko 7 — hala pre umyvanie podvozkov a t’azké Cistenie spodku elektriciek
Beténova / murovana konstrukcia budovy. Plocha strecha so svetlikmi.

Pracovisko pre mokré ¢istenie elektri¢iek. Odvodnenie podlahy. Vniitorné kolajisko. Dizka
vozidla 42 m.

Hygienické priestory, priru¢ny sklad.
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Zasuvkové a svetelné rozvody, vodovod, kanalizacia, tlakovy vzduch, vykurovanie,
vzduchotechnika, vratane merania a regulacie.

Nové technologické zariadenia

Stprava zdvihakov do mokrého prostredia pre vozidla dizky 14 az 42 m.
Horucovodny tlakovy umyvaci stroj s naftovym ohrevom ("WAP").

Zariadenie na Cistenie suchym 'adom s prislusenstvom.

Pracovisko 8 — odovzdavacia hala, pracovisko kolesovej brisky

Betonova / murovana konstrukcia budovy. Plocha strecha so svetlikmi.

Prehliadkova jama, dizka 42 m. Odvodnenie podlahy. Vnatorné kol’ajisko.

Hygienické priestory, priru¢ny sklad.

Zasuvkové, svetelné a datové rozvody, vodovod, kanalizacia, tlakovy vzduch, vykurovanie,
vzduchotechnika, vratane merania a regulacie.

Nové technologické zariadenia

Kolesova bruska BET-1 (pdvodna), zapojenie v sustave TN-S.

Prehliadkova plosina dizka 42 m.

Pracovisko 9 - pracovisko povrchovych tipravy drobnych dielov.

Betonova / murovana konstrukcia budovy.

Zasuvkové, svetelné a datové rozvody, vodovod, kanalizécia, tlakovy vzduch, vykurovanie,
vzduchotechnika, vratane merania a regulacie.

Hygienické priestory, priru¢ny sklad.

Nové technologické zariadenia

Tryskanie pieskom, brasenie, leStenie, omielanie.

Lakovna drobnych dielov. Vypalovanie.

Odstraniovanie a nanaSanie povlakov.

Nahrada zastaran¢ho strojného zariadenia a dielenského vybavenia.

Hala pracoviska oprav agregatov
Betonova alebo ocel’'ova oplastend konstrukcia.

2 x prehliadkova jama, vedl’a seba, dizka 45 m. Odvodnenie podlahy. Vnutorné kolajisko.
Hygienické priestory, Specializované zazemné pracoviskd, kancelaria majstra, prirucny sklad.
Zasuvkové, svetelné a datové rozvody, vodovod, kanalizacia, tlakovy vzduch, vykurovanie,
vzduchotechnika, vratane merania a regulacie.

Nové technologické zariadenia

Speciélne pripravky a zariadenia na diagnostiku, opravy a skusanie klimatizacii,
hydraulickych bfzd, elektronickych zariadeni elektric¢iek.
Kladkostroj, konzolovy Zeriav do 1000 kg.

Prehliadkova plosina dizka 45 m.

Vonkajsie kolajisko

Novy kol'ajovy spodok, kol'ajovy zvrsok, kol'ajnice. Vyhybky el. vyhrievané s dial’kovym
dohl'adom.

Konstrukcia kol'ajiska PJD (pevnej jazdnej drahy), inosnost’ zvrsku pre pojazd motorovymi
vozidlami.

Trakéné vedenie, napajacie a spiitné kable.

Poloha traké¢ného vedenia a podpier je dana polohou novych kolaji.

Rozdelenie vedenia na useky podl'a prevadzkovych potrieb jednotlivych objektov.
Zabezpecenie beznapat'ového stavu v odovzdavacej hale - pracovisko 8.
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Prevadzka ustrednych dielni elektriciek

Budova dielni

Projekt reorganizacie technologického procesu pre udrzbu a opravy NPE (t.]. elektrickej
siete).

Revitalizacia vonkajSieho plasta - zateplenie fasady, strecha, dazd’ové zvody, svetliky, okna,
brany, klampiarske prvky.

Rekonstrukcia podléh, vyspravenie montaznych jam.

Rekonstrukcia osvetlenia, nové zasuvkové a datové rozvody, vodovod, kanalizécia, tlakovy
vzduch, vykurovanie, vzduchotechnika, vratane merania a regulacie.

Rekonstrukcia socidlnych a hygienickych priestorov, zdzemnych pracovisk, kancelarii,
priru¢nych skladov. Osvetlenie, hygienicka malovka, podlahy, sanitarne zariadenia
Odstranenie ekologickej zataze - ndhrada protipoziarnych azbestovych dveri.
Prestahovanie pouziteIného zariadenia pracovisk z pdvodnych UD - 5 stojisk +zazemie.
Nové technologické zariadenia podl’a projektu reorganizacie technologického procesu.
Suprava stipovych zdvihakov pre vozidlo dizky cca 42 m.

Suprava prepravnych podvozkov pre jednotlivé ¢lanky NPE.

Prehliadkova ploSina vo vyske 3,0 m nad TK, dizka 45 m.

Komplexna rekonstrukcia lakovacich boxov.

PrediZenie Zeriavovej drahy a doplnenie mostového Zeriava nosnosti 5 t.

Zapojenie povodnych strojov v stustave TN-S.

Dozbrojenie velina a zdrojovej €asti skuSobne trakénych motorov pre skiiSanie asynchrénnych
strojov.

Budova energobloku

Likvidacia azbestu,

Rekonstrukcia a zateplenie vonkajsieho plasta budovy (strecha, fasada, svetliky, dazd’ové
zvody, klampiarske prvky),

Vymena vstupnych bran,

Vymena okien a svetlikov,

Rekonstrukcia podlahy a realizovanie novej podlahy tvorenej pancierovou podlahou,
Rekonstrukcia elektrickych rozvodov a vnatorného osvetlenia,

Rekonstrukcia hygienickych a socialnych priestorov,

Rekonstrukcia vykurovania, vzduchotechniky,

Vymalovanie vnatornych priestorov.

Vozovia elektric¢iek Jurajov Dvor

Vonkajsie kolajisko

Novy kolajovy spodok, kol'ajovy zvrSok, kolajnice. Vyhybky el. vyhrievané s dial’kovym
dohl'adom.

Konstrukcia kol'ajiska PJD (pevnej jazdnej drahy), unosnost’ zvrsku pre pojazd motorovymi
vozidlami.

Stacionarne mazanie vo vybranych oblukoch.

Automatické stavanie vlakovej cesty a sledovanie a zobrazovanie polohy vozidiel.

ZastreSenie odstavného koPlajiska 230 x 80 m

Betonova alebo ocel'ové oplastend konstrukcia, uzatvorend vjazdovymi a vyjazdovymi
branami.

Zriadenie inStalaénych hniezd s rozvodom vody, kanalizacie a elektrickej energie pre
upratovanie elektriciek.
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Temperovanie priestoru pomocou infraziari¢ov.

Konstrukcia kol'ajiska PJD, tinosnost’ zvrsku pre pojazd motorovymi vozidlami.

Statickd inosnost’ strechy pre extenzivnu vegetanu vrstvu alebo fotovoltaické panely. (FVP
nie su predmetom tohto projektu).

Trak¢né vedenie, napajacie a spitné kable.
Poloha trakéného vedenia a podpier je dana polohou novych kolaji.
Rozdelenie vedenia na useky podla prevadzkovych potrieb jednotlivych objektov.

Meniaren vozoviia Jurajov Dvor
Nova meniaren pre napéjanie vnutornych priestorov hal udrzby a odstavného kol'ajiska.
Stavebna Cast’, technologia, kablové rozvody, pripojka VN, pripojka NN.

Cesty a pristupové komunikacie
Sadové tpravy, oplotenie

Vozoviia autobusov Rekonstrukcia haly 0"
Ocel’'ova konStrukcia 16 x 30 m.

Podlaha, rozvody elektro, osvetlenie.

Socialne a hygienické priestory.

Vykurovanie a vzduchotechnika.

Pracovna lavka.

Rekonstrukcia povodnych UD elektri¢iek pre iidrzbu autobusov

Revitalizacia vonkajSieho plasta - zateplenie fasady, strecha, dazd’ové zvody, svetliky, okna,
brany, klampiarske prvky.

Rekonstrukceia socialnych a hygienickych priestorov, osvetlenie, hygienickd mal'ovka,
podlahy, sanitarne zariadenia.

Zasuvkové, svetelné a datové rozvody, vodovod, kanalizacia, tlakovy vzduch, vykurovanie,
vzduchotechnika, vratane merania a regulacie.

Rekonstrukcia podlah, vyspravenie montaznych jam.

Odstranenie kol'ajiska a presunutie pred budovu, uprava povrchu pre vjazd autobusov.
Nové technologické zariadenia

Pracovné ploSiny pre pracu na streche.

Zdvihacie zariadenia.

Plnicka klimatizécii.

Centralny vysavac s rozvodom.

Portalova umyvacia linka so susenim.

Rekonstrukcia lakovacieho boxu a prediZenie pre vozidla dl. 19,5 m.

Na zaklade vypracovanej a dodanej projektovej dokumentacie planuje ziadatel' nasledne
realizovat’ vystavbu a rekonstrukciu tdrzbovej zdkladne. Realizaciu stavebnych prac planuje
spolufinancovat’ z prostriedkov OP II.

Ako podporné aktivity st planované:

Riadenie projektu — prostrednictvom tejto podpornej aktivity sa bude zabezpeCovat' riadny
a efektivny spdsob implementécie projektu. Tato aktivita bude realizovana Ziadatel'om.
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b) V tabulke nizSie uvedte ramcovy popis aktivit, ktoré budi v ramci identifikovaného
narodného projektu realizované a ich prepojenie so Specifickymi ciel'mi.

Nézov aktivity Ciel’, ktory ma byt | Sposob realizacie Predpokladany
aktivitou (ziadatel’ a/alebo pocet mesiacov
dosiahnuty (podl'a | partner) realizacie aktivity
sekcie Ocakavany
stav)

Projektova priprava Zabezpecenie Ziadatel- vyber 8
projektovej dodavatel’a na
pripravy zéklade VO

Riadenie projektu Zabezpecenie Ziadatel 8
projektovej
pripravy

V pripade viacerych aktivit, dopliite informacie za kazdu z nich.

13. Rozpocet

Jasne uved'te, ako bol pripravovany indikativny rozpocet a ako spiia kritérium ,,hodnota
za peniaze®, t. j. akym sposobom bola odhadnut4 cena za kazdu polozku, napr. prieskum
trhu, analyza minulych vydavkov spojenych s podobnymi aktivitami, nezavisly znalecky
posudok, v pripade, ak priprave projektu predchdadza vypracovanie Stadie
uskutocnitel'nosti, ktorej vysledkom je, o. i. aj ur¢enie vysky alokécie, je potrebné uviest’
tuto Stidiu ako zdroj urcenia vysky finanénych prostriedkov. Skupiny vydavkov doplite
v sulade s MP CKO ¢. 4 k ciselniku opravnenych vydavkov v platnom zneni. V pripade
opera¢nych programov implementujucich infraStruktirne projekty, ako aj projekty
suvisiace s obnovou mobilnych prostriedkov, sa do ukoncenia verejného obstardvania
uvadzaju polozky rozpoctu len do Grovne aktivit.

Indikativna vyska finan¢nych prostriedkov urcenych na realizdciu narodného projektu a ich
vystizné zdévodnenie

Predpokladané Celkova suma Uved’te planované vecné vymedzenie
finan¢né

prostriedky na

hlavné aktivity

Aktivita 1

021 Stavby 3 000 000 Eur Externa priprava projektovej dokumentacie pre
(pripravna potreby rekonstrukcie udrzbovej zakladne

a projektova v Jurajovom dvore. Projektova dokumentacia
dokumentécia) bude vypracovana na zéklade vypracovanej

Studie realizovatelnosti. Vyska vydavku bola
uréena na zaklade Studie realizovatel'nosti a ha
zaklade sadzobnika Unika.

Hlavné aktivity 3000 000 Eur
SPOLU
Predpokladané
finan¢né prostriedky
na podporné aktivity

17



521 Mzdové 19 744,60 Eur

vydavky

Vydavky nevyhnutné na zabezpecenie riadenia
projektu, finan¢né riadenie projektu, priprava
podkladov pre verejné obstaravanie a iné.

Podporné aktivity 19 744,60 Eur

SPOLU

CELKOM 3019 744,60 Eur

14. Deklarujte, ze NP vyhovuje zdsade doplnkovosti (t. j. nenahradza verejné
alebo ekvivalentné Strukturdlne vydavky Cclenského Statu v stlade s c¢lankom 95

vS§eobecného nariadenia).

Deklarujeme, ze NP vyhovuje zasade doplnkovosti @ nenahradza verejné alebo ekvivalentné
Strukturdlne vydavky ¢lenského Statu.

15. Bude v narodnom projekte vyuzité zjednodusené vykazovanie vydavkov? Ak ano, aky typ?

Narodny projekt nebude vyuzivat’ zjednodusenie vykazovanie vydavkov.

16. Studia uskutocnitelnosti vratane analyzy ndkladov a prinosov
Informdcie sa vypliajii iba pre investicné'! typy projektov.

Stiidia uskutoénitelnosti vritane analyzy nakladov a prinosov

Existuje relevantna Stadia
uskuto¢nitelnosti? ? (4no/nie)

N/A

Ak je studia uskutocnitel'nosti
dostupna na internete , uved’te jej
nazov a internetovu adresu, kde je
Stidia zverejnena

N/A

V pripade, Ze Stadia
uskutoCnitel'nosti nie je dostupna
na internete, uved'te webové sidlo a
termin, v ktorom predpokladate jej
zverejnenie (mesiac/rok)*®

N/A

1 Investi¢ny projekt — dlhodoba alokécia finanéného aj nefinanéného kapitalu na naplnenie investi¢ného zdmeru
az do etapy, kedy projekt vstupi do prevadzkovej etapy a pripadne zacne generovat’ stabilné prijmy. Investicny
projekt smeruje k: vystavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nakupu pozemkov, budov, objektov alebo
ich ¢asti; nakupu strojov, pristrojov, tovarov a zariadeni; obstaraniu nehmotného majetku vratane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlady SR ¢&. 300 z 21.6.2017 k navrhu Ramca na hodnotenie verejnych investiénych projektov v SR.

2 Pozri aj Uznesenie Vlady SR ¢&. 300 z 21.6.2017 k navrhu Ramca na hodnotenie verejnych investi¢nych

projektov v SR (dostupné na:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=26598 )

13 Uvedené sa neuplatiiuje v pripade, Ze platia ustanovenia R4mca na hodnotenie verejnych investi¢nych

projektov v SR (str. 34, bod 166).

18



http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

Priloha:
Prilohu zdmeru narodného projektu tvori mapa s vyznacenim lokalizécie projektu.

Predajca motocyklov'ig

KTM Bratislava s'r.o q !
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