

# ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU OP EVS

na programové obdobie 2014 – 2020



Operačný program  
**Efektívna  
verejná správa**



**Európska únia**  
Európsky sociálny fond

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

## Názov národného projektu: Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?

*(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)*

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu

Prioritná os	Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Investičná priorita	Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy.
Špecifický cieľ	Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)	Celé územie SR
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	Administratívny, výkonný a podporný personál okresných súdov, krajských súdov, , okresných a krajských prokuratúr

3. Prijímateľ<sup>1</sup> národného projektu

Dôvod určenia prijímateľa národného projektu <sup>2</sup>	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je v zmysle § 13 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. MS SR je vzhľadom na zákonom vymedzené kompetencie a úlohy jediným vhodným subjektom pre realizáciu aktivít v tejto oblasti. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie register mediátorov, register mediálnych centier a register vzdelávacích inštitúcií. Do registrov ministerstvo zapisuje údaje v rozsahu podľa zákona č. 420/2004 Z.z. Rezort disponuje potrebnými a skúsenými personálnymi a odbornými kapacitami.
Má prijímateľ osobitné, jedinečné	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

<sup>1</sup> V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

<sup>2</sup> Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).

kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe?	je v zmysle § 13 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo
Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)	Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor národných projektov OP EVS
Sídlo	Župné námestie 13, Bratislava
IČO	00166073

#### 4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné) <sup>3</sup>	
Kritériá pre výber partnera <sup>4</sup>	
Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?	
Obchodné meno/názov	
Sídlo	
IČO	

*V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.*

#### 5. Predpokladaný časový rámec

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiaduci časový rámec

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok	08/2018
Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom	3. štvrťrok
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia realizácie projektu	4. štvrťrok
Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch	36

#### 6. Finančný rámec

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ)	1 114 310,- Eur
---------------------------------	-----------------

<sup>3</sup> Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

<sup>4</sup> Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

a ŠR)	
Celkové oprávnené výdavky projektu	1 114 310,- Eur
Vlastné zdroje prijímateľa	0,00 Eur

## 7. Východiskový stav

- a. Uved'te východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP: Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, Stratégia podpory rozvoja mediácie v trestných veciach
- b. Uved'te predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...): Záverečná správa o realizácii pilotného projektu mediácie v civilných a obchodných veciach, Informačné príručky o mediácii
- c. Uved'te, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov<sup>5</sup> zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné): Projekt „Posilnenie prístupu k justícii na Slovensku,“ sa realizoval na základe bilaterálnej spolupráce medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Cieľom projektu bolo poskytnutie pomoci pri zavedení alternatívneho riešenia sporov formou mediácie do slovenského právneho poriadku, jeho výsledkom bola príprava návrhu zákona o mediácii v civilných a obchodných veciach. Aktuálny NP projekt vychádza priamo zo zákona o mediácii a jeho cieľom je informovanie verejnosti o mediácii priamo získaním reálnej skúsenosti vo forme využitia mediácie ako alternatívneho súdneho riešenia sporou.
- d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):
  - Nevytvorené podmienky na postúpenie sporu, ktoré sú ustanovené zákonom** - súdy by mali mať počas konania možnosť postúpiť spor na mediáciu, ako aj možnosť väčšieho využívania mediácie po porade s účastníkmi konania a s ich súhlasom.
  - Povedomie o finančnej náročnosti mediácie** - finančná podpora pre osoby, ktoré sa usilujú o mediáciu, zvyšuje dopyt po mediácii. Finančnou podporou mediácie sa tiež odstráni neochota vyskúšať mediáciu z dôvodu nedôvery voči výsledku alebo voči mediácii ako takej
  - Nedostatočná podpora zo strany súdov pri presadzovaní mediácie** – nepresvedčivé informácie poskytované súdom práve pre oblasť využitia mediácie
  - Propagácia mediácie** - propagácia mediácie poukazovaním na jej nízku cenu, najmä v porovnaní s vysokými trovami konania. Informovanosť verejnosti o mimosúdnom riešení sporov je minimálna, ba priam žiadna. Mala by existovať väčšia miera spolupráce medzi súdmi a mediátormi
- e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)

<sup>5</sup> V prípade ak je to relevantné, uved'te aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.

MS SR má dostatočné administratívne a odborné kapacity na riadenie a odbornú realizáciu navrhovaného projektu.

Na zabezpečenie implementácie projektov OP EVS v rezorte spravodlivosti bol vytvorený s účinnosťou od 1. apríla 2015 nový organizačný útvar – Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý zabezpečuje realizáciu projektov po ich vecnej a administratívnej stránke a poskytuje súčinnosť na tento účel príslušným organizáciám, ktoré participujú na realizácii OP EVS v rámci jeho prioritnej osi 2. S účinnosťou do 19.04.2018 sa referát projektov OP EVS stal odborom projektov OP EVS.

Na základe dobrých skúseností z predchádzajúcich projektov bude v záujme zabezpečenia kvalifikovaného riadenia projektu vytvorený projektový tím zložený z interných zamestnancov MS SR. Projektovým manažérom bude interný zamestnanec MS SR, konkrétne pracovník Odboru projektov Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý bude zabezpečovať celkové riadenie projektu. Zároveň bude zabezpečovať komunikáciu s RO, kontrolovať činnosť konzultantov na základe dohody o vykonaní práce a kvalitu výstupov projektu. Finančné riadenie, ktoré zahŕňa najmä vypracovanie žiadostí o platbu, kontrolu čerpania rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, bude zabezpečené finančným manažérom. Podklady pre potreby výkazníctva a úhrady výdavkov vzniknutých v súvislosti s realizáciou projektu bude spracovávať mzdový účtovník. Administratívna a logistická podpora všetkým členom projektového tímu bude poskytovaná asistentom projektového tímu. Monitorovanie projektu bude zabezpečené manažérom pre monitorovanie. Celý projektový manažment bude prebiehať v súlade so všeobecnými princípmi projektového riadenia (napr. PRINCE2) adaptovanými na špecifiká OP EVS.

#### 8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):

Národný projekt sa zameriava prednostne na mediáciu po začatí súdneho konania, v rámci ktorého sa javí možné a účelné, aby sa strany sporu pokúsili o zmier mediáciou. Mediácia sa javí ako najvhodnejšia najmä z dôvodov:

- hlavnou zásadou mediácie je zachovať vzťah medzi sporovými stranami,
- sporové strany dokážu samé prevziať zodpovednosť za výsledok
- vykonávaním mediácie sa posilní procesný inštitút zmierovacieho konania, čo prispeje k zrýchleniu súdneho konania,
- mediáciou vykonávanou prostredníctvom mediátorov sa vo významnej miere odbremenia súdy od úkonov vykonávaných v rámci predbežného prejednávania sporu – zmierovacieho konania, najmä v prípadoch tzv. konfliktov hodnôt, vzťahoch a záujmov, kde sa v súdnom konaní rieši zástupný problém a aj po jeho autoritatívnom vyriešení súdom v danom spore je veľký predpoklad vzniku iného sporu v budúcnosti.
- sudcovia a vyšší súdni úradníci sa špecializujú vo svojom odbore a mediácia by im mohla umožniť ďalej sa profilovať v oblasti mediácie, nakoľko znalosť metódy mediácie a súvisiacich soft skills zabezpečí lepšie vedenie sporových strán (účastníkov konania) k zmiernu samotným sudcom, najmä v prípadoch tzv. konfliktov informácií, kedy je súdne konanie iniciované na základe nesprávnych alebo neúplných informácií

sporových strán (najmä v prípadoch, ak strany nie sú zastúpené právnymi zástupcami).

Špecifickým cieľom zámeru národného projektu je budovať inštitút mediácie „zdola“ na princípe dobrovoľnosti, bez legislatívnych zásahov vytváraním podmienok pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho konania, a to aj formou zážitkového vzdelávania sudcov. Sudcovia a vyšší súdni úradníci prenesú do každodennej činnosti poznatky získané z oblasti mediácie a budú efektívnejšie motivovať účastníkov konania k využívaniu mediácie aj formou hradených cca 3750 mediačných hodín. V rámci projektu budú uskutočnené aj výskumy a merania v oblasti používania a hlavne „zaužívania“ mediácie, bude uskutočnené meranie efektívnosti mediácie verzus súdneho rozhodnutia ako aj časovej investície v prípade využitia mediácie, vytvorí sa vyhodnocovací manuál pre sudcu v oblasti mediácie a stanovia sa indikátory pre meranie efektívnosti mediácie, na základe ktorých bude možný nový zber dát aj v oblasti mediácie

## 9. Očakávaný stav a merateľné ciele

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.<sup>6</sup>

Cieľ národného projektu	Merateľný ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	Súvisiaci programový ukazovateľ <sup>7</sup>
Vytváranie podmienok pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho konania	P0409 Počet sudcov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích činností	60	Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu	
Vytváranie podmienok pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho konania	P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	3	Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu	N/A

<sup>6</sup> V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

<sup>7</sup> Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

Vytváranie podmienok pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho konania	P0595 Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít	10	Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu	N/A
Vytváranie podmienok pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho konania	P0309 Počet podporených rozhodcovských súdov a súdov, ktoré implementovali nástroje na ADR	24	Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu	Počet rozhodcovských súdov a súdov, ktoré získali podporu na implementovanie nástrojov ADR
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)				
Cieľ národného projektu	Ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	
Vytvoriť podmienky pre zlepšenie spolupráce medzi súdmi a mediátormi	Počet vzdelávacích aktivít pre sudcov, vyšších súdnych úradníkov a mediátorov	10	Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu	
Zefektívnenie využitia mediácie zo strany súdov	Počet sudcov a VSÚ zapojených do projektu	60-100	Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu	
Zvýšenie dopytu po mediácii, zvýšenie občianskej participácie na riešení sporu	Počet uskutočnených mediačných hodín	3750	Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu	
Meranie efektívnosti mediácie a súdneho rozhodnutia	Počet uskutočnených výskumov a zavedených štatistických indikátorov pre zber údajov	3	Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu	

*V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.*

#### 10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.<sup>8</sup>

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa <sup>9</sup>	Počet sudcov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích činností
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Prezenčné listiny

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa <sup>10</sup>	Počet podporených rozhodcovských súdov a súdov, ktoré implementovali nástroje na ADR
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Analytické dáta zo súdov, ktoré sa implementovali mediáciu

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa <sup>11</sup>	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Analytické centrum MS SR, riadené rozhovory, výskumné dotazníky

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa <sup>12</sup>	Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Prezenčné listiny, uskutočnené vzdelávacie aktivity

*V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.*

#### 11. Očakávané dopady

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny
---

<sup>8</sup> V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

<sup>9</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

<sup>10</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

<sup>11</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

<sup>12</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.



Dopady	Cieľová skupina (ak relevantné)	Počet <sup>13</sup>
Odbremenenie súdov snahou o riešenie sporov formou mediácie	Zamestnanci krajských a okresných súdov	60 -100
Finančné výhody pri riešení sporu formou mediácie, zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre občanov, zvýšenie občianskej participácie na riešení sporu	Verejnosť	-
Podnecovanie potenciálu mediácie zo strany sudcov	Mediátori	195
stanovenie štatistických dát potrebných pre zber dát v rámci mediácie, vyhodnocovanie mediácie a jej dopadu, výskum v oblasti používania a využívania mediácie sudcami	Ministerstvo spravodlivosti SR	1

*V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.*

## 12. Aktivity

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.

Projekt má jednu hlavnú aktivitu s názvom „Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu“, ktorá sa skladá z troch podaktivít: Vytvorenie siete mediátorov, sudcov a vyšších súdnych úradníkov, Realizácia výskumu a Uskutočnené mediácie formou dohody alebo čiastočnej dohody (realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu). V rámci podaktivity Vytvorenie siete mediátorov, sudcov a vyšších súdnych úradníkov je cieľom budovať inštitút mediácie „zdola“ na princípe dobrovoľnosti, bez legislatívnych zásahov vytváraním podmienok pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho konania, a to aj formou zážitkového vzdelávania sudcov. Keďže je inštitút mediácie založený na dobrovoľnosti, ale z nášho pohľadu je žiaduce, aby čo najviac sporov bolo riešených mimosúdne, je potrebné v čo najväčšej miere inými prostriedkami než nariadenou normou motivovať strany k tomu, aby mali záujem svoj spor riešiť pomocou mediátora. Aj v prípadoch, ak už súdne konanie začalo, je možné podporovať strany sporu v zmierlivom riešení. Úlohou sudcov v takomto procese, keď sa mu umožňuje, aby odporučil účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou, bude čo najkvalifikovanejšie účastníkov konania poučiť o tom, čo bude na ich prospech, ak sa konanie, ktoré už bolo začaté, skončí schválením súdneho zmierného pred začatím pojednávania, po jeho začatí, prípadne, ak sa aspoň časť súdneho sporu vyrieši na základe mediácie zmiernom. V tomto prípade zohráva veľkú úlohu sudca, ktorí bude účastníkom konania odporúčať práve mediáciu, nakoľko tá prispeje k zrýchleniu súdneho konania. Výstupom tejto aktivity budú zrealizované školenia, kurzy, semináre a iné vzdelávacie aktivity v celkovom počte

<sup>13</sup> Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

10 a viac a budú cielené hlavne na sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Budú vytvorené metodické a analytické dokumenty pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov, ako úspešne implementovať mediáciu do svojej praxe a profesie a vytvorí sa vyhodnocovací manuál pre sudcu v oblasti mediácie

V rámci podaktivity Realizácia výskumu budú uskutočnené aj výskumy a merania v oblasti používania a hlavne „zaužívaní“ mediácie, bude uskutočnené meranie efektívnosti mediácie verzus súdneho rozhodnutia ako aj časovej investície v prípade využitia mediácie a stanovia sa indikátory pre meranie efektívnosti mediácie, na základe ktorých bude možný nový zber dát aj v oblasti mediácie. Výstupom tejto aktivity budú uskutočnené merania a výskumu v počte minimálne 2 a viac a stanovia sa indikátory pre meranie efektívnosti v počte minimálne 4.

V rámci podaktivity Uskutočnené mediácie formou dohody alebo čiastočnej dohody (realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu) budú uskutočnené mediácie, ktoré budú hradené z národného projektu. Tieto mediácie **odporučí sudca** (odporúčací charakter prípadne prerušenie pojednávania a odklad sporu) a prizve mediátora. Ministerstvo spravodlivosti na základe verejného obstarávania prideli mediátora a poskytne účastníkom sporu informácie o mediácii. Takisto bude MS SR riešiť aj procesné otázky napr. ako postupovať voči súdu v prípade úspešnej mediácie, získavanie štatistických informácií o mediáciach priamo od mediátorov atď. Po realizácii hradených mediačných hodín (minimálne 3750 hodín) bude predpoklad, že sudcovia a vyšší súdni úradníci ktorým sa tento model osvedčí, môžu z vlastnej skúsenosti formulovať odporúčania pre ostatných sudcov, ktoré budú podložené konkrétnymi informáciami a vlastnou skúsenosťou

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie <i>Očakávaný stav</i> )	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Vytvorenie a realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu	Informovanosť verejnosti o mimosúdnom riešení sporov, zvýšenie podmienok pre postúpenie sporu na mediáciu zo strany súdov	žiadateľ	36

*V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.*

### 13. Rozpočet

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku,

napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Indikatívny rozpočet bol pripravovaný na základe prieskumov trhu v spolupráci s rodinnými mediátormi a právnikmi. Na jednotlivé položky boli uskutočnené predbežné prieskumy trhu, hodinové sadzby lektorov, konzultantov, expertov a výskumníkov boli nastavované v rámci odboru národných projektov OP EVS už v predchádzajúcich národných projektoch. Nakoľko sa v rovnakom čase pripravoval projekt Vzdelávania zamestnancov rezortu spravodlivosti, množstvo jednotkových cien už bolo uskutočnených formou prieskumu trhu a tieto boli premietnuté aj do nacenenia tohto národného projektu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie		
<b>Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity</b>	<b>Celková suma</b>	<b>Uveďte plánované vecné vymedzenie</b>
<b>Aktivita 1</b>		
skupina výdavkov - služby	592 000,- Eur	Uskutočnené mediačné hodiny, zrealizované konferenčné/vzdelávanie/informačné aktivity
skupina výdavkov - mzdové výdavky	363 910,00 Eur	Personálne výdavky - lektori, experti, výskumníci
<b>Hlavné aktivity SPOLU</b>	955 910,00 Eur	
Predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity	158 400,- Eur	
skupina výdavkov - personálne výdavky	158 400,- Eur	Mzdy projektového tímu
skupina výdavkov		
<b>Podporné aktivity SPOLU</b>	158 400,- Eur	
<b>CELKOM</b>	1 114 310,- Eur	

14. Deklarujte, že NP vyhovuje **zásade doplnkovosti** (t. j. nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia). NP vyhovuje zásade doplnkovosti.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ? V národnom projekte bude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov pokiaľ to detailná štruktúra výdavkov projektu umožní.

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov  
*Informácie sa vyplňajú iba pre investičné<sup>14</sup> typy projektov.*

<b>Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov</b>	
Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti <sup>15</sup> ? (áno/nie)	
Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená	
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)	

---

<sup>14</sup> Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.

<sup>15</sup> Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na:

<http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598> )