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Zamer narodného projektu

Operacného programu Integrovana infrastruktira Prioritna os 7 Informac¢na
spolo¢nost’

Nazov narodného projektu: Rozvoj platformy integracie udajov (centralna
integracna platforma) a ManaZzment osobnych udajov

1. Zdovodnite ¢o najpodrobnejsie preCco nemoze byt projekt realizovany prostrednictvom
vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP?

(napr. porovnanie s realizaciou prostrednictvom dopytovo orientovaného projektu

vzhladom na efektivnejsi spésob naplitania cielov OP, efektivnejsie a hospoddrnejsie

vyuzitie financnych prostriedkov)
Rada vlady pre digitalizaciu verejnej spravy a digitalny jednotny trh schvélila dia 28.2.2017
dokument Manazment udajov, ktory navrhuje riesit’ problematiku riadenia idajov a zdiel'ania
udajov, €1 uz medzi intiticiami verejnej spravy.
Dopracovanie (rozvoj) platformy déatovej integracie spolu s rieSenim manazmentu osobnych
udajov st sucast’ou rieSenia principov definovanych v strategickej priorite Manazment udajov.
Problematika manazmentu kvality a dostupnosti udajov verejnej spravy si vyzaduje odbornu
koordinaciu procesov zivotného cyklu dat ako zberu, Cistenia a spracovania dat, a zaroveil
technicka prevadzku rieSeni. Nakol’ko problematika manazmentu udajov je prierezova napriec
celou verejnou spravou, tak navrhované opatrenia pre tieto témy moZe realizovat’ na centralnej
Grovni len jedna institacia - Urad podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a
informatizaciu (dalej len UPPVII).

Centralne riesenie problému je najlep$im variantom z nasledujticich dovodov:

—  lepsi prenos skusenosti a praktik pri komunikdcii s jednotlivymi inStiticiami,

— lepsia kontrola dosahovania vysledkov,

— splnenie ciel'ov a principov deklarovanych v Strategickej priorite integracia a orchestracia,

—  existujice problémy su spdsobené najma nedostato¢nou centralnou koordinaciou aktivit.

2. Prislusnost ndrodného projektu k relevantnej casti operacného programu

Prioritnd os 7 Informacné spolo¢nost’

Investi¢na priorita Posilnenie aplikacii IKT v ramci elektronickej
Statnej  spravy, elektronického  vzdelévania,
elektronickej inkluzie, elektronickej kultary a
elektronického zdravotnictva

Specificky ciel — 7.3 Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti
eGovernment sluzieb pre obéanov

— 7.4 Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti
eGovernment sluzieb pre podnikatel'ov




— 7.7 Umoznenie modernizacie a racionalizacie
verejnej spravy IKT prostriedkami

Miesto realizacie projektu (na Grovni

kraja)

Presovsky kraj
Trenciansky kraj
Banskobystricky kraj
Kosicky kraj
Nitriansky kraj
Bratislavsky kraj
Trnavsky kraj
Zilinsky kraj

Identifikécia hlavnych cielovych
skupin (ak relevantné)

obcania

podnikatelia

pracovnici $tatnej spravy

inStitucie a subjekty verejnej spravy

3. Prijimatel® ndrodného projektu

Doévod urcenia prijimatel’a
narodného projektu?

Projekt bude implementovat’ prijimatel’ UPPVIL

Podla § 34a kompetenéného zikona je UPPVII
ustrednym organom Statnej spravy pre oblast’
informatizacie spoloc¢nosti.

UPPVII v oblasti informatizacie spolo¢nosti
zabezpecCuje centrdlne riadenie informatizacie
spoloc¢nosti a tvorbu politiky jednotného digitalneho
trhu, rozhodovanie o vyuzivani financnych zdrojov
vo verejne] sprave pre informacné technoldgie,
centralnu architektiru integrovaného informacného
systému verejnej spravy a koordinaciu plnenia tloh
v oblasti informatizacie spolo¢nosti.

Ma prijimatel’ osobitné, jedinecné
kompetencie na implementaciu
aktivit narodného projektu priamo zo
zéakona, osobitnych pravnych
predpisov, resp. je uvedeny priamo v
prislusnom opera¢nom programe?

UPVII je podl'a zakona 305/2013 spravcom modulu
procesnej integracie a integracie udajov, ktorého
Casti definuju centralnu integra¢nu platformu (d’alej
aj CIP).

Kompetencie UPPVII tak umoziuji realizovat’
navrhnuté iniciativy ako jedinej inStitcii verejnej
spravy

Obchodné meno/nazov (aj nazov
sekcie ak relevantné)

Urad podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre
investicie a informatizaciu

Sidlo

Stefanikova 15
811 05 Bratislava

1V tomto dokumente je pouzivany pojem prijimatel’ a Ziadatel’. Je to t4 ista osoba, no technicky sa ziadatel stdva

prijimatel'om az po podpisani zmluvy o NFP.

2 Jednoznacne a stru¢ne zddvodnite vyber prijimatel’a NP ako jedineénej osoby opravnenej na realizaciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operacny program, narodnu stratégiu, ktora odovodnuje jedinecnost’ prijimatel'a NP).
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ICO

50349287

4. Partner, ktory sa bude zucastnovat realizacie narodného projektu (ak relevantné)

Zdovodnenie potreby partnera
narodného projektu (ak relevantné)®

Uplatnenie principu partnerstva pre zabezpecenie
podpory riadenia v zmysle vynosu o $tandardoch ¢.
55/2014 je irelevantné nakol’ko UPPVII je
ziadatel'om.

Kritéria pre vyber partnera 4 N/A
Ma partner monopolné postavenie N/A
na implementaciu tychto aktivit?

(ano/nie) Ak ano, na akom zéklade?
Obchodné meno/nazov N/A
Sidlo N/A
ICO N/A

V pripade viacerych partnerov, doplite udaje za kazdého partnera.

5. Predpokladany ¢asovy ramec

Datumy v tabul'ke niz§ie nie su zavizné, ale predstavuju vhodny a ziaduci ¢asovy ramec
pre zabezpecenie procesov, veducich k realizacii ndrodného projektu.

projektu v mesiacoch

Datum vyhlasenia vyzvania 05/2018

vo formate Mesiac/Rok

Uved'te planovany $tvrtrok 3Q/2018
podpisania zmluvy o NFP s

prijimatel'om

Uved'te planovany Stvrtrok 1Q/2019
spustenia realizécie projektu

Predpokladand doba realizacie 32 mesiacov

6. Financny ramec

Alokdcia na vyzvanie (zdroj EU
a SR)

17 180 666,00 €

Celkové opravnené vydavky projektu

17 180 666,00 €

Vlastné zdroje prijimatela

N/A

7. Vychodiskovy stav

a) Uvedte vychodiskové dokumenty na regionalnej, narodnej a eurdpskej urovni, ktoré

priamo suvisia s realizaciou NP:

RieSenie priamo nadvizuje na nasledujuce strategické dokumenty:

3 Uved'te dovody pre vyber partnerov (ekonomicki, socialni, profesijni...). Odévodnite dévody vylugenia
akejkol'vek tretej strany ako potencidlneho realizatora.

4 Uved'te, na zaklade akych kritérii bol partner vybrany, alebo ak boli zverejnené, uved’te odkaz na internetovii
stranku, kde st dostupné. Ako kritérium pre vyber - urcenie partnera moze byt tiez uvedena predchadzajuca
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— Strategicka priorita Manazment udajov schvaleny dna 28.2.2017, ktory prijala Rada
vlady pre digitalizaciu verejnej spravy a digitalny jednotny trh,

— Strategicka priorita Integracia a orchestracia schvalena 28.2.2017, ktory prijala
Rada vlady pre digitalizaciu verejnej spravy a digitalny jednotny trh,

— Strategicka priorita Multikanalovy pristup schvéleny 28.2.2017, ktory prijala Rada
vlady pre digitalizaciu verejnej spravy a digitalny jednotny trh,

— Operacny program integrovana infraStruktara schvaleny Europskou komisiou dia
28.10.2014,

— Narodna koncepcia informatizéacie verejnej spravy schvalena vladou 28.9.2016, kde
sa definuje vizia, strategické ciele a smery e-Governmentu v SR,

— Narodny program reforiem schvéaleny uznesenim vlady ¢. 198 z 24.4.2013, kde
jednym z opatreni je modernizacia verejnej spravy,

— Pozi¢ny dokument Eurépskej komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a
programov na roky 2014-2020, kde jednou z piatich priorit je moderna a odborna
verejna sprava,

— Strategicky dokument pre oblast’ rastu digitalnych sluzieb a oblast’ infrastruktiry
pristupovej siete novej generacie (2014 - 2020),

— Navrh centralizécie a rozvoja datovych centier v Statnej sprave, ktory bol schvaleny
uznesenim vlady SR ¢. 247/2014, pricom tento dokument d’alej rozpracovava casti
popisujuce poskytovanie softvéru ako sluzby pre oblast podpornych a
administrativnych ¢innosti vybranych subjektov verejnej spravy.

- NKIVS nadvézuje na Strategicky dokument pre oblast’ rastu digitalnych sluzieb a
oblast’ infraStruktary pristupovej siete novej generacie (2014 — 2020), ktoru
vypracovalo Ministerstvo financii SR za icelom splnenia ex - ante kondicionalit
definovanych v ramci tematického ciel’a 2 ,,ZlepSenie pristupu k informacnym a
komunikaénym technolégidm a zlepSenie ich vyuzivania a kvality®,
prostrednictvom ktorych Eurdpska unia posudzuje pripravenost’ Clenskych Statov
realizovat’ zvolené investicné priority v programovom obdobi 2014 — 2020.
Strategicky dokument stanovuje stratégiu d’alSieho rozvoja digitalnych sluzieb a
infrastruktury pristupovej siete novej generacie na Slovensku na programové
obdobie 2014 —2020. Zaroven plni ciele uvedené v pozi¢cnom dokumente Eurdpskej
komisie a realizuje opatrenia Digitalnej agendy pre Eurdpu, pricom nadvézuje na
aktivity realizované v ramci Operacného programu Informatizacia spolo¢nosti v
programovom obdobi 2007 — 2013.

b) Uvedte predchadzajuce vystupy z dostupnych analyz, na ktoré nadvdzuje navrhovany
zamer NP (Statistiky, analyzy, Studie,...):
Pri spracovani predkladaného ndrodného projektu sa vychadzalo z nasledujtci vystupov z
predchadzajuceho obdobia:
Analyza — Detailna funkéna spemﬁkama IS CSRU
— Studia uskutoénitelnosti IS CSRU
— Strategické dokumenty prijaté Radou vlady Slovenskej republiky pre digitalizaciu
verejnej spravy a jednotny digitalny trh (Strategicka priorita Manazment idajov)
— Narodna koncepcia informatizacie verejnej spravy



— Zmluva o dodavke komponentov komunikacnych procesov a jej naslednych
dodatkov (napr. dodatok ¢€.9 a ¢.10, ktoré boli vstupom do ekonomickej analyzy)

— Statistické dokumenty realizacie obdobnych rieSeni v ramci EU (napr. zo $tatov
Estonsko, Rakusko, Ceska republika a iné.)

— Datova integracia — stidia uskutoc¢nitel'snoti

c) Uvedte, na ktoré z ukoncenych a prebiehajucich narodnych projektov> zdmer NP
priamo nadvéazuje, v ¢om je navrhovany NP od nich odliSny a ako s v iom zohladnené
vysledky/dopady predchadzajucich NP (ak relevantné):

Projekt Mozny zdroj Ramcové aktivity
financovania
IS CSRU OPIS Vytvorenie platformy pre zdielanie tdajov v prostredi | UPPVII
verejnej spravy
Datova OPII Zdiel'any datovy slovnik pre 1x a dost’ UPPVII
integracia .
Datovy model 1x a dost (Metadata a zdielané datové
Struktiry
Pripajanie kritickej masy konzumentov pre naplnenie
principu 1x a dost’ do platformy integracie idajov
Pripajanie kritickej masy poskytovatelov tudajov pre
naplnenie principu 1x a dost’
Implementacia opatreni pre zvySenie kvality iidajov, najma
kvality dat referencnych registrov, zavadzanie referencnej
integrity UPPVII
Realizcia OPII Analyza a navrh mechanizmu pre zdiel'anie rozhodnuti vo | NASES
zdiePania verejnej sprave (uvazuje sa o novom spolo¢nom module)
pravoplatnych
rozhodnuti
Analytické OPII Nasadenie analytickych nastrojov a vytvorenie analytickej UPPVII
vyuZivanie vrstvy podl’a potrieb analytickych jednotiek
udajov:
Konsolidovana
analyticka
vrstva

d) PopiSte problémové a prioritné oblasti, ktoré riesi zamer narodného projektu.

(Zoznam znamych problémov, ktoré vyplyvaju zo sucasného stavu a je potrebné ich

riesit):
Narodny projekt je realizovany, aby:

— navrhol rdmec pre projekt rozvoj Centralnej integracnej platformy a ManazZment osobnych Gdajov
(dalej len CIP A MOU).

— definoval zdsadny krok k centralizacii a optimalizacii ¢innosti manazmentu osobnych udajov
(Personal Information Management System), manaZovanie suhlasov na manipulaciu s udajmi,
manazmentu kvality a dostupnosti Udajov verejnej spravy.

— posudil a navrhol vhodné mozZnosti rozvoja platformy ddtovej integracie az na Uroven Centrdlnej
integracnej platformy.

®V pripade ak je to relevantné, uved’te aj ukonéené narodné projekty z programového obdobia 2007-2013.



— navrhol rdmec pre riadenie kvality Gdajov a ich efektivnu dostupnost.

Poskytovanie digitalnych sluZieb (s ktorymi mézu byt pouzivatelia spokojni) je o neustalom zlepSovani
technolégii a procesov na zaklade spatnej vazby pouzivatelov a dalSich spolahlivych dat. Vsetky
uspesné podniky investuju do tejto oblasti znacné zdroje. Pre verejnu spravu vsak takyto zdkaznicky
orientovany pristup nie je prirodzeny, a preto bude musiet najst nové nastroje a postupy, ako sa s
narastajucim tlakom na svoju vykonnost dokaze vysporiadat. DéleZité je preto vytvorit kapacity na
kontinualne zlepSovanie fungovania verejnej spravy.

Problematika manazmentu kvality a dostupnosti Udajov verejnej sprdvy si vyZzaduje odbornu
koordinaciu procesov Zivotného cyklu dat ako zberu, Cistenia a spracovania dat, a zaroven technicku
prevadzku podpornych nastrojov a rieseni. Takéto ulohy chceme riesit centralne a profesionalne, aby
sa pokryli témy ako: Kvalita udajov, Integracia Udajov, Prepojené data (Linked Data), Referencné
Udaje a ,jeden krat a dost”, ManaZment osobnych Udajov a Analytické spracovanie Gdajov vo
verejnej sprave.

Narodny projekt riesi tiez technické rieSenie pre spravu a ochranu osobnych Udajov a poskytne
podklady pre ,transparentné logovanie” pristupov k idajom (obcania budt vidiet: aké Gdaje st o
nich v informacnych systémoch verejnej spravy evidované, kto k nim pristupoval, budd moct rozsirit
mnozinu suhlasov pre pristup k idajom a v pripade potreby reklamovat nesulad). Preto je sucastou
narodného projektu aj funkény rozvoj, respektive vytvorenie novych sluzieb platformy integracie
udajov.

Dovody projektu su:

— potreba zlepSenie spravy osobnych udajov v systémoch verejnej spravy,

— vytvorenie podmienok na zlepSenie zdielania dat, zrychlenie fungovania verejnej spravy a
zvysSenie kvality dat, a tym aj rozhodovacich procesov.

Negativny stav

V pripade, Ze projekt nebude realizovany, nevytvoria sa predpoklady pre inovacie verejnej spravy na
zaklade udajov a k dispozicii nebudd mnohé uzito¢né technické prostriedky, o v praxi bude
znamenat:

— KomplikovanejsSiu datovu integraciu: bez novych navrhovanych nastrojov a novych
centralnych sluzieb pre datovu integraciu nevznikne plnohodnotna centralna integracna
platforma. OVM budl musiet niektoré integracné scendre nadalej riesit point-to-point
integracnou logikou, ¢o spbsobi exponenciadlny pocet integracnych rozhrani namiesto
linearneho poctu. TaktieZ sa premrhd Sanca nastavenia vymeny Udajov prostrednictvom
vrstvy sluZieb jednotného pristupu a jednotlivi konzumenti ostanui odkazani na
implementaciu réznych rozhrani smerom na poskytovatelov. V otdzke samostatnej
obsluhy integracie bude kazdd nova datova integracia narocnejSia (Casovo) a menej
flexibilna. Celkova prileZitost spociva v znizeni prevadzkovych nakladov priblizne o0 20% a
nakladov na pristup k Udajom o 20%. Bez realizacie projektu sa nevybuduje skutocna
platforma a rieSenie nebude otvorené. Znamena to, Ze do roku 2022 tak bude moziné
pripojit viac ako 50 novych konzumentov.

— Obmedzené odstrafiovanie byrokratickej zataZe: bez otvorenej platformy a nastrojov
aktivnej distribucie udajov bude odstrafiovanie oznamovacich povinnosti omnoho
naro¢nejsie add sa predpokladat, Ze k potrenym zmenam nedéjde (bez centralnych
nastrojov bude spustenie kampane narocnejsie). Bez plnohodnotnej GUI nadstavby sa tiez



e)

vyrazne zniZi dosah datovej integracie (najma pre malé institucie verejnej spravy), o bude
mat negativny dosah na zavedenie principu , jeden-krat a dost“.

Obmedzené zavadzanie inovativnych sluzieb: bez otvorenej platformy a nastrojov pre
proaktivne sluzby bude vyrazne narocnejSie pre institlcie verejnej spravy vytvarat
proaktivne sluzby, o sa negativne prejavi na spokojnosti klientov s digitdlnymi sluzbami.
Bez realizovaného projektu sice teoreticky bude mozné proaktivnu sluzbu vytvorit, ale
prave od projektu sa ocakava navrh funkéného konceptu anajma zabezpelenie
technickych predpokladov pre realizaciu proaktivnych sluzieb. V ramci projektu by boli
zavedené najdolezZitejSie proaktivne sluzby (tri sluzby tykajlce sa registracie obchodnych
spolo¢nosti) a bez jeho realizacie s nimi nie je mozné poditat.

Horsia orientacia obéanov: obcania neziskaju moznost orientovat sa vo svojich datach, ¢o
je vyrazna nevyhoda v sucasnej dobe (ked manaZzment osobnych udajov sa stava dolezita
vyhoda v digitdlnej ekonomike a spracovanie udajov prindsa vyrazni hodnotu). Obcania
nebudd moct kontrolovat svoje Udaje, ktoré ma verejna sprava k dispozicii. Obcania tiez
neziskaju prehladné mozZnosti navigacie vo vztahu k evidencii a sluzbam verejnej spravy.
Bez technickych moZnosti manazmentu osobnych udajov tiez bude omnoho narocnejsie
vytvarat a nasadzovat personalizované sluzby a ponuka sluzieb verejnej spravy ostane
neadresna.

Nerealizacia prileZitosti pre podnikatelov: otvorené APl nad manazmentom osobnych
udajov by mohlo podnietit vznik novych sluzieb, ktoré poskytuje sukromny sektor (na
zaklade suhlasu a vyuZitia osobnych dat). V pripade, Ze osobné Udaje z verejného sektora
ostanu uzavreté v informacnych systémov institucii, strati nasa digitdlna ekonomika
prilezitost prindsat nové pouZitie pre tieto Udaje, o bude mat negativny dopad na
konkurencieschopnost.

Problematické a narocné splnenie technickych pozZiadaviek GDPR jednotlivymi
inStituciami verejnej spravy: nova eurdpska legislativa kladie vysoké naroky na ochranu
,moje data” ziskaju vietky integrované institucie jednoduché ndstroje a technoldgiu, ako
tieto poziadavky splnit v ramci poskytovania a konzumacie dat prostrednictvom platformy
integracie udajov. Znamena to dobré vyuZitie odbornych kapacit. Bez sluzby ,,moje data“
by museli vznikat proprietdrne rieSenia na Urovni kazdej institucie (najma pre efektnu
podporu poZiadaviek z €lankov: 15 - Pravo dotknutej osoby na pristup k udajom; 16 - Pravo
na opravu; 18 - Pravo na obmedzenie spracuivania; 19 - Oznamovacia povinnost v stvislosti
s opravou alebo vymazanim osobnych udajov alebo obmedzenim spracuivania a 20 - Pravo
na prenosnost Udajov). Pristup obcanov k osobnym uUdajom tak nebude jednotny
a zbytocne narocny.

Popiste administrativnu, finanénu a prevadzkovu kapacitu Ziadatela a partnera
(v pripade, Ze v projekte je zapojeny aj partner):

P.&. |Rola
Spravca (manaZzér projektu / garant IS) 2 36 000 EUR *2 =
72 000 EUR
2 Integra¢ny administrator / projektovy manazér 2 36 000 EUR *2 =
72 000 EUR




3 Datovy architekt a metodik 2 36 000 EUR * 2 =
72 000 EUR

4 Veduci prevadzky 2 36 000 EUR *2 =
72 000 EUR

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (struéne):

(ocakavany prinos k plneniu strategickych dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cielov a vysledkov prislusnej prioritnej osi/Specifického
ciela)

Hlavné ciele projektu:

—  Cierl' 1: Spristupnenie tdajov klientom, ktoré sa vo verejnej sprave o nich eviduji

—  Ciel' 2: Zvysenie zapojenia ob¢anov do digitadlnej ekonomiky (cez manazment osobnych
udajov)

—  Ciel’ 3: Zjednodusenie datovej integracie vo verejnej sprave

—  Ciel' 4: ZniZenie administrativnych nakladov pre podnikatel'ov v interakcii s verejnou
spravou

Specifické ciele OP II, ku ktorym projekt prispieva:

— 7.3 Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre podnikatel'ov
— 7.4 ZvySenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment sluzieb pre obanov

— 7.7 Umoznenie modernizécie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami

Projekt si kladie nasledovné ciele v sulade s cielmi enterprise architektury verejnej spravy:

Zvysit pocet aplikacii pripojenych na integrac¢nu platformu a platformu procesne;j
integracie (konzumenti a poskytovatelia):

— 2vysenie produktivity prace (uSetrenie ¢asu pracovnikov) vdaka automatizacii,
Standardizacii, vyhladavaniu a spristupneniu pravoplatnych udajov z
centralizovaného miesta,

— ZvySenie transparentnosti v oblasti spristupniovania elektronickych udajov.

— Kvalita udajov:
— Eliminacia chyb a nezrovnalosti automatizovanym zdiefanim informdcii a meta-
udajov pravoplatnych tdajov s ob¢anmi.
— Eliminacia chyb — zavedenim novych sluzieb kvality dat.
— Zvysenie kvality dat zavedenim centralnych sluZieb spravy kmenovych udajov
(MDM).
— Prevadzkové naklady IT rieseni:
— Uspora prevadzkovych nakladov pomocou centralizicie zverejiiovania
a spristupnovania elektronickych udajov.
— Percento agend, ktoré nevyZzaduju od ob¢anov a podnikatelov Udaje, ktorymi uz verejna
sprava disponuje:

—  Kritérium "jedenkrat a dost" prinesie Usporu ¢asu fyzickych a pravnickych osob,

ako aj uradnikov organov statnej moci.



— Podiel dat o subjekte spristupfiované cez sluzbu ,,moje data“:
—  Kritérium "jedenkrat a dost" prinesie Usporu ¢asu fyzickych a pravnickych osob,
ako aj uradnikov organov statnej moci.
— Racionalizacia prevadzky informacnych systémov pomocou eGovernment cloudu:
— Uspora obstaravacich a prevadzkovych nakladov.
— UmozZnenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy IKT prostriedkami:
— Uspora ¢asu fyzickych a pravnickych osob, ako aj tradnikov organov $tatnej moci.
— Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment (elektronickych) sluzieb pre
obcanov
— Uspora ¢asu obcanov a ostatnych pouzivatelov sluzieb.
— PoutZivatelsky privetivé a proaktivne elektronické sluzby.
— Okamzité vybavenie obcana.
— Aplikacia principu jedenkrat a dost.
— Zvysenie kvality, Standardu a dostupnosti eGovernment (elektronickych) sluzieb pre
podnikatelov
— Uspora ¢asu podnikatelov a ostatnych pouZivatelov sluZieb.
— PoutZivatelsky privetivé a proaktivne elektronické sluzby.
— Okamzité vybavenie podnikatela.
—  Aplikdcia principu jedenkrat a dost.
— ZlepSovanie celkovej dostupnosti dat verejnej spravy vo forme otvorenych dat
— Podpora pre Open Data a Open API.,, otvorené Standardy) vdaka konzistencii,
kvality a zdielaniu datasetov.
— Zvysenie kybernetickej bezpecénosti v spolo¢nosti
— Sulad so smernicou GDPR pre integrované informacné systémy verejnej spravy.
— Sulad s aktualnymi poZiadavkami kybernetickej bezpecnosti
— Evidované obmedzenia
—  Projekt bude vyuZivat sluzby vladneho cloudu
— Integraciu na zdroje dat poskytovatelov zabezpeci projekt Datova integracia.

9. Ocakavany stav a meratelné ciele

Nasledujuci obrazok znazornuje zdkladné sucasti rieSenia. Podla tohto ¢lenenia su organizované
dalsie kapitoly v studii.

Obrazok 2: Rozsah rieSenie pre CIP a MOU



Rozsah riesenia

Centralna integracna
platforma

Manazment

udajov Centralne |Platformové
sluzby sluzby

V rdmci projektu budu nasadené alebo znovu pouZité nasledovné moduly:
Nové centralne sluzby a funkcie platformy datovej integracie (CIP):

— Centralne sluzby platformy integracie Udajov:

— GUI pre zobrazenie a pristup k Udajom a referen¢nym udajom,

— sluzba pre priamy ,,push model“ distribucie udajov,

— zapisova sluzba pre komunikaciu zdrojového a referenéného registra (respektive
registra vSeobecne),

— rozsirenie modulu riadenia opravneni pre pristup k idajom,

— integracia na portal otvorenych Udajov,

— modul pre riadenie datovej integracie, ktory umozni publikovanie a evidenciu
oprdvneni pre ziskavanie Udajov, a Ziadosti pre ziskavanie Udajov pre zniZenie
administrativnej naro€nosti procesu integracie, ako i monitoring integracnych vazieb
a zobrazenie metaldajov.

— Podporné platformové sluzby pre konzumentov Udajov a poskytovatelov Gdajov (dostupné
vo vldadnom cloude pre institucie verejnej spravy riesiace ManaZzment udajov):

— sluzby integrdcie udajov,

— sluzby pre riadenie kvality udajov,

— sluzby pre riadenie kmenovych udajov,

— sluZby pre tvorbu a prevadzku registrov (takzvané generické registre).

Nové moduly pre ManaZment osobnych tdajov:

— Modul spravy osobnych Gdajov zabezpedi:
— vytvaranie udajovych profilov,
— logovanie pristupov,
— modul inicializacie zmeny dat,
— ukladanie osobnych udajov,
— sprava MOU.
— Modul spravy suhlasov zabezpedi:
— modul riadenia oprdvneni,
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— spristupnenia dat na zaklade splnomocnenia a sthlasov (v spolupraci s Centrdlnym
registrom elektronickych plnomocenstiev, ktory vytvori MV SR),

— sprdva splnomocneni a suhlasov.

— Mobilné rieSenie pre MOU (prostrednictvom vyuzitia responzivneho dizajnu cez
web).

— Unifikované aplikacné rozhranie pre sluzbu Moje data.

Vystupy projektu:

— Nové centralne sluzby platformy integracie udajov a jej dokoncenie na plnohodnotnt
Centralnu integracnu platformu: novy model pre nastavenie pristupov, GUI pre pristup k
referencnym Udajom, Distriblcia Udajov a priamy push model, Zapisova sluzba — v ramci
projektu budu navrhnuté, implementované a overené sluzby, ktoré vyrazne zvysia moznosti
platformy integracie Udajov. V rdmci projektu bude vypracovana road mapa nasadzovania
tychto sluzieb (bude jasny datum ich zavedenia) a suvisiace projekty (ako datova integracia,
projekty modernizacie agendovych informacnych systémov) ich budi moct pouzivat.

— Platformové sluzby pre ManaZment udajov vo vlddnom cloude: vytvori sa technologické
prostredie (licencie a suvisiaca instalacia). P6jde o rieSenie, ktoré bude obsahovat defaultne
funkcionality zabezpecujuce integracné vazby bez nutnosti dalSich prac pre komunikaciu na
referencéné a zdrojové registre. Samotné vyuzitie tohto prostredia na internd konsolidaciu
udajov a datovu integraciu bude rieSené v nasledujucich projektoch.

— Pilotné pod-projekty pre odstranenie byrokratickych povinnosti: v rdmci projektu budu
navrhnuté, nasadené a odskusané technické prostriedky pre tvorbu adresnych
personalizovanych sluZieb, proaktivnych sluZieb a pre odstranenie oznamovacich povinnosti.
V analytickej faze projektu budd uréené najzaujimavejsie, ktoré budu aj implementované do
praxe. Ostatné proaktivne sluzby budu nasledne realizované v suvisiacich projektoch.

— Open API poskytované prostrednictvom APl Gateway pre ,,moje data“: v ramci projektu sa
nasadi funkcionalita, ktora umozni cez API ziskat aplikaciam tretich stran pristup ku
konsolidovanym udajom osoby na zaklade nastavenych preferencii. Medzi takéto aplikacie
bude patrit aj Portfélio klienta (suéast UPVS). V ramci projektu bude rozhranie definované,
implementované a vyskisané. Pocita sa tiez s propagdciou rozhrania pre potreby inovativnej
komunity.

— Systém pre spravu osobnych tdajov (PIMS): riesenie, ktoré predstavuje jadro rieSenia a
obsahuje moduly, ako modul vytvarania udajovych profilov, modul logovania pristupov,
modul inicializacie zmeny Udajov, modul spristupnenia Udajov na zaklade splnomocnenia a
modul spravy rieenia. Systém bude vyuzivat integraéné viazby CSRU a ziska tak pristup k
udajom z celej verejnej spravy (zabezpecenie datovej integracie je uvazované na vybranych
integracnych vazbach, taktiez pre podporu PIMS).

— Overenie moznosti sluzby ,,Moje data“: v ramci projektu budud odskusané moznosti pristupu
k sluzbam verejnej spravy priamo s objektu evidencie (formou , proof-of-concept”) a
inteligentny asistent pre rieSenie Zivotnych situacii. Celoplosné nasadenie takychto rieseni
bude predmetom nasledného projektu respektive projektov.

— GDPR: v ramci projektu bude na vybranych instituciach zavedené technické prostriedky,
ktoré im umoznia preukazatelne splnit poZiadavky GDPR a vykonany audit siladu. Znamena,
Ze vsetky integrované systémy poskytovatelov s Manazmentom osobnych udajov budu
overené na sulad s GDPR (riesenie podpori anonymizaciu Udajov a tieZ zabezpedi, aby
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obcania ziskali presny prehlad, aké Udaje sa o nich eviduji a budd sa méct k tomuto pouzitiu

vyjadrit).

Znovu pouzité a upravené moduly:

— Informaény systém Centralnej spravy referenénych tdajov (IS CSRU) a jeho SW Talend MDM

platform,

— Centralny model Udajov verejnej spravy (sucast MetalS),

— Modul 1AM,
— Modul eDesk,

— MED — Modul elektronického dorucovania,

— Modul eNotify.

tak,

V tejto Casti popiste ocakavané vysledky projektu s konkrétnym prinosom vo vztahu k
rozvoju oblasti pokrytej operanym programom a zrealizovaniu aktivit. V tabul'ke nizSie
uved’te projektové ukazovatele a iné¢ udaje. Projektové ukazovatele musia byt definované

aby odrazali vystupy/vysledky projektu a predstavovali kvantifikiciu toho, €o sa realizaciou
aktivit za pozadované vydavky dosiahne.®

o ; ., o Aktivita Suvisiaci
Ciel na}rodneho Meratel'ny ‘ Indllfatlvna projektu programovy
projektu ukazovatel cielova hodnota e
Zvysenie kvality | Pocet novych Pocet novych
a dostupnosti zjednoduSenych , zjednodusenyc
. iyt R Analyza o ,
udajov vo zivotnych situécii a dizain h Zivotnych
verejnej sprave. pre podnikatelov, N, . . | situdcii pre
: , Implementaci . )
realizovanych 1 3 podnikatel’ov,
kombinaciou ! . realizovanych
1 Testovanie, .
elektronickych Nasadenie kombinéciou
sluzieb elektronickych
sluzieb
ZvySenie kvality | Pocet
a dostupnosti dodato¢nych Analyza
udajov vo elektronickych a dizajn,
verejnej sprave. sluzieb pre 1 Implementéci
podnikatel’'ov, a,
ktoré je mozné Testovanie,
riesit’ mobilnou Nasadenie
aplikaciou
Zvysenie kvality | Pocet zavedenych 2 Analyza
a dostupnosti elektronickych a dizajn,

8V odévodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypliia, priom je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné
a jasné zdovodnenie, preco nie je mozné uviest’ pozadované udaje.
" Narodny projekt by mal obsahovat miniméalne jeden relevantny projektovy ukazovatel, ktory sa agreguje
do programového ukazovatel'a. Pri ostatnych projektovych ukazovatel'och sa uvedie N/A. Relevantny programovy
ukazovatel’ je automaticky generovany v ITMS2014+.
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udajov vo sluzieb, ktoré Implementaci
verejnej sprave. prispievaju k a,
rieSeniu zivotnych Testovanie,
situacii pre Nasadenie
podnikatel'ov.
Zvysenie kvality | Pocet novych Pocet novych
a dostupnosti zjednoduSenych Analvza zjednodusenyc
udajov vo zivotnych situdcii 3 diszn h Zivotnych
verejnej sprave. pre obcanov, Impleméntéoi situdcii pre
realizovanych 1 3 obcanov,
kombinaciou T’es tovanie realizovanych
elektronickych Nasadenie ’ kombinéciou
sluzieb elektronickych
sluzieb
ZvySenie kvality | Pocet
a dostupnosti dodato¢nych Analyza
udajov vo elektronickych a dizajn,
verejnej sprave. sluzieb pre 1 Implementéci
obc¢anov, ktoré je a,
mozné riesit’ Testovanie,
mobilnou Nasadenie
aplikaciou
ZvySenie kvality | Pocet zavedenych Anal¥za
a dostupnosti elektronickych 3 dizz}iljn
udajov vo sluzieb, ktoré Implem’en thci
verejnej sprave. prispievaju k 2 3
ri.eéen'iu zivotnych T’es tovanie
situécii pre Nasadenie ’
obcanov.
ZvySenie kvality | Pocet Pocet
a dostupnosti dodato¢nych dodato¢nych
udajov vo centralne Analyza centralne
verejnej sprave. vyuzitych a dizajn vyuzitych
podpornych 2 (Platforma Implem,entéci podpornych
systémov integracie a systémov
vnuatornej spravy | udajov, MDM) T’estovanie vnutornej
v ramci ISVS Nasadenie ’ spravy v ramci
(ako sluzieb v ISVS (ako
cloude SaaS) sluzieb v

cloude SaaS)

Iné udaje, ktorymi je mozné sledovat’ napliianie ciel'ov narodného projektu (ak relevantné)

Ciel’ narodného Ukazovatel Indikativna Aktivita projektu
projektu cielova hodnota
Spristupnenie Podiel dat 95 % zo0 , N/A
L : y . Analyza
udajov klientom, 0 obcanovi zoznamu a dizain
ktoré sa vo spristupiiované objektov n.
oL L . . . .| Implementéci
verejnej sprave o | pre sluzbu ,,moje | evidencie (ktory
. . .y I3 e 7 ’ ay
nich eviduji data bude pristupny
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cez platformu Testovanie,
integracie Nasadenie
udajov)
Spristupnenie Podiel dat 95 % zo N/A
udajov klientom, | 0 podnikatel'skom zoznamu Analyza
ktoré sa vo subjekte objektov a dizajn,
verejnej sprave o spristupniované | evidencie (ktory | Implementaci
nich eviduja pre sluzbu ,,moje | bude pristupny a,
data“ cez platformu Testovanie,
integracie Nasadenie
udajov)
ZvySenie Podiel ob¢anov, , N/A
- , o, Analyza
zapojenia ktory vyuzivaja e
b 9 L a dizajn,
obcanov do sluzbu moje data Imolementaci
digitalnej 20 % obcanov p a
ekonomiky (cez -
y Testovanie,
manazment Nasadenie
osobnych udajov)
Zvysenie Pocet aplikacii , N/A
L . . , Analyza
zapojenia tretich stran, ktoré T
. v . a dizajn,
obcanov do vyuzivajiu Open Implementaci
digitalne; API pre moje déta 100 p "
ekonomiky (cez -
y Testovanie,
manazment Nasadenie
osobnych udajov)
Zjednodusenie Priemerny cas Znizenie o 25 % , N/A
, . iy ; . Analyza
datovej integracie potrebny na - oproti stavu a dizain
vo verejnej sprave | datovl integraciu | pred spustenim J Y
. Implementaci
(cez platformu projektu (pred 3
integracie udajov) zavedenim -
novich Testovanie,
ovY Nasadenie
nastrojov)
Znizenie USetrenie ¢asu Analyza N/A
administrativnych | vd’aka zruseniu a dizajn,
nakladov pre oznamovacich Implementaci
. , . , N/A
podnikatel'ov povinnosti a,
Testovanie,
Nasadenie

V pripade viacerych meratelnych ukazovatelov, dopliite udaje za kazdy meratelny ukazovatel.

10. Bliz3i popis meratelnych ukazovatelov.®

8 V odovodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypliia, priom je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné

a jasné zdoévodnenie, preco nie je mozné uviest pozadované udaje.




Predmetna ¢ast’ sa tyka projektovych ukazovatel'ov

Nazov meratel’'ného

Pocet novych zjednodusenych Zivotnych situdcii pre podnikatelov,

ukazovatela realizovanych kombindciou elektronickych sluzieb
Prostrednictvom dostupnych tidajov o podnikatel'skych subjektoch
Al g5l a elektronickou integraciou na prisluSné systémy sa zabezpeci

budu ziskavat’ data?

zjednodusena realizacia zivotnych situdcii a teda pouZzivanie
elektronickych sluzieb, pretoze podnikatel'sky subjekt nebude
musiet’ dokladovat’ a vypliat’ udaje, ktorymi IS VS uz disponuje.

Nazov meratel'ného
ukazovatela

Pocet dodatocnych elektronickych sluzieb pre podnikatel'ov, ktoré
je mozné riesit’ mobilnou aplikéaciou

Akym spdsobom sa
budu ziskavat’ data?

Roz8irené responzivne pouzivatel'ské rozhranie poskytne
podnikatel'skym subjektom moznost’ pristupovat’ k poskytovanym
elektronickym sluzbam prostrednictvom akéhokol'vek zariadenia.

Nazov meratel'ného
ukazovatela

Pocet zavedenych elektronickych sluzieb, ktoré prispievaju k
rieSeniu zivotnych situacii pre podnikatelov.

Akym spdsobom sa
budu ziskavat’ data?

Prostrednictvom dostupnych tidajov o podnikatel'skych subjektoch
a elektronickou integraciou na prislusné systémy sa zabezpeci
zjednoduSena realizdcia Zzivotnych situdcii a teda pouZivanie
elektronickych sluzieb, pretoze podnikatel'sky subjekt nebude
musiet’ dokladovat’ a vypliat’ udaje, ktorymi IS VS uz disponuje.

Nazov meratel'ného

Pocet novych zjednodusenych zivotnych situdcii pre obcanov,

ukazovatela realizovanych kombindciou elektronickych sluzieb
Prostrednictvom dostupnych udajov o obcanoch a elektronickou
, A integraciou na prislusné témy sa zabezpe¢i zjednoduSena
Al e & egraciou prislusné systémy s ezpe€i zjednoduse

budu ziskavat’ data?

realizacia zivotnych situacii a teda pouzivanie elektronickych
sluzieb, pretoZze obfan nebude musiet’ dokladovat’ a vypliat udaje,
ktorymi IS VS uz disponuje.

Nazov meratel’'ného
ukazovatela

Pocet dodato¢nych elektronickych sluzieb pre obcanov, ktoré je
mozné riesit’ mobilnou aplikéaciou

Akym spdsobom sa
budu ziskavat’ data?

Roz8irené responzivne pouZzivatel'ské rozhranie poskytne obcanom
moznost’ pristupovat k poskytovanym elektronickym sluzbam
prostrednictvom akéhokol'vek zariadenia.

Nazov meratel'ného

Pocet zavedenych elektronickych sluzieb, ktoré prispievaji k

ukazovatela rieSeniu Zivotnych situacii pre obCanov.
Prostrednictvom dostupnych udajov o obc¢anoch a elektronickou
, A integraciou na prisluSné systémy sa zabezpe¢i zjednoduSena
Akym spdsobom sa £ P y Y P !

budu ziskavat’ data?

realizacia zivotnych situacii a teda pouzivanie elektronickych
sluzieb, pretoze obfan nebude musiet’ dokladovat’ a vyplnat udaje,
ktorymi IS VS uz disponuje

Nazov meratel'ného
ukazovatel’a

Pocet dodatocnych centralne vyuzitych podpornych systémov
vnutornej spravy v ramcei ISVS (ako sluzieb v cloude SaaS)
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Akym spdsobom sa
budu ziskavat’ data?

Vybudovanim Centralnej integracnej platformy a Manazmentu
osobnych udajov sa prispeje k vyuzivaniu centralizovanych rieSeni,
ktoré budi dostupné pre iné subjekty prostrednictvom PaaS a SaaS
sluzieb.

Nazov meratel’'ného

Podiel dat o ob¢anovi spristupiiované pre sluzbu ,,moje data“

ukazovatela
Prostrednictvom integracii, ktoré budi vytvorené v ramci
roz§irenia centralnej integracnej platformy (CSRU) budu vo velkej
Akym spdsobom sa miere obsiahnuté vSetky dostupné udaje o obcanoch evidovanych

budu ziskavat’ data?

v ramci IS VS a tieto udaje budi prostrednictvom centralnej
integracnej platformy zdiel'ané v maximalnom moZnom rozsahu s
inymi systémami.

Nazov meratel’'ného
ukazovatela

Podiel dat o podnikatel'skom subjekte spristupiiované pre sluzbu
,»moje data*

Akym spdsobom sa
budu ziskavat’ data?

Prostrednictvom integracii, ktoré budu vytvorené v ramci
roz§irenia centralnej integracnej platformy (CSRU) budt vo velkej
miere obsiahnuté vSetky dostupné udaje o podnikatel'skom
subjekte evidovanych v ramci IS VS a tieto tudaje budu
prostrednictvom centrdlnej integracnej platformy zdielané v
maximalnom moznom rozsahu s inymi systémami.

Nazov meratel’'ného
ukazovatela

Podiel ob¢anov, ktory vyuzivaji sluzbu moje data

Akym spdsobom sa
budu ziskavat’ data?

Obcania budi mat’ pristup k vSetkym udajom, ktoré st o nich
evidované v rdmci IS VS a bude mdct’ k tymto idajom pristupovat’
a bude mu umoZnend praca s jeho udajmi ako identifikacia
disproporcii a rovnako aj samotné spristupiiovanie jednotlivym
subjektom.

Nazov meratel'ného
ukazovatela

Pocet aplikacii tretich stran, ktoré vyuZivaji Open API pre moje
data

Akym spdsobom sa
budu ziskavat’ data?

Vytvorenim otvorenej sluzby Moje data, ktord bude dostupna
prostrednictvom OpenAPI sa prispeje k zapojeniu a zdielaniu
osobnych udajov obcanov a podnikatel'ov ako v rdmci VS ale aj
subjektom tretich stran, ktoré ziskaju opravnenie/povolenie na
pristup resp. pracu s takymito udajmi.

Nazov meratel'ného

Priemerny cas potrebny na datova integraciu (cez platformu

ukazovatela integracie udajov)
Prostrednictvom  vytvorenia PaaS  sluzby, ktord bude
konfigurovatelnd pre kazdy subjekt na zdklade ich potrieb sa
Al g8 Rehamn & zjednodusi ¢as potrebny na jednotlivé integracie a to tym, ze PaaS

budu ziskavat’ data?

sluzba bude obsahovat’ nevyhnutnii mnozinu integraénych vizieb
a tym nebude nutné vytvarat’ jednotlivé integracné subjekty, ale "by
default" dostane subjekt funkény a lahko implementovatelny
nastroj.

Nazov merateI'ného
ukazovatela

USetrenie ¢asu vd’aka zruSeniu oznamovacich povinnosti
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Akym spdsobom sa
budu ziskavat’ data?

Prostrednictvom

informacii evidovanych

ako v Centralnej
integracnej platforme a rovnako aj v sluzbe Moje data sa odburaju
ako oznamovacie povinnosti podnikatel'skych subjektov tak aj
nutnosti dokladovania "byrokratickych" nélezitosti ako napr.
dokladovanie dokumentov v pripade registracie podnikatel'skych
subjektov tak aj v pripade ziadosti o dotacie a iné.

V pripade viacerych meratelnych ukazovatelov, doplite udaje za kazdy z nich.

11. Ocakdvané dopady

Zoznam prinosov a pripadnych inych dopadov, ktoré sa daju ocakéavat
pre jednotlivé cielové skupiny
Dopady Cielova Pocet
skupina (ak
relevantné)
Vyrazne jednoduchsia, rychlejSia a inStitacie Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
flexibilnejSia datova integracia) — a subjekty a to z dovodu, ze nejde
vd’aka ,,Obsluznej zone* si verejnej 0 kvantifikovatel'ny dopad.
jednotlivé institicie budi moct’ spravy
rychlo vybrat’ z dostupnych
datasetov. Zjednoduseniu integracie
pomoze aj moznost’ vyuzivat' GUI na
pristup k referenénym udajom.
Priestor pre d’al$iu debyrokratizaciu inStitacie Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
vd’aka zruSeniu oznamovacich a subjekty a to z dovodu, ze nejde
povinnosti — novy model distribicie verejnej 0 kvantifikovatel'ny dopad.
udajov na platforme umozni z spravy
pravneho poriadku odstranit’
oznamovacie povinnosti pre udalosti
institucii, ktoré su zapojené do
platformy (napriklad pri zalozeni
firmy budt automaticky notifikovana
Socialna poistovna, Danovy trad a
podobne a registracia bude
automatickd, pripadne bude obcan
vyzvany doplnit’ udaje na zéklade
proaktivnej udalosti).
Moznost’ zavadzat’ proaktivne sluzby institucie Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
— inStitacie ziskaju k dispozicii a subjekty a to z dovodu, Ze nejde
nastroje, ako prakticky tvorit verejnej 0 kvantifikovatel'ny dopad.
proaktivne sluzby (kde ob¢an bude spravy

oslovovany na zdklade udalosti).
Proaktivne sluzby znamenaji vyssi
komfort, spokojnost’ a najmi mensiu
chybovost’ a lepSie plnenie
povinnosti.

9 Ak nie je mozné uviest’ pocetnost’ cielovej skupiny, uved'te do tejto ¢asti zddvodnenie.
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Moznost’ zavadzat’ personalizované
sluzby — vd’aka pristupu k osobnym
udajom a preferenciam (na zéklade
suhlasu), budi moct’ institucie
verejnej spravy dizajnovat’ adresné
sluzby podl'a aktualnych potrieb
obc¢anov a podnikatel'ov.

inStitacie

a subjekty
verejnej
spravy

Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
ato z dovodu, Ze nejde
0 kvantifikovatel'ny dopad.

ZvySovanie kvality udajov vd’aka
spétnej vizbe od obfanov — obfan
ziska jednoduchy sposob, ako
reklamovat’ chybné udaje, ktoré su v
jeho profile. Vd’aka ,,crowd-
sourcingu‘ sa vyrazne zrychli
Cistenie udajov.

institacie

a subjekty
verejnej
spravy

Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
ato z dovodu, ze nejde
0 kvantifikovatel'ny dopad.

Systematické zlepsenie kvality
udajov v celej verejnej sprave
(vd’aka dopytovym projektom a
integracnej platforme ako sluzba) —
konsolidacia idajov bude prebiehat’
spolo¢nymi nastrojmi, ¢o znamena
zdiel'anie znalosti a budovanie
kompetencii.

institucie

a subjekty
verejnej
spravy

Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
ato z dovodu, Ze nejde
0 kvantifikovatel'ny dopad.

Obcan ziska fungujuci systém prace
s verejnou spravou dodrziavajucou
princip ,,jedenkrat a dost™ (tok
svojich udajov bude mat’ pod
kontrolou aj vd’aka sprave sthlasov),

Obcania

Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
ato z dovodu, Ze nejde
0 kvantifikovatel'ny dopad.

Obcan ziska jednoduché a
komplexné rieSenie a nastroje pre
spravu vlastnych osobnych udajov
(zadavanie a zdiel'anie preferencii,
spitnd vézba pre Cistenie udajov),

Obcania

Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
ato z dovodu, Ze nejde
0 kvantifikovatel'ny dopad.

Vyrazne sa zvysi transparentnost’,
ked’Ze bude jasné, akym spdsobom
sa idaje obCanov pouzivaju,

Obcania

Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
ato z dovodu, ze nejde
0 kvantifikovatel'ny dopad.

Obcania m6Zu oc¢akavat nove
inovativne sluzby (proaktivne
sluzby, personalizované sluzby) a
jednoducht moznost’ orientovat’ sa v
prostredi verejnej spravy.

Obcania

Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
ato z dovodu, Ze nejde
0 kvantifikovatel'ny dopad.

Podnikatel’ ziska prilezitost’ tvorit’
inovativne sluzby (vd’aka osobnym
datam svojich zékaznikov, ku ktorym
ma pristup) a vd’aka osobnym
udajom optimalizovat’ svoje interné
procesy.

Podnikatelia

Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
ato z dovodu, ze nejde
0 kvantifikovatel'ny dopad.

Podnikatel’ ziska fungujuici systém
prace s verejnou spravou
dodrZziavajlicou princip ,,jedenkrat a

Podnikatelia

Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
ato z dovodu, ze nejde
0 kvantifikovateI'ny dopad.
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dost™ a moze ocakéavat’ nové
inovativne sluzby od verejnej spravy
(proaktivne a personalizované) a
jednoduchu moznost’ spenazit
osobn¢ a iné firemné udaje.

Podnikatel’ ziska jednoduché a Podnikatelia | Pocetnost’ nie je mozné stanovit’
komplexné rieSenie a nastroje pre ato z dovodu, ze nejde
spravu vlastnych osobnych a inych 0 kvantifikovatel'ny dopad.

firemnych udajov.

V pripade viacerych cielovych skupin, dopliite dopady na kazdu z nich.

12. Aktivity

f) Uvedte detailnejsi popis aktivit.
V zmysle platnej Priruc¢ky pre Ziadatel'a pdjde o nasledujiice skupiny aktivit:
Hlavné aktivity:

—  Analyza a dizajn
— Implementacia

—  Testovanie

— Nasadenie
Podporné aktivity:

— Riadenie projektu

— Publicita a informovanost’

Uvedené aktivity plne pokryju aktivity pdvodne uvedené aj v Stadii uskutocnitel'nosti:
—  Podpora plnenia nariadenia GDPR vo verejnej sprave,

— Ramcové analyza a navrh rieSenia,

—  Zabezpecenie bezpecnosti rieSenia,

— Implementacia Open API pre “Moje data ”,

— Implementacia PIMS a mobilnej aplikacie,

— Integricia a migracia udajov (postupne v troch fazach),

—  Implementacia “Proof-of-Concept” pre osobného asistenta,

— Implementacia novych sluzieb platformy datovej integracie,

—  Projekty debyrokratizacie (ruSenie oznamovacich povinnosti a zavedenie proaktivnych

sluzieb)
—  Testovanie,
— Nasadenie projektu do praxe,
— Riadenie projektu,

— Publicita a informovanost’.
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b) V tabulke nizsie uved'te ramcovy popis aktivit, ktoré budi v ramci identifikovaného
narodného projektu realizované a ich prepojenie so Specifickymi ciel'mi.

Nézov aktivity

Ciel, ktory ma byt
aktivitou
dosiahnuty (podla
sekcie Ocakavany
stav)

Sposob realizacie
(ziadatel a/alebo
partner)

Predpokladany
pocet mesiacov
realizécie aktivity

Analyza a dizajn
rieSenia okrem
integracie

Zabezpecenie
dostatocnej kvality
udajov a efektivne
ziskavanie
informaécii

a vytvorenie
nasledného nédvrhu
v zmysle
Specifikovanych
poziadaviek.

Ziadatel

30

Implementécia rieSenia
okrem integracie

Zabezpecenie
vyvoja/implementac
ie rieSenia v zmysle
platnych usmerneni
k tvorbe IS VS.

Ziadatel

30

Testovanie rieSenia
okrem integracie

Zabezpecenie
dostatoc¢nej suladu
medzi
implementovanymi
suCast’ami

S navrhnutymi

V etape analyzy.

Ziadatel

20

Nasadenie rieSenia
okrem integracie

Nasadenie do
prostredia
testovacieho,
predprodukéného
a produkéného.

Ziadatel

Riedenie projektu

Zabezpecenie
kvality vystupov
a dodrziavanie
terminov
nastavenych

v projektovom
plane

Ziadatel

32

Publicita a
informovanost’

Publicita
vznikajuceho
rieSenia, aby sa
dostalo do
povedomia Sirokej
verejnosti a taktiez

Ziadatel

32
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zékladnych
deklarovanych
stakeholdrov

V pripade viacerych aktivit, doplnte informdcie za kazdu z nich.

13. Rozpocet

Jasne uved'te, ako bol pripravovany indikativny rozpodet a ako spifia kritérium , hodnota
za peniaze®, t. j. akym spdsobom bola odhadnuta cena za kazda polozku, napr. prieskum
trhu, analyza minulych vydavkov spojenych s podobnymi aktivitami, nezavisly znalecky
posudok, v pripade, ak priprave projektu predchadza vypracovanie Stadie
uskutocnitel'nosti, ktorej vysledkom je, o. i. aj ur¢enie vysky alokacie, je potrebné uviest
tuto stadiu ako zdroj urcenia vysky financnych prostriedkov. Skupiny vydavkov doplite
v stlade s MP CKO ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov v platnom zneni. V pripade
operaénych programov implementujucich infraStruktirne projekty, ako aj projekty
suvisiace s obnovou mobilnych prostriedkov, sa do ukoncenia verejného obstaravania
uvadzajt polozky rozpoctu len do trovne aktivit.

Indikativna vyska finan¢nych prostriedkov urcenych na realizaciu narodného projektu a ich
vystizné zdévodnenie

Predpokladané Celkova suma Uved’te planované vecné vymedzenie
finan¢né

prostriedky na
hlavné aktivity
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Analyza a dizajn

8 168 160,00 €

Analyza zahffla najmd prevzatie ramcovej
architektary riesenia zo $tadie uskutocnitelnosti,
resp. jej  rozpracovanie  pri  novych
poziadavkach, t.j. vykondva sa spresnenie
architektary a Specifikacie rieSenia, vykona sa
detailnda  analyza  poziadaviek  (analyza
detailného popisu udalosti a spravania v
pripadoch pouzitia, analyza poziadaviek na
pouzivatel'ské rozhranie, zdkaznicky vyskum na
identifikaciu potrieb pouzivatel'ov v
konkrétnych oblastiach realizacie, analyza
poziadaviek na integratné rozhrania a sluzby,
analyza dodatoénych nefunkénych
poziadaviek). Taktiez v ramci aktivity analyzy
bude vypracovana Integracnd dokumenticia,
Bezpecnostny projekt, Integracny technicky
navrh a dalSia potrebné dokumentacia pre
bezproblémovu implementaciu rieSenia.

UX stratégia zahffia vypracovanie dokumentu,
ktory hibkovo analyzuje poznatky zozbierané
kvalitativnym  vyskumom (rozhovormi so
zakaznikmi),

vyhodnocuje  prioritu  potrieb  buducich
pouzivatelov, ich motivacie na pouZivanie
produktu, problémy s ktorymi sa aktudlne
stretavaju a ich definuje ich znalostny kapital.
UX stratégia pozostdva z metody vyskumu
poznatkov o kI'icové poziadavky zakaznikov na
prinos systému, zdkaznicke cesty, zakaznicke
persony. V ramci projektu sa pristupi aj k tvorbe
prototypov, tj. skupine ciernobielych skic
pouzivatel'ského rozhrania (wireframov) vo
forme obréazkov, ktoré st navzajom poprepajané,
tak aby pouzivatelom pripominali skutocné
pouzivatel'ské rozhranie. Wireframy budl
pripravené tak, aby zohladiovali pravidla
definované v dizajn manuadly.

22



Implementacia

8 168 160,00 €

Implementacia zahffia implementaciu
navrhovanych funkcionalit novych a
rozvijanych modulov (proof of concept), a
zaroven aj vytvorenie Integracného
technického navrhu, resp. aktualizaciu
Integracného manudlu a Detailnej Specifikacie
rieSenia (najma o technické udaje
poskytovanych aplikacnych sluzieb, Ci
nefunkéné charakteristiky poskytovanych
aplika¢nych sluzieb).

Testovanie

2 451 800,00 €

Testovanie zahffa vytvorenie dokumentov
Testovacia stratégia a testovaci plan,
Testovacie scenare a pripady (ako sucast
testovacej dokumentécie). Dalej bude
zabezpecfena samotnd realizacia testovania
(vratane funkéného, regresného,
bezpecnostného, integracného, zatazového a
sumativneho testovania pouzitelnosti
prototypu a testovania pristupnosti systému) a
vyhodnotenie a akceptdacia testov. Pri testovani
bude v maximalnej miere vyuzivané
automatizované testovanie.

Nasadenie

819 000,00 €

Nasadenie a migracia zahfna aj pilotné rieSenia,
vratane nasadenia do vladdneho cloudu.
Vystupmi tejto aktivity bude aj pouZzivatel'ska
dokumentécia, Skoliace materidly, Dohoda o
urovni poskytovanych sluzieb pre integraciu
(tzv. integracna SLA).

Hlavné aktivity
SPOLU

16 341 110,00 €

Predpokladané
finan¢né
prostriedky na
podporné aktivity

Celkova suma

Uved’te planované vecné vymedzenie

Riadenie projektu

Projektové riadenie (od pripravnej fazy, cez

359 856,00 € L, A ) D
iniciacnq, realizanll az po ukoncovaciu fazu).
Publicita a Publicita a informovanost’ (od pripravnej fazy,
informovanost’ 479 700,00 € cez iniciaénq, realiza¢nll az po ukoncovaciu
fazu).
Podporné aktivity | 839 556,00 €
SPOLU
CELKOM 17 180 666,00 €
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14. Deklarujte, Ze NP vyhovuje zasade doplnkovosti (t. j. nenahradza verejné
alebo ekvivalentné strukturalne vydavky ¢lenského statu v sulade s ¢ldankom 95

vSeobecného nariadenia).

Predkladany projekt vyhovuje zdsade doplnkovosti a nenahradza verejné alebo ekvivalentné
Strukturalne vydavky ¢lenského Statu.

15. Bude v ndarodnom projekte vyuZité zjednodusené vykazovanie vydavkov? Ak ano, aky typ?

V ramci vykazovania vydavkov rarodného projektu nie je uvazované zjednodusené

vykazovanie.

16. V ramci vykazovania vydavkov rarodného projektu nie je uvazované zjednodusené
vykazovanie.Sttdia uskutoénitelnosti vratane analyzy nakladov a prinosov

Informacie sa vypliajii iba pre investicné® typy projektov.

Stiidia uskutoénitePnosti vratane analyzy nakladov a prinosov

Existuje relevantna Stadia
uskuto¢nitelnosti*! ? (4no/nie)

ano

Ak je studia uskutocnitelnosti
dostupnd na internete , uved'te jej
nazov a internetovu adresu, kde je
Studia zverejnena

(dostupné na
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pagel
d=23987173)

V pripade, Ze stadia
uskutoc¢nitel'nosti nie je dostupna
na internete, uved’te webové sidlo a
termin, v ktorom predpokladate jej
zverejnenie (mesiac/rok)

10 Investi¢ny projekt — dlhodoba alokécia finanéného aj nefinanéného kapitdlu na naplnenie investiéného zdmeru
az do etapy, kedy projekt vstupi do prevadzkovej etapy a pripadne zane generovat’ stabilné prijmy. Investicny
projekt smeruje K: vystavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nakupu pozemkov, budov, objektov alebo
ich &asti; nakupu strojov, pristrojov, tovarov a zariadeni; obstaraniu nehmotného majetku vratane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlady SR €. 300 z 21.6.2017 k navrhu Ramca na hodnotenie verejnych investi¢nych projektov v SR.

1 Pozri aj Uznesenie Vlady SR & 300 z 21.6.2017 k navrhu k navrhu Ramca na hodnotenie verejnych

investi¢nych projektov v SR (dostupné na:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=26598 )
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