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[bookmark: _Toc468886526][bookmark: _Toc470168189]1 Úvod
1. V nadväznosti na prijaté nariadenie vlády SR č. 247 zo 17. augusta 2016 sa výhľadové plány implementácie operačného programu nahrádzajú záväzným plánom operačného programu.
2. Cieľom MP CKO k  záväznému plánu operačného programu (ďalej len „záväzný plán“ alebo „ZP“ ) je nastaviť jednotné pravidlá a postupy pre jeho vypracovanie, predloženie, schvaľovanie a vyhodnocovanie. Povinnosť vypracovať ZP vyplýva riadiacemu orgánu z nariadenia vlády SR č. 247/2014, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Stanovenie jednotných pravidiel a postupov plánovania na všetkých úrovniach implementácie a platných pre všetky subjekty zodpovedné za riadenie programov v rámci EŠIF, ako aj ich dodržiavanie, je nevyhnutným krokom pre zlepšenie implementácie EŠIF 
a dosahovanie ich výsledkovej orientácie. 
3. Základným predpokladom efektívnej koordinácie riadenia EŠIF sú kvalitné údaje o dosiahnutom pokroku, aktuálnom stave a predpokladanom vývoji implementácie EŠIF. Plánovanie a monitorovanie stavu realizácie programov poskytuje prehľad o priebežnom plnení strednodobých a dlhodobých cieľov programov a umožňuje v dostatočnom časovom predstihu identifikovať prípadné nedostatočné tempo čerpania alebo plnenia cieľov programov, analyzovať príčiny problémov v implementácii programov a prijať relevantné opatrenia za účelom minimalizovania rizika nesplnenia cieľov programu. 
4. MP CKO je vypracovaný v súlade  s nasledujúcimi všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi a pokynmi: 
a) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“);
b) Nariadenie vlády SR č. 247/2016, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „nariadenie vlády SR“);
c) Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020  v platnom znení;
d) Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 
a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  v platnom znení;
e) Metodický pokyn CKO č. 2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu (ďalej „MP CKO č. 2“);
f) Metodický pokyn CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov.
[bookmark: _Toc468886527][bookmark: _Toc470168190]2 Príprava záväzného plánu   
[bookmark: _Toc470168191]2.1 Východiská tvorby záväzného plánu
1. RO predkladá CKO záväzný plán, ktorý obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program, Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020, program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika, program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko (ďalej len „operačný program“) a plán napĺňania cieľov operačného programu v zmysle § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR.
2. Pri vypracovaní a pri schvaľovaní ZP je potrebné vychádzať z finančných plánov programov, zo strednodobých a dlhodobých plánov implementácie so zohľadnením aktuálneho stavu realizovania operačných programov. 
3. Pri nastavení plánovaných hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca (pozri kapitolu 2.2) v ZP v rámci kritéria a) je potrebné vychádzať z čiastkových cieľov 
(t.j. plánovaných hodnôt ukazovateľov k 31. 12. 2018)  a zámerov (t.j. plánovaných konečných hodnôt ukazovateľov k termínu splnenia 31. 12. 2023), ktoré sú uvedené v jednotlivých operačných programoch. V procese plánovania čiastkových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca v ZP je potrebné zohľadniť plánovaný vývoj implementačnej krivky, projektový cyklus, skúsenosti z programového obdobia  2007 – 2013, ako aj ostatné relevantné faktory, ktoré vplývajú na realizáciu projektov a ktoré majú vplyv na dosiahnutie hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca.  Taktiež sa pri plánovaní odporúča vychádzať  z už reálne dosiahnutých hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca, ako aj z plánovaných a zazmluvnených hodnôt týchto ukazovateľov v relevantných prijatých žiadostiach o NFP a projektoch.
4. Pri nastavovaní záväzného plánu v rámci kritéria b) objem kontrahovania (pozri kapitolu 2.2) je potrebné brať do úvahy plánovaný harmonogram výziev/vyzvaní 
a predpokladané alokácie na výzvy/vyzvania, stav doteraz vyhlásených výziev/vyzvaní, celkovú alokáciu operačného programu. Tiež treba zohľadniť charakter projektov, na ktoré sú výzvy/vyzvania vyhlásené – v súvislosti so zložitosťou procesov a potrebnými lehotami v procese hodnotenia prijatých žiadostí o NFP až po uzatvorenie zmluvy o poskytnutie NFP resp. po vydanie rozhodnutia 
o schválení žiadosti o NFP.  Ďalej je treba brať do úvahy žiadosti o NFP, ktoré sa nachádzajú v schvaľovacom procese, aktuálny stav a vývoj kontrahovania, stav mimoriadne ukončených projektov, resp. projektov v rámci ktorých sa pripravuje odstúpenie od zmluvy o NFP, ako aj predpokladané kontrahovanie v zmysle implementačných kriviek. 
5. Pri nastavovaní plánu v rámci kritéria c) objem čerpania (pozri kapitolu 2.2) by sa malo vychádzať z plánu kontrahovania riadiaceho orgánu, ako aj  z aktuálneho stavu čerpania a mali by byť pri jeho tvorbe brané do úvahy všetky atribúty, tak ako pri tvorbe plánu kontrahovania. Pri pláne čerpania je potrebné zohľadniť špecifiká realizácie zazmluvnených projektov, časové požiadavky na realizáciu jednotlivých aktivít projektov, náročnosť procesov vykonávaných verejných obstarávaní, potrebné lehoty a postupy súvisiacich procesov, ako aj administratívne kapacity riadiaceho orgánu. Navrhovaný plán v oblasti čerpania by mal vychádzať z predložených odhadov očakávaných výdavkov za jednotlivé operačné programy certifikačnému orgánu. Pri plánovaní čerpania je RO povinný dodržať minimálne hranice čerpania pre splnenie pravidla n+3.
[bookmark: _Toc468886528][bookmark: _Toc470168192]2.2 Štruktúra záväzného plánu
RO vypracuje ZP v súlade so vzorom k nariadeniu vlády SR, ktorý je vo forme excelovskej tabuľky uvedený v prílohe č. 1 (tab. 1a) - 1c)) tohto MP. Kritériami záväzného plánu operačného programu sú:  
a) ukazovatele výkonnostného rámca; 
b) objem kontrahovania;
c) objem čerpania.
[bookmark: _Toc468886529][bookmark: _Toc470168193]2.2.1 Kritérium „ukazovatele výkonnostného rámca“
1. Výkonnostný rámec predstavuje plánované hodnoty vybraných ukazovateľov každej prioritnej osi operačných programov v rámci EŠIF (s výnimkou prioritnej osi operačného programu zameranej na technickú pomoc). Každý ukazovateľ výkonnostného rámca má stanovený čiastkový cieľ (priebežná plánovaná hodnota k 31. 12. 2018) a zámer (plánovaná konečná hodnota k 31. 12. 2023), ktoré boli v každom operačnom programe stanovené v zmysle MP CKO č. 2. 
2. V prípade neplnenia stanovených čiastkových cieľov a zámerov ukazovateľov výkonnostného rámca (finančný[footnoteRef:1], výstupový, výsledkový a kľúčový vykonávací krok) môže dôjsť k neprideleniu výkonnostnej rezervy, pozastaveniu platieb zo strany EK, resp. k finančným korekciám. Plánovanie polročných a ročných hodnôt výkonnostného rámca a monitorovanie plnenia stanoveného plánu umožňuje včasnú identifikáciu rizika nenaplnenia výkonnostného rámca a rizika pozastavenia platieb, prípadne nepridelenia výkonnostnej rezervy.   [1:  V zmysle čl. 2 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1232/2014 z 18.11.2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014] 

3. RO, okrem OP TP, si v ZP stanoví kumulatívne hodnoty ukazovateľov výkonnostného rámca schválené v operačnom programe v členení na úroveň prioritnej osi[footnoteRef:2] a kategórií regiónov (ak je to relevantné) v súlade so vzorom v prílohe č.1, tab. 1a). Pri plánovaní sa odporúča dodržať základné pravidlá plánovania uvedené v kap. 2.1 tohto MP.  [2:  Pre OP RH priorít Európskej únie, pre PRV priorít] 

4. RO pri stanovovaní záväzného plánu v rámci kritéria „ukazovatele výkonnostného rámca“ určí:
a) plánovanú kumulatívnu hodnotu ukazovateľa k 30. 06. roku t,
b) záväznú plánovanú kumulatívnu hodnotu ukazovateľa k 31. 12. roku t, 
c) plánovanú kumulatívnu hodnotu ukazovateľa k 31. 12. roku t+1 a k 31. 12. roku t+2.
[bookmark: _Toc468886530][bookmark: _Toc470168194]2.2.2 Kritérium „objem kontrahovania“
1. Objem kontrahovania predstavuje sumu príspevku zo zdrojov Európskej únie 
(v EUR) po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov evidovaných v informačnom monitorovacom systéme podľa § 49 zákona o príspevku z EŠIF a v IS PPA v členení na úroveň prioritnej osi[footnoteRef:3] a v členení podľa kategórie regiónov na základe: [3:  Pre OP RH priorít Európskej únie, pre PRV priorít] 

a) zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona o príspevku z EŠIF, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období,
b) právoplatných rozhodnutí  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba, alebo 
c) právoplatných  rozhodnutí  o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia PRV.
2. RO si v ZP stanoví plánovaný objem kontrahovania v členení podľa jednotlivých prioritných osí[footnoteRef:4] a kategórií regiónov (ak je to relevantné) v súlade so vzorom 
v prílohe č.1, tab. 1b). Pri plánovaní sa odporúča dodržať základné pravidlá plánovania uvedené v kap. 2.1 tohto MP.  [4:  Pre OP RH priorít Únie, pre PRV priorít] 

RO si v ZP v rámci kritéria „objem kontrahovania“ stanoví: 
a)   plánovanú kumulatívnu hodnotu kontrahovania k 30. 06. roku t, 
b) záväznú plánovanú kumulatívnu hodnotu kontrahovania k 31. 12. roku t, 
c) plánovanú kumulatívnu hodnotu kontrahovania k 31. 12. roku t+1 a k 31. 12. roku t+2.
[bookmark: _Toc468886531][bookmark: _Toc470168195]2.2.3 Kritérium „objem čerpania“
1. Objem čerpania pre operačné programy, okrem PRV, predstavuje sumu oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ (v EUR) schválených certifikačným orgánom   v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných 
v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa  k zdrojom EÚ v členení na úroveň prioritnej osi a kategórie regiónov; v prípade OP RH 2014 - 2020 na úroveň priority EÚ. 
2. Objem čerpania pre PRV predstavuje sumu hrubých výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka očistených o nezrovnalosti a ostatné úpravy rovnajúce sa súčtu „Štvrťročných vyhlásení o výdavkoch“ nahlasovaných EK k stanovenému dátumu v členení na úroveň priority a kategórie regiónov. 
3. RO si v ZP v rámci kritéria „objem čerpania“ v súlade so vzorom v prílohe č.1, tab. 1c) stanoví:
a) plánovanú kumulatívnu hodnotu čerpania k 30. 06. roku t, 
b) záväznú plánovanú kumulatívnu hodnotu čerpania k 31. 12. roku t, 
c) plánovanú kumulatívnu hodnotu čerpania k 31. 12. roku t+1 a k 31. 12. roku t+2.
[bookmark: _Toc468886532][bookmark: _Toc470168196]3 Predkladanie a schvaľovanie ZP 
[bookmark: _Toc468886533][bookmark: _Toc470168197]3.1 Predkladanie ZP
1. Povinnosť prekladať CKO ZP v zmysle nariadenia vlády SR vyplýva riadiacim orgánom pre nasledovné programy:
a) OP Integrovaná infraštruktúra, 
b) OP Kvalita životného prostredia, 
c) OP Ľudské zdroje,
d) OP Efektívna verejná správa,
e) OP Výskum a inovácie,
f) Integrovaný regionálny operačný program,
g) OP Technická pomoc (okrem kritéria „ukazovatele výkonnostného rámca“),
h) OP Rybné hospodárstvo 2014 - 2020,
i) Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020,
j) Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK- CZ,
k) Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK- AT.
2. RO predkladá CKO záväzný plán každoročne do 01. 03. roku t. 
3. RO predloží CKO záväzný plán spolu so sprievodným listom podpísaným príslušným generálnym riaditeľom do stanoveného termínu elektronicky[footnoteRef:5] na adresu zp.cko@vicepremier.gov.sk  a v štruktúre podľa prílohy č. 1 tohto MP. [5:  vo formáte excelovských tabuliek – príloha č. 1 tohto MP] 

4. V prípade, ak RO nepredloží záväzný plán v zmysle bodov 2 a 3, CKO bude postupovať v zmysle § 6 ods. 2 písm. k) zákona o príspevku z EŠIF.
[bookmark: _Toc468886534][bookmark: _Toc470168198]3.2. Schvaľovanie ZP
1. CKO posúdi predložený ZP, pričom berie do úvahy skutočnosti ovplyvňujúce prípravu ZP uvedené v bode 2.1. Pokiaľ CKO nemá výhrady, ZP schváli. 
V prípade, že CKO identifikuje nedostatky v predloženom ZP, zvolá stretnutie s príslušným RO najneskôr do 20.03. roku t, na ktorom zástupcovia RO zdôvodnia plánované hodnoty uvedené v  ZP. V prípade akceptovania zdôvodnenia CKO schváli predložený ZP alebo požiada RO o jeho prepracovanie a opätovné predloženie. Prepracovaný ZP bude predmetom opätovného posúdenia CKO tak, aby bol dodržaný termín na schválenie ZP zo strany CKO, a to najneskôr do 31. 03. roku t.
2. CKO zašle RO elektronicky stanovisko vedúceho ÚPPVII o schválení ZP do termínu stanovenom v zmysle nariadenia vlády SR t.j. do 31. 03. roku t.  
4 [bookmark: _Toc470168199][bookmark: _Toc468886535][bookmark: _Toc470168200]Odpočet a vyhodnotenie ZP 
[bookmark: _Toc468886536][bookmark: _Toc470168201]4.1. Odpočet ZP 
1. Podklady potrebné k odpočtu ZP získava CKO z informačného monitorovacieho systému podľa § 49 zákona o príspevku z EŠIF. 
2. Podklady s údajmi k 30. 06. roku t potrebné pre priebežné sledovanie plnenia ZP operačného programu, ktoré nie sú evidované v informačnom monitorovacom systéme podľa § 49 zákona o príspevku z EŠIF, predkladá riadiaci orgán CKO každoročne do 15.8. roku t elektronicky[footnoteRef:6] na adresu zp.cko@vicepremier.gov.sk v štruktúre podľa prílohy č. 2 tohto metodického pokynu. [6:  vo formáte excelovských tabuliek – príloha č. 2 tohto MP] 

3. Podklady s údajmi k 31.12. roku t potrebné na vyhodnotenie ZP operačného programu, ktoré nie sú evidované v informačnom monitorovacom systéme, predkladá riadiaci orgán CKO každoročne do 15.02. t+1 elektronicky[footnoteRef:7] na adresu zp.cko@vicepremier.gov.sk podľa prílohy č. 2 tohto metodického pokynu.   [7:  vo formáte excelovských tabuliek – príloha č. 2 tohto MP] 

4. Vzor odpočtu ZP je uvedený v prílohe č. 2 tohto MP a vychádza zo štruktúry ZP, t.j. člení sa na 3 časti:
a) odpočet kritéria „ukazovatele výkonnostného rámca“ (tab. 2a),
b) odpočet kritéria „objem kontrahovania“ (tab. 2b),
c) odpočet kritéria „objem čerpania“ (tab. 2c).
[bookmark: _Toc468886537][bookmark: _Toc470168202]4.1.1 Odpočet kritéria „ukazovatele výkonnostného rámca“
1. Skutočne dosiahnuté hodnoty ukazovateľov výkonnostného rámca budú do odpočtu ZP pre operačné programy využívajúce ITMS2014+ exportované CKO z  ITMS2014+. Vzhľadom k tomu je nevyhnutná ich pravidelná a bezodkladná aktualizácia v systéme zo strany RO resp. ich sprostredkovateľských orgánov. 
2. CKO si exportuje z ITMS2014+ dostupné údaje o skutočnom plnení kritéria a) 
t.j. skutočne dosiahnuté hodnoty jednotlivých ukazovateľov výkonnostného rámca k 30. 06. roku t dňa 15. 08. roku t a skutočne dosiahnuté hodnoty jednotlivých ukazovateľov výkonnostného rámca k 31. 12. roku t dňa 15. 02. roku t+1.
3. RO operačných programov nevyužívajúcich ITMS2014+ je povinný zaslať CKO odpočet tohto kritéria do termínu stanoveného nariadením vlády SR. Skutočne dosiahnuté hodnoty jednotlivých ukazovateľov výkonnostného rámca uvedie RO v prílohe č.2, tab. 2a). 
4. Vykazovanie dosiahnutých hodnôt výstupových ukazovateľov výkonnostného rámca sa bude realizovať v zmysle MP CKO č. 2, t.j. za plne realizované operácie[footnoteRef:8]. Údaje pre odpočet skutočnej kumulatívnej hodnoty ukazovateľa sa v tomto prípade budú získavať zo schválených záverečných monitorovacích správ projektu (ako aj z následných monitorovacích správ), pričom prijímateľ má povinnosť predložiť záverečnú monitorovaciu správu do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu.  V prípade ESF a niektorých opatrení v rámci PRV ich môže RO vykazovať aj za čiastočne realizované operácie[footnoteRef:9] a za ostatné ukazovatele v rámci PRV za ukončené operácie. [8:  Plne realizovanou operáciou je operácia, v rámci ktorej všetky aktivity vedúce k výstupom a výsledkom boli realizované, ale v rámci ktorej nemuseli byť ešte uskutočnené všetky platby.]  [9:  Čiastočne realizovaná operácia je operácia, ktorej realizácia začala,  ale ktoré ešte nie je plne realizovaná (napr. v prípade operácie, ktorej predmetom bude školenie 20 účastníkov v štyroch kolách po 5 účastníkov, o čiastočne realizovanú operáciu pôjde už po ukončení prvého kola školení, za ktorých môže byť vykázaných 5 vyškolených účastníkov)] 

5. V prípade ESF sa údaje pre odpočet skutočnej hodnoty ukazovateľa budú získavať zo schválených výročných a záverečných monitorovacích správ projektu, ako aj z doplňujúcich monitorovacích údajov k schválenej žiadosti o platbu na úrovni RO. 
[bookmark: _Toc468886538][bookmark: _Toc470168203] 4.1.2 Odpočet kritéria „objem kontrahovania“ 
1. Skutočne dosiahnuté hodnoty objemu kontrahovania budú do odpočtu ZP pre operačné programy využívajúce ITMS2014+ exportované CKO z  ITMS2014+. Vzhľadom k tomu je nevyhnutná pravidelná a bezodkladná aktualizácia v systéme zo strany RO resp. ich sprostredkovateľských orgánov. 
2. Skutočne dosiahnutý objem kontrahovania (plnenie kritéria b)) za jednotlivé operačné programy, okrem PRV, v členení podľa prioritných osí[footnoteRef:10] a podľa kategórie regiónu, si CKO spracuje na základe údajov exportovaných z ITMS2014+ dňa 
15. 08. roku t (údaje k 30. 06. roku t) a dňa 15. 02. roku t+1 (údaje k 31. 12. 
roku t). [10:  Pre OP RH podľa priorít Únie] 

3. RO PRV v odpočte kritéria b) ZP uvedie skutočný objem kontrahovania (pozri definíciu v kap. 2.2.2) k 30. 06. roku t do 15. 08. roku t/ k 31. 12. roku t do 15. 02. roku t+1 na základe evidovaných údajov v IS PPA v členení na úroveň priorít 
a v členení podľa kategórie regiónov v prílohe č.2, tab. 2b).
[bookmark: _Toc468886539][bookmark: _Toc470168204]4.1.3. Odpočet kritéria „objem čerpania“ 
1. Skutočne dosiahnuté hodnoty objemu čerpania budú do odpočtu ZP pre operačné programy využívajúce ITMS2014+ exportované CKO z  ITMS2014+. Tieto údaje zašle CKO na CO za účelom potvrdenia ich správnosti za jednotlivé programy, okrem PRV, v členení podľa prioritných osí[footnoteRef:11]  a podľa kategórie regiónu, najneskôr do 01. 08. roku t (údaje k 30. 06. roku t)  a najneskôr do 01. 02. roku t+1 (údaje k 31. 12. roku t). CO potvrdí uvedené údaje v termíne najneskôr do 10. 08. roku t a najneskôr do 10. 02. roku t+1.   [11:  Pre OP RH podľa priorít Únie] 

2. RO PRV v odpočte kritéria c) ZP uvedie skutočne dosiahnutý objem čerpania (pozri definíciu v kap. 2.2.3) k 30. 06. roku t do 15. 08. roku t /31. 12. roku t do 15. 02. roku t+1 na základe súčtu príslušných „Štvrťročných vyhlásení o výdavkoch“ nahlasovaných EK  v členení na úroveň priorít a v členení podľa kategórie regiónov v prílohe č.2, tab. 2c). 
[bookmark: _Toc468886540][bookmark: _Toc470168205]4.2 Vyhodnocovanie plnenia ZP
1. CKO pravidelne sleduje a vyhodnocuje plnenie ZP na základe skutočne dosiahnutých hodnôt jednotlivých kritérií.  CKO vyhodnotí plnenie ZP v zmysle §1 ods. 5 a 6 nariadenia vlády SR. Percento plnenia ZP sa určuje ako súčet prepočítanej hodnoty jednotlivých kritérií a) až c), pričom koeficient pre prepočet je stanovený na 1/3 pre každé kritérium, to neplatí pre OP TP. Vzor vyhodnotenia ZP je uvedený v prílohe č. 3 tohto MP.
2. Pre OP TP, ktorý nemá schválené ukazovatele výkonnostného rámca, sa percento plnenia ZP  určuje ako  súčet prepočítanej hodnoty jednotlivých kritérií b) a c), pričom koeficient pre prepočet je stanovený na 1/2 pre každé kritérium.  
3. Vyhodnotenie jednotlivých kritérií je nasledovné:
a) Kritérium „ukazovatele výkonnostného rámca“ sa vyhodnotí tak, že pre každý ukazovateľ výkonnostného rámca sa vypočíta skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty ukazovateľa ako podiel skutočne dosiahnutej hodnoty ukazovateľa a záväznej plánovanej hodnoty ukazovateľa. Ak záväzná plánovaná hodnota ukazovateľa je nulová, skutočné percentuálne plnenie ukazovateľa sa nevypočítava. Ak skutočné percentuálne plnenie ukazovateľa je vyššie ako 100 %, tak pre ďalšie vyhodnotenie ukazovateľa sa použije upravená hodnota percentuálneho plnenia 100 %. Prepočítaná hodnota kritéria a) sa vypočíta ako aritmetický priemer z upravených hodnôt percentuálneho plnenia jednotlivých ukazovateľov, ktorý sa vynásobí koeficientom 1/3 (príloha č. 3, tab. 3a).
b) Kritérium „objem kontrahovania“ sa vyhodnotí tak, že sa vypočíta skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty za celý operačný program ako podiel skutočne dosiahnutej hodnoty za celý operačný program a záväznej plánovanej hodnoty za celý operačný program. Prepočítaná hodnota kritéria b) sa vypočíta ako súčin upravenej hodnoty za operačný program a koeficienta 1/3; pri OP TP je  koeficient 1/2 (príloha č. 3, tab. 3b).
c) Kritérium „objem čerpania“ sa vyhodnotí tak, že sa vypočíta skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty za celý operačný program ako podiel skutočne dosiahnutej hodnoty za celý operačný program a záväznej plánovanej hodnoty za celý operačný program. Prepočítaná hodnota kritéria c) sa vypočíta ako súčin upravenej hodnoty za operačný program a koeficienta 1/3; pri OP TP je koeficient 1/2 (príloha č. 3, tab. 3c).

4.	Ak skutočné percentuálne plnenie záväznej plánovanej hodnoty kritériá b) a c) za operačný program je vyššie ako 100 %, pre ďalšie vyhodnotenie sa použije upravená hodnota percentuálneho plnenia za operačný program 100 %.
[bookmark: _Toc468886541][bookmark: _Toc470168206]4.2.1 Vyhodnocovanie priebežného plnenia ZP k 30. 06. roku t
1. CKO vyhodnotí priebežné plnenie ZP. V prípade identifikovania rozdielov v plnení ZP oproti plánovaným hodnotám CKO bezodkladne zašle vyhodnotenie ZP príslušnému RO a požiada ho o vyjadrenie k priebežnému neplneniu ZP.
 
2. CKO v prípade nedostatočného zdôvodnenia iniciuje stretnutie so zástupcami RO, na ktorom zástupcovia RO zdôvodnia neplnenie plánu k 30. 06. roku t a informujú 
o pripravovaných opatreniach, ktoré RO plánuje vykonať pre zlepšenie implementácie operačného programu.   
[bookmark: _Toc468886542][bookmark: _Toc470168207]4.2.2 Vyhodnocovanie plnenia ZP k 31. 12. roku t
1. CKO vyhodnotí plnenie jednotlivých kritérií ZP podľa § 1 odsek 6 nariadenia vlády SR a o výsledkoch bezodkladne informuje elektronicky príslušný RO (príloha č. 3, tab. 3a až 3d). 
V prípade, že celkové plnenie ZP príslušného operačného programu k 31. 12. roku t nedosahuje aspoň 80 %[footnoteRef:12], RO je  oprávnený predložiť CKO zdôvodnenie neplnenia kritérií ZP, ktoré CKO zohľadní pri odporúčaní/neodporúčaní na zavedenie krízového riadenia operačného programu podľa § 3 nariadenia vlády SR.  [12:  Podľa § 6 ods. 2 písm. k) zákona o príspevku z EŠIF] 

[bookmark: _Toc468886543][bookmark: _Toc470168208]5 Zoznam skratiek
	CKO
	Centrálny koordinačný orgán

	ČMU 
	číselník merateľných ukazovateľov

	EK
	Európska komisia

	EÚ
	Európska únia

	EŠIF
	európske štrukturálne a investičné fondy

	IS PPA
	Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry

	ITMS2014+ 
	informačný monitorovací systém

	MP
	Metodický pokyn

	NFP 
	nenávratný finančný príspevok

	OP 
	operačný program

	OP TP 
	operačný program Technická pomoc 2014 - 2020

	OP RH
	Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

	PPA 
	Pôdohospodárska platobná agentúra

	PRV 
	Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020

	RO 
	riadiaci orgán

	ÚPPVII
	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

	ZP
	záväzný plán
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