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[bookmark: _Toc445738918][bookmark: _Toc447186040]Úvod 

Súčasťou efektívnej koordinácie riadenia Európskych štrukturálnych investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) sú informácie o predpokladanom vývoji implementácie jednotlivých operačných programov. Plánovanie a následné monitorovanie plnenia plánov poskytuje prehľad o priebežnom plnení cieľov programov a umožňuje tak v dostatočnom časovom predstihu identifikovať nedostatočné tempo čerpania alebo plnenie cieľov programov. Umožňuje analyzovať príčiny problémov v procese implementácie a následne prijať vhodné opatrenia 
za účelom minimalizovania rizika nesplnenia cieľov programov. 
Výhľadový plán implementácie operačných programov[footnoteRef:1] EŠIF sa vypracováva v súlade so Systémom riadenia EŠIF a v zmysle metodického pokynu CKO č. 9 „K vypracovaniu výhľadového plánu implementácie operačného programu“.    [1:  V prípade programov EÚS a PRV sa jedná o program ] 

Výhľadový plán obsahuje plán kontrahovania a čerpania operačných programov EŠIF 
do konca roku 2019, harmonogram implementácie veľkých a národných programov, harmonogram výziev na rok 2016 ako aj plánované napĺňanie čiastkových cieľov a zámerov v rámci ukazovateľov výkonnostného rámca (finančných, výsledkových, výstupových a kľúčových vykonávacích krokov).   
Podkladom pre vypracovanie materiálu boli údaje plánov zaslané jednotlivými riadiacimi orgánmi zodpovednými za implementáciu OP v SR v zmysle metodického pokynu CKO č. 9.  
V prvej časti dokumentu sú popísané výhľadové plány jednotlivých operačných programov 
cieľa 1  Investície do rastu a zamestnanosti, EPFRV a ENRF (OP II, OP KŽP, OP VaI, OP ĽZ, IROP, OP EVS, OP TP, OP RH, PRV). Ďalej sú popísané plány programov cieľa 2 Európskej územnej spolupráce, ktorých riadiaci orgán je na území SR[footnoteRef:2] (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ, Interreg V-A SK-HU).  Druhá časť dokumentu obsahuje zhrnutie údajov na úrovni 
cieľov 1, 2, EPFRV a ENRF ako aj priemeru za EŠIF. Záver dokumentu obsahuje porovnanie plánovaného podielu čerpania a kontrahovania na úrovni priemeru cieľa 1 EŠIF, EPFRV a ENRF v programovom období 2014 - 2020, so skutočným podielom čerpania a kontrahovania operačných programov NSRR predchádzajúceho programového obdobia v jednotlivých rokoch implementácie od začiatku oboch programových období.     [2:  Program Interact III vzhľadom na svoj špecifický charakter, nie je povinný predkladať výhľadový plán. Programy Interreg V-A sú programy cezhraničnej spolupráce a plánované údaje sú na úrovni programu.   ] 







[bookmark: _Toc445738919][bookmark: _Toc447186041]Výhľadový plán implementácie za jednotlivé operačné programy 
Operačné programy sú zoradené podľa výšky alokácie od najvyššej po najnižšiu. Obsahujú všetky operačné programy cieľa 1, PRV, OPRH a  programy cieľa 2 s riadiacim orgánom na území SR.
Údaje plánovaných hodnôt sú na úrovni prioritných osí jednotlivých OP EŠIF. Plánované hodnoty  kontrahovania a čerpania, ako aj napĺňania ukazovateľov výkonnostného rámca sú uvedené s priradením fondu a kategórie regiónov. Plán výziev obsahuje údaje o špecifickom cieli. Harmonogram implementácie veľkých a národných projektov aj údaje o  tematickom cieli a investičnej priorite. Všetky údaje týkajúce sa výšky alokácie, aktuálneho stavu a plánov čerpania, kontrahovania, indikatívneho harmonogramu výziev a celkových plánovaných oprávnených nákladov na veľké a národné projekty sú výlučne za zdroj EÚ[footnoteRef:3].     [3:  Údaje sú uvedené bez štátneho rozpočtu a vlastného zdroja. Plánované údaje za Cieľ 2 sú na úrovni programu 
(SR vrátane partnerských strán programov). ] 

1.1 [bookmark: _Toc445738920][bookmark: _Toc447186042]Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
OP II má najvyššiu alokáciu na program z OP cieľa 1 na programové obdobie 
2014 - 2020. Alokácia je v objeme 3 966 645 373 EUR, čo predstavuje 25,88 % alokácie 
OP cieľa 1, PRV a OPRH.   
Plán kontrahovania - aktuálne je zazmluvnených 1,63 % operačného programu, a to PO2 
(3,85 %) a PO7 (2,58 %). Na konci roka 2016 riadiaci orgán plánuje zazmluvniť viac ako polovicu alokácie programu (57 %), pričom do konca roka 2019 by mala byť zakontrahovaná celá alokácia s nadkontrahovaním (117 %). Najvyššie kontrahovanie je naplánovaná na PO6 a to 238 %. Nadkontrahovanie je tiež plánované na PO2 (128 %) a PO3 (135 %). Najväčší nárast kontrahovania sa predpokladá v priebehu roka 2016 a to o 56 p. b. 
Plán čerpania - aktuálny stav čerpania je nulový. Čerpanie na úrovni OP by malo byť na konci roka 2016 podľa plánu 20 %, pričom v roku 2019 je plánované dosiahnuť 100 %, ale naprieč prioritnými osami je značne nevyrovnané. Najnižšie čerpania na konci roka 2019 je naplánované na PO4 kde dosahuje 11 % a najvyššie PO6 kde dosahuje až 216 %.   Nadkontrahovanie resp. čerpanie nad 100 % alokácie PO môže byť v ďalšom období riešené formou internej realokácie medzi PO, prípadne využitím zdrojov mimo OP II aplikáciou [image: ]ustanovení definovaných 
pre použitie výkonnostnej rezervy (po roku 2018). V prípade PO4, kde bolo indikované nízke čerpanie pri projektoch vodnej dopravy pred rokom 2018 nepredpokladá začatie realizácie investičných projektov. Do tohto obdobia budú kontrahované a čerpané zdroje len na spracovanie štúdií realizovateľností a projektovú prípravu. 
Implementácia veľkých projektov a národných projektov - VP implementácie veľkých a národných projektov vychádza zo schváleného zoznamu. Zoznam je predbežný a niektoré projekty budú realizované len v prípade voľnej zostatkovej alokácie. Celkový objem oprávnených nákladov veľkých projektov je 2 536 mil.  EUR. Celkový objem národných projektov je 1 515 mil. EUR. Spolu to predstavuje 4 051 mil. EUR. OP II implementuje len veľké a národné projekty. Presah alokácie je žiadúci, keďže sumy na projekty budú zreálnené 
po verejnom obstarávaní a ukončení projektových príprav. V ďalších fázach implementácie RO predpokladá finančné úspory a disponuje tak dostatočným množstvom rezervných projektov, ktoré môžu byť priebežne pripravované. 
Plnenie plánu ukazovateľov výkonnostného rámca - plán je nastavený tak, aby v roku 2018 boli všetky ukazovatele výkonnostného rámca splnené. Plnenie ČC jedného ukazovateľa “Celková dĺžka novovybudovaných ciest“ bude už  na konci roku 2016 prekročené o 90 %. ČC ďalších štyroch ukazovateľov budú splnené už na konci roka 2017[footnoteRef:4].    [4:  Pozri Príloha Tabuľka č. 2 Výhľadový plán napĺňania ukazovateľov výkonnostného rámca  ] 

1.2 [bookmark: _Toc445738921][bookmark: _Toc447186043]Operačný program Kvalita životného prostredia  
Druhý najväčší program čo do objemu alokácie je OP KŽP s alokáciou  
3 173 900 110 EUR, čo predstavuje 20,47 %  alokácie cieľa 1, EPFRVa ENRF. 
[image: ] Plán kontrahovania - aktuálne je zazmluvnených 1,19 % alokácie vo výške 
37 mil. EUR. Na konci roka 2016 bude zazmluvnených 49 % alokácie v objeme 
1 543 mil. EUR. Do konca roka 2019 má byť zazmluvnených 100 % alokácie vo výške 
3 132 mil. EUR. Najväčší ročný nárast sa predpokladá v priebehu roka 2016 a to 
o 47 p. b.   
Plán čerpania - aktuálne čerpanie je nulové. Na konci roka 2016 RO predpokladá vyčerpať 4,78% vo výške 150 mil. EUR. Najväčší ročný nárast podielu čerpania na program sa predpokladá v priebehu roka 2018 a to takmer 30 p. b. Do konca roka 2019 tak bude vyčerpaných na program necelých 73 % (2 278 mil. EUR), s najvyšším čerpaním na PO1 (84 %) a PO3 (80 %). Najnižšie čerpanie je plánované na PO4 (53 %).   
Plán výziev - plán výziev na rok 2016 obsahuje 32 plánovaných výziev s indikatívnou výškou alokácie na výzvy vo výške 1 635 mil. EUR čo predstavuje 52% podielu alokácie programu.
Implementácia veľkých projektov a národných projektov - OP KŽP má naplánovaný jeden veľký projekt s celkovými oprávnenými nákladmi necelých 50 mil. EUR. Ďalej schválený zoznam projektov obsahuje 5 národných projektov s výškou celkových oprávnených  nákladov 99 mil. EUR. 
Plnenie plánu ukazovateľov výkonnostného rámca - k plneniu ČC všetkých ukazovateľov bude dochádzať priebežne a rovnomerne naprieč PO a jednotlivými rokmi implementácie. 
1.3 [bookmark: _Toc445738922][bookmark: _Toc447186044]Operačný program Výskum a inovácie   
[image: ]OP VaI je s objemom alokácie 2 266 776 537 EUR tretím najväčším programom. Čo predstavuje 15 % z alokácie cieľa 1, EPFRVa ENRF. 
Plán kontrahovania - aktuálne zazmluvnenie nulové. Najväčší nárast kontrahovania sa predpokladá v priebehu roka 2016 a to 
o 44 p. b. Na konci roka 2019 by malo kontrahovanie za OP dosiahnuť 74 %. Najvyššie kontrahovanie spomedzi PO je plánované na PO4 (88 %) a PO2 (87 %). Najnižšie na PO3 (59 %).  
Plán čerpania - aktuálne čerpanie je nulové. Ročné nárasty čerpania sú rovnomerne rozdelené na jednotlivé roky až do konca roka 2019 a pohybujú sa od 12 – 14 p. b. Najväčšie čerpanie sa predpokladá u PO4 (50%)  PO5 (49 %). Plán podiel čerpania z alokácie na úrovni PO je na konci roka 2019 je vyrovnaný (41 – 50 %). Na úrovni OP bude na konci roka 2019 zazmluvnených 44% v objeme 1 001 mil. EUR.   
Plnenie plánu ukazovateľov výkonnostného rámca - k plneniu čiastkových cieľov všetkých ukazovateľov bude dochádzať priebežne a rovnomerne naprieč PO a jednotlivými rokmi implementácie. 
Plán Výziev - riadiaci orgán si naplánoval v priebehu roka 2016 vyhlásiť 19 výziev s objemom 
728 mil. EUR, čo predstavuje 32 % alokácie. Výzvy sa týkajú PO 1, 2 a 3 pričom najvyššia alokácia je na PO1. Všetky výzvy budú prebiehať až do vyčerpania alokácie na výzvy.   
Plán implementácie národných projektov - schválený je zoznam národných projektov v objeme 274 mil. EUR. Zazmluvnenie ako aj plánovaný začiatok realizácie projektov by mali nastať v priebehu roka 2016, nanajvýš v priebehu prvého štvrťroka 2017. Ukončenie všetkých projektov sa predpokladá až v roku 2023.     
1.4 [bookmark: _Toc445738923][bookmark: _Toc447186045] Operačný program Ľudské zdroje 
[bookmark: _Toc445738924]OP ĽZ je v poradí štvrtým najväčším programom cieľa 1 s alokáciou 2 204 983 517 EUR, čo predstavuje 14 % alokácie cieľa1, EPFRVa ENRF.
[bookmark: _Toc445738925][image: ]Plán kontrahovania - aktuálne dosahuje najvyššie zazmluvnenie spomedzi všetkých OP a to 314 mil. EUR (14 % alokácie). Najvyšší ročný nárast kontrahovania sa predpokladá v priebehu roka 2016 a to 
o 40 p. b. Na úrovni PO sa najvyšší nárast predpokladá v PO1 (na 200 % v roku 2019) a najnižší u PO6 (na 52 %). Kontrahovanie v roku 2019 na úrovni OP tak bude dosahovať 91 %. 
[bookmark: _Toc445738926][bookmark: _Toc445738927]Plán čerpania - aktuálne čerpanie je nulové. Na konci roka 2016 zazmluvnenie bude viac ako 50 %. Najväčší nárast sa však predpokladá v priebehu roka 2017. Kontrahovanie dosiahne 72%. Na konci roka 2019 bude zakontrahovaných 91 % programu (2 014 mil. EUR). Najväčší nárast čerpania dosiahne program v priebehu dvoch posledných sledovaných rokov a to ročný nárast o 15 p. b. Spomedzi PO najvyššie čerpanie dosiahne PO2 ( 100 %). Ide o IZM, kde ročné záväzky sú rozdelené len na roky 2014 a 2015, tieto je potrebné vyčerpať do konca roku 2018. Naopak najnižšiu úroveň čerpania dosiahne PO6 (34 %). 
[bookmark: _Toc445738928]Plán výziev - v priebehu roka 2016 si RO naplánoval vyhlásiť 22 výziev s indikatívnou výškou alokácie 306 mil. EUR čo predstavuje necelých 14% alokácie programu. Vyhlásenie všetkých výziev je naplánované v priebehu celého roka 2016, týkajú sa PO1, 2, 3, 4 a 6. Výzvy budú trvať až do vyčerpania alokácie.  
[bookmark: _Toc445738929]Plán implementácie národných projektov - RO má v zozname schválených 40 zámerov  národných projektov, s výškou celkových oprávnených nákladov 708 mil. EUR. Všetky národné projekty plánuje RO zazmluvniť v priebehu roka 2016, so začiatkom implementácie najneskôr v priebehu posledného štvrťroka 2016, s výnimkou jedného projektu, ktorý je naviazaný na ukončenie 1. fázy projektu a plánuje sa zazmluvniť až v treťom štvťroku 2018. Ukončenie projektov sa predpokladá v rozmedzí rokov 2018 až 2020.     
[bookmark: _Toc445738930]Plnenie plánu ukazovateľov výkonnostného rámca - splnenie jedného čiastkového cieľa ukazovateľa výkonnostného rámca sa predpokladá už v roku 2016 a ďalšieho v priebehu roka 2017. Plnenie ostatných ukazovateľov je naplánované tak, aby do konca roku 2018 boli čiastkové ciele ukazovateľov VR splnené.  
1.5 [bookmark: _Toc445738931][bookmark: _Toc447186046]Integrovaný regionálny operačný program  
[bookmark: _Toc445738932]IROP je piatym najväčším programov EŠIF s alokáciu v objeme 1 754 490 415 EUR 
čo predstavuje 11% alokácie cieľa 1, EPFRVa ENRF . 
[bookmark: _Toc445738933][image: ] Plán kontrahovania - aktuálne je zakontrahovaných 6,63 % alokácie programu, v rámci PO3 a PO4. Alokácia PO4 na VRR je už zakontrahovaná na 100 % a MRR na 53 %. Na konci roka 2016 bude zakontrahovaných necelých 17 % programu. Najväčší nárast kontrahovania za rok 2016 bude v PO6 
(60 %). Najväčší ročný nárast kontrahovania na úrovni programu sa predpokladá v priebehu roka 2017 a to nárast o 34 p. b.. V  roku 2018 o 31 p. b.. Na konci roka 2019 by malo byť zakontrahovaných 100,28 % alokácie programu s tým že všetky PO budú zakontrahované na 100 %. 
[bookmark: _Toc445738934]Plán čerpania - na konci roka 2016 sa predpokladá vyčerpať 3,56 % alokácie programu. Najväčšie čerpanie na konci roka 2016 sa predpokladá na PO4 VRR a to 50 %. Najväčší ročný nárast čerpania bude v priebehu roka 2019 a to 26 p. b. Na úrovni prioritných osí je najvyššie čerpanie naplánované na PO4 VRR (75 %) a MRR (63 %). Ďalej na PO 6 (70 %). Najmenšie a podpriemerné čerpanie je naplánované na PO3 (10 % a 22 %). Podiel čerpania na program tak bude na konci roka 2019 dosahovať úroveň 52 % v objeme 911 mil. EUR. 
[bookmark: _Toc445738935]Plán výziev - na rok 2016 je naplánovaná alokácia na výzvy v objeme  1 180 mil EUR. Vyhlásenie všetkých výziev je naplánované na prvý polrok roka 2016 a týkajú sa všetkých ešte nezakontrahovaných PO (1, 2, 3 a 5). Tieto výzvy plánuje RO ukončiť najneskôr v auguste 2016 prípadne do vyčerpania alokácie. 
[bookmark: _Toc445738936]Plnenie plánu ukazovateľov výkonnostného rámca - plán je nastavený tak, aby do konca roka 2018 boli ČC všetkých ukazovateľov VR splnené. 100 %-né plnenie ukazovateľov VR ešte v roku 2017 je naplánované u piatich ukazovateľoch.    



1.6 [bookmark: _Toc445738937][bookmark: _Toc447186047]Operačný program Efektívna verejná správa 
[bookmark: _Toc445738938]Má tretiu najnižšiu alokáciu z programov EŠIF cieľa 1 vo výške 278 449 284 EUR čo predstavuje necelé 2 % alokácie cieľa 1, EPFRVa ENRF.    
[bookmark: _Toc445738939]Plán kontrahovania - najvyšší nárast kontrahovania sa predpokladá v priebehu roka 2016 
(53 p. b.).  Nárasty v nasledujúcich rokoch sú rovnomerné až do roku 2019 naprieč všetkými PO. (11 p. b. - 16 p. b.). Na konci roka 2016 plánuje tak RO zazmluvniť viac ako polovicu alokácie programu, pričom  najnižšie kontrahovanie plánuje RO na PO2 (32 %), ostatné PO cez 50 %. Na konci roka 2019 bude priemer kontrahovania programu dosahovať 95 %. Všetky PO budú dosahovať 100 % kontrahovania okrem PO 1, kde je naplánovaný podiel kontrahovania na 94 %.     
[bookmark: _Toc445738940]Plán čerpania - ročný nárast podielu čerpania programu až do konca roka 2019 je naplánovaný rovnomerne (10 p. b. - 12 p. b.). Na konci roka 2016 bude podiel čerpania programu predstavovať [image: ] 8 %. Do konca roka 2019 je tak naplánovaný podiel čerpania 
40 %, pričom na úrovni PO sa podiel čerpania pohybuje od 39 - 44 %. Najvyšší nárast je naplánovaný v rámci PO3. 
[bookmark: _Toc445738941]Plán výziev - v roku 2016 plánuje riadiaci orgán vyhlásiť iba dve výzvy v rámci PO1 celkovo s alokáciou 13 mil. EUR (len 5% z objemu alokácie). Vyhlásenie prvej výzvy je naplánované na jún (4mill. EUR) a druhá na november (9 mil. EUR). Výzvy budú trvať až do vyčerpania zásob.   
[bookmark: _Toc445738942]Plán ukazovateľov výkonnostného rámca - 100%-né plnenie ukazovateľov VR ešte v roku 2016 je naplánované u dvoch výstupových ukazovateľoch. 93% plnenie ČC je naplánované ku koncu roku 2017 u dvoch finančných ukazovateľoch. Plán plnenia ostatných ukazovateľov je nastavený tak, aby do konca roku 2018 boli ČC všetkých ukazovateľov VR splnené.    
[bookmark: _Toc445738943]Plán národných projektov - RO má naplánované národné projekty s výškou alokácie 
172 mil. EUR v rámci prvých dvoch PO. Väčšina projektov má naplánovaný začiatok realizácie projektov a ich zazmluvnenie  v priebehu roka 2016.
1.7 [bookmark: _Toc445738944][bookmark: _Toc447186048]   Operačný program Technická pomoc 
[bookmark: _Toc445738945]OP TP je druhým najmenší program EŠIF cieľa 1 s alokáciou 159 071 912 EUR čo predstavuje 
1 % alokácie cieľa 1, EPFRVa ENRF.   
[bookmark: _Toc445738946][image: ] Plán kontrahovania - plán kontrahovania bol nastavený rozdelením plánovanej výšky kontrahovania na konci roka 2019 (113 %) na štyri rovnaké diely, ktoré predstavujú ročné nárasty vo výške 28 p. b. v jednotlivých rokoch implementácie. Nárasty podielov kontrahovania oboch PO kopírujú nárasty podielu  kontrahovania programu. 
[bookmark: _Toc445738947]Plán čerpania - na konci roka 2016 by malo čerpanie programu dosahovať 10 %. Na konci roka 2019 by to malo byť 45 %. Podiel čerpania na jednotlivých PO presne kopíruje priemer na operačný program. Najväčší nárast čerpania sa predpokladá v priebehu rokov 2018 – 2019 (13 p. b.).
1.8 [bookmark: _Toc445738948][bookmark: _Toc447186049]Operačný program Rybné hospodárstvo 
[bookmark: _Toc445738949]OP RH je najmenší program EŠIF s alokáciou 15 785 000 EUR., čo predstavuje 0,10% alokácie cieľa 1, EPFRVa ENRF. 
[bookmark: _Toc445738950][image: ]Plán kontrahovania -  na konci roka 2016 bude podiel kontrahovania programu 11 %, pričom najmenší podiel bude dosahovať PÚ3 (10 %). Najväčší ročný nárast kontrahovania sa predpokladá v roku 2019 a to 17 p. b. Podiel kontrahovania na program bude tak na konci roka 2019 dosahovať 68 %. Najnižší podiel kontrahovania bude na PO2 (51 %), najvyšší podiel kontrahovania bude na PO TP (79 %). 
[bookmark: _Toc445738951]Plán čerpania -  na konci roka 2016 je plánovaný podiel čerpania programu 0,88 %, pričom čerpanie sa predpokladá len u dvoch PÚ (PÚ3 a PÚTP). Najväčší nárast podielu čerpania sa predpokladá v roku 2018 (23 p. b.) Na konci roka 2019 bude podiel čerpania programu dosahovať 54 %, pričom najväčší podiel čerpania bude v PÚ2 (63 %) a najmenší na PÚ5 (37 %). 
[bookmark: _Toc445738952]Plán výziev - RO si naplánoval vyhlásiť 11 výziev v priebehu prvého polroka 2016 s indikatívnou alokáciou na výzvy vo výške necelých 7 mill. EUR, čo predstavuje 44 % alokácie programu. Výzvy budú vyhlásené na PÚ 2 a 5 a budú trvať až do vyčerpania alokácie.   
[bookmark: _Toc445738953]Plán ukazovateľov výkonnostného rámca - plán je nastavený tak, aby do konca roku 2018 boli ČC všetkých ukazovateľov VR splnené. ČC jedného ukazovateľa bude splnené ešte v roku 2017.  
[bookmark: _Toc445738954] Plán národných projektov - v zozname schválených projektov je jeden národný projekt s celkovými oprávnenými nákladmi vo výške 180 000 EUR s plánovaným dátumom zazmluvnenia v priebehu posledného štvrťroka 2016 a ukončením v priebehu prvého štvrťroka 2017.  
1.9 [bookmark: _Toc445738955][bookmark: _Toc447186050] Program rozvoja vidieka 
[bookmark: _Toc445738956]PRV so svojou alokáciou vo výške 1 545 272 844 EUR je štvrtým najmenším program EŠIF. 
čo predstavuje 10% alokácie cieľa 1, EPFRV a ENRF. 
[bookmark: _Toc445738957]Plán kontrahovania - aktuálny podiel kontrahovania je 8,39 %. Najvyšší nárast podielu kontrahovania je naplánovaný už v priebehu tohto roka a na konci roka plánuje RO dosiahnuť podiel kontrahovania na program 42 %. Ročné nárasty v ostatných rokoch až do roku 2019 sú rovnomerné (20 p. b.) a na konci roka 2019 je naplánované zazmluvnenie 101 % alokácie programu, pričom najnižšie bude na P5 (75 %  - 76 %) a najvyššie na P4 (106 % - 110 %). 
[bookmark: _Toc445738958]Plán čerpania  - ako jediný program EŠIF vykazuje aktuálne čerpanie a to vo výške 
97 mil. EUR čo predstavuje  6,28 %. Ako jediný program vykazuje najväčšie ročné nárasty čerpania [image: ]v prvých rokoch implementácie 2016 a 2017 (24 p. b.) Na konci roka 2016 je tak naplánovaný podiel  čerpania programu 30 % (463 mil. EUR). Na konci roka 2019 by mal podiel čerpania dosahovať 87 % (1 338 mil. EUR). Najväčší podiel čerpania sa predpokladá v P4 (104 %) a P6 (95 %), naopak najnižší TA (61 %). 
[bookmark: _Toc445738959]Plán výziev - na rok 2016 si naplánoval RO vyhlásiť 13 výziev. Výzvy budú vyhlásené na všetky priority. Indikatívna výška alokácie na výzvy v pláne predstavuje 242 mil. EUR, čo je 16 % alokácie programu.   
[bookmark: _Toc445738960]Plán ukazovateľov výkonnostného rámca - plán je nastavený tak, aby do konca roku 2018 boli čiastkové ciele všetkých ukazovateľov VR splnené. 100 %-né plnenie ukazovateľov VR ešte v roku 2016 je naplánované u dvoch ukazovateľoch a v priebehu roka 2017 u jedného ďalšieho ukazovateľa[footnoteRef:5].  [5:  Pozri Príloha Tabuľka č. 2 Výhľadový plán napĺňania ukazovateľov výkonnostného rámca  ] 


1.10 [bookmark: _Toc445738961][bookmark: _Toc447186051]Programy cieľa Európskej územnej spolupráce s RO na území SR
[bookmark: _Toc445738963]V rámci cieľa 2 Európska územná spolupráca boli o údaje do výhľadového plánu žiadané programy, ktorých riadiaci orgán sa nachádza na území SR. Výnimku z predkladania údajov 
do výhľadového plánu má program Interact III, ktorý vzhľadom na povahu programu nie je potrebné sledovať v rámci plnenia nastavených plánov. V rámci cieľa 2 sa tak sledujú tri operačné programy Interreg V-A SK-CZ, Interreg V-A SK-AT a Interreg V-A SK-HU. 
[bookmark: _Toc445738964][image: ]Plán čerpania a kontrahovania - RO  naplánoval na všetky tri OP a všetky PO ako aj roky implementácie podpriemerné, veľmi nízke hodnoty. Plány na jednotlivé prioritné osi a roky implementácie boli nastavené prepočítaním a dosiahnutím rovnakého percenta čerpania ako  aj   kontrahovania. 
Dá sa predpokladať, 
že nevychádzajú zo základných princípov plánovania a neodzrkadľujú predpoklady vyhlásenia výziev a následného procesu spracovania žiadostí o NFP. Na konci roka 2016 plánujú programy EÚS zakontrahovať a vyčerpať 1 % z alokácie vo výške 3 mil. EUR. Na konci roka 2019 je naplánované vyčerpať a zakontrahovať 25 % alokácie programov v celkovom objeme za všetky tri programy 80 mil. EUR. 
[bookmark: _Toc445738965]Plán ukazovateľov výkonnostného rámca -  je naplánovaný tak, aby ČC všetkých ukazovateľov v roku 2018 boli splnené. 
[bookmark: _Toc445738966]Plán výziev - program Interreg V-A SK-AT má spomedzi všetkých programov EŠIF plánovaný najväčší podiel indikatívnej alokácie na výzvy vyhlásené v roku 2016 z alokácie programu, a to 94 % (71mil EUR). Interreg V-A SK-HU plánuje vyhlásiť výzvy v roku 2016 s indikatívnou alokáciou na výzvy v objeme 104 mil. EUR, čo predstavuje 67 % alokácie programu. 
Interreg V-A SK-CZ plánuje najmenší počet a objem alokácie na výzvy vyhlásiť a to (24 mil. EUR – 27 % alokácie). Spolu na všetky tri programy je naplánované vyhlásenie 14 výziev v priebehu prvého polroka 2016 s ukončením buď do vyčerpania alokácie alebo ešte v priebehu prvého polroka 2016.  
[bookmark: _Toc447186052]Výhľadový plán implementácie EŠIF
1.11 [bookmark: _Toc445738968][bookmark: _Toc447186053] Výhľadový plán kontrahovania EŠIF 
[bookmark: _Toc445738969]Aktuálne je zazmluvnených 662 mil. EUR na úrovni EŠIF (4,23 % z alokácie), pričom cieľ 2 má nulový stav zazmluvnenia. Na konci roka 2016 bude zazmluvnených 46 % alokácie v objeme 7 185 mil. EUR. Najväčší nárast zazmluvnenia sa očakáva v priebehu roka 2016 a to o 41 p. b.. Najväčší nárast spomedzi OP v roku 2016 je očakávaný u OP II a to 56 p. b. a OP EVS a to
54 p. b. Najnižší u programov cieľ 2 (1 %) a OP RH (11 %).
[bookmark: _Toc445738970]Na konci roka 2019 by malo byť zazmluvnených v priemere na EŠIF 98 %, pričom  na úrovni cieľa 1, EPFRVa ENRF je kontrahovanie naplánované na takmer 100 % v objeme 15 239 mil. EUR. Najväčší nárast naplánovalo OP II o 115 p. b., OP TP 113 p. b. a OP KŽP 97 p. b. Naopak najmenšie a nedostatočné objemy zazmluvnenia majú naplánované všetky programy cieľa 2 Európskej územnej spolupráce (12 p. b. - 30 p. b.). Kontrahovanie všetkých OP cieľa 1, EPFRVa ENRF je naplánované na dostatočnej úrovni a to nad 90 %. Nižšie kontrahovanie je naplánované len u 
OP RH (67,91 %) a OP VaI (74,71 %). Na úrovni PO je okrem nízkej úrovne všetkých PO cieľa 2 naplánované nízke kontrahovanie aj u PO VRR OP KŽP a to vo výške 38,60 %, ďalej OP RH, PÚ3 (51,43 %), OP ĽZ PO6 (52,28 %) OP II PO8 (54 %).  
[bookmark: _Toc445738971]Na konci roka 2019 bude podľa VP priemerná úroveň kontrahovania EŠIF dostatočná a to 98 % vo výške 15 319 mil. EUR.   
1.12 [bookmark: _Toc445738972][bookmark: _Toc447186054]Výhľadový plán čerpania EŠIF
[bookmark: _Toc445738973][bookmark: _Toc445738974]Aktuálne čerpanie spomedzi všetkých programov EŠIF vykazuje len PRV a to vo výške 
97 mil. EUR, čo predstavuje 6,28 % alokácie programu a 0,62 % na úrovni EŠIF. Na konci roka 2016 si RO naplánovali vyčerpať 12 % alokácie programov EŠIF v objeme 
1 832 mil. EUR. Spomedzi OP najväčší podiel čerpania na alokácií má naplánované PRV a to 
30 %, v objeme 463 mil. EUR, ďalej OP II 765 mil. EUR (20 % alokácie programu) a OP ĽZ 265 mil. EUR 12 %. Naopak najnižší podiel čerpania majú všetky OP cieľa 1 a to aj na úrovni 
PO vo výške (1 %). Z cieľa 1 na úrovni OP je to OP RH (0,88 %) IROP (3,56 %) a OP VaI 
(3,56 %). Z niektorých PO programov OP KŽP, IROP, OP RH a PRV je na konci roka 2016 plánované nulové čerpanie.    
[bookmark: _Toc445738975]Na konci roka 2019 je naplánované vyčerpať na úrovni EŠIF 70 % z alokácie a to v objeme  10 994 mil. EUR, z toho programy cieľa 2 prestavujú 80 mil. EUR. Najvyššie čerpanie na konci roka 2019 plánuje OP II  a to takmer 100 % alokácie programu vo výške 3 964 mil. EUR, ďalej PRV 87 % alokácie v objeme 1 338 mil. EUR a OP KŽP 73 % alokácie v objeme 
2 278 mil. EUR. Najnižšie čerpanie je naplánované na všetky PO všetkých troch programov cieľa 2 (12 % - 30 %). Z OP cieľa 1 je najnižšie čerpanie na program na konci roka 2019 naplánované na OP EVS (40 %) čo predstavuje 109 mil. EUR, ďalej OP VaI 44 % alokácie vo výške 1 mld. EUR a OP TP 45 % vo výške 72 mil. EUR. Na úrovni PO je najnižšie čerpanie plánované v rámci OP ĽZ PO 1 (35%), a IROP PO 3, OP RH PÚ3, PRV P5 - 37%.             
1.13 [bookmark: _Toc445738976][bookmark: _Toc447186055]Plán ukazovateľov výkonnostného rámca. 
[bookmark: _Toc445738977]Plán je nastavený tak, aby do konca roku 2018 boli ČC všetkých ukazovateľov VR splnené. Niektoré ukazovatele majú nastavenú nulovú hodnotu ČC, to znamená, že k plneniu hodnoty ukazovateľa príde až po roku 2018.[footnoteRef:6]  V týchto prípadoch sa do konca roku 2018 neočakávajú relevantné merateľné výstupy v rámci PO programu, a preto sú zadefinované čiastkové ciele KVK. Plánované hodnoty KVK sú nastavené tak, aby boli do roku 2018 splnené.  [6:  Názvy splnených, či nesplnených ukazovateľov pozri v prílohe VP v tab. č. 2] 

100 %-né plnenie ukazovateľov VR ešte do roku 2016 je naplánované u troch  ukazovateľoch. Plnenie ČC nad 100% už do konca roku 2016 je plánované u jedného ukazovateľa v rámci OP II až na úrovni 190 %, v rámci PRV u dvoch ukazovateľoch na úrovni 142 % a 104 %. Do roku 2017 sa plánuje plnenie ČC na 100 a viac % pri 20 ukazovateľoch (z celkového počtu 183 ukazovateľov). V roku 2017 bude splnených na viac ako 100 % ďalších päť ukazovateľov u OP II. U ostatných ukazovateľov budú plánované hodnoty ČC dosiahnuté do konca roku 2018.
1.14 [bookmark: _Toc445738978][bookmark: _Toc447186056] Výhľadový plán implementácie veľkých a národných projektov. 
[bookmark: _Toc445738979]Veľké projekty majú naplánované len dva OP a to OP KŽP (48 mil. EUR) a OP II 
(2 536 mil. EUR). Národné projekty sú plánované v rámci OP II (1 514 mil. EUR), OP KŽP 
(98 mil. EUR), OP VaI (273 mil. EUR), OP EVS (171 mil. EUR), OP ĽZ (708 mil. EUR) 
a OP RH. Celkové oprávnené náklady na národné projekty sú v objeme 2 767 mil. EUR.      
1.15 [bookmark: _Toc445738980][bookmark: _Toc447186057] Výhľadový plán výziev 
[bookmark: _Toc445738981]Na rok 2016 je na úrovni EŠIF naplánované vyhlásenie výziev v objeme 4 311 mil. EUR. Z toho alokácia v rámci cieľa 2 predstavuje 200 mil. EUR. Plán výziev obsahuje aj dve výzvy, ktoré boli pôvodne naplánované na rok 2015, ale v skutočnosti budú vyhlásené v roku 2016 (OP VaI 
a OP ĽZ). Vyhlasovanie výziev bude prebiehať v priebehu celého roka. Uzavretie výziev je naplánované väčšinou do vyčerpania alokácie, alebo v priebehu roka 2016, s výnimkou PRV kde najneskoršie uzavretie výzvy je naplánované na apríl 2017.         





[bookmark: _Toc447186058][bookmark: _Toc445738983]Záver  
Výhľadový plán implementácie operačných programov ako manažérsky nástroj riadenia a koordinácie implementácie EŠIF, umožňuje prostredníctvom plánovania a následného sledovania odpočtov plánov reagovať na prípadné problémy v implementácií a prijať včas vhodné opatrenia za účelom vyváženej a úspešnej implementácie EŠIF. 
Podiely zazmluvnenia a čerpania na úrovni OP sú v jednotlivých rokoch implementácie dostatočne vysoké. Výnimkou sú plánované hodnoty zazmluvnenia a čerpania programov 
cieľa 2. Naplánované hodnoty týchto programov sú nízke a nevychádzajú z reálnych procesov implementácie (program Interreg V-A SK-AT má spomedzi všetkých programov EŠIF plánovaný najväčší podiel indikatívnej alokácie na výzvy vyhlásené v roku 2016 z alokácie programu, a to 94 % čo predstavuje 71 mil. EUR). Napriek tomu RO plánuje dosiahnuť podpriemerne nízke hodnoty (na konci roka 2019 iba 30% podielu kontrahovania a čerpania alokácie). 
Najväčší ročný nárast podielu kontrahovania EŠIF je plánovaný v priebehu roka 2016 a to 
42 p. b..  Na konci roka 2019 je plánované dosiahnuť podiel kontrahovania 98 % EŠIF.  
Ročné nárasty čerpania sú pomerne vyrovnané až do konca roka 2019 (cca 20 p. b.). Na konci roka 2019 je tak plánované dosiahnuť 70 % podielu čerpania EŠIF. 
Porovnania plánovaných hodnôt kontrahovania a čerpania programového obdobia 
2014 - 2020 so skutočným čerpaním predchádzajúceho programového obdobia 2007 - 2013 v jednotlivých rokoch implementácie od začiatku oboch programových období sú znázornené v grafoch č.7. a č. 8. Pri programovom období 2007 – 2013, bolo do priemeru podielu skutočného čerpania/kontrahovania na alokácií NSRR zahrnutých 11 OP NSRR. Plán programového obdobia 2014 - 2020 vychádza z plánovaných podielov kontrahovania/čerpania všetkých programov cieľa 1 EŠIF, EPFRV a ENRF (9 OP). Nezahŕňa programy cezhraničnej územnej spolupráce. Z grafu vyplýva, že plánovaný podiel kontrahovania programov EŠIF 
na konci roka 2016 je rádovo vyšší o 20 p. b. (oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu) a v čase sa tento rozdiel ešte zvyšuje. Pri porovnaní podielov čerpania v jednotlivých rokoch implementácie od začiatku programového obdobia vyplýva, že v roku 2016 je plán podielu čerpania EŠIF vyšší o 7,4 p. b. a jednotlivými rokmi implementácie sa zvyšuje až na rozdiel 
33 p .b. v roku 2019. 





[bookmark: _Toc445738984]Graf č. 1 Vývoj podielu kontrahovania OP EŠIF podľa výhľadového plánu do konca roku 2019   
[image: ]

Graf č. 2  Vývoj podielu čerpania OP EŠIF podľa výhľadového plánu do konca roku 2019       
[image: ]
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Graf č. 3 Podiel kontrahovania a čerpania jednotlivých operačných programov na alokácií podľa výhľadového plánu. 
Stav k decembru 2016. Operačné programy zoradené podľa plánovanej výšky podielu čerpania (od najvyššej po najnižšiu).  
[image: ]
Graf č. 4 Podiel kontrahovania a čerpania jednotlivých operačných programov na alokácií podľa výhľadového plánu. 
Stav k decembru 2019. Operačné programy zoradené podľa plánovanej výšky podielu čerpania (od najvyššej po najnižšiu).   
[image: ]

Graf č. 5 Podiel kontrahovania a čerpania jednotlivých operačných programov na alokácií podľa výhľadového plánu. 
Stav k decembru 2016. Operačné programy zoradené podľa plánovanej výšky podielu kontrahovania (od najvyššej po najnižšiu).  
[image: ]
Graf č. 6 Podiel kontrahovania a čerpania jednotlivých operačných programov na alokácií podľa výhľadového plánu. 
Stav k decembru 2019. Operačné programy zoradené podľa plánovanej výšky podielu kontrahovania (od najvyššej po najnižšiu).  
[image: ]

Graf č. 7 Porovnanie plánovaného podielu kontrahovania operačných programov EŠIF programového obdobia 2014 - 2020 so stavom podielu kontrahovania programov NSRR programového obdobia 2007 - 2013 v jednotlivých rokoch implementácie  
[image: ]
Graf č. 8 Porovnanie plánovaného podielu čerpania operačných programov EŠIF programového obdobia 2014 - 2020 so stavom podielu čerpania programov NSRR programového obdobia 2007 - 2013 v jednotlivých rokoch implementácie  
[image: ]
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