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[bookmark: _GoBack]Postup a popis jednotlivých činností správyvypracovania individuálneho modelu AR
Individuálny model AR (ďalej len „IMAR“) je tvorený súborom rizikových faktorov (RF, DRF, VRF), ktorých napĺňaním sa (v nadväznosti na účinnosť zmluvy o NFP, resp. postupne v rámci implementácie projektu) stanovuje rizikovosť projektu, ktorá podmieňuje rozsah výkonu AFK ŽoP (formálna alebo úplná kontrola). Za správu jednotlivých IMAR sú zodpovední jednotliví projektoví manažéri, ktorí zodpovedajú za implementáciu pridelených projektov v rámci daného OP.
Správu IMAR, tzn. zadávanie záznamov do IMAR, je možné rozdeliť nasledovne:
· z hľadiska vecného:
· zaznamenanie identifikačných údajov projektu;
· zaznamenávanie podkladových informácií pre určenie rizikovosti;
· určovanie rizikovosti projektu výberom kategorizácie jednotlivých rizík;
· doplnenie údajov o zázname alebo ŽoP v hárku „Databaza“.
· z hľadiska časového:
Vypracovanie IMAR vykonáva PM pred začiatkom výkonu AFK ŽoP v lehote určenej v tomto metodickom pokyne, a to vyplnením formulára IMAR, ktorý je v prílohe č. 1. IMAR slúži ako nástroj pre vykonanie analýzy rizík ku konkrétnej, doručenej ŽoP.
Vypracovanie IMAR predstavuje jednorazové vyplnenie údajov PM v IMAR pre účely stanovenia rizikového indexu konkrétnej ŽoP. Z časového hľadiska sa vykoná:
a) v nadväznosti na účinnosť zmluvy o NFP (úroveň tzv. „bázy”);prijatie ŽoP alebo
· priebežne počas implementácie projektu v nadväznosti na výskyt projektových udalostí, resp. charakter prijatej ŽoP v ITMS2014+.

b) Všeobecné princípy správypri vytvorení novej časti ŽoP v rámci vyčlenenia výdavkov.
Rizikové faktory vo formulári IMAR zodpovedajú vybraným parametrom projektu (RF), parametrom ŽoP (DRF [6] a DRF [7]) a vybraným udalostiam, ktorých charakter ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať rizikovosť implementácie projektu (ostatné DRF).Vypracovanie IMAR ako podkladu pre analýzu rizík ŽoP je podporované údajmi z ITMS2014+. Preto správne a efektívne fungovanie analýzy rizík ŽoP, založené na údajoch generovaných z ITMS2014+, je priamo závislé na správnosti a úplnosti zadaných údajov poskytovateľom do informačného systému ITMS2014+. Za správnosť a úplnosť údajov v ITMS2014+ zodpovedá poskytovateľ.


Princípy vypracovania IMAR
Princíp č. 1 Rozsah a postupnosť zadávania údajov
PM vykonáva jednotlivé záznamy do nasledovných hárkov IMAR:
· Rizikový index_ProjektAnalýza_rizík (v kroku 1);
· Chronológia Zdrojové_údaje (v kroku 2);
· RF, DRF - prierezové, DRF – kontroly, VRF (v kroku 3);
· Databáza (v kroku 4).
Okrem vyššie uvedených, využíva aj pomocné hárky na výpočet hodnôt vybraných rizikových faktorov.
Kroky 1 až 42, popísané nižšie, sa najskôr vykonajú jednorazovo v nadväznosti na účinnosť zmluvy o NFP (prijatie ŽoP na RO pred vykonaním AFK ŽoP alebo na úrovni bázy) a následne sa vykonávajú opakovane v priebehu implementácie projektu (v nadväznostivyčlenenie časti výdavkov ŽoP na projektové udalosti).samostatnú kontrolu. 
Krok 1: Zaznamenanie identifikačných údajov ŽoP/projektu a hraničnej hodnoty RI
V rámci prvého kroku správyvypracovania IMAR je potrebné zo strany PM vyplniť identifikačné údaje projektu (hárok „Rizikovy_index_ProjektAnalýza_rizík“) a aktuálne platnú hodnotu hraničnej hodnoty RI. Tento krok sa vykoná počas implementácie projektu len raz, a to na začiatku. Hraničná hodnota RI je prednastavená na úrovni 10,50 pre EFRR, KF, ENRF, resp. 9,15 pre ESF projekty. Hodnota hraničnej hodnoty RI sa môže meniť po výkone validácie modelu AR. Následne je potrebné upraviť jej hodnotu v IMAR.

Krok 2: Zaznamenávanie Konsolidácia zdrojových (podkladových informácií pre určenie rizikovosti (vytvorenie chronológie udalostí v projekte)) údajov
Hárok „Chronológia“ je podkladovým hárkom a slúži na určenie správnej kategorizácie jednotlivých RF/DRF/VRF. Zápisy do hárku „Chronológia“ sa zadávajú priebežne v nadväznosti na výskyt projektových udalostí. Detailný postup zaznamenávania požadovaných podkladových informácií k jednotlivým  RF/DRF/VRF vrátane určenia referenčných dátumov k jednotlivým projektovým udalostiam je uvedený v prílohe č. 1a tohto metodického pokynu, resp. v hárku „Legenda“ v IMAR (príloha č. 1 tohto metodického pokynu). Táto činnosť sa vykonáva na úrovni bázy a následne vždy pri vzniku novej udalosti, ktorá vznikne počas implementácie projektu. Hárok “Chronológia”  zároveň tvorí súbor informácií, ktoré je možné využiť pri hodnotení kvality správy IMAR. 

Krok 3: Určovanie rizikovosti projektu výberom kategorizácie jednotlivých rizík
Po zaznamenaní podkladovej informácie nasleduje, na jej základe, určenie kategorizácie príslušného rizikového faktora. Podklad pre výber kategorizácie jednotlivých RF/DRF/VRF je možné stanoviť dvoma spôsobmi, a to:
· preklopením podkladovej informácie k jednotlivým RF/DRF/VRF do IMAR získanej z dostupného/určeného zdroja (ITMS2014+, ARACHNE, formulár ŽoP a pod.); 
· výpočtom/určením podkladovej informácie k jednotlivým RF/DRF/VRF do IMAR na základe dostupných/určených zdrojov (exporty z ITMS2014+, dátové polia ITMS2014+, formulár ŽoP a pod). 
Táto činnosť sa vykonáva jednak na úrovni bázy, ako aj priebežne počas implementácie projektu. V prípade RF [3], RF [10], DRF [2] a DRF [3] využíva exporty z ITMS2014+. Zostavy, vygenerované v čase vykonania vyhodnotenia daných RF a DRF, prekopíruje do rovnomenných hárkov uvedených v prílohe 1a tohto metodického pokynu a podľa definovaného postupu vypočíta pomocou prednastavených kontingenčných tabuliek potrebné podkladové informácie pre určenie kategórie daného RF alebo DRF.
Jednotlivé záznamy do hárkov RF, DRF, VRF sa v IMAR vykonávajú v tom istom čase/bezprostredne po tom, ako sa poznačia predmetné udalosti do hárku „Chronológia“. Za záznam sa považuje zápis čísla „1“ do jednotlivých stĺpcov, do správnej kategorizácie RF/DRF/VRF na základe podkladovej informácie a referenčného dátumu k jednotlivým RF/DRF/VRF z hárku „Chronológia“. Pre jednotlivé záznamy do hárkov „RF, DRF, VRF“ v IMAR platí „zlaté pravidlo“ bez ohľadu na projektovú fázu (fáza účinnosti zmluvy NFP, fáza implementácie), a to:
	[bookmark: _Hlk106791201]Každá projektová udalosť predstavuje v IMAR samostatný záznam zaznamenávaný chronologicky v nadväznosti na referenčný dátum jej vzniku. Už zaznamenané zápisy v hárkoch RF, DRF, VRF v IMAR sa neprepisujú, vždy sa len dopĺňajú nové v nadväznosti na nové projektové udalosti a prislúchajúce rizikové faktory (podľa tabuľky č. 2 nižšie).



Krok 4: Doplnenie údajov do hárku „Databáza“
Vykonanie zápisu v hárkoch „RF, DRF, VRF“ sa prejaví automatickým zaznamenaním identického záznamu do hárku „Databaza“. Ku každému záznamu je potrebné uviesť doplnkové údaje pre účely monitorovania funkčnosti modelu AR.
Ide o nasledujúce údaje:
· hraničná hodnota RI platná v čase vykonania záznamu,
· dátum pridania záznamu,
· dátum prijatia ŽoP v ITMS2014+/ ŽoP ZDV na NK,
· kód ŽoP,
· výšku neoprávnených výdavkov na úrovni ŽoP, a to v delení
· celková suma NV (rozdiel medzi deklarovaným a oprávnenými výdavkami pred úhradou ŽoP) (stĺpec s názvom „NV - ŽoP (celkom)“),
· suma NV vyplývajúcich z AFK ŽoP (stĺpec s názvom „NV - ŽoP (AFK ŽoP)“),
· suma NV vyplývajúcich z iných kontrol s vplyvom na NV ŽoP (kontrola VO, FKnM, atď.) (stĺpec s názvom „NV - ŽoP (iné)“).
Hárok „Zdrojové_údaje“ je podkladovým hárkom pre výpočet RI ŽoP. PM si vytvorí konsolidovaný zoznam podkladových údajov stiahnutím exportu analýzy rizík z ITMS2014+, jeho prekopírovaním do IMAR, doplnením údajov k RF [9] a DRF [1] a vyhodnotením VRF [1] až VRF [4].
PM si stiahne analýzu rizík predmetnej ŽoP z ITMS2014+ v evidencii Riziková analýza. Analýzu rizík ŽoP generuje ITMS2014+ automaticky pri posune ŽoP do stavu „Spracovanie na RO“, resp. pri vytvorení novej časti ŽoP v rámci vyčlenenia výdavkov. PM má možnosť vygenerovať nové, aktuálnejšie verzie analýzy rizík ŽoP. Zároveň má možnosť upraviť hodnotu ktoréhokoľvek rizikového faktora, ak zistí že daná hodnota je nesprávna. Po tom ako PM posúdi, že analýza rizík danej ŽoP uvádza správne údaje, označí ju v ITMS2014+ ako „vyhodnotená“. Následne ju z uvedenej evidencie vyexportuje do formátu MS Excel a prekopíruje do určenej oblasti v hárku „Zdrojové_údaje“  v IMAR. Pri kopírovaní exportu do IMAR je potrebné upraviť bunky obsahujúce číslo na číselný formát.
Keďže vyexportovaná analýza rizík neobsahuje údaje k RF [9] a DRF [1], PM doplní tieto údaje spôsobom uvedeným v IMAR.
Následne doplní slovné vyhodnotenie VRF [1] až VRF [4], t. j. identifikáciu či daná skutočnosť na projekte v čase vykonania analýzy rizík existovala. Ak áno, tak poskytne stručné vysvetlenie danej skutočnosti.
Prítomnosť rizika v kontexte VRF [1] a VRF [2] sa na danom projekte odvodzuje z inštitútu prebiehajúceho skúmania definovaného v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020.
Dátum vypracovania analýzy rizík v IMAR musí zodpovedať dátumu vytvorenia a vyhodnotenia analýzy rizík v ITMS2014+ (za účelom zabezpečenia čo najaktuálnejšej verzie analýzy rizík v ITMS2014+ má PM možnosť generovať vždy aktuálnejšie verzie analýzy rizík až do momentu jej využitia v IMAR).

Princíp č. 2 Editovateľnosť len vybraných buniek zo strany PM
PM zaznamenáva jednotlivé záznamy do IMAR len do buniek, ktoré sú editovateľné, ostatné bunky sú uzamknuté:
· výlučne žlté a šedé polia (hárky „Rizikovy_index_Projekt, RF, DRF – prierezove, DRF – kontroly, VRF, Databaza“);
· žlté a sivé polia (hárok „Chronológia“).

Princíp č. 3 Referencovanie vykonania záznamu v IMAR  
Prehľad referenčných dátumov, t. j. dátumov výkonu jednotlivých záznamov k RF/DRF/VRF zo strany PM do IMAR na základe vzniku projektových udalostí je uvedený v nasledovnej tabuľke. Záznam do IMAR vykoná PM najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku danej udalosti, vo fáze účinnosti zmluvy o NFP do 15 pracovných dní od účinnosti  zmluvy o NFP, resp. najneskôr do času prijatia prvej ŽoP na RO.
Tabuľka 1 Referenčné dátumy pre výkon záznamov do IMAR zo strany PM na základe vzniku projektových udalostí
	P. č.


	Názov rizikového faktora


	Referenčný dátum projektovej udalosti 

	Projektová udalosť 

	Fáza účinnosti zmluvy o NFP - Báza

	[bookmark: _Hlk98421993]RF [1]
	Typ Prijímateľa (sektor)
	Dátum účinnosti zmluvy o NFP
	Účinnosť zmluvy o NFP

	RF [2]
	Doba existencie subjektu
	
	

	RF [3] 
	Skúsenosti s realizáciou EŠIF projektov
	
	

	RF [4] 
	Zazmluvnená výška celkových oprávnených výdavkov
	
	

	RF [5]
	Plánovaná doba realizácie projektu (vrátane podporných aktivít)
	
	

	RF [6] 
	Počet zapojených partnerov
	
	

	RF [7]
	Typ projektu
	
	

	RF [8]
	Vecné zameranie projektu
	
	

	RF [9]
	Kvalita projektu
	
	

	RF [10] 
	Miera nezrovnalostí na celkových výdavkoch projektov realizovaných prijímateľom
	
	

	RF [11] 
	Metóda a postup verejného obstarávania/ obstarávania
	
	

	RF [12]
	Spôsob vykazovania výdavkov
	
	

	RF [13]
	Miera zníženia žiadanej podpory
	
	

	DRF [1] až [11]
(zaznamenanie kategórie „Netýka sa resp. nie je možné v danom čase vyhodnotiť“)
	Dátum účinnosti zmluvy o NFP
	Účinnosť zmluvy o NFP

	VRF [1] a [3]
	Dátum účinnosti zmluvy o NFP
	Účinnosť zmluvy o NFP

	Fáza implementácie – aktualizácia vybraných (dynamických) RF a VRF, zaznamenávanie DRF

	RF [3], [4], [5], [6], [10]
(aktualizácia vybraných RF, ak relevantné)
	1.Dátum vytvorenia zmeny pri zmenách, ktoré nie sú predmetom dodatku.
2.Dátum účinnosti dodatku pri zmenách, ktoré sú predmetom dodatku.
	Zmenové konanie pri evidovaní záznamu DRF [6]

	DRF [1]
	Výstup z analýzy systému ARACHNE
	Dátum schválenia KZ ako výstupu z analýzy systému ARACHNE
	Ukončenie výkonu analýzy v systéme ARACHNE za jednotlivé dashboardy (projekty, prijímatelia, zmluvy, dodávatelia)

	DRF [2]
	Miera chybovosti v predchádzajúcich overených ŽoP (podiel NV na nárokovaných výdavkoch)
	Dátum zaslania Správy z AKF ŽoP/Záznamu o zastavení AFK ŽoP
	Ukončenie výkonu AFK na úrovni ŽoP

	DRF [3]
	Podiel COV v ŽoP, ktoré boli predmetom úplnej kontroly
	Dátum zaslania Správy z AFK ŽoP/Záznamu o zastavení AFK ŽoP
	Ukončenie výkonu AFK na úrovni ŽoP

	DRF [4]
	Intenzita výkonu FKnM
	Dátum zaslania Správy z FKnM/Záznamu o zastavení FKnM
	Ukončenie výkonu FKnM projektu

	DRF [5]
	Zmeny projektu
	1.Dátum vytvorenia zmeny pri zmenách, ktoré nie sú predmetom dodatku.
2.Dátum účinnosti dodatku pri zmenách, ktoré sú predmetom dodatku.
	Zmenové konanie

	DRF [6]
	Charakter výdavkov v ŽoP
	Dátum prijatia ŽoP v ITMS2014+
	Prijatie ŽoP v ITMS2014+

	DRF [7]
	Výška ŽoP v porovnaní s COV projektu
	Dátum prijatia ŽoP v ITMS2014+
	Prijatie ŽoP v ITMS2014+

	DRF [8]
	Kvalita ŽoP
	Dátum zaslania Správy z AFK ŽoP/Záznamu o  zastavení AFK ŽoP
	Ukončenie výkonu AFK na úrovní ŽoP

	DRF [9]
	Závery výkonu FKnM
	Dátum zaslania Správy z FKnM/ Záznamu o  zastavení FKnM
	Ukončenie výkonu FKnM projektu

	DRF [10]
	Stav zrealizovaných VO alebo obstarávaní
	Dátum zaslania Správy z AFK VO//Záznamu o zastavení AFK VO
	Ukončenie výkonu FK VO

	VRF [1]
	Podozrenie z konfliktu záujmov
	Referenčný dátum je naviazaný na referenčné dátumy DRF [1], DRF [2], DRF [3], DRF [10], DRF [11]
	Projektové udalosti k DRF [1], DRF [2], DRF [3], DRF [10], DRF [11]

	VRF [2]
	Podozrenie z podvodu alebo korupcie
	Referenčný dátum je naviazaný na referenčné dátumy DRF [1], DRF [2], DRF [3], DRF [10], DRF [11]
	Projektové udalosti k DRF [1], DRF [2], DRF [3], DRF [10], DRF [11]

	VRF [3]
	Negatívna medializácia projektu
	1.Dátum zaevidovania negatívneho mediálneho podnetu za projekt.                                                                           2.Dátum uzatvorenia negatívneho mediálneho podnetu za projektu - negatívny mediálny podnet sa nepotvrdil (ak relevantné).
	Kontrola stavu negatívnych medializovaných podnetov na úrovni RO k danému projektu



Prehľad vplyvu zmien jednotlivých udalostí na rizikové faktory.
Tabuľka 2 Matica projektových udalostí a zodpovedajúcich rizikových faktorov, ktoré je potrebné vyplniť
	
	Účinnosť zmluvy o NFP
	Najneskôr v deň prijatia prvej ŽoP/prijatie ŽoP
	Ukončenie RA ARACHNE
	Otvorenie/uzavretie medializovaného podnetu
	Ukončenie kontroly VO
	Ukončenie FKnM
	Ukončenie AFK ŽoP
	Zmena projektu
	Zistenie/uzavretie  podozrenia z konfliktu záujmov, resp. z podvodu a korupcie

	RF [1]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RF [2]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RF [3] 
	
	
	
	
	
	
	
	 (a)
	

	RF [4] 
	
	
	
	
	
	
	
	 (a)
	

	RF [5]
	
	
	
	
	
	
	
	 (a)
	

	RF [6] 
	
	
	
	
	
	
	
	 (a)
	

	RF [7]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RF [8]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RF [9]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RF [10] 
	
	
	
	
	
	
	
	 (a)
	

	RF [11] 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RF [12]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RF [13]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [1]
	 (n/a)
	
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [2]
	 (n/a)
	
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [3]
	 (n/a)
	
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [4]
	 (n/a)
	 *
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [5]
	 (n/a)
	 *
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [6]
	 (n/a)
	
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [7]
	 (n/a)
	
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [8]
	 (n/a)
	
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [9]
	 (n/a)
	
	
	
	
	
	
	
	

	DRF [10]
	 (n/a)
	
	
	
	
	
	
	
	

	VRF [1]
	
	
	 **
	 **
	 **
	 **
	 **
	
	

	VRF [2]
	
	
	 **
	 **
	 **
	 **
	 **
	
	

	VRF [3]
	
	
	
	**
	
	
	
	
	 **


* Záznam sa vykoná iba vtedy, ak do prijatia prvej ŽoP sa príslušná projektová udalosť nevyskytla (napr. nebola vykonaná žiadna FKnM v súvislosti s DRF [4]).
** Záznam sa vykoná iba vtedy, ak došlo k zmene stavu (napr. došlo k zisteniu nového podozrenia z konfliktu záujmov, pričom predtým na projekte konflikt záujmov nebol identifikovaný; existujúce podozrenie z konfliktu záujmov sa nepotvrdilo).
(a) Znamená aktualizáciu RF, ak relevantné.
(n/a) Znamená zaznamenanie kategórie DRF „Netýka sa resp. nie je možné v danom čase vyhodnotiť“.

Bližší popis správy IMAR podľa fáz
Všeobecné princípy správy IMAR uplatňované v hárkoch „Chronológia, RF, DRF, VRF a Databaza“ sa mierne modifikujú v závislosti od projektovej fázy (fáza účinnosti zmluvy NFP, fáza implementácie).
	[bookmark: _Hlk106696486]1. Fáza účinnosti zmluvy – vytvorenie projektovej bázy


1.1. Najneskôr do 15 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP, resp. najneskôr do času prijatia prvej ŽoP na RO je potrebné zo strany PM  vykonať jednotlivé záznamy do IMAR v súlade so všeobecnými princípmi jeho správy. PM v tejto fáze vykonaním jednotlivých záznamov vytvorí tzv. bázu projektu.
1.1.1. Hárok „Chronológia“ v rámci tejto fázy PM vykonáva záznamy len na úrovni RF/VFR nasledovne:
· podkladová informácia k RF [1] až RF [13] a VRF [1] až VRF [3] do stĺpca „Podkladová informácia RF/DRF/VRF“ (žlté polia);
· doplnkové informácie k podkladovej informácii k RF [1] až RF [13] a VRF [1] až VRF [3] do pomocných stĺpcov (1 až 4) „Doplnkové informácie k RF/DRF/VRF“ (sivé polia); 
· identifikácia referenčného dátumu k RF [1] až RF [13] a VRF [1] až VRF [3] do stĺpca „Referenčný dátum RF/DRF/VRF“ (žlté polia).
1.1.2. Jednotlivé záznamy do hárku „RF“ v IMAR vykoná PM do stĺpca „báza“ zápisom čísla „1“, do správnej kategorizácie RF na základe podkladovej informácie k RF [1] až RF [13] uvedenej v hárku „Chronológia“.

1.1.3. Jednotlivé záznamy do hárkov „DRF“ (prierezové, kontroly) v IMAR vykoná PM do stĺpca „báza“ zápisom čísla „1“ výlučne do kategorizácie: „Netýka sa resp. nie je možné v danom čase vyhodnotiť“ k DRF [1] až DRF [10]. Zmena kategorizácie DRF [1] až DRF [10] (prierezové, kontroly) nastáva až vo fáze implementácie projektu v nadväznosti na výskyt jednotlivých projektových udalostí, resp. charakteru prijatej ŽoP na základe podkladovej informácie uvedenej v hárku „Chronológia“.

1.1.4. Jednotlivé záznamy do hárku „VRF“ v IMAR vykoná PM do stĺpca „báza“ zápisom čísla „1“, do správnej kategorizácie VRF na základe podkladovej informácie k VRF [1] až VRF [3] uvedenej v hárku „Chronológia“. Na úrovni bázy PM v stĺpci „báza“ číslo „1“ označí kategorizáciu: „nie“, resp. „Projekt bez negatívnych medializovaných podnetov (potvrdených alebo v riešení) alebo s min. 1 nepotvrdeným podnetom“, a to z dôvodu, že v čase účinnosti zmluvy o NFP sa predpokladá, že podozrenie z konfliktu záujmov, podvodu alebo korupcie, alebo negatívna medializácia neexistuje, inak by nemalo dôjsť k podpisu zmluvy o NFP. Zmena kategorizácie VRF [1]  až VRF [3] nastáva až vo fáze implementácie projektu.
· Jednotlivé záznamy do hárku „Databaza“ je potrebné vykonať do IMAR ihneď po vytvorení bázy (vykonané záznamy do hárkov „RF, DRF, VRF“), a to nasledovné Analýza_rizík“ a „Zdrojové_údaje:“).
· hraničná hodnota RI platná v čase vykonania záznamu,
· dátum pridania záznamu,
· dátum prijatia ŽoP v ITMS2014+/ ŽoP ZDV na NK,
· kód ŽoP,
· výšku neoprávnených výdavkov na úrovni ŽoP, a to v delení
· celková suma NV (rozdiel medzi deklarovaným a oprávnenými výdavkami pred úhradou ŽoP) (stĺpec s názvom „NV - ŽoP (celkom)“),
· suma NV vyplývajúcich z AFK ŽoP (stĺpec s názvom „NV - ŽoP (AFK ŽoP)“),
· suma NV vyplývajúcich z iných kontrol s vplyvom na NV ŽoP (kontrola VO, FKnM, atď.) (stĺpec s názvom „NV - ŽoP (iné)“).
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2.1. Fáza implementácie projektu predstavuje výskyt projektových udalostí, na základe ktorých PM priebežne zaznamenáva do IMAR zodpovedajúce údaje k príslušným rizikovým faktorom. Projektovou udalosťou je napr. prijatie ŽoP v ITMS2014+, ukončenie kontroly AFK ŽoP, VO, FKnM, vykonanie rizikovej analýzy ARACHNE, identifikácia medializovaného podnetu a pod. S projektovou udalosťou prijatie ŽoP v ITMS2014+ súvisí charakter prijatej ŽoP, ktorý podmieňuje vyhodnotenie DRF [6] a DRF [7]. 
2.1.1. V rámci tejto fázy PM vykonáva záznamy do hárku „Chronológia“ len na úrovni dynamických RF[footnoteRef:2], DRF [1] až DRF [10], a VRF [1] až VRF [3]. Medzi dynamické RF patria:  [2: ] 

· RF [3] - Skúsenosti s realizáciou EŠIF projektov;
· RF [4] - Zazmluvnená výška celkových oprávnených výdavkov;
· RF [5] - Plánovaná doba realizácie projektu (vrátane podporných aktivít);
· RF [6] - Počet zapojených partnerov;
· RF [10] - Miera identifikovaných nezrovnalostí na celkových výdavkoch projektov realizovaných prijímateľom.
Podkladové informácie jednotlivých dynamických RF zaznamenané vo fáze účinnosti zmluvy o NFP sa vo fáze implementácie projektu  aktualizujú pri výskyte projektovej udalosti Zmenové konanie, ktorá primárne podmieňuje DRF [5] - Zmeny projektu. PM v čase zaznamenania podkladovej informácie k  DRF [5] aktualizuje podkladové informácie jednotlivých dynamických RF za predpokladu, že DRF [5] malo na ne priamy vplyv. V opačnom prípade podkladové informácie jednotlivých dynamických RF ostávajú rovnaké ako vo fáze účinnosti zmluvy o NFP.
V rámci tejto fázy PM vykonáva záznamy na úrovni dynamických RF, DRF [1] až DRF [10], VRF [1] až VRF [3] nasledovne:
· aktualizované podkladové informácie k dynamickým RF a podkladové informácie k DRF [1] až DRF [10] a VRF [1] až VRF [3] do stĺpca „Podkladová informácia RF/DRF/VRF“ (žlté polia);
· doplnkové informácie k podkladovej informácii dynamických k RF, DRF [1] až DRF [10] a VRF [1] až VRF [3] do pomocných stĺpcov (1 až 4) „Doplnkové informácie k RF/DRF/VRF“ (sivé polia); 
· identifikácia referenčného dátumu k dynamickým RF, DRF [1] až DRF [10] a VRF [1] až VRF [3]  do stĺpca „Referenčný dátum RF/DRF/VRF“ (žlté polia).

2.1.2. Jednotlivé záznamy za dynamické RF do hárku „RF“ v IMAR vykoná PM chronologicky do stĺpca „zápis“ zápisom čísla „1“, do správnej kategorizácie dynamických RF iba za predpokladu, že výskyt zmeny projektu (projektová udalosť pre DRF [5]) mala vplyv na skutočnosti týkajúce sa dynamických RF.
2.1.3. Jednotlivé záznamy do hárkov „DRF“ (prierezové, kontroly) v IMAR vykoná PM chronologicky do dané stĺpca „zápis“ zápisom čísla „1“ do správnej kategorizácie DRF na základe podkladovej informácie k DRF [1] až DRF [10] uvedenej v hárku „Chronológia“.
V rámci vykonávania záznamov do hárkov DRF platí pri DRF [1] – Výstup z analýzy systému ARACHNE špecifikum k „zlatému pravidlu“. Výkon analýzy v systéme ARACHNE môže byť spracovávaný pre viaceré dashboardy (projekty, prijímatelia, zmluvy, dodávatelia) so samotným výsledným číselným hodnotením. Špecifikum k „zlatému pravidlu“ pri výkone záznamu za DRF [1] spočíva v tom, že výsledok analýzy pre každý dashboard reprezentuje samostatný záznam do IMAR. To znamená, že ak v rámci analýzy boli vyhodnotené 3 dashbordy, PM k jednému referenčnému dátumu vykoná 3 samostatné záznamy. 
	
	
2.1.4. Jednotlivé záznamy do hárku „VRF“ v IMAR vykoná PM do stĺpca „zápis“ zápisom čísla „1“, do správnej kategorizácie VRF na základe podkladovej informácie k VRF [1] až VRF [3] uvedenej v hárku „Chronológia“. V prípade, že nedochádza ku zmene v porovnaní z predchádzajúcim posledným záznamom, PM zápis nezadá.
Prítomnosť rizika v kontexte VRF [1] až VRF [3] sa na danom projekte môže v rámci jeho implementácie vyskytovať aj mimo rámca definovaných úrovní kontroly, t. j. ad hoc. V prípade ad hoc zistenia rizika relevantného k VRF [1] až VRF [3], ktoré zistil PM zároveň vykonávajúci správu IMAR daného projektu, bezodkladne po formálnom zaevidovaní podozrenia z konfliktu záujmov, podvodu a korupcie, resp. negatívneho podnetu vykoná aktualizáciu VRF [1] a/alebo VRF [2] a/alebo VRF [3] v IMAR. V prípade, že k zisteniu došlo zo strany inej osoby/subjektu ako daný PM, PM vykoná aktualizáciu VRF [1] a/alebo VRF [2] a/alebo VRF [3] v IMAR na základe formálne doručenej informácie o danom riziku (e-mailom alebo listom).
2.1.5. Jednotlivé záznamy do hárku „Databaza“ je potrebné vykonať do IMAR ihneď po vykonaní záznamu do hárkov „RF, DRF, VRF“, a to nasledovné údaje:
· hraničná hodnota RI platná v čase vykonania záznamu,
· dátum pridania záznamu,
· dátum prijatia ŽoP v ITMS2014+/ ŽoP ZDV na NK,
· kód ŽoP,
· výšku neoprávnených výdavkov na úrovni ŽoP, a to v delení
· celková suma NV (rozdiel medzi deklarovaným a oprávnenými výdavkami pred úhradou ŽoP) (stĺpec s názvom „NV - ŽoP (celkom)“),
· suma NV vyplývajúcich z AFK ŽoP (stĺpec s názvom „NV - ŽoP (AFK ŽoP)“),
· suma NV vyplývajúcich z iných kontrol s vplyvom na NV ŽoP (kontrola VO, FKnM, atď.) (stĺpec s názvom „NV - ŽoP (iné)“).

Osobitné ustanovenia k správevypracovaniu IMAR pre projekty v implementácii v čase zavedenia modelu AR do procesovŽoP s vyčlenenými výdavkami na ROsamostatnú kontrolu
1. Kroky 1 až 4 princípu č. 1 uvedené v časti Všeobecné princípy správy IMAR tejto prílohy sa vykonajú v čase od zavedenia modelu AR do procesov na RO a najneskôr v deň prijatia danej ŽoP projektu v implementácii v IMTS+, a to pred samotným výkonom AFK ŽoP.
2. Údaje za RF, DRF a VRF sa vyplnia podľa stavu projektu platného v čase vyplnenia IMAR.
Za „bázu“ sa nepovažuje stav v čase účinnosti zmluvy o NFP, ale považuje sa posledný stav v čase vyplnenia IMAR.
Údajmi, ktoré sa vypĺňajú, sa myslia údaje v hárku „Chronológia“ ako aj identifikačné údaje v hárku „Rizikovy index_Projekt“, záznamy hodnoty „1“ v hárkoch „VRF“, „RF“, „DRF – prierezove“, „DRF – kontroly“ a relevantné záznamy v hárku „Databaza“.
Záznamy za DRF sa nemusia vykonať chronologicky v takom poradí ako sa vyskytli príslušné projektové udalosti, pričom niektoré je možné zaznamenať kumulatívne, iné jednotlivo, t. j. rovnako ako v prípade bežného režimu správy IMAR od účinnosti zmluvy o NFP:
· DRF [1] – jednotlivo za všetky vykonané analýzy systému ARACHNE
· DRF [2] – kumulatívne za všetky príslušné ŽoP
· DRF [3] – kumulatívne za všetky príslušné ŽoP
· DRF [4] – kumulatívne podľa stavu projektu platného v čase vyplnenia IMAR
· DRF [5] – jednotlivo za všetky vykonané zmeny
· DRF [6] – bezpredmetné, vypĺňa sa pri prijatí ŽoP 
· DRF [7] – bezpredmetné, vypĺňa sa pri prijatí ŽoP
· DRF [8] – jednotlivo za všetky ŽoP, ktorých AFK ŽoP už bola ukončená
· DRF [9] – jednotlivo za všetky ukončené FKnM
· DRF [10] – jednotlivo za všetky ukončené AFK VO
3. Po vyplnení IMAR podľa vyššie uvedených bodov sa následná správa IMAR vykonáva štandardným spôsobom, a to chronologicky v poradí podľa výskytu projektových udalostí.

Osobitné ustanovenia k správe IMAR pre ŽoP typu poskytnutie zálohovej platby, zúčtovanie predfinancovania
1. Model AR sa neuplatňuje pre nasledujúce typy ŽoP: poskytnutie zálohovej platby, zúčtovanie predfinancovania. Z toho dôvodu sa pre tieto typy ŽoP nevykonáva riziková analýza ako porovnanie celkového RI projektu v čase prijatia danej ŽoP v ITMS2014+ so stanovenou hraničnou hodnotou RI, a všetky ŽoP podliehajú úplnej kontrole. Tieto typy ŽoP sú však riadne zahrnuté do výkonu správy IMAR, t. j. pri ukončení AFK ŽoP sa vyplní záznam k DRF [2], DRF [3] a DRF [8]. 
1. V prípade vyčlenenia výdavkov ŽoP RO postupuje nasledovne:
· v ITMS2014+ sa z pôvodnej časti ŽoP s koncovým číslom „01“ vyčlení samostatná časť, resp. časti ŽoP s koncovým číslom „02“ a nasl. (podľa rozsahu vyčlenenia);
· ak pôvodná analýza rizík ŽoP určila vykonanie úplnej AFK ŽoP, všetky časti ŽoP („02“ a nasl.), vrátane časti „01“ po vyčlenení, podliehajú úplnej AFK ŽoP;  
· ak pôvodná analýza rizík ŽoP určila vykonanie formálnej AFK ŽoP, časť „01“ po vyčlenení podlieha formálnej AFK ŽoP; pre časti „02“ a nasledujúce sa vykoná analýza rizík a AFK ŽoP pre časti „02“ a nasledujúce sa vykoná v rozsahu podľa výsledku analýzy rizík.

Ďalšie osobitné ustanovenia pri používaní IMAR
1. V prípade, že PM pri vyhodnotení rizikovosti ŽoP nedisponuje dostatočnými podkladovým informáciám (napr. v súvislosti s DRF [6] je v ITMS2014+ nesprávne uvedenie skupín výdavkov v ŽoP, a tým aj nekorektné vyhodnotenie tohto riz. faktora), uvedenú skutočnosť vyhodnotí ako iné riziko v rámci VRF [4] Iné riziko. ŽoP automaticky podlieha úplnej kontrole. Bez ohľadu na to, IMAR k danej ŽoP sa vypracuje štandardne.
2. V kontexte VRF a v nadväznosti na potvrdenie medializovaného podnetu alebo potvrdenie podozrenia z konfliktu záujmov, resp. z podvodu a korupcie sa od okamihu ich potvrdenia rozsah nasledujúcich AFK ŽoP neurčuje podľa IMAR, ale vykonávajú sa formou úplnej kontroly. Bez ohľadu na to, IMAR k danej ŽoP sa vypracuje štandardne.
3. V budúcnosti sa môžu objaviť nové parametre podmieňujúce kategórie rizikových faktorov (napr. nový špecifický cieľ v projekte). V takom prípade sa rizikovosť nového parametru nastaví individuálne na základe expertného odhadu.
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Zakladné rizikoveé faktory

RFI1]  Typ priimatela (sekior)

RF[2]  Doba existencie subjekty

RF[3]  Skisenostis reaiziciou ESF projekiov.

RF4] Zazmuvnend viSka ceiorieh

Prinatefom e subjettypu (v Zmysetypologie podta THS2014+):vSety b, Koré i s uvedens v
ostainjch dvoch ktegorh oo RF
Prinatefome subjetypu (v zmysetypolige podta MS2014+): Stitne 1

Priimatefom e subjekt typu (v zmysle typoligie podTa TS2014+): Viastnictvo Gzemne] samospravy;
‘Sikromné tuzems»ké (platilen v kontexte OPI, projekty dopravne] nfrastrukiiry)
Overenie sprévnosti vypinenia:
‘Obdobie zaloZenia subjektu a2 do uzatvorenia zmuvy o NFP e do 240 mesiacov vratane.
‘Obdoble zaloZenia subjektu a2 do uzatvorenia zmuvy o NFP je nad 240 mesiacov 1
Overenie sprévnosti vypinenia:
Prifmatefom e subjek, Korj v minulost realizoval aspof 1 ukonZeny ESF projekt
Prifmatefom e subjek, Kory v minulosti nereazoval Ziadny ukonZeny projekt 1
Overenie sprévnosti vypinenia:
'COV do 200 000,00 EUR vrétane.
'COV 04 200 000,01 EUR do § 000 000 EUR vrétane
€OV od 5 000 000,01 EUR 1
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OK

1

Celkové bodové hodnotenie do 20 bodov (dashboard Projekty/Projects, Zmluvy/Contracts, alebo 

Dodávateľov/Contractors)

3

Celkové bodové hodnotenie je 20 a viac bodov (dashboard Projekty/Projects, Zmluvy/Contracts, alebo 

Dodávateľov/Contractors)

4

Netýka sa resp. nie je možné vyhodnotiť
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1 Podiel NV na celkových doposiaľ nárokovaných výdavkoch v kontrolovaných ŽoP je pod 2 %

2

Podiel NV na celkových doposiaľ nárokovaných výdavkoch v kontrolovaných ŽoP je od 2 % vrátane do 

5 % vrátane

3 Podiel NV na celkových doposiaľ nárokovaných výdavkoch v kontrolovaných ŽoP je nad 5 % 

4 Netýka sa resp. nie je možné v danom čase vyhodnotiť 1
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% COV v predchádzajúcich ŽoP, ktoré podliehali výkonu úplnej kontroly je viac ako 50% COV

2

% COV v predchádzajúcich ŽoP, ktoré podliehali výkonu úplnej kontroly je v rozpätí 25 - 50% COV 

vrátane

3 % COV v predchádzajúcich ŽoP, ktoré podliehali výkonu úplnej kontroly je do 25% COV vrátane

4 Netýka sa resp. nie je možné v danom čase vyhodnotiť 1
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